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A. DEFINICIÓ REFORMA SE.CAPELLADES 
 
 
 
 
Documento: Acta de Reunión 01   
Lugar: SE. Capellades Fecha: 28/06/2012 10h 
Código de documento: Acta01Capellades(V01) Versión: 1 
    
ASISTENTES    
ENDESA Josep Maria Sayols   
 Mireia Rodríguez   
 Joan Garriga   
 David Gómez   
SPARK Andrés Rodríguez   
ITC2 Carlos Javier Muñoz   
 
A continuación se describen los puntos comentados en la visita a la instalación: 
 
1.- Cubeto transformador y PTN 
 
Se realiza ampliación del cubeto existente para albergar el antiguo TR-10 de Vilanova. 
El cubeto esta diseñado para un trafo aproximado de 80Tn (trafo en cubeto vecino), el trafo recuperado tiene 
un peso de 119Tn, se realizará refuerzo al cubeto existente para asegurar que soporta al nuevo trafo. 
 
2.- Estructuras y aparellaje afectado por el incendio 
 
Se retirará la estructura metálica para la MT, y el pórtico de amarre de la posición (estructura horizontal y 
soporte derecho, visto frente trafo). Se instalarán nuevas estructuras para sustituir a las afectadas 
 
Se sustituirán las autoválvulas de AT y se mantendrá el interruptor de AT que existe ahora mismo. 
 
3.- Ampliación depósito de aceite 
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Se comprueba que el depósito actual tiene capacidad para cubrir 1.3 veces el volumen máximo del nuevo 
trafo. Con lo que no es necesario realizar ninguna actuación sobre el mismo. 
 
4.- Cajas centralizadoras posición TR1 y TR2. 
 
Se realizará las cimentaciones correspondientes para colocar dos cajas centralizadoras tipo. 
 
5.- Actuaciones Edificio MT 
 
El nuevo parque serán cabinas DB 36kV MESA NETAS-2, y se preverá la estructura normalizada para el soporte 
de las mismas. Con esta opción la estructura del parque actual será diferente a la del nuevo. 
 
Sectorizar edificio, sótano y sala MT. Como consecuencia de la sectorización del edificio la impulsión y 
extracción de la ventilación forzada del sótano queda incompleta, con lo que se hace necesario nuevas 
aperturas para rehacer los circuitos de impulsión y extracción. (No comentado en la visita) 
 
Los cables del nuevo trafo entraran por la galería actual, lado edificio parque exterior. Para evitar llevar la 
potencia (TR1,TR2) con las líneas de distribución se decide, entrar las líneas por el lado opuesto a la galería de 
cables. Con lo que habrá que adaptar el edificio para tal fin. 
 
6.- Nueva Batería Condensadores. 
 
Se instalará una BCE compacta ABB Empak con interruptor. La actual BCE no es valida al no disponer 
del automático. 
 
 
7.- Control y protección 
 
Se retirarán las mangueras del parque afectado por el incendio hasta la remota, antes de realizar la 
migración de la misma. 
 
Se instalarán nuevos bastidores normalizados con sus correspondientes cajas de centralización. TR1 y 
TR2. 
 
Se instalará un Concentrador de Fibra Óptica en el edificio de MT, para recoger el Telecontrol del 
nuevo parque. 
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Se realizará migración de la Remota. 
 
Esta pendiente de definir si se instalará un segundo rectificador-batería 125Vcc, con su 
correspondiente armario de distribución 
 
Si finalmente se añade la segunda batería, solamente se aplicará sobre las posiciones afectadas en esta 
reforma TR1 y TR2. 
 
8.- Fechas entregas proyectos 
 
Legalizaciones y previos Ingeniería Inmediatos. 
 
Proyecto Obra Civil 31 de Julio 
Proyecto Electromecánico 31 de Julio 
Proyecto Control y Protección 3 de Agosto. 
 
 
 
COPIAS ENVIADAS 
 
 
PERSONA EMPRESA 
  
Josep Maria Sayols ENDESA 
Mireia Rodríguez ENDESA 
Joan Garriga ENDESA 
David Gómez ENDESA 
Andrés Rodríguez SPARK 
Carme Castell SPARK 
Andreu Fernández ITC-2 
Silvia Gonzalez ITC-2 
Tomas Carballar ITC-2 
Juan Morales ITC-2 
Carlos Javier Muñoz ITC-2 
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B. ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
L´Hospitalet de Llobregat,27 de Septiembre  del  2012            
Empresa Contratista: SPARK IBÉRICA, S.A. 
Empresa Subcontratista:  
Plan de Seguridad y Salud: SUSTITUCION DE UN TRANSFORMADOR DE 110/25 KV Y NUEVO SECTOR 
DE BARRAS DE 25 kV. EN EDIFICO EXISTENTE 
 
La empresa subcontratista identificada en el apartado anterior declara que: 
 
 Ha recibido una copia del Plan de Seguridad y Salud correspondiente a los trabajos que va a 
desarrollar en la obra, en la que se describen los riesgos y la acción preventiva diseñada para 
eliminarlos. 
 Ha comprendido los contenidos de la documentación que le ha sido entregada y además 
reconoce estar capacitada para ponerla en práctica. 
 Se compromete a cumplir dichos contenidos que anteriormente afirmó haber comprendido, y 
que en caso de tener cualquier duda, consultará con el Técnico, Jefe de Obra, Encargado o 
Técnico de Prevención. 
 Deberá exponer aquellas modificaciones que estimen oportunos en referencia al documento 
que le ha sido entregado. 
 Se compromete a entregar dicho documento a sus trabajadores con el objeto de que estén 
informados y formados en materia de seguridad y salud. 
 
Adhesión al Plan de Seguridad y Salud de: SUSTITUCION DE UN TRANSFORMADOR DE 110/25 KV Y 
NUEVO SECTOR DE BARRAS DE 25 kV. EN EDIFICO EXISTENTE 
Fecha:  27/09/2012 
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EA1050 Estudio impacto medioambiental UD  1.335,58 0,00 1.335,58 Confección del estudio sobre el impacto medioambiental, adaptado a la 
legislación local vigente. Se aplicará solo en aquellos casos en que se 
EA1100 Proyecto de ejecución para legalización UD  774,10 0,00 774,10 Proyecto oficial, necesario para tramitar la legalización con la Delegación de 
Industria correspondiente, con estudio de seguridad y salud, que se entregará 
 
C. BAREM B.U. ENERGIA - CLIENT ENDESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAREMO B.U. ENERGIA - CLIENTE ENDESA 
CÓDIGO O 
REF 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UNIDAD  PRECIO DE VENT A 
PARTE 
MATERIALES  
 
PARTE M.O. 
 
ALCANCE  
EA INGENIERIA SUBESTACIONES 
 
EA10 ESTUDIOS/PROYECTOS/INGENIERIA DE POTENCIA Se confeccionarán los proyectos según: 
Estándar de ingeniería correspondiente a cada posición 
Pliego de condiciones generales y especificaciones técnicas de la propiedad 
Se deberán entregar hasta 7 copias en papel y una en soporte 
 
EA1000    Estudio geotécnico y de resistividad UD 6.410,79 0,00      6.410,79 Estudio geotécnico y de resistividad del terreno según documento GE 
SFH001. Necesario para obtener los datos de partida para la construcción de 
una nueva SE. Por cada punto de sondeo y/o ensayo de penetración a partir 
del sexto se añadirá un 10% por sondeo, mediante la unidad de baremo 
correspondiente. 
 
EA1010    Estudio y levantamiento topográfico UD 1.703,88 0,00      1.703,88 Realización del Estudio Topográfico y documentación asociada. 
Comprenderá los trabajos de campo y de gabinete necesarios para 
representar el terreno seleccionado sobre plano, con todos los detalles 
naturales o creados, obteniendo como resultado final los planos de planta y 
perfil necesarios para la elección de la cota de explanación más favorable. 
Los trabajos de campo incluirán entre otros: Desbroces y pequeñas talas si 
fuera necesario, de forma que permitan la visibilidad entre las diferentes 
estaciones o puntos intermedios Elaboración del parcelario o estaquillado con 
un número de estacas suficientes, señalizadas de tal forma que permitan una 
rápida localización, debiendo estar coordenadas en base a un vértice 
geodésico en la nomenclatura UTM. Los trabajos de gabinete consistirán 
básicamente en calcular los datos obtenidos en el campo y la elaboración de 
los planos a partir de éstos. 
 
 
EA1020    Complemento estudio geotécnico y de resistividad UD 641,08 0,00 641,08 Se añadira este complemento a la unidad de baremo del estudio geotécnico 
por cada punto de sondeo y/o ensayo de penetración a partir del sexto. 
En caso que se justifique tecnica y legalmente un alcance inferior al indicado 
en el documento de criterios SFH001, se utilizará únicamente esta posición 
un número de veces igual al número de sondeos que se realicen. 
 
EA1030    Estudio geotécnico y de resistividad Reducido UD 3.200,00 0,00      3.200,00 Estudio geotécnico y de resistividad del terreno según documento GE 
SFH001. Necesario para obtener los datos de partida para la ampliación de 
una Subestación existente. La reducción consiste en que el número máximo 
de calicatas y/o sondeos es de tres. El resto del estudio será igual a lo 
especificado en el documento GE SFH001 
 
 
requiera el estudio. 
 
15 días hábiles después de la recepción del pedido. Constará de: Memoria, 
Planos (Esquema Unifilar, Emplazamiento, Situación, Planta, Alzados, Red 
de tierras y Edificios); Cálculos justificativos; Piego de Condiciones 
Técnicas;Estudio de Seguridad y Salud y Presupuesto. Serán firmados por un 
responsable autorizado técnico competente de la Empresa Adjudicataria. Se 
entregarán 5 copias completas y visadas. 
 
 
EA1110    Proyecto de actividades UD 2.014,71 0,00      2.014,71 Proyecto para la obtención de la Licencia de Actividad, adaptado a la 
legislación local vigente.Constará de: Memoria; Planos (Esquema Unifilar, 
Emplazamiento, Situación, Planta, Alzado, Red de tierras y Edificio); Cálculos 
justificativos (incluidos los cálculos de eficiencia energética según ITC-EA- 
05); Proyecto de protección contra incendios. Proyecto de insonorización y 
ventilación. Estudio de Seguridad y Salud; Presupuesto. Serán firmados por 
un técnico competente de la Empresa Adjudicataria. Estarán singularizados a 
la ubicación de la Subestación y Líneas AT asociadas de la red de 
distribución. Necesario para tramitar la legalización con la administración 
local. Se entregarán hasta 7 copias completas visadas, según necesidades 
de la propiedad. 
 
 
EA1120    Proyecto de Actuación UD 583,65 0,00 583,65 Proyecto de Actuaciones para nuevas subestaciones con indicación de las 
actuaciones para la construcción de la subestación en cumplimiento de la Ley 
del Suelo en vigor. 
EA1150    Proyecto de construcción para legalización UD 507,52 0,00 507,52 Proyecto oficial, necesario para tramitar la Licencia Municipal de Obras con el 
Ayuntamiento correspondiente, adaptado a la legislación local vigente, que se 
entregará 15 días hábiles después de la recepción del pedido.'Constará de: 
Memoria, Planos (Esquema Unifilar, Emplazamiento y Situación respecto a 
planos catastrales si fuera necesario, Planta, Alzados, Red de tierras y 
Edificios); Cálculos justificativos; Piego de Condiciones Técnicas;Ficha 
urbanística si fuera necesario;Estudio de Seguridad y Salud y Presupuesto. 
Incluye tanto las reformas y ampliaciones de los edificios existentes como la 
construcción de nuevas edificaciones.Incluye la obtención de la información 
urbanística necesaria.Serán firmados por un responsable autorizado técnico 
competente de la Empresa Adjudicataria.Se entregarán hasta 7 copias 
completas y visadas, según necesidades de la propiedad. 
 
 
 
EA1160    Ingeniería de adaptación de proyecto tipo de potencia UD 3.514,30 0,00      3.514,30 Adaptación del proyecto tipo a la singularidad de cada instalación, para la 
realización del proyecto de detalle constructivo. 
 
EA1170    Ingeniería de desarrollo proyecto de potencia Posición AT UD 2.938,28 0,00      2.938,28 Ingeniería de desarrollo del proyecto de potencia de una posición completa de 
AT intemperie, acoplamiento, línea o transformador, que, tomando como 
base los planos estandar y especificaciones de la propiedad o la información 
que ceda la propiedad, se particularicen para la instalación objeto de esta 
medición. El alcance de la documentación técnica a realizar será: -Esquema 
unifilar inicial - Mediciones iniciales previas de obra - Planos de disposición 
física (planta y alzado) con indicación de conductores, cadenas, aisladores y 
racores de conexión. - Planta de obra civil donde se indiquen las unidades 
constructivas tipo utilizadas.- Planos de Estructura Metálica. -Planos de 
montaje con el contenido indicado en los planos tipo de la propiedad - Se 
efectuarán todos los cálculos electromecánicos, obra civil y cimentaciones 
precisos para garantizar la idoneidad de la solución propuesta, no solo la 
adecuación de la misma. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. Durante la realización de la misma, todo error encontrado 
imputable a la ingeniería deberá ser modificada sin perjuicio de los plazos de 
ejecución y sin coste para la propiedad. 
Al terminar la misma, deberán entregarse todos los planos "as built", del 
proyecto ejecutado a partir de la información recogida por la Dirección de
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EA1250 Proyecto de red de tierras UD  721,80 0,00 721,80 Ingeniería para la realización de los planos constructivos de la red de tierras 
de una subestación. Cálculo justificativo. Incluyendo mediciones de unidades 
EA1260 Anteproyecto Nueva Instalación UD  507,52 0,00 507,52 Ubicación y emplazamiento de una subestación dado un terreno determinado 
. Ya sea convencional, GIS Mixta .Comprende planta y sección . Se entregará 
 
EA1180    Complemento Ingeniería de desarrollo proyecto de potencia Posición AT UD 293,83 0,00 293,83 En el supuesto de realizar una ingeniería en la que contemple más de una 
posición de las citadas, la 1ª se cobrará al precio correpsondiente y cada una de las restantes este complemento. 
 
EA1190    Ingeniería de desarrollo proyecto de potencia Transformador de Potencia UD 2.938,28 0,00      2.938,28 Ingeniería de desarrollo del proyecto de potencia de un Transformador de 
potencia de 2 o 3 devanados, que, tomando como base los planos estandar y 
especificaciones de la propiedad o la información que ceda la propiedad, se 
particularicen para la instalación objeto de esta medición. El alcance de la 
documentación técnica a realizar será: -Esquema unifilar inicial - Mediciones 
iniciales previas de obra - Planos de disposición física (planta y alzado) con 
indicación de conductores, cadenas, aisladores y racores de conexión. - 
Planta de obra civil donde se indiquen las unidades constructivas tipo 
utilizadas.- Planos de Estructura Metálica. -Planos de montaje con el 
contenido indicado en los planos tipo de la propiedad -. Se efectuarán todos 
los cálculos electromecánicos, obra civil y cimentaciones precisos para 
garantizar la idoneidad de la solución propuesta, no solo la adecuación de la 
misma. En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas 
existentes de la instalación. Toda esta documentación debe entregarse para 
aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. Durante la realización 
de la misma, todo error encontrado imputable a la ingeniería deberá ser 
modificada sin perjuicio de los plazos de ejecución y sin coste para la 
propiedad. 
Al terminar la misma, deberán entregarse todos los planos "as built", del 
proyecto ejecutado a partir de la información recogida por la Dirección de 
Obra. 
EA1200     Complemento Ingeniería de desarrollo proyecto de potencia Transformador de 
Potencia 
UD 293,83 0,00 293,83 En el supuesto de realizar una ingeniería en la que contemple más de una 
posición de las citadas, la 1ª se cobrará al precio correpsondienta y cada una 
de las restantes este complemento. 
 
EA1210    Ingeniería de desarrollo proyecto de potencia Celdas Blindadas en SF6 UD 1.469,14 0,00      1.469,14 Ingeniería de desarrollo del proyecto de potencia de una posición completa de 
AT o MT tipo GIS o blindada, acoplamiento, línea o transformador, que, 
tomando como base los planos estandar y especificaciones de la propiedad o 
la información que ceda la propiedad, se particularicen para la instalación 
objeto de esta medición.El alcance de la documentación técnica a realizar 
será: -Esquema unifilar inicial - Mediciones iniciales previas de obra - Planos 
de disposición física (planta y alzado) con indicación de conductores, 
cadenas, aisladores y racores de conexión. - Planta de obra civil donde se 
indiquen las unidades constructivas tipo utilizadas.- Planos de Estructura 
Metálica. -Planos de montaje con el contenido indicado en los planos tipo de 
la propiedad -. Se efectuarán todos los cálculos electromecánicos, obra civil y 
cimentaciones precisos para garantizar la idoneidad de la solución propuesta, 
no solo la adecuación de la misma.En caso de reformas o ampliaciones 
incluye modificar los esquemas existentes de la instalación. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra.Al terminar la misma, deberán entregarse todos los planos 
"as built", del proyecto ejecutado. 
 
 
EA1220    Complemento Ingeniería de desarrollo proyecto de potencia Celdas Blindadas en 
SF6 
UD 146,91 0,00 146,91 En el supuesto de realizar una ingeniería en la que contemple más de una 
posición de las citadas, la 1ª se cobrará al precio correpsondienta y cada una 
de las restantes este complemento. 
 
EA1230 Proyecto de construcción de edificio de celdas blindadas en SF6 hasta 72,5 kV M2 4,11 0,00 4,11 Ingeniería de desarrollo del proyecto de obra civil de un edificio para celdas 
 blindadas hasta 72,5 kV (tipo celda) con sala de equipos de control y todas las instalaciones definidas por la propiedad. El alcance de la documentación 
técnica a realizar será: Planta de obra civil donde se indiquen las unidades 
constructivas tipo utilizadas.- Planos de detalles necesarios para la 
construcción - Mediciones de la obra -Cálculos (si se consideran necesarios). 
Se efectuarán todos los cálculos electromecánicos, obra civil y cimentaciones 
precisos para garantizar la idoneidad de la solución propuesta, no solo la 
adecuación de la misma. Toda esta documentación debe entregarse para 
aprobación de la propiedad previa a la entrega definitiva. Al terminar la 
misma, deberán entregarse todos los planos "as built", del proyecto 
ejecutado. 
 
 
EA1240    Proyecto de construcción de edificio de celdas blindadas en SF6 desde 72,5 kV       M2 18,09 0,00 18,09 Ingeniería de desarrollo del proyecto de obra civil de un edificio para celdas 
blindadas desde 72,5 kV (tipo GIS) con sala de equipos de control y todas las 
instalaciones definidas por la propiedad. El alcance de la documentación 
técnica a realizar será: Planta de obra civil donde se indiquen las unidades 
constructivas tipo utilizadas.- Planos de detalles necesarios para la 
construcción - Mediciones de la obra -Cálculos (si se consideran necesarios). 
Se efectuarán todos los cálculos electromecánicos, obra civil y cimentaciones 
precisos para garantizar la idoneidad de la solución propuesta, no solo la 
adecuación de la misma. Toda esta documentación debe entregarse para 
aprobación de la propiedad previa a la entrega definitiva. Al terminar la 
misma, deberán entregarse todos los planos "as built", del proyecto 
ejecutado. 
 
 
 
de obra. 
 
3 copias en papel y en soporte magnetico 
 
EA1270    Análisis de afectación en Equipos AT/MT UD 593,86 0,00 593,86 Realización de un informe que recoja las modificaciones a realizar en la parte 
de AT o MT por reforma de una posición AT o MT de acoplamiento, línea o 
transformador de una subestación. Siguiendo instrucciones del gestor del 
Proyecto y la documentación existente, visitando la instalación para 
aclaración del estado y situación real de la instalación. 
 
EA1280    Análisis de afectación en Obra Civil UD 593,86 0,00 593,86 Realización de un informe que recoja las modificaciones a realizar en la parte 
de obra civil por reforma de una posición AT o MT de acoplamiento, línea o 
transformador de una subestación. Siguiendo instrucciones del gestor del 
Proyecto y la documentación existente, visitando la instalación para 
aclaración del estado y situación real de la instalación. 
 
EA1290    Ingeniería de desarrollo proy. de potencia sustitución de aparamenta UD 1.469,14 0,00      1.469,14 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de aparamenta, 
considerando esta unidad por posición/calle completa. Mediciones iniciales 
previas de obra - Planos de disposición física (planta y alzado) con indicación 
de conductores, cadenas, aisladores y racores de conexión. - Planta de obra 
civil donde se indiquen las unidades constructivas tipo utilizadas.- Planos de 
Estructura Metálica. -Planos de montaje con el contenido indicado en los 
planos tipo de la propiedad - En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad previa a la 
entrega definitiva. Al terminar la obra, deberán actualizarse todos los planos 
"as built", del proyecto ejecutado. 
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EA1300 Elaboración o actualización del Plan de Autoprotección UD  1.289,86 0,00 1.289,86 Elaboración o actualización de la documentación definida en el Anexo II del 
 RD 393/2007, Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad., Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio 
físico en el que se desarrolla., Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de 
riesgos, Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de 
autoprotección, Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones., 
Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias, Capítulo 7. Integración del 
plan de autoprotección en otros de ámbito superior, Capítulo 8. Implantación 
del Plan de Autoprotección, Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y 
actualización del Plan de Autoprotección, y anexos. 
Todo de acuerdo con formatos y estandares de Endesa. 
 
EA20 PROYECTOS/INGENIERIA DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECONTROL Se confeccionarán los proyectos según: 
Procedimiento para la confección de proyectos de control y protección, NZC001. 
 
Estándar de ingeniería correspondiente a cada posición. 
Pliego de condiciones generales para el suministro de proyectos de control y protección. 
En el caso de instalaciones con SICOP, se considerará incluida en cada una de las 
unidades de ingeniería, la configuración de las UCPs. 
Al terminar la obra, deberá entregarse actualizada toda la información del proyecto 
ejecutado. 
Se deberán entregar 4 copias en papel ( 2 en formato A3 y 2 en A4 ) y una en soporte 
informático. 
 
EA2050    Ingeniería de control y protección Posición de MT UD 1.121,89 0,00      1.121,89 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición 
completa de MT de simple o doble barra, tipo; Línea MT ó Autoproductor ó 
Cable ó Trafo ó Acoplamiento ó Batería de condensadores, que tomando 
como base el esquema unifilar de la instalación y especificaciones de la 
propiedad, se particularice para la instalación objeto de esta medición. El 
alcance de la documentación técnica a realizar será: Realización del 
Esquema Funcional de la posición . Realización de Esquema de Cableado de 
la posición. Realización de Esquema de Cableado del armario de protección . 
Lista de Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2080    Ingeniería de control y protección Posición de MT repetitiva UD 381,44 0,00 381,44 Unidad que se aplicará por cada ingeniería repetitiva en la misma instalación 
de una posición tipo; Línea MT ó Autoproductor ó Cable ó Trafo ó 
Acoplamiento ó Batería de condensadores. El alcance de la documentación 
técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición . 
Realización de Esquema de Cableado de la posición. Realización de 
Esquema de Cableado del armario de protección . Lista de Cables de Control 
. Listado de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones 
iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas 
existentes de la instalación, afectados por la misma. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
 
EA2110    Ingeniería de control y protección Barra/s de MT UD 801,35 0,00 801,35 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición 
de Barra de MT, que tomando como base el esquema unifilar de la 
instalación y especificaciones de la propiedad, se particularice para la 
instalación objeto de esta medición. El alcance de la documentación técnica a 
realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización 
de Esquema de Cableado de la posición. Realización de Esquema de 
Cableado del armario de protección . Lista de Cables de Control . Listado de 
señales para Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En 
caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes 
de la instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2140    Ingeniería de control y protección Barra/s de AT UD 1.121,89 0,00      1.121,89 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición 
de Barra de AT, que tomando como base el esquema unifilar de la instalación 
y especificaciones de la propiedad, se particularice para la instalación objeto 
de esta medición. El alcance de la documentación técnica a realizar será: 
Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización de Esquema 
de Cableado de la posición. Realización de Esquema de Cableado del 
armario de protección. Realización de Esquema de Cableado del armario 
centralizador de la posición . Lista de Cables de Control . Listado de señales 
para Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de 
reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la 
instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
 
EA2170    Ingeniería de control y protección Diferencial de Barras para una posición UD 422,04 0,00 422,04 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección para la unidad 
central en nuevas instalaciones o para la ampliación de una posición en una 
Diferencial de Barras existente. El alcance de la documentación técnica a 
realizar será: Realización del Esquema Funcional de cada posición . 
Realización de Esquema de Cableado de cada posición . Realización de 
Esquema de Cableado del armario de protección . Lista de Cables de Control 
. Listado de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones 
iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas 
existentes de la instalación, afectados por la misma. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
 
EA2200    Ingeniería de control y protección Posición Línea de AT rural UD 2.190,35 0,00      2.190,35 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición 
de Línea de 45 a 66 kV del tipo rural, entendiendo como rural, la dotada de 
protecciones de sobreintensidad direccionales para fase y neutro, o 
protección de distancia . El alcance de la documentación técnica a realizar 
será: Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización de 
Esquema de Cableado de la posición. Realización de Esquema de Cableado 
del armario de protección . Realización de Esquema de Cableado del armario 
centralizador de la posición. Lista de Cables de Control . Listado de señales 
para Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de 
reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la 
instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
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EA2230    Ingeniería de control y protección Posición Línea de AT rural repetitiva UD 744,72 0,00 744,72 Unidad que se aplicará por cada ingeniería repetitiva en la misma instalación 
de una posición tipo; Línea de 45 a 66 kV del tipo rural, entendiendo como 
rural, la dotada de protecciones de sobreintensidad direccionales para fase y 
neutro, o protección de distancia . El alcance de la documentación técnica a 
realizar será: Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización 
de Esquema de Cableado de la posición. Realización de Esquema de 
Cableado del armario de protección . Realización de Esquema de Cableado 
del armario centralizador de la posición. Lista de Cables de Control . Listado 
de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En 
caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes 
de la instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
 
EA2260    Ingeniería de control y protección Posición Línea de AT UD 3.472,52 0,00      3.472,52 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición de 
Línea o Batería de Condensadores de AT. El alcance de la documentación 
técnica a realizar será: Realización del Esquema Funcional de la posición . 
Realización de Esquema de Cableado de la posición. Realización de 
Esquema de Cableado del armario de protección . Realización de Esquema 
de Cableado del armario centralizador de la posición. Lista de Cables de 
Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. 
Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar 
los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
 
EA2290    Ingeniería de control y protección Posición Línea de AT repetitiva UD 1.180,66 0,00      1.180,66 Unidad que se aplicará por cada ingeniería repetitiva en la misma instalación 
de una posición tipo; Línea o Batería de condensadores de AT . El alcance de 
la documentación técnica a realizar será: Realización del Esquema Funcional 
de la posición . Realización de Esquema de Cableado de la posición. 
Realización de Esquema de Cableado del armario de protección . Realización 
de Esquema de Cableado del armario centralizador de la posición. Lista de 
Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2320    Ingeniería de control y protección Posición Línea de AT crítica o Cable de AT UD 4.167,02 0,00      4.167,02 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición de 
Línea AT critica o Cable de AT. El alcance de la documentación técnica a 
realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización 
de Esquema de Cableado de la posición. Realización de Esquema de 
Cableado del armario de protección . Realización de Esquema de Cableado 
del armario centralizador de la posición. Lista de Cables de Control . Listado 
de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En 
caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes 
de la instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2350    Ingeniería de control y protección Posición Línea de AT crítica o Cable de AT 
repetitiva 
UD 1.416,79 0,00      1.416,79 Unidad que se aplicará por cada ingeniería repetitiva en la misma instalación 
de una posición tipo; Línea AT crítica o Cable de AT . El alcance de la 
documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional 
de la posición . Realización de Esquema de Cableado de la posición. 
Realización de Esquema de Cableado del armario de protección . Realización 
de Esquema de Cableado del armario centralizador de la posición. Lista de 
Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
EA2380    Ingeniería de control y protección Posición AT Trafo o Acoplamiento Barras AT 
rural 
UD 1.121,89 0,00      1.121,89 Ingeniería de desarrollo del proyecto de una posición AT Trafo o 
Acoplamiento AT del tipo rural, entendiendo como rural, la dotada de 
protecciones de sobreintensidad fase y neutro. El alcance de la 
documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional 
de la posición. Realización de Esquema de Cableado de la posición. 
Realización de Esquema de Cableado del armario de protección . Realización 
de Esquema de Cableado del armario centralizador de la posición. Lista de 
Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
EA2390    Ingeniería de control y protección Posición AT Trafo o Acoplamiento Barras AT 
rural repetitiva 
UD 381,44 0,00 381,44 Unidad que se aplicará por cada ingeniería repetitiva en la misma instalación 
de una posición tipo; AT Trafo o Acoplamiento Barras AT rural . El alcance de 
la documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional 
de la posición . Realización de Esquema de Cableado de la posición. 
Realización de Esquema de Cableado del armario de protección . Realización 
de Esquema de Cableado del armario centralizador de la posición. Lista de 
Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2410    Ingeniería de control y protección Posición AT Trafo o Acoplamiento Barras AT UD 2.243,78 0,00      2.243,78 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición 
de AT Trafo o Acoplamiento de Barras de AT. El alcance de la 
documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional 
de la posición . Realización de Esquema de Cableado de la posición. 
Realización de Esquema de Cableado del armario de protección . Realización 
de Esquema de Cableado del armario centralizador de la posición. Lista de 
Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
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EA2420    Ingeniería de control y protección Posición AT Trafo o Acoplamiento Barras AT 
repetitiva 
UD 762,89 0,00 762,89 Unidad que se aplicará por cada ingeniería repetitiva en la misma instalación 
de una posición tipo; AT Trafo o Acoplamiento Barras AT. El alcance de la 
documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional 
de la posición . Realización de Esquema de Cableado de la posición. 
Realización de Esquema de Cableado del armario de protección . Realización 
de Esquema de Cableado del armario centralizador de la posición. Lista de 
Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2440    Ingeniería de control y protección máquina Trafo de dos devanados UD 2.724,59 0,00      2.724,59 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición 
máquina Trafo de dos devanados. Entendiendo como posición de máquina 
Trafo, la dotada de sus protecciones propias (temperatura, buccholz, .), 
diferencial o cuba y regulación. El alcance de la documentación técnica a 
realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición máquina 
Trafo . Realización de Esquema de Cableado de la posición máquina Trafo. 
Realización de Esquema de Cableado del armario de protección . Lista de 
Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2450    Ingeniería de control y protección máquina Trafo de dos devanados repetitiva UD 926,36 0,00 926,36 Unidad que se aplicará por cada ingeniería repetitiva del proyecto de control y 
protección de una posición máquina Trafo de dos devanados. Entendiendo 
como posición de máquina Trafo, la dotada de sus protecciones propias 
(temperatura, buccholz, .), diferencial o cuba y regulación. El alcance de la 
documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional 
de la posición máquina Trafo . Realización de Esquema de Cableado de la 
posición máquina Trafo. Realización de Esquema de Cableado del armario 
de protección . Lista de Cables de Control . Listado de señales para 
Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de 
reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la 
instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2470    Ingeniería de control y protección máquina Trafo de tres devanados UD 2.938,28 0,00      2.938,28 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición 
máquina Trafo de tres devanados. Entendiendo como posición de máquina 
Trafo, la dotada de sus protecciones propias (temperatura, buccholz, .), 
diferencial o cuba y regulación. El alcance de la documentación técnica a 
realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición máquina 
Trafo . Realización de Esquema de Cableado de la posición máquina Trafo. 
Realización de Esquema de Cableado del armario de protección . Lista de 
Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2471    Ingeniería de control y protección máquina Trafo de tres devanados repetitiva UD 999,02 0,00 999,02 Unida que se aplicará por cada ingeniería repetitiva del proyecto de control y 
protección de una posición máquina Trafo de tres devanados. Entendiendo 
como posición de máquina Trafo, la dotada de sus protecciones propias 
(temperatura, buccholz, .), diferencial o cuba y regulación. El alcance de la 
documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional 
de la posición máquina Trafo . Realización de Esquema de Cableado de la 
posición máquina Trafo. Realización de Esquema de Cableado del armario 
de protección . Lista de Cables de Control . Listado de señales para 
Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de 
reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la 
instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2500    Ingeniería de control y protección Trafo de Servicios Auxiliares UD 801,35 0,00 801,35 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición 
completa de Trafo para servicios auxiliares. El alcance de la documentación 
técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición . 
Realización de Esquema de Cableado de la posición. Realización de 
Esquema de Cableado del armario de BT del Trafo . Lista de Cables de 
Control . Listado de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. 
Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar 
los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
 
EA2530    Ingeniería de control y protección Cuadro de SA de CA o CC UD 801,35 0,00 801,35 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una posición 
Cuadro SA de distribución en CA o CC. El alcance de la documentación 
técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la distribución 
de SA de CA o CC . Realización de Esquema del cuadro de distribución. 
Realización de Esquema de Cableado del cuadro de distribución. Cálculos de 
CC y c.d.t. Lista de Cables de Control . Listado de señales para Telecontrol. 
Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas de los 
Servicios Auxiliares existentes, se emplearán múltiplos de esta unidad a 
definir en cada caso. Incluye modificar los esquemas existentes de la 
instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2620 Ingeniería de control y protección Remota Telecontrol AT convencional o UD  80,13 0,00 80,13 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección para la unidad 
 ampliación de una posición    central de una RTU convencional o ampliación de una posición. El alcance de  la documentación técnica a realizar será:. Realización de Esquema de Cableado de la RTU. Lista de Cables de Control . Listado de programación de 
la RTU (Base de datos). Configuración de Base de Datos. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
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EA2650    Ingeniería de control y protección Remota SICOP o ampliación de una posición UD 80,13 0,00 80,13 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección para la unidad 
central (UCS) de una Remota SICOP o ampliación de una posición (UCP). El 
alcance de la documentación técnica a realizar será:. Realización de 
Esquema de Cableado de la UCS. Lista de Cables de Control . Listado de 
programación de la UCS (Base de datos). Configuración de Base de Datos. 
Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o 
ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la instalación, 
afectados por la misma. Toda esta documentación debe entregarse para 
aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
EA2670 Ingeniería de adaptación del proyecto tipo de contaje R.P.M. para una SSE UD 1.800,00 0,00 1.800,00 Elaboración de la ingeniería de detalle de todos los contadores y 
 completa    registradores de R.P.M. de una SSEE completa a partir del proyecto tipo que  le sea de aplicación. Incluídas mediciones iniciales. Generación de toda la documentación normalizada en formato papel y en soporte digital. Esta 
documentación normalizada debe entregarse para aprobación de la 
propiedad antes de comenzar la obra. 
 
EA2680    Ingeniería de control para CD sin protecciones o ampliación de una posición UD 106,85 0,00 106,85 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control de los equipos comunes 
necesarios para el Telemando de un CD sin protecciones o ampliación de 
una posición. El alcance de la documentación técnica a realizar será:. 
Realización del Esquema Funcional del CD . Realización del Esquema de 
Cableado del armario de control . Listado de programación de la RTU (base 
de datos). Configuración Base de Datos RTU. Lista de cables de control. 
Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o 
ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la instalación, 
afectados por la misma. Toda esta documentación debe entregarse para 
aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
EA2690    Ingeniería de adaptación del proyecto tipo de control, protección y telecontrol del 
conjunto de posiciones de una SSEE completa y para un máximo de 5 
posiciones de AT y 8 posiciones de MT. Se excluye el contaje de R.P.M. 
UD 4.350,00 0,00      4.350,00 Elaboración de la ingeniería de detalle de todas las posiciones de la SSEE a 
partir del proyecto tipo que le sea de aplicación. Incluídas mediciones 
iniciales. Generación de la documentación normalizada para todas y cada 
una de las posiciones de la SSEE, en formato papel y en soporte digital. 
Quedan excluidas las posiciones de contaje de R.P.M. Esta documentación 
normalizada debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
 
 
EA2700    Ingeniería de adaptación del proyecto tipo de control, protección y telecontrol del 
conjunto de posiciones de una SSEE completa y para un máximo de 6 
posiciones de AT y 24 posiciones de MT. Se excluye el contaje de R.P.M. 
UD 10.850,00 0,00    10.850,00 Elaboración de la ingeniería de detalle de todas las posiciones de la SSEE a 
partir del proyecto tipo que le sea de aplicación. Incluídas mediciones 
iniciales. Generación de la documentación normalizada para todas y cada 
una de las posiciones de la SSEE, en formato papel y en soporte digital. 
Quedan excluidas las posiciones de contaje de R.P.M. Esta documentación 
normalizada debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
 
 
EA2710    Ingeniería de control Remota Autoproductor UD 106,85 0,00 106,85 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control para la incorporación de una 
Remota de Autoproductor a una posición existente. El alcance de la 
documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional . 
Realización del Esquema de Cableado del armario de control . Listado de 
programación de la RTU (base de datos). Configuración Base de Datos RTU. 
Lista de cables de control. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En 
caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes 
de la instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2740    Ingeniería de control y Telemando apoyo MT UD 106,85 0,00 106,85 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control de una posición de Telemando 
de apoyo MT . El alcance de la documentación técnica a realizar será:. 
Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización del Esquema 
de Cableado del armario de control . Listado de programación de la RTU 
(base de datos). Configuración Base de Datos RTU. Relación de Materiales. 
En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas 
existentes de la instalación, afectados por la misma. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
EA2770 Ingeniería de control para sistema de comunicación protecciones y equipos UD  186,98 0,00 186,98 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control para el sistema de 
 comunicables    comunicaciones de las protecciones y los equipos comunicables de la  instalación . El alcance de la documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional del sistema . Realización del Esquema 
de Cableado del sistema . Listado de parámetros de configuración 
(direcciones, velocidad,.). Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En 
caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes 
de la instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
EA2790    Ingeniería de control y protección equipo teledisparo/teleprotección UD 363,28 0,00 363,28 Ingeniería de desarrollo necesario para el montaje o sustitución equipo de 
teledispa ro/teleprote cción. Incluye las modificaciones necesarias en ambos 
extremos del sistema de protección. El alcance de la documentación técnica 
a realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición . 
Realización de Esquema de Cableado de la posición. Listado de señales para 
Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de 
reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la 
instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA2810    Esquema unifilar general con los secundarios de TT y TI UD 267,11 0,00 267,11 Confección del esquema unifilar general con los secundarios de TT y TI y 
equipos asociados (protecciones, medida, .) de todas las posiciones de toda 
la instalación. 
 
EA2830    Situación de equipos y conducciones cables en planta UD 186,98 0,00 186,98 Confección del plano para la situación de equipos y conducciones cables en 
planta. 
 
EA2840    Copia adicional en papel de ingeniería de detalle UD 0,10 0,00 0,10 Efectuar una copia adicional, suplementaria a las definidas como obligatorias, 
en papel, del mismo tamaño en el que se haya entregado al ingeniería 
original o la "AS BUILT", a petición se la propiedad, debidamente oredenada y 
encuadernada. A efectos de cómputo de hojas se considerarán como tales 
las hojas impresas, no contabilizando los separadores. 
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EA30 INGENIERÍA DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA SUSTITUCIONES Se confeccionarán los proyectos según:. 
Procedimiento para la confección de proyectos de control y protección, NZC001. 
 
Estándar de ingeniería correspondiente a cada posición. 
Pliego de condiciones generales para el suministro de proyectos de control y protección. 
En el caso de instalaciones con SICOP, se considerará incluida en cada una de las 
unidades de ingeniería, la configuración de las UCPs. 
Al terminar la obra, deberá entregarse actualizada toda la información del proyecto 
ejecutado. 
Se deberán entregar 4 copias en papel ( 2 en formato A3 y 2 en A4 ) y una en soporte 
informático. 
 
EA3050    Ingeniería de control para la sustitución relé sobreintensidad fases/neutro UD 210,35 0,00 210,35 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de una protección de 
sobreintensidad fases/neutro o imagen térmica o cuba o equivalente. El 
alcance de la documentación técnica a realizar será:. Realización del 
Esquema Funcional de la posición . Realización de Esquema de Cableado de 
la posición. Listado de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. 
Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar 
los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
EA3080    Ingeniería de control para la sustitución relé sobreintensidad direccional 
fases/neutro 
UD 264,45 0,00 264,45 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de una protección de 
sobreintensidad direccional fases/neutro. El alcance de la documentación 
técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición . 
Realización de Esquema de Cableado de la posición. Listado de señales para 
Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de 
reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la 
instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
EA3110    Ingeniería de control para la sustitución relé de frecuencia UD 210,35 0,00 210,35 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de un relé de frecuencia. 
El alcance de la documentación técnica a realizar será:. Realización del 
Esquema Funcional de la posición . Realización de Esquema de Cableado de 
la posición. Listado de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. 
Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar 
los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
EA3140    Ingeniería de control para la sustitución relé Diferencial de Trafo 2 devanados UD 408,69 0,00 408,69 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de un relé Diferencial de 
Trafo de 2 devanados. El alcance de la documentación técnica a realizar 
será: . Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización de 
Esquema de Cableado de la posición. Listado de señales para Telecontrol. 
Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o 
ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la instalación, 
afectados por la misma. Toda esta documentación debe entregarse para 
aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA3170    Ingeniería de control para la sustitución relé Diferencial de Trafo 3 devanados UD 468,79 0,00 468,79 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de un relé Diferencial de 
Trafo de 3 devanados. El alcance de la documentación técnica a realizar 
será: . Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización de 
Esquema de Cableado de la posición. Listado de señales para Telecontrol. 
Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o 
ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la instalación, 
afectados por la misma. Toda esta documentación debe entregarse para 
aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA3200    Ingeniería de control para la sustitución relé de sincronismo UD 246,41 0,00 246,41 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de un relé de 
sincronismo. El alcance de la documentación técnica a realizar será:. 
Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización de Esquema 
de Cableado de la posición. Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
EA3230    Ingeniería de control para la sustitución relé de máxima/mínima tensión UD 246,41 0,00 246,41 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de un relé de 
máxima/mínima tensión. El alcance de la documentación técnica a realizar 
será:. Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización de 
Esquema de Cableado de la posición. Listado de señales para Telecontrol. 
Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o 
ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la instalación, 
afectados por la misma. Toda esta documentación debe entregarse para 
aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA3260    Ingeniería de control para la sustitución de un regulador de tensión UD 408,69 0,00 408,69 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de un regulador de 
tensión. El alcance de la documentación técnica a realizar será:. Realización 
del Esquema Funcional de la posición . Realización de Esquema de 
Cableado de la posición. Listado de señales para Telecontrol. Relación de 
Materiales. Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye 
modificar los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. 
Toda esta documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad 
antes de comenzar la obra. 
 
EA3290    Ingeniería de control para la sustitución relé diferencial de Línea UD 721,21 0,00 721,21 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de un relé diferencial de 
Línea de fases segregadas o no. Incluye las modificaciones necesarias en 
ambos extremos del sistema de protección. El alcance de la documentación 
técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición . 
Realización de Esquema de Cableado de la posición. Listado de señales para 
Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En caso de 
reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes de la 
instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
 
 
EA3320    Ingeniería de control para la sustitución relé de distancia UD 528,89 0,00 528,89 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de un relé de distancia 
que puede incluir funciones adicionales, tales como sincronismo, 
reenganchador, sobreintensidad direccional de neutro. El alcance de la 
documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional 
de la posición . Realización de Esquema de Cableado de la posición. Listado 
de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. Mediciones iniciales. En 
caso de reformas o ampliaciones incluye modificar los esquemas existentes 
de la instalación, afectados por la misma. Toda esta documentación debe 
entregarse para aprobación de la propiedad antes de comenzar la obra. 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 14 
 
EA4120 Estucio de campos electromagnéticos UD  2.337,27 0,00 2.337,27 Estucio de campos electromagnéticos. Realización y tramitación en caso de 
 
EA4130 
 
Otros estudios o proyectos singulares 
 
UD  
 
2.337,27 
 
0,00 
requerimiento de cualquier Administración u otros organismos. 
 
2.337,27 Cualquier estudio o proyecto singular pedido por la administración u otros  
EA4140 Permisos oficiales de SSEE UD  154,46 0,00 154,46 Gestiones realcionadas con la obtención de todos y cada uno de los 
 
 
EA3380 Ingeniería de control para la sustitución de un oscilo UD  408,69 0,00 408,69 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de un oscilo. El alcance 
 de la documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema Funcional de la posición . Realización de Esquema de Cableado de la 
posición. Listado de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. 
Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar 
los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
EA3410    Ingeniería de control para la sustitución de aparamenta UD 210,35 0,00 210,35 Ingeniería de desarrollo necesario para la sustitución de aparamenta, 
considerando esta unidad para cada equipo a sustituir, tales como TT, TI, 
seccionadores, interruptores, celdas blindadas, juego de TTs, TIs. El alcance 
de la documentación técnica a realizar será:. Realización del Esquema 
Funcional de la posición . Realización de Esquema de Cableado de la 
posición. Listado de señales para Telecontrol. Relación de Materiales. 
Mediciones iniciales. En caso de reformas o ampliaciones incluye modificar 
los esquemas existentes de la instalación, afectados por la misma. Toda esta 
documentación debe entregarse para aprobación de la propiedad antes de 
comenzar la obra. 
 
EA3440 Delineación en CAD hoja esquemas de control y protección existentes UD  12,02 0,00 12,02 Trabajos necesarios para la delineación en CAD de una hoja en formato A3 o 
 A4 de un esquema de control, protección o Telecontrol existentes. El documento de origen podrá encontrarse en cualquier formato y calidad 
(vegetal, papel, mano alzada, soporte magnético, etc.). Se aplicarán los 
criterios contemplados en el procedimiento GE. 
 
EA40 TRÁMITES PREVIOS PARA SUBESTACIONES 
 
EA4010    Gestión de archivo de planos UD 0,50 0,00 0,50 Gestion de prestamo ó devolución , registro y archivo de un plano de obra 
civil, Alta Tensión ó esquema de Control y protección que puede estar 
realizado en formato vegetal o en CAD. Contado por unidad de plano 
gestionado. Se incluye la actualización de la base de datos. 
 
EA4020    Gestión terrenos para subestación UD 4.375,00 0,00      4.375,00 Gestión para la localización y compra del terreno. Incluye la presentación de 3 
terrenos alternativos. Contrato de opción de compra.Estudio de viabilidad 
trazas LAT (2 alternativas). Presentación de la documentación con apoyo de 
fotos, planos e imágenes. 
 
EA4030    Recalificación terrenos UD 1,00 0,00 1,00 Realizar todas las gestiones y documentación para la recalificación del 
terreno a la actividad requerida. 
EA4040    Justificación finalidad del Proyecto y compatibilidad actuación con planteamiento 
urbanístico y sectorial 
UD 2.337,27 0,00      2.337,27 Justificación específica de la finalidad del Proyecto y de la compatibilidad de 
la actuación con el planteamiento urbanístico y sectorial. Realización y 
tramitación en caso de requerimiento de cualquier Administración u otros 
organismos. 
 
EA4050    Estudio de Impacto Paisajístico UD 1.168,63 0,00      1.168,63 Estudio de Impacto Paisajístico. Realización y tramitación por separado del 
estudio de impacto ambiental, en caso de requerimiento de cualquier 
Administración u otros organismos. 
 
EA4060    Estudio Arqueológico y de afectación a restos arqueológicos UD 1.168,63 0,00      1.168,63 Estudio Arqueológico y de si la actuación afecta a restos arqueológicos o de 
interés declarado. Realización y tramitación por separado del estudio de 
impacto ambiental, en caso de requerimiento de cualquier Administración u 
otros organismos. 
 
EA4070    Informe de afectación a plan sectorial agrario UD 2.337,27 0,00      2.337,27 Informe de si el ámbito de actuación no está comprometido a un plan 
sectorial agrario. Realización y tramitación en caso de requerimiento de 
cualquier Administración u otros organismos. 
 
EA4080    Informe impacto a acuíferos clasificados                                                                     UD           1.168,63               0,00      1.168,63 Informe de si la actuación afecta a acuíferos clasificados. Realización y 
tramitación por separado del estudio de impacto ambiental, en caso de 
requerimiento de cualquier Administración u otros organismos. 
 
EA4090    Estudio de impacto visual UD 1.168,63 0,00      1.168,63 Estudio de impacto visual. Realización y tramitación por separado del estudio 
de impacto ambiental, en caso de requerimiento de cualquier Administración 
u otros organismos. 
 
EA4100    Estudio de impacto medioambiental UD 2.337,27 0,00      2.337,27 Estudio de impacto medioambiental. Realización y tramitación en caso de 
requerimiento de cualquier Administración u otros organismos.Incluirá los 
estudios de impacto paisajístico, arqueológico,, acuíferos, impacto visual, de 
ruido y de campos electromagnéticos. 
 
EA4110    Estudio de ruido UD 1.168,63 0,00      1.168,63 Estudio de ruido. Realización y tramitación por separado del estudio de 
impacto ambiental, en caso de requerimiento de cualquier Administración u 
otros organismos. 
 
 
 
organismos. 
 
Permisos Oficiales que posibiliten la construcción de la obra. A partir de los 
proyectos realizados se preparará toda la documentación necesaria, con el 
formato y número de copias exigible en cada momento, para la presentación 
de la misma en las administraciones y organismos afectados. En caso de que 
éstas lo requieran se presentará en ficheros PDF y en ningú caso en los 
ficheros de origen (word, autocad, etc.). A partir de ésta se deberá realizar un 
seguimientos exhaustivo, con el fin de saber en cada momento en que fase 
de autorización se encuentra la obra en concreto. A tal fin se deberá realizar 
un informe semanal de seguimiento que será presentado a ENDESA. El 
Informe estará basado en una planificación previa de las actividades que 
dicho seguimiento comporta. La planificación e informe de seguimiento será 
realizada con la herramienta informática Microsoft Project. 
 
 
 
EA4150    Permisos particulares UD 168,28 0,00 168,28 Identificación de los propietarios afectados por la ejecución de la obra y 
obtención de todos y cada uno de los Permisos Particulares que posibiliten la 
construcción de la obra. De igual forma que para la obtención de los Permisos 
Oficiales, se deberá realizar un informe de seguimiento basado en una 
planificación previa y con presentación semanal a ENDESA. El precio total 
será el nº de permisos por el importe unitario. 
 
EA4160    Lista de materiales estratégicos SUBESTACIONES UD 56,63 0,00 56,63 Realización de la lista de materiales estratégicos de Subestaciones 
necesarios para la construcción de la Subestación. La consideración de 
material estratégico se irá facilitando puntualmente por ENDESA. 
 
EA4170    Mediciones SUBESTACIONES UD 358,54 0,00 358,54 Realización del documento de mediciones según el modelo tipo y siguiendo el 
criterio del baremo de subestaciones, de aplicación en cada momento en 
cuanto a la valoración de las distintas actividades y definición de las mismas. 
Las unidades del documento de mediciones serán las adaptadas del proyecto 
tipo cuando exista o en su defecto la de un proyecto de similares 
características. 
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EA4180    Presentación virtual UD 7.887,86 0,00      7.887,86 Con el objetivo de presentar el proyecto de construcción de nuevas 
subestaciones o líneas a los organismos oficiales, medios de comunicación y 
dirección de ENDESA DISTRIBUCION, de una forma atractiva y clara, se 
deberá realizar una CD_ROM, multimedia interactivo de la implementación 
sobre el terreno de la subestación y de las líneas de AT asociadas. El 
material visual deberá contener tanto imágenes reales como virtuales y estar 
apoyado por los gráficos y textos necesarios, así colmo la correspondiente 
locución y banda sonora.Incluye composición fotográfica hasta 10 fotos 
tamaña folio. 
 
EA4200    Estudio básico SE Normalizada para nuevos suministros UD 606,24 0,00 606,24 Comprende la adaptación de una documentación estándar consistente en: 
Memoria descriptiva, planos unifilares, planos de situación, emplazamiento y 
planta, mediciones valoradas y cronograma, según documento "ESTUDIOS 
PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE NUEVOS SUMINISTROS". 
 
EA4210    Estudio de detalle para nuevos suministros UD 1.540,88 0,00      1.540,88 Comprende la realización de la siguiente documentación: Memoria 
descriptiva, planos unifilares actual y proyectado, disposición física actual y 
proyectado, mediciones valoradas y cronograma, según documento 
"ESTUDIOS PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE NUEVOS 
SUMINISTROS". 
 
EA50 SEGUIMIENTO OBRAS Y MONTAJES 
 
EA5020    Seguimiento, Certificaciones, Control de Calidad (mensual) UD 600,00 0,00 600,00 Prestación de los servicios de Control de Calidad, Medio Ambiente en la 
construcción y montaje, de subestaciones y/o líneas eléctricas de alta 
tensión, comprendiendo la supervisión de la recepción de los equipos, de la 
realización de obras civiles, del montaje de estructuras metálicas, del montaje 
electromecánico, puesta en servicio, incluso el control y verificación de la 
documentación asociada al desarrollo de la obra, como: proyectos, planos, 
informes de pruebas, certificaciones, etc. Así como el seguimiento y 
activación, las mediciones y certificaciones parciales y finales de obras, y 
vigilancia medioambiental durante el desarrollo de las actividades de 
construcción y montaje de subestaciones, según definido en NNZ024. 
Se utiliza esta unidad en el caso de una obra de duración superior a un mes. 
 
 
 
EA5030    Seguimiento, Certificaciones, Control de Calidad (1 solo mes) UD 800,00 0,00 800,00 Prestación de los servicios de Control de Calidad, Medio Ambiente en la 
construcción y montaje, de subestaciones y/o líneas eléctricas de alta 
tensión, comprendiendo la supervisión de la recepción de los equipos, de la 
realización de obras civiles, del montaje de estructuras metálicas, del montaje 
electromecánico, puesta en servicio, incluso el control y verificación de la 
documentación asociada al desarrollo de la obra, como: proyectos, planos, 
informes de pruebas, certificaciones, etc. Así como el seguimiento y 
activación, las mediciones y certificaciones parciales y finales de obras, y 
vigilancia medioambiental durante el desarrollo de las actividades de 
construcción y montaje de subestaciones, según definido en NNZ024. 
Se utiliza esta unidad en el caso de una pequeña obra de duración igual o 
inferior a un mes. 
 
 
EA5040    Complemento por visita adicional UD 150,00 0,00 150,00 Visita para la prestación de los servicios de Control de Calidad, Medio 
Ambiente en la construcción y montaje, de subestaciones y/o líneas eléctricas 
de alta tensión, comprendiendo la supervisión de la recepción de los equipos, 
de la realización de obras civiles, del montaje de estructuras metálicas, del 
montaje electromecánico, puesta en servicio, incluso el control y verificación 
de la documentación asociada al desarrollo de la obra, como: proyectos, 
planos, informes de pruebas, certificaciones, etc. Así como el seguimiento y 
activación, las mediciones y certificaciones parciales y finales de obras, y 
vigilancia medioambiental durante el desarrollo de las actividades de 
construcción y montaje de subestaciones, según definido en NNZ024. 
Esta visita es un complemento a las unidades de seguimiento y deberá ser 
expresamente encargada por escrito por EDE. 
 
 
 
EA5050    Coordinación de Seguridad y Salud (mensual) UD 900,00 0,00 900,00 Funciones y responsabilidades de la Coordinación de Seguridad y Salud, 
referidas en el R.D. 1.627/97, ejecutadas por el técnico competente asignado 
por la empresa proveedora de estos servicios, según definido en NNZ024. 
Se utiliza esta unidad en el caso de una obra de duración superior a un mes. 
 
 
EA5060    Coordinación de Seguridad y Salud (1 solo mes) UD 1.200,00 0,00      1.200,00 Funciones y responsabilidades de la Coordinación de Seguridad y Salud, 
referidas en el R.D. 1.627/97, ejecutadas por el técnico competente asignado 
por la empresa proveedora de estos servicios, según definido en NNZ024. 
Se utiliza esta unidad en el caso de una pequeña obra de duración igual o 
inferior a un mes. 
 
EB OBRA CIVIL PARQUE 
 
EB00 MOVIMIENTO DE TIERRAS/EXCAVACIÓN/RELLENOS 
 
EB0050    Desbroce y limpieza de terreno M3 3,97 0,00 3,97 Desbroce y limpieza del terreno, incluso capa vegetal hasta 25 cm de 
espesor, tocones, árboles, etc., incluyendo carga, transporte a vertedero y 
cánon de vertido, según Art. 300 PG3 
 
EB0100    Excavación de terreno a cielo abierto M3 9,62 0,00 9,62 Desmonte y limpieza de cualquier clase de terreno hasta la cota requerida por 
la D.F., incluyendo carga y transporte a donde indique la propiedad. En el 
caso de vertedero, incluye el cánon de vertido. 
 
EB0150    Excavación de zanjas y cimentaciones M3 19,41 0,00 19,41 Excavación de cualquier clase de terreno en apertura de zanjas, 
cimentaciones, pozos, etc. Incluye; preparación, marcado, excavación, 
entibado (si procede), carga y transporte a donde indique la propiedad. En el 
caso de vertedero, incluye el cánon de vertido. 
 
EB0200    Excavación o demolición en roca u hormigón M3 93,70 0,00 93,70 Excavación o demolición en roca u hormigón. Incluye; preparación, marcado, 
excavación, entibado si procede, carga, transporte a vertedero y cánon de 
vertido. 
EB0210    Suplemento excavacion o demolicion manual M3 35,00 0,00 35,00 Suplemento por excavacion de zanjas y cimentaciones de forma manual, 
zanjas de cables, red de tierras, etc.en cualquier terreno incluido roca u 
hormigon. Por indicacion de la propiedad 
 
EB0220    Transporte residuos centro autorizado M3 9,81 0,98 8,83 Transporte residuos centro reciclage/monodeposito/vertedero 
especializado/recorrido inferior o igual a 20 Km, camión 7 t, carga mecánica, 
no incluidos en otras partidas. 
 
EB0250    Apertura y cierre de Zanja, para cables de potencia M 23,22 2,32 20,90 Apertura y cierre de zanja de aproximadamente 0,7 x 1,2 m (ancho x 
profundidad), para tendido de cables de potencia, no está incluido el tendido y 
sí la preparación, marcado de zanja, excavación, relleno con arena, ladrillo, 
cinta señalización y compactación hasta la cota 0. Se ejecutará según plano 
de la propiedad 
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EB1120 Formación de junta de trabajo ML 47,66 4,76 42,90 Formación de junta de trabajo, en elementos hormigonados "in situ", con 
perfil elastomérico de alma plana, de 250 mm de ancho, colocado en el 
EB1150 Acero coarrugado B-500-S y B-500-T K G 1,80 1,00 0,80 Suministro y colocación de acero coarrugado para armaduras, s/.EHE, B-500- 
S o B-500-T (límite elástico 5100 kg/cm2) de cualquier diámetro. Incluye 
 
EB0260    Apertura y cierre de Zanja, para cables de potencia entubados M 75,00 35,00 40,00 Apertura y cierre de zanja de 0,7 x 1,2 m (ancho x profundidad), para tendido 
de cables de potencia, no está incluido el tendido y sí la preparación, 
marcado de zanja, excavación, colocacion y hormigonado de 3 tubos de 
hasta 160 mm, relleno con material de excavacion, ladrillo, cinta señalización 
y compactación hasta la cota 0. Se ejecutará según plano de la propiedad 
 
EB0270    Suplemento por apertura y cierre de zanja de forma manual M 15,00 0,00 15,00 Suplemento por apertura y cierre de zanjas de forma manual no incluidas en 
otra partida y realizadas por indicacion de la propiedad 
 
EB0300    Apertura y cierre de zanja para red de tierras M 15,63 1,56 14,07 Apertura y cierre de zanja de aproximadamente 0,4 x 0,8 m (ancho x 
profundidad) para tendido red de tierras subterránea, no está incluido el 
tendido y sí la preparación, marcado de la zanja, excavación, relleno con 
tierra vegetal hasta 0,4 m y relleno con material procedente de la excavación 
compactada en capas de 20 cm, hasta llegar a cota 0. Se ejecutará según 
plano de la propiedad 
 
EB0310    Relleno en superficie M3 4,54 0,45 4,09 Extendido y compactación de suelo adecuado, en tongadas de 25 cm de 
grueso, como máximo, con compactación del 95 % PN, utilizando 
motoniveladora y rodillo vibratorio autopropulsado y humedeciendo, según 
norma NTE-ADE y Artículos PG3. Incluye el transporte del terreno si este es 
procedente de la propia excavación 
 
EB0320    Suministro de tierra seleccionada de aportación M3 5,44 0,54 4,90 Suministro de tierra seleccionada de aportación según PG3. Incluye 
aportación, carga y transporte hasta pie de obra. 
 
EB0330    Suministro de tierra adecuada de aportación. M3 4,67 0,46 4,21 Suministro de tierra adecuada de aportación PG3. Incluye aportación, carga y 
transporte hasta pie de obra. 
 
EB0350    Relleno en superficie con zahorra M3 19,23 0,00 19,23 Suministro y relleno en superficie con zahorra, compactada en capas de 
espesor menor de 25 cm., regado y compactado al 95% Proctor o hasta 
alcanzar el grado de compactación exigido por la D.F. Incluyendo suministro, 
carga y transporte. 
 
EB0400    Relleno de zanjas y huecos de cimentación M3 9,85 0,98 8,87 Relleno, extendido, regado y compactado de tierras en zanjas y huecos de 
cimentación, en tongadas de 25 cm de espesor, hasta alcanzar el grado de 
compactación exigido por la Dirección de Obra. Incluye carga, transporte y 
aportación de tierras en caso de no utilizar material procedente de la 
excavación. 
 
EB0450 Suministro y extendido de arena o gravilla machacada 18-20 mm en subbase M2 2,14 0,75 1,39 Suministro y extendido de arena o gravilla machacada 18-20 mm, en capa de 
 edificaciones    10 cm. Incluye aportación, carga y transporte. 
 
 
EB0500    Suministro y extendido de grava de 30-40 mm para urbanización del parque M2 3,37 1,03 2,34 Suministro y extendido de grava de canto rodado en capa de 10 cm de 
espesor, con una granulometría de 30/40 mm . Incluye aportación, carga y 
transporte. 
 
EB0510 Suministro y extendido de grava de canto rodado, con una granulometría de M3 30,47 10,27 20,20 Suministro y extendido de grava de canto rodado, con una granulometría de 
 50/70 mm.    50/70 mm con medios mecánicos. Incluye aportación, carga y transporte. 
 
EB0520    Retirada de grava en parques de intemperie M2 2,00 0,00 2,00 Retirada de grava previa a la excavacion de cimentaciones en modificaciones 
de parques existentes 
 
EB0550    Extendido de grava de 50-70 mm para cubeto transformadores M3 23,14 2,31 20,83 Suministro y extendido de grava de canto rodado, con una granulometría de 
50/70 mm. Incluye aportación, carga y transporte. 
 
EB10 ENCOFRADOS/HORMIGONADOS  
EB1050 Encofrado recto, para hormigón visto M2 17,43 6,97 10,46 Encofrado recto con chapas metálicas o en madera machihembrada 
cepillada, para hormigón visto en muros a una o dos caras, según NTE-EME. 
Incluye el suministro de materiales, ejecución del encofrado y desencofrado y 
el desencofrante. 
 
EB1060    Encofrado recto, para hormigón no visto M2 16,73 1,67 15,06 Encofrado recto con chapas metálicas o en madera machihembrada 
cepillada, para hormigón visto en muros a una o dos caras, según NTE-EME. 
Incluye el suministro de materiales, ejecución del encofrado y desencofrado y 
el desencofrante. 
 
EB1070    Encofrado visto para pilares de sección rectangular M2 38,08 3,80 34,28 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos y puntales 
metálicos para pilares de sección rectangular, para dejar el hormigón visto, 
de altura <=3 m, según NTE-EME. Incluye montaje y desmontaje. 
 
EB1100    Encofrado en jácenas, vigas, nervios M2 19,23 7,69 11,54 Encofrado con chapas metálicas o madera de pino machiembrada, en 
jácenas, vigas y nervios. Incluye limpieza, humedecido , aplicación de 
desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y adecuada 
ejecución y desencofrado. Construido s/NTE-EHU 
 
EB1110 Encofrado para losas, para una altura de como máximo 3 m, con tablero de M2 44,43 4,44 39,99 Encofrado para losas, para una altura de como máximo 3 m, con tablero de 
 madera de pino    madera de pino, , según NTE-EME. Incluye montaje y desmontaje 
 
 
 
interior  
 
cortado, doblado, armado e instalado. 
 
EB1160    Vaina de tubo de acero corrugado para armaduras ML 10,17 1,01 9,16 Vaina de tubo de acero corrugado para armaduras activas de diámetro 170 
mm y 0,3 mm de espesor, fijada con alambres 
 
EB1200    Hormigón HM-10 M3 69,45 53,42 16,03 Suministro de hormigón HM-10, amasado en planta, colocado en obra, 
vibrado y curado. Incluye; preparación, aporte de vallas para el 
emplazamiento de camión cuba (en caso necesario), vertido de hormigón, 
extendido y aplanado del mismo, y recogida de vallas. 
 
EB1250    Hormigón HM-15 M3 82,14 66,11 16,03 Suministro de hormigón HM-15, amasado en planta, colocado en obra, 
vibrado y curado. Incluye; preparación, aporte de vallas para el 
emplazamiento de camión cuba (en caso necesario), vertido de hormigón, 
extendido y aplanado del mismo, y recogida de vallas. 
 
EB1300    Hormigón HM-20/- /20 M3 86,65 70,62 16,03 Suministro de hormigón HM-20/-/20 en masa de cualquier consistencia, 
amasado en planta, colocado en obra, vibrado y curado. Incluye; preparación, 
aporte de vallas para el emplazamiento de camión cuba (en caso necesario), 
vertido de hormigón, extendido y aplanado del mismo, y recogida de vallas. 
 
EB1350    Hormigón HM-20/- /40 M3 83,64 67,61 16,03 Suministro de hormigón HM-20/-/40 en masa de cualquier consistencia, 
amasado en planta, colocado en obra, vibrado y curado. Incluye; preparación, 
aporte de vallas para el emplazamiento de camión cuba (en caso necesario), 
vertido de hormigón, extendido y aplanado del mismo, y recogida de vallas. 
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EB1400    Hormigón HA-25/- /12 M3 116,03 94,66 21,37 Suministro de hormigón HA-25/-/12 para armar ( para cualquier densidad de 
armadura de hierro por m3 ) de cualquier consistencia, incluido 
sulforesistente si la propiedad lo considera necesario, amasado en planta, 
colocado en obra, vibrado y curado. Incluye; preparación, aporte de vallas 
para el emplazamiento de camión cuba (en caso necesario), vertido de 
hormigón, extendido y aplanado del mismo, y recogida de vallas. 
 
EB1450    Hormigón HA-25/- /20 M3 111,52 90,15 21,37 Suministro de hormigón HA-25/-/20 para armar ( para cualquier densidad de 
armadura de hierro por m3 ) de cualquier consistencia, incluido 
sulforesistente si la propiedad lo considera necesario, amasado en planta, 
colocado en obra, vibrado y curado. Incluye; preparación, aporte de vallas 
para el emplazamiento de camión cuba (en caso necesario), vertido de 
hormigón, extendido y aplanado del mismo, y recogida de vallas. 
 
EB1500    Hormigón HA-25/- /40 M3 110,32 88,95 21,37 Suministro de hormigón HA-25/-/40 para armar ( para cualquier densidad de 
armadura de hierro por m3 ) de cualquier consistencia, incluido 
sulforesistente si la propiedad lo considera necesario, amasado en planta, 
colocado en obra, vibrado y curado. Incluye; preparación, aporte de vallas 
para el emplazamiento de camión cuba (en caso necesario), vertido de 
hormigón, extendido y aplanado del mismo, y recogida de vallas. 
 
EB1550    Montaje lámina de polietileno de 0.8 mm. de espesor M2 1,91 1,80 0,11 Suministro y montaje lámina de polietileno de 0.8 mm. de espesor colocada 
sobre la base de cimentación; incluso P.P. de solapes. Incluye transporte, 
instalación y acabados. 
 
EB1560    Impermeabilización asfáltica de muros M2 9,82 7,42 2,40 Suministro y colocación de impermeabilización de sótanos mediante 
imprimación asfáltica, envolviéndola totalmente y protegida mediante 
membrana de polietileno de alta densidad (PEHD) con relieve semicónico. 
 
EB1570    Impermeabilización de paramentas M2 6,27 5,64 0,63 Impermeabilización de paramentas verticales y horizontales de hormigón, con 
1,8 kg/m2 emulsión bituminosa catiónica (EC-), s/ NBE-QB-90 y Artículo 213 
P G3 
 
EB1580 Suministro y colocacion de geotextil M2  4,03 3,63 0,40 Suministro y colocacion de geotextil de caracterísiticas definidas por la 
 
EB1590 
 
Suministro y colocacion de lámina separadora 
 
M2 
 
2,35 
 
0,23 
propiedad, según indicaciones Artículo 290 PG3, o equivalente en vigor. 
 
2,12 Suministro y colocacion de lámina separadora de fieltro de 
polipropileno/polietileno con un peso de 110 a 130 g/m2, colocada no 
adherida  
EB1600    Ejecución de pilote CPI-8 M 74,34 41,76 32,58 Ejecución de pilote de diámetro de 65 cm con barrena continua, tipo CPI-8, 
según NTE-CPI, incluyendo hormigón HA-30 Arido 12 y fluido con 
superfluidificante, colocación, cortes, soldados y/o empalmes de armaduras 
(sin sumistro de acero) carga y transporte del mateiral y equipamiento 
necesario aasí como la carga y transporte de material de desecho a 
vertedero, si fuera necesario, incluyendo el canon de vertido. 
 
EB1610    Resanado de pilares de hormigón M2 312,50 62,50 250,00 Resanado de pilares de hormigón, hasta sanear la estructurar oxidada y 
reconstrucción con mortero de resina de dos componenetes y terminación 
con pintura de caucho acrílico. Realizado mediante indicaciones y 
procedimientos de la propiedad, y a su petición. No incluye la preparación y 
puntales. 
 
EB1620    Formación de pendientes con hormigón M2 11,46 1,14 10,32 Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de 
cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de espesor medio 
 
EB20 CANALIZACIONES/ARQUETAS PARA PASO DE CABLES 
 
EB2050    Fabricación y montaje de losas para canalizaciones M2 34,29 20,57 13,72 Fabricación y montaje de losas para canalizaciones con hormigón HA- 
25/P/12 con doble armadura interior de mallazo electrosoldado de diámetro 4 
mm y # 20 cm, o similar de dimensiones acordes a las existentes o 
proyectadas. Incluye la carga y transporte a lugar de montaje. 
 
EB2100    Apertura y cierre de canales de cables con losas UD 1,80 0,00 1,80 Apertura y cierre de canales de cables con losas, dejando la instalación en 
perfecto estado. Se habilitarán pasos provisionales para el perfecto 
funcionamiento de la instalación. 
 
EB2150    Apertura y cierre de tapas de falso suelo UD 0,90 0,00 0,90 Apertura y cierre de tapas de falso suelo en casetas, sala mandos, etc. , 
dejando la instalación en perfecto estado. Se habilitarán pasos provisionales 
para el perfecto funcionamiento de la instalación. 
 
EB2200    Construcción canal reforzado (paso de vehiculos) para paso de cables M 274,03 164,42 109,61 Construcción canal para paso de cables, reforzado para paso de vehiculos, 
según planos de Proyecto Tipo SPH10504 o equivalente, totalmente 
terminado. Incluye excavación de terreno, acondicionado, instalación y 
acabado. 
 
EB2210    Construcción canal reforzado canal "A" para paso de cables. M 364,03 254,42 109,61 Construcción canal reforzado con las características indicadas según planos 
de Proyecto Tipo SPH10501 o equivalente. 
 
EB2220    Construcción canal reforzado canal "B" o "C" para paso de cables. M 191,82 82,21 109,61 Construcción canal reforzado con las características indicadas según planos 
de Proyecto Tipo SPH10501 o equivalente. 
 
EB2250    Construcción canal normalizado para paso de cables M 75,13 39,07 36,06 Construcción canal normalizado para paso de cables según planos de 
Proyecto Tipo SPH10503 o equivalente de 0,5 x 0,50 m (ancho x alto), 
totalmente terminado. Incluye excavación de terreno, acondicionado, 
instalación y acabado. 
 
EB2260    Construcción canal para paso de cables, de 45x25 cm M 110,00 55,00 55,00 Construcción canal para paso de cables, de 40x25 cm de dimensiones 
interiores, formado por solera de hormigón en masa H-20 de 15 cm y 
bordillos de 25x15 cm prefabricados de hormigon, tomados con morteror; 
incluso excavación, encofrados y desencofrados necesarios, cortes en solera 
para drenaje. Incluye también, materiales y medios necesarios para dejar 
terminada la obra. Segun plano de la propiedad 
 
EB2270    Construcción canal DOBLE para paso de cables, de 45x25 cm M 150,00 75,00 75,00 Construcción canal DOBLE para paso de cables, con dos huecos de 40x25 
cm de dimensiones interiores, formado por solera de hormigón en masa H-20 
de 15 cm y bordillos de 25x15 cm prefabricados de hormigon, tomados con 
morteror; incluso excavación, encofrados y desencofrados necesarios, cortes 
en solera para drenaje. Incluye también, materiales y medios necesarios para 
dejar terminada la obra. Segun plano de la propiedad 
 
EB2300    Construcción canal de hormigón para paso de cables, de 40x40 cm M 108,18 43,27 64,91 Construcción canal de hormigón para paso de cables, de 40x40 cm de 
dimensiones interiores y 10 cm de espesor de paredes y fondo, empotrado en 
solera de hormigón, con precerco de angular en perfil laminado L-30x3 con 
garras de fijación y tapa modular de chapa lisa estriada de 5 mm de espesor 
con p.p. de redondos de Y 8 mm para apoyo en angular; incluso excavación, 
encofrados y desencofrados necesarios, dos manos de imprimación 
anticorrosiva, dos manos de pintura al esmalte y ayudas de albañilería. 
Incluye también transporte, materiales y medios necesarios para dejar 
terminada la obra. 
 
EB2350    Canal tipo "A" de 100x70 cm. M 212,15 84,86 127,29 Metro lineal de canal tipo "A" de 100 x 70 cm (ancho x alto), s/plano de la 
propiedad. Incluso excavación, transporte de tierras a vertedero, encofrado y 
desencofrado, armaduras, tapas, perchas, drenaje. Completamente 
terminado. 
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EB2400    Canal tipo "B" de 40x50 cm. M 131,02 52,41 78,61 Metro lineal de canal tipo "B" de 40 x 50 cm (ancho x alto), s/plano de la 
propiedad. Incluso excavación, transporte de tierras a vertedero, encofrado y 
desencofrado, armaduras, tapas, perchas, drenaje. Completamente 
terminado. 
 
EB2450    Canal tipo "C" de 25x275 cm. M 77,53 31,01 46,52 Metro lineal de canal tipo "C" de 25 x 275 cm (ancho x alto), s/plano de la 
propiedad. Incluso excavación, transporte de tierras a vertedero, encofrado y 
desencofrado, armaduras, tapas, perchas, drenaje. Completamente 
terminado. 
 
EB2460    Canal prefabricado de dimensiones interiores 0,68 x 1,05 M 577,71 57,77 519,94 Metro lineal de colocación de canal prefabricado de dimensiones interiores 
0,68 x 1,05 incluyendo: - Excavación y preparación del terreno. - Suministro, 
vertido y extendido de capa de arena en fondo excavación para nivelación. - 
Colocación de canaleta prefabricada de dimensiones indicadas y longitud 
unitaria de 1 m. - Relleno y compactado tierras en excavación restante. - 
Suministro y colocación tapas. Totalmente acabado. 
 
EB2500    Construcción arqueta para paso de cables UD 173,66 17,36 156,30 Construcción arqueta colectora para paso de cables de 0,70 x 0,60 m (ancho 
x alto), según planos de Proyecto Tipo SPH10506 o equivalente, totalmente 
terminada. Incluye excavación de terreno, acondicionado, instalación y 
acabado. 
 
EB2550 Pasatubo de 250-200 mm. de diámetro UD  18,93 1,89 17,04 Pasatubo de 250 - 200 mm. de diámetro y 1 m. aproximado de longitud, 
colocado en zanja corrida de hormigón armado, en previsión de paso de 
canalizaciones; incluso sellado, pequeño material y ayudas de albañilería. 
EB2600 Pasatubo de 110-150 mm. de diámetro UD  14,65 1,46 13,19 Pasatubo de 110 - 150 mm. de diámetro y 1 m. aproximado de longitud, 
colocado en zanja corrida de hormigón armado, en previsión para paso de 
canalizaciones; incluso sellado, pequeño material y ayudas de albañilería. 
 
EB30 CANALIZACIONES FLUIDOS 
 
EB3050    Construcción canalización de fibrocemento 200 mm de diámetro M 19,69 7,03 12,66 Construcción de canalización de fibrocemento de 200 mm de diámetro para 
unión de foso de trafo con arqueta o depósito de recogida de aceite, 
incluyendo excavación y relleno. 
 
EB3100    Construcción arqueta 80x80x80 cm para recogida de aceite. UD 480,81 192,32 288,49 Construcción arqueta de 80x80x80 cm para recogida de aceite, de citara de 
fábrica de ladrillo enfoscado por el interior, asentada en losas de 15 cm. de 
espeso. Completamente terminada. 
 
EB3150    Construcción de arqueta para paso de aceite o saneamiento UD 90,15 36,06 54,09 Construcción de arqueta para paso de aceite o saneamiento según planos de 
Proyecto Tipo SPH10701 o equivalente, totalmente terminada. 
 
EB3200    Construcción zanja de gravas para instalación tubería dren hasta Ø200mm M 244,34 127,14 117,20 Construcción zanja de gravas para instalación tubería dren hasta Ø200 mm, 
según planos de Proyecto Tipo SPH10601o equivalente. Incluida excavación 
mecánica hasta 2 m de profundidad y 0,60 m de ancho, refino de paredes y 
fondos resultantes, transporte de tierras a vertedero, relleno de zanjas y 
pozos con gravas para drenaje en tongadas de 25 cm como máximo, 
suministro y colocación de geotextil de 150 gr/m2 en trasdós muro contención 
de tierras, y suministro y colocación tubo Dren hasta Ø200 mm 
 
EB3210 Construcción zanja de gravas para instalación tubería PVC o PET M 300,00 182,80 117,20 Construcción zanja de gravas para instalación tubería PVC o PET hasta 
 200mm de diámetro, según Proyecto Tipo. Incluida excavación mecánica hasta 2 m de profundidad y 0,60 m de ancho, refino de paredes y fondos 
resultantes, transporte de tierras a vertedero, relleno de zanjas y pozos, 
suministro y colocación tubo, juntas, uniones, cordones, todo totalmente 
acabado y según planos de Proyecto Tipo. 
 
EB3220 Tubo de PVC o PET de 300 mm de diámetro nominal o inferior M 24,12 10,62 13,50 Tubo de PVC o PET de 300 mm de diámetro nominal o inferior de formación 
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante, unión elástica 
con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja. 
EB3230 Tubo de PVC o PET de 400 mm de diámetro nominal d M 37,01 20,51 16,50 Tubo de PVC o PET de 400 mm de diámetro nominal de formación helicoidal 
con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante, unión elástica con 
masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja. 
 
EB3240    Tubo de PVC o PET de 500 mm de diámetro nominal M 57,00 39,70 17,30 Tubo de PVC o PET de 500 mm de diámetro nominal de formación helicoidal 
con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante, unión elástica con 
masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja. 
 
EB3250 Tubo de PVC o PET de 600 mm de diámetro nominal M 87,09 69,41 17,68 Tubo de PVC o PET de 600 mm de diámetro nominal de formación helicoidal 
con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante, unión elástica con 
masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja. 
EB3300 Pozo de registro drenajes UD 130,00 60,00 70,00 Construcción de pozo de registro del sistema de drenajes de la Subestación. 
Incluye excavación, conexión de tuberías, materiales, rellenos, totalmente 
terminado según planos de Proyecto Tipo SPH10606 o equivalente. 
EB3310 Suministro y colocación de sumideros UD 100,32 10,03 90,29 Suministro y colocación de sumideros 
 
EB3320    Canalón de PVC para recogida de pluviales M 33,32 12,00 21,32 Suministro y colocación de canalón de PVC de 185 mm de diámetro para 
recogida de aguas pluviales, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de 
anclaje y fijación, andamiaje y medios auxiliares, montaje y conexiones, 
totalmente instalada. 
 
EB3330    Tubería de PVC para bajante de pluviales en edificio M 18,33 10,00 8,33 Suministro y colocación de bajante de PVC de 110 mm de diámetro para 
evacuación de aguas pluviales, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios 
de anclaje y fijación, andamiaje y medios auxiliares, montaje y conexiones, 
totalmente instalada. Incluye tramo horizontal por debajo de acera. 
 
EB3340    Arqueta imbornal UD 112,21 25,00 87,21 Construcción de arqueta imbornal con marco y parrilla metálica, de 60x40 cm, 
arqueta registro de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, solera de hormigón, 
paredes de ladrillo, enfoscado y enlucido interior, con orificios y conexión a 
tubería. 
 
EB3350    Tubo de hormigón armado prefabricado M 163,24 16,32 146,92 Suministro y colocación de Tubo de hormigón armado prefabricado de 300 mm 
de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal, unión machihembrada con 
anilla elastomérica, con grado de dificultad mediano y colocado en el fondo de 
la zanja. 
 
EB40 VIALES 
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EB4110 Corte de pavimento M 7,00 0,00 7,00 Realizacion de cortes en vial asfaltico o de hormigon, con maquinaria 
 
EB4120 
 
Acabado de pavimento 
 
M2 
 
3,85 
 
0,38 
adecuada , según procedimientos y normas de la propiedad. 
 
3,47 Acabado de pavimento de hormigón con enlucido manual añadiendo 4 kg/m2 
EB50 CERRAMIENTOS Y MUROS DE PROTECCIÓN     
 
EB5050 
 
Construcción valla cerramiento recinto SE 
 
M 
 
89,02 
 
56,93 
 
32,09 Construcción valla cerramiento recinto, incluyendo excavación de zanja de 
 
EB4050    Construcción vial de hormigón M2 37,44 22,46 14,98 Construcción vial SE según planos de Proyecto Tipo SPH10505 o equivalente, 
totalmente terminado. incluyendo: Excavación de tierras para formación de 
cajón vial de 30 cm de profundidad, en terreno compacto,con medios 
mecánicos y carga sobre camión, repaso y compactación del suelo del cajón 
resultante con medios mecánicos y compactación del 95 % proctor, relleno y 
compactación de suelo con tierras extraidas en la excavación hasta conseguir 
la profundidad deseada, trasporte de tierras sobrantes a vertedero con un 
recorrido máximo de 10 km, elaboración de una subbase mediante suelo 
cemento de 0,16 m de espesor, elaboración de una base mediante grava 
cemento de espesor 0,15 m , compactada al 95 % Proctor, elaboración del 
pavimento propiamente dicho con hormigón HA-20/P/12 y un espesor de 
0,21 m, disponiendo en el mismo una malla electrosoldada AEH-500-T de 
límite elástico 5100 kg/cm2 de 15x15 cm y redondo de 8 mm de diámetro. El 
hormigón del pavimento será vertido directamente desde camión y deberá ser 
regleado, vibrado y se formará una pendiente del 2 % hacia los laterales, 
debiéndose igualmente rellenar las juntas de dilatación cada 10 m con masilla 
asfáltica. 
 
 
EB4100    Construcción vial asfáltico M2 23,44 8,41 15,03 Construcción vial asfáltico según planos de la propiedad, compuesto de: 
saneamiento y compactación del terreno, al 95% del proctor modificado, base 
compuesta de aglomerado asfáltico en caliente con capa de 10 cms y capa 
de rodadura del mismo material de espesor 6 cms. 
 
 
 
de polvo de cuarzo gris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EB5060    Construcción valla cerramiento recinto SE, en AMBIENTE NORMAL con valla 
electrosoldada galvanizada Tipo Rivisa Fax o similar 
0,30 m de profundidad y 0,30 cm de anchura a lo largo del tendido de la valla, 
así como excavación en pozo de 0,80 m de profundidad mínimo y 0,40 m de 
anchura en la zona donde se ubiquen los postes del vallado ( 3 metros entre 
postes), todo ello para la elaboración de la cimentación correspondiente, en 
terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión; refino de 
paredes y fondos resultantes de la excavación, transporte de tierras sob rantes, 
encofrado con tablero de madera para riostras y basamentos en la parte 
exterior a las instalaciones, hormigonado de la cimentación a base de 
hormigón HA-175 de una resistencia característica fck = 175 kg/cm2 y cercos 
verticales de 0,30x0,30 m con varilla de acero de diámetro 8 mm cada 20 cm, 
varilla de 8 mm de diámetro y 0,50 m de longitud en posición vertical y cada 
20 cm, 4 redondos igualmente de 8 mm de diámetro en posición horizontal, 
en zona sin poste y 2 cercos verticales de 0,30x0,30 m con varilla de acero 
de diámetro 8 mm y 4 varillas de 8 mm de diámetro y 0,80 m de longitud en 
posición vertical en zona con poste; murete de bloques de hormigón 
prefabricados de dimensiones 15x40x20 cm y 20 cm de altura , utilizando 
para su fijación a la cimentación, hormigón de relleno de las mismas 
características de la cimentación; instalación de malla simple torsión 
galvanizada, tipo 50-20/17 (diámetro 4,13 mm) y de 2 m de altura, con postes 
M 98,05 27,68 70,37 Construcción de valla de cerramiento, incluyendo excavación, encofrado visto, 
hormigón de limpiezay hormigonado de murete de cerramiento, colocación de 
postes y valla electrosoldada galvanizadaTipo Rivisa Fax o similar, para 
AMBIENTE NORMAL, tubo corrugado de polietileno y rabillo de cable de Cu 
desnudo de puesta a tierra con terminal de compresión para cable de Cu, 
conectado al anillo perimetral de puesta a tierra,según planos de Proyecto 
Tipo SPH10106 o equivalente. 
 
EB5070 Construcción valla cerramiento recinto SE, en AMBIENTE AGRESIVO O M 106,87 27,47 79,40 Construcción de valla de cerramiento, incluyendo excavación, encofrado 
 MARINO con valla electrosoldada plastificada verde Tipo Rivisa Fax o similar    visto, hormigón de limpiezay hormigonado de murete de cerramiento, colocación de postes y valla electrosoldada plastificada verde Tipo Rivisa 
Fax o similar, para AMBIENTE AGRESIVO O MARINO, tubo corrugado de 
polietileno y rabillo de cable de Cu desnudo de puesta a tierra con terminal de 
compresión para cable de Cu, conectado al anillo perimetral de puesta a 
tierra,según planos de Proyecto Tipo SPH10107 o equivalente. 
 
 
EB5100    Construcción de murete de cerramiento con malla electrosoldada, modelo PBH M 84,15 33,66 50,49 Formación de murete de cerramiento, incluso excavación, encofrado, 
hormigón, suministro y colocación postes de 60 x 60 mm., galvanizados, 
malla electrosoldada de 200 x 50 mm. y alambre de 5 mm. galvanizada en 
caliente, sin acabado de poliester. De 2,5 m. de altura. Completamente 
terminado. Según plano de la propiedad. 
 
EB5130    Montar acceso completo a SE UD 11.323,71 7.305,81      4.017,90 Montar acceso completo a SE ( puerta corredera motorizada, pilastras, 
puerta peatonal, etc.) según planos del Endesa, SPH101 totalmente 
terminada. Incluye aportación de materiales, obra civil, construcción y 
acabados. 
 
EB5140    Montar Puerta de acceso corredera y motorizada SE UD 8.946,71 6.830,81      2.115,90 Montar puerta de de acceso corredera y motorizada a SE según planos del 
Endesa, SPH101 totalmente terminada. Incluye aportación de materiales, 
obra civil, construcción y acabados. 
 
EB5150    Montar Puerta de acceso parque exterior SE UD 1.100,45 640,48 459,97 Montar Puerta de de acceso parque exterior SE según planos del Endesa, 
SPH20300, totalmente terminada. Incluye aportación de materiales, obra civil, 
construcción y acabados. 
 
EB5160    Montar puerta de acceso parque de intemperie de 1 m UD 225,00 165,00 60,00 Puerta de acceso al parque de intemperie de subestación de 1m, de 1 hoja 
de malla electrosoldada ó perfiles tubulares, galvanizada en caliente, 
totalmente colocada, según planos de la propiedad. Incluye aportación de 
materiales, excavación y cimentación, pilares de sujeción de la puerta y 
acabados. 
 
EB5170    Montar puerta de acceso parque de intemperie de 3 m UD 830,30 650,00 180,30 Puerta de acceso al parque de intemperie de subestación de 3 m, de hojas 
abatibles, de malla electrosoldada ó perfiles tubulares, galvanizada en 
caliente, totalmente colocada, según planos de la propiedad. Incluye 
aportación de materiales, excavación y cimentación, pilares de sujeción de la 
puerta y acabados. 
 
EB5200    Montar puerta de acceso de 5 m. de malla electrosolda, modelo PBH UD 1.021,72 841,42 180,30 Suministro e instalación puerta de acceso de 5 m. de 200x 50 mm. y alambre 
de 5 mm., galvanizada en caliente, sin acabado de poliester, de 2,5 m.de 
altura. Incluida obra civil necesaria, completamente terminada. Según plano 
de la propiedad. 
 
EB5250    Montaje placas macizas prefabricadas de hormigón de 1,50 m de anchura y 12 
cm de espesor 
 
M2 33,05 3,30 29,75 Suministro y montaje de placas macizas prefabricadas de hormigón de 
dimensiones aproximadas de 1,50 m de anchura y 12 cm de espesor, 
encajadas en pilares prefabricados, para muros cortafuegos en zona de 
transformadores. Incluye; transporte, medios de elevación, y todo lo 
necesario para dejar el montaje terminado. 
 
EB5300    Montaje pilar de hormigón prefabricado de sección 50X50 cm M 65,15 6,51 58,64 Suministro y montaje de pilar de hormigón armado prefabricado para muros 
cortafuegos en zona de transformadores de potencia de 0,50x0,50 m de 
sección con dos encastes laterales. Incluido transporte, cimentación, y todo lo 
necesario para dejar terminado en montaje. 
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EB5350    Cerramiento perimetral a base de placas prefabricadas tipo RSB o similar M2 80,12 65,42 14,70 Suministro y montaje cerramiento de placas tipo RSB o similar, de 15 cm de 
grosor, altura inferior a 5 m, colocadas mecánicamente sobre la coronación 
de la cimentación y conectadas con esperas de diámetro 10 mm cada 35 cm, 
rellenas de hormigón HA-25/B/10/IIa utilizado como rellene del encofrado 
utilizado. Incluida la parte proporcional de columnas de contrafuerte de 0,2 x 
0,1 m , cada 5 m., así como todo el hormigón y armaduras necesarias. 
Colores : RAL 7032 y RAL 7036, distribuidos según plano proyecto. 
 
 
EB60 CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS PARQUE 
 
EB6050    Construcción de vial en zona de entrada a cubeto de transformador de potencia       M2 72,94 45,80 27,14 Construcción de vial en zona de entrada a cubeto de transformador de 
potencia, previéndose la utilización de carriles metálicos de rodadura. según 
planos de Proyecto Tipo SPH111 o equivalente. 
 
EB6060    Construcción de vial de rodadura trafos M 240,00 150,70 89,30 Construcción de vial de rodadura de trafos, incluidos los cruces con los viales 
de entrada a cubetos, según planos de Proyecto Tipo SPH111 o equivalente. 
Incluidos carriles metálicos, perfiles y aportación del resto de material, 
construcción, nivelación de los carriles y acabados. 
 
EB6070 Anclaje de arrastre Transformador de Potencia UD 150,00 60,00 90,00 Construcción de anclaje arrastre de trafo, según planos de Proyecto Tipo 
 
EB6150 
 
Construcción losa hormigón recogida aceite depósito expansión 
 
M2 
 
30,45 
 
18,27 
SPH16001 o equivalente. Incluye aportación del material, construcción y 
acabado. 
12,18 Construcción de losa de hormigón según planos de la propiedad, anexa a 
fundación trafo, como ampliación del cubeto de recogida. 
 
EB6300    Construcción depósito recolector aceite para 60 m3 de capacidad UD 31.260,35      18.756,21    12.504,14 Construcción depósito recolector de aceite para una capacidad de 60 m3, 
completamente terminado, según planos del GE SPH05100. Incluye, 
aportación de materiales, construcción, instalación de bomba, niveles, 
tuberías y todo lo necesario para su acabado. 
 
EB6310    Construcción depósito recolector aceite para 37 m3 de capacidad UD 14.615,95 8.769,57      5.846,38 Construcción depósito recolector de aceite para una capacidad de 37 m3, 
completamente terminado, según planos del GE SPH05100. Incluye, 
aportación de materiales, construcción, instalación de bomba, niveles, 
tuberías y todo lo necesario para su acabado. 
 
EB6320    Construcción depósito recolector aceite para 23 m3 de capacidad UD 9.510,08 5.706,05      3.804,03 Construcción depósito recolector de aceite para una capacidad de 23 m3, 
completamente terminado, según planos del GE SPH05100. Incluye, 
aportación de materiales, construcción, instalación de bomba, niveles, 
tuberías y todo lo necesario para su acabado. 
 
EB6400    Construcción de foso recogida de aceite para trafo 220 kV, Tipo 1 UD 7.746,37 4.647,82      3.098,55 Construcción depósito recolector de aceite para una capacidad para trafo de 
220 kV, completamente terminado, según planos de la propiedad (SPH832 o 
equivalente). Incluye, aportación de materiales, construcción y acabados. 
 
EB6410    Construcción de foso recogida de aceite para trafo 132 kV, Tipo 1 UD 5.609,45 3.365,67      2.243,78 Construcción depósito recolector de aceite para una capacidad para trafo de 
132 kV, completamente terminado, según planos de la propiedad (SPH532 o 
equivalente). Incluye, aportación de materiales, construcción y acabados. 
 
EB6420    Construcción de foso recogida de aceite para trafo 66 kV, Tipo 1 UD 4.006,75 2.404,05      1.602,70 Construcción depósito recolector de aceite para una capacidad para trafo de 
66 kV, completamente terminado, según planos de la propiedad (SPHE32 o 
equivalente). Incluye, aportación de materiales, construcción y acabados. 
 
EB6430    Suministro e instalación de depósito prefabricado para aceite de 25 m3 UD 21.519,54      15.990,00      5.529,54 Suministro, instalación, conexión a la red de aceite y drenaje de un depósito 
prefabricado de PRFV, incluidas arquetas, presostato, excavación, 
preparación del terreno, terminación, grava, etc. Todo los materiales y 
servicios necesarios para la realización de lo incluido en el plano SPH10714 
desde un terreno sin urbanizar. 
 
EB6440    Suministro e instalación de depósito prefabricado para aceite de 25 m3 con losa      UD 22.636,81      16.204,91      6.431,90 Suministro, instalación, conexión a la red de aceite y drenaje de un depósito 
prefabricado de PRFV, incluidas arquetas, presostato, excavación, 
preparación del terreno, terminación, grava, etc. Todo los materiales y 
servicios necesarios para la realización de lo incluido en el plano SPH10715 
desde un terreno sin urbanizar. 
 
EB6450    Suministro e instalación de depósito prefabricado para aceite de 40 m3 UD 26.760,14      19.070,00      7.690,14 Suministro, instalación, conexión a la red de aceite y drenaje de un depósito 
prefabricado de PRFV, incluidas arquetas, presostato, excavación, 
preparación del terreno, terminación, grava, etc. Todo los materiales y 
servicios necesarios para la realización de lo incluido en el plano SPH10716 
desde un terreno sin urbanizar. 
 
EB6460    Suministro e instalación de depósito prefabricado para aceite de 40 m3 con losa      UD 28.386,49      19.381,33      9.005,16 Suministro, instalación, conexión a la red de aceite y drenaje de un depósito 
prefabricado de PRFV, incluidas arquetas, presostato, excavación, 
preparación del terreno, terminación, grava, etc. Todo los materiales y 
servicios necesarios para la realización de lo incluido en el plano SPH10717 
desde un terreno sin urbanizar. 
 
EB6470    Suministro e instalación de depósito prefabricado para aceite de 60m3 UD 32.973,71      22.430,00    10.543,71 Suministro, instalación, conexión a la red de aceite y drenaje de un depósito 
prefabricado de PRFV, incluidas arquetas, presostato, excavación, 
preparación del terreno, terminación, grava, etc. Todo los materiales y 
servicios necesarios para la realización de lo incluido en el plano SPH10718 
desde un terreno sin urbanizar. 
 
EB6480    Suministro e instalación de depósito prefabricado para aceite de 60m3 con losa       UD 35.255,77      22.872,16    12.383,61 Suministro, instalación, conexión a la red de aceite y drenaje de un depósito 
prefabricado de PRFV, incluidas arquetas, presostato, excavación, 
preparación del terreno, terminación, grava, etc. Todo los materiales y 
servicios necesarios para la realización de lo incluido en el plano SPH10719 
desde un terreno sin urbanizar. 
 
EB6500    Construcción muro pantalla cortafuego de transformadores de 9 x 8 m de hasta 
220kV 
 
UD 5.662,87 3.873,19      1.789,68 Construcción muro pantalla cortafuegos con materiales prefabricados de 9 x 
8 m (alto x ancho) para Trafos de 220 kV, constituida por 3 pilares 
prefabricados de sección cuadrada de 50X50 cm de hormigón armado y 12 
placas prefabricadas de 1,50 m de ancho y 12 cm de espesor. Incluye 
aportación del material, construcción y acabados. 
 
EB6510    Construcción muro pantalla cortafuego de transformadores de 7,5 x 6,5 m de 
hasta 132 kV 
 
UD 3.606,07 2.404,05      1.202,02 Construcción muro pantalla cortafuegos con materiales prefabricados de 7,50 
x 6,50 m (alto x ancho) para Trafos de 132 kV, constituida por 2 pilares 
prefabricados de sección cuadrada de 50X50 cm de hormigón armado y 5 
placas prefabricadas de 1,50 m de ancho y 12 cm de espesor. Incluye 
aportación del material, construcción y acabados. 
 
EB6520    Construcción muro pantalla cortafuego de transformadores de 6 x 5 m de hasta 
66 kV 
UD 2.404,04 1.656,12 747,92 Construcción muro pantalla cortafuegos con materiales prefabricados de 6 x 
5 m (alto x ancho) para Trafos de 66 kV, constituida por 2 pilares 
prefabricados de sección cuadrada de 50X50 cm de hormigón armado y 4 
placas prefabricadas de 1,50 m de ancho y 12 cm de espesor. Incluye 
aportación del material, construcción y acabados. 
 
EB6630    Construcción fundación trafos 220/MT kV UD 15.556,46      13.364,09      2.192,37 Construcción fundación (cubeto) para transformadores de potencia 220/MT 
kV, completamente terminada, según planos facilitados por la propiedad 
(SPHxxxx o equivalente) e incluyendo grava del tamaño definido en planos. 
Incluye excavación, preparación del terreno, aportación del material, 
construcción y acabados. 
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EB6640    Construcción fundación trafos 132/66 kV, 132/45 kV UD 14.150,78      12.159,97      1.990,81 Construcción fundación (cubeto) para transformadores de potencia 132/66-45 
kV, completamente terminada, según planos facilitados por la propiedad 
(SPHxxxx o equivalente) e incluyendo grava del tamaño definido en planos. 
Incluye excavación, preparación del terreno, aportación del material, 
construcción y acabados. 
 
EB6650    Construcción fundación trafos 132/MT kV UD 11.245,42 9.762,16      1.483,26 Construcción fundación (cubeto) para transformadores de potencia 132/MT 
kV, completamente terminada, según planos facilitados por la propiedad 
(SPHxxxx o equivalente) e incluyendo grava del tamaño definido en planos. 
Incluye excavación, preparación del terreno, aportación del material, 
construcción y acabados. 
 
EB6660    Construcción fundación trafos 66/MT kV UD 9.381,70 8.126,57      1.255,13 Construcción fundación (cubeto) para transformadores de potencia 66/MT kV, 
completamente terminada, según planos facilitados por la propiedad 
(SPHxxxx o equivalente) e incluyendo grava del tamaño definido en planos. 
Incluye excavación, preparación del terreno, aportación del material, 
construcción y acabados. 
 
EB6670    Construcción fundación trafos 45/MT kV UD 7.912,75 6.848,32      1.064,43 Construcción fundación (cubeto) para transformadores de potencia 45/MT kV, 
completamente terminada, según planos facilitados por la propiedad 
(SPHxxxx o equivalente) e incluyendo grava del tamaño definido en planos. 
Incluye excavación, preparación del terreno, aportación del material, 
construcción y acabados. 
 
EB6680    Construcción muro pantalla cortafuego de transformadores de 9,6 x 7,5 m UD 21.951,94      19.198,87      2.753,07 Construcción muro pantalla cortafuegos con materiales prefabricados de 9,6 x 
7,5 m (alto x ancho), constituida por 2 pilares prefabricados de sección 
cuadrada de 80X80 cm de hormigón armado y 8 placas prefabricadas de 1,20 
m de ancho y 12 cm de espesor, según planos estandarizados SPH10801 . 
Incluye excavación, preparación del terreno, aportación del material, 
construcción y acabados. 
 
EB6690    Construcción muro pantalla cortafuego de transformadores de 8,4 x 7,5 m UD 18.793,93      16.775,14      2.018,79 Construcción muro pantalla cortafuegos con materiales prefabricados de 8,4 x 
7,5 m (alto x ancho), constituida por 2 pilares prefabricados de sección 
cuadrada de 80X80 cm de hormigón armado y 7 placas prefabricadas de 1,20 
m de ancho y 12 cm de espesor, según planos estandarizados SPH10802 . 
Incluye excavación, preparación del terreno, aportación del material, 
construcción y acabados. 
 
EB66A0    Construcción muro pantalla cortafuego de transformadores de 7,2 x 9,5 m UD 20.770,19      18.291,94      2.478,25 Construcción muro pantalla cortafuegos con materiales prefabricados de 7,2 x 
9,5 m (alto x ancho), constituida por 2 pilares prefabricados de sección 
cuadrada de 80X80 cm de hormigón armado y 6 placas prefabricadas de 1,20 
m de ancho y 12 cm de espesor, según planos estandarizados SPH10803 . 
Incluye excavación, preparación del terreno, aportación del material, 
construcción y acabados. 
 
EB66B0    Construcción muro pantalla cortafuego de transformadores de 6 x 9 m UD 16.539,46      14.620,92      1.918,54 Construcción muro pantalla cortafuegos con materiales prefabricados de 6 x 
9 m (alto x ancho), constituida por 2 pilares prefabricados de sección 
cuadrada de 80X80 cm de hormigón armado y 5 placas prefabricadas de 1,20 
m de ancho y 12 cm de espesor, según planos estandarizados SPH10804 
.Incluye excavación, preparación del terreno, aportación del material, 
construcción y acabados. 
EC OBRA CIVIL EDIFICIOS 
EC00 ALBAÑILERÍA 
EC0050    Fábrica de bloques aligerados de hormigón, espesor 20 cm M2 15,49 6,41 9,08 Fábrica de bloques aligerados de hormigón, espesor 20 cm, sentados con 
mortero 1/6 de arena y cemento incluso p.p. de armadura y hormigón en 
refuerzos y andamiaje. 
 
EC0100    Fábrica de bloques aligerados de hormigón, espesor 12 cm M2 14,42 5,77 8,65 Fábrica de bloques aligerados de hormigón, espesor 12 cms, sentados con 
mortero 1/6 de arena y cemento incluso p.p. de armadura y hormigón en 
refuerzos y andamiaje. 
 
EC0150    Fábrica de bloques aligerados de hormigón, espesor 9 cm M2 13,35 5,34 8,01 Fábrica de bloques aligerados de hormigón, espesor 9 cms, sentados con 
mortero 1/6 de arena y cemento incluso p.p. de armadura y hormigón en 
refuerzos y andamiaje. 
 
EC0200    Pared estructural de 15 cm de espesor con ladrillo perforado para revestir M2 31,91 19,14 12,77 Pared estructural de 15 cm de grueso a base de ladrillo perforado para 
revestir por una sola cara, colocado con mortero cemento 1:4 elaborado en 
obra, incluso formación de huecos (jambas y dinteles). 
 
EC0250    Pared cerramiento de 10 cm de espesor con ladrillo doble hueco para revestir M2 17,37 10,42 6,95 Pared de cerramiento y divisiones interiores de 10 cm de grueso a base de 
ladrillo cerámico doble hueco para enlucir, tomada con mortero mixto 1: 2 : 10 
, elaborado en obra, según NTE-PTL, incluso formación de huecos (jambas y 
dinteles). 
 
EC0300    Pared tabique de 5 cm de espesor con ladrillo simple hueco para revestir M2 10,09 6,14 3,95 Pared para formación cámara de aislamiento de 5 cm de espesor a base de 
ladrillo cerámico simple hueco para enlucir, tomada con mortero mixto 1: 2 : 
10 , elaborado en obra, según NTE-PTL, incluso formación de huecos 
(jambas y dinteles). 
 
EC0310    Tabique de placas de yeso laminado M2 38,09 34,28 3,81 Tabique de placas de yeso laminado, con perfilería de plancha de acero 
galvanizado con montantes verticales entre 46 y 55 mm de anchura 
colocados cada 60 cm y perfiles horizontales entre 46 y 55 mm de anchura, 
aislamiento con placas semirígidas de lana de vidrio(MW) de 50 mm de 
espesor y <= 0,035 W/mK resistencia térmica >= 1,45 m2K/W, aplacado por 
las dos caras con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, fijada 
mecánicamente. m2 de superficie realmente ejecutada. 
 
EC0350    Pared cerramiento con cámara de aire M2 50,51 31,46 19,05 Construcción pared con fábrica de ladrillo perforado de 5 cm cara vista, 
liso/rugoso/corcho de 16 cm espesor, enfoscado interiormente con mortero 
de cemento, cámara de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo hueco doble, 
recibido con mortero de cemento, y replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de 
enjarjes, nermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado y limpieza. 
 
EC0400    Fábrica de un pie de espesor realizada con ladrillo perforado para revestir. M2 34,73 13,89 20,84 Fábrica de un pie de espesor realizada con ladrillo perforado para revestir, 
recibos con mortero M-40 (1:6) con plastificante y aditivo hidrógugo; incluso 
p.p. de pasatubos de PVC para uso de conductores y rebaje necesario para 
apoyo de bordillo de hormigón. 
 
EC0410    Fábrica de bloques ceramicos de termoarcilla M2 21,90 12,80 9,10 Fábrica de bloques ceramicos de termoarcilla, espesor 24 cm, sentados con 
mortero de cemento y arena, incluso p.p. de andamiaje. 
 
EC0450    Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor M2 13,36 8,82 4,54 Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, tomado con mortero M- 
40a (1:6) con plastificante ; incluso última hilada recibida con pasta de yeso Y- 
12 . Construido s/NTE-FFL. 
 
EC0500 Formación de mocheta de un pie de anchura. M 24,57 9,83 14,74 Formación de mocheta de un pie de anchura, realizada de ladrillo perforado 
 
EC0550 
 
Formación de cargadero en cerramiento de un pie de espesor. 
 
M 
 
32,05 
 
12,82 
para revestir, tomada con mortero M-40a (1:6) con plastificante. Construido 
s/NTE-FFL. 
19,23 Formación de cargadero en cerramiento de un pie de espesor, mediante 
vigueta autorresistente pretensada de hormigón; incluso p.p. de entregas en 
paramento y emparchado del frente con ladrillo hueco tomado con mortero. 
 
EC0600    Formación de cargadero mediante ladrillo hueco armado. M 128,48 8,12 120,36 Formación de cargadero mediante ladrillo hueco armado con redondos de 
diámetro 12 mm ; incluso p.p. de entregas en paramento. 
 
EC10 PAVIMENTOS 
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EC1300 Peldaño de escalera de terrazo M2 45,41 16,03 29,38 Construcción peldaño de escalera de terrazo. Incluye p.p de contrahuella, 
EC1350 Formación acera perimetral del edificio M2 22,43 13,46 8,97 Elaboración de acera perimetral, incluyendo capa de piedra machacada de 15 
 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70 mm, solera de hormigón HM- 20/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm y 
10 cm de espesor y colocación de baldosin hidráulico de 20x20x4 cm, clase 
1ª tipo 2 , con mortero mixto 1:2:10, incluyendo lechada de color a base de 
 
EC1050    Solado de hormigón M2 24,04 9,62 14,42 Solado de hormigón en soleras endurecido con agregados de sílice en 
despiece no superior a dos metros y acabado con pintura especial antipolvo 
terminado. 
EC1100    Solera de cimentación M2 18,12 7,25 10,87 Solera de cimentación incluyendo 15 cm de tendido de gravas de 5 a 7 cm, 
vertido de hormigón HA-25/B/12 con un espesor igualmente de 15 cm y 
mallazo Ø8c/20 cm. 
EC1150    Solera de hormigón armado M2 14,96 5,99 8,97 Solera de hormigón en masa H-125 de 10 cm de espesor, con árido rodado 
de diámetro máximo 18 mm, cemento PA-350 y consistencia plástica, 
ligeramente armada con mallazo electrosoldado de Y 4 mm, y # 20x30 cm; 
incluso p.p.de juntas de dilatación, formación 
 
EC1160 Acabado superficial de hormigón regleado y fratasado M2 6,02 0,60 5,42 Pavimento consistente en acabado superficial de hormigón regleado y 
fratasado con medios mecánicos. No incluye suministro de hormigón. 
EC1170 Acabado superficial de hormigón regleado y fratasado y colorante. M2 8,22 0,82 7,40 Pavimento consistente en acabado superficial de hormigón regleado y 
fratasado con medios mecànicos con añadido de cuarzo y colorante de 
tonalidad definida por la propiedad. No incluye suministro de hormigón. 
EC1200    Pavimento de terrazo de 1ª calidad a base de piezas de 40x40x3 cm. M2 26,72 10,69 16,03 Solado con baldosas de terrazo de 1ª calidad con marmolina de grado medio 
y prepulido y dimensiones 40x40x3 cm , en modelo y color a elegir por la 
D.F., recibidas con mortero M-40 a (1:6), incluso nivelado con capa de arena 
de 2 cm de espesor medio, enlechado drogado en color acorde con solería y 
limpieza, así como p.p. de despieces para alojamiento de canales, rieles y 
huecos, así como rodapié de 40x7 cm en igual calidad y color a solería. 
 
 
EC1250    Pavimento falso suelo en Sala de Control M2 120,87 72,12 48,75 Suministro y colocación de pavimento sobreelevado de las firmas, Uniflair, 
Desmon o similar, a base de losetas de 60x60 cm, con recubrimiento 
laminado estratificado y superficie zincada de 1 mm en la parte inferior del 
panel con una RF-45, incluidos soportes telescópicos y fijaciones. 
 
zócalo totalmente colocado y material. 
 
 
 
cemento portland blanco compuesto. 
 
EC1400    Suministro y colocación bordillo en acera perimetral M 16,03 9,62 6,41 Suministro y colocación bordillo perimetral de cemento de 100x28x10 mm, 
con mortero mixto 1:2:10, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 
contistencia plástica y tamaño máximo de granulado de 20 mm y 10 cm de 
espesor o bordillo prefabricado de hormigón, achaflanado de dimensiones 
14x28 cm, en color gris, a elegir por la D.F., asentado sobre base de 
hormigón en masa H-100 de 40x20 cm de sección; incluso p.p.de enlechado 
de juntas de mortero de cemento (1:1), rejuntado y limpieza. 
 
EC1450    Revestimiento de peldaños M 30,98 18,59 12,39 Revestimiento de peldaños, realizado mediante huella de piedra artificial de 
30 mm de espesor , en calidad, color y textura similar a solería, recibida con 
mortero M-40a (1:6) y tabica de baldosín cerámico 14x28 de 1ª calidad a 
elegir, tomado con mortero. 
 
EC20 FORJADOS Y CUBIERTAS 
 
EC2050    Forjado de viguetas y bovedillas, sobrecarga de 500 kg/cm2. M2 50,75 20,30 30,45 Forjado de viguetas y bovedillas incluso capa de compresión H-250, a rmadura, 
y p.p.de de apuntalamiento y cimbras, para una sobrecarga de 500 kg/cm2. 
 
EC2100    Forjado de viguetas y bovedillas, sobrecarga de 1000 kg/cm2. M2 52,89 21,10 31,79 Forjado de viguetas y bovedillas incluso capa de compresión H-250, 
armadura, y p.p.de de apuntalamiento y cimbras, para una sobrecarga de 
1000 kg/cm2. 
 
EC2200    Cubierta ejecutada con hormigón ligero M2 32,05 12,82 19,23 Cubierta ejecutada con hormigón ligero para formación de 
pendientes,enlucido e impermeabilización a base de imprimación de caucho 
tipo KIMPER o similar, cuatro capas de fibra de vidrio más KIMPER. 
 
EC2250    Cubierta a dos aguas, formada con tabiques palomeros, espesor 9 cm M2 48,08 19,23 28,85 Cubierta inclinada a dos aguas de cerámica o teja tipo árabe color rojo, con 
pendiente del 40 %, incluido p.p. de tabiquillos palomeros, maestra de yeso, 
placas cerámicas aligeradas, chapa de hormigón, malla electrosoldada, 
piezas especiales de ventilación y aislamiento a base de fibra de vidrio de 
densidad 10 a 18 kg/m3 de 80 mm de espesor, colocado con fijaciones 
mecánicas. 
 
EC2300    Cubierta inclinada a cuatro aguas M2 61,44 36,86 24,58 Construcción cubierta inclinada a cuatro aguas de cerámica o teja tipo árabe 
color rojo, con pendiente del 40 %, incluido p.p. de tabiquillos palomeros, 
maestra de yeso, placas cerámicas aligeradas, chapa de hormigón, malla 
electrosoldada, piezas especiales de ventilación y aislamiento a base de fibra 
de vidrio de densidad 10 a 18 kg/m3 de 80 mm de espesor, colocado con 
fijaciones mecánicas. Incluido la formación de cumbrera, limatesa, 
emboquillado de frente de alero, transporte, suministro de materiales, 
acabados, etc., y en general todo lo necesario para dejar la cubierta 
perfectamente terminada. Los m2 se medirán por superficie ejecutada, no en 
planta. 
 
EC2310    Capa compresión M2 10,71 2,68 8,03 Capa de compresión de hormigon HA-30B123A de 5 cm de espesor. Incluye 
mallazo de diámetro 8 de cuadrilla 20x20. 
 
EC2320    Impermeabilización de cubierta existente M2 41,25 8,25 33,00 Impermeabilización de cubierta con preparación previa de la misma y 
formación de media caña en aristas. Incluye material y todo lo necesario para 
dejar la cubierta perectamente terminada. 
 
EC30 REVESTIMIENTOS 
EC3050    Revestimiento exterior en muros con piedra volcánica                                                M2                74,80             29,92           44,88 Revestimiento exterior en muros de cerramiento con piedra de volcán en 
alzados a una cara vista, de 30 cms de espesor, recibida con mortero de 
arena y cemento 1:4 incluso juntas ripiadas. 
 
EC3100    Revestimiento exterior en muros con piedra natural M2 40,07 24,04 16,03 Revestimiento exterior en muros de cerramiento con piedra natural rugosa en 
alzados a una cara vista, de 30 cms de espesor, recibida con mortero de 
arena y cemento 1:4 incluso juntas ripiadas. 
 
EC3150    Alfeizar de piedra artificial M2 20,84 8,34 12,50 Alfeizar con piezas de piedra artificial de 1ª calidad y 35 cm de anchu ra media, 
a elegir por la D.F., colocadas en huecos de fachadas y recibidas con mortero 
bastardo M-40a (1:6) ; inclu-so goterón, enlechado, limpieza, y p.p.de sellado 
con paramentos, a 
 
EC3200 Revestimiento paramentos verticales interior M2  22,66 13,58 9,08 Revestimiento de paramentos verticales mediante revocado maestrado con 
 mortero de cemento de 1:6 de 20 mm de espesor, incluido acabado con pasta de cemento portland. Incluye también la formación de rincones, 
guaniciones de huecos, remates con rodapiés y p.p. de colocación de 
andamios 
 
EC3250    Revestimiento paramentos horizontales y verticales con yeso M2 15,31 8,90 6,41 Revestimiento de paramentos horizontales y verticales mediante revoco con 
pasta de yeso blanco YG, con acabado maestreado de 12 mm de espesor, 
incluido acabado con enlucido de yeso YF. Incluye formación de rincones, 
guaniciones de huecos, remates con rodapiés y p.p. de colocación de 
andamios 
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EC5500 
 
Arqueta sifónica de 40x40x50 cm 
 
UD  
 
227,37 
 
152,58 
agua y de evacuación. 
 
74,79 Arqueta registrable de fábrica de ladrillo hueco de 15 cm para recibir aguas 
     negras en zona de aseo de 40x40x50 cm de altura con tapa de hormigón. 
EC5550 Arqueta sifónica de 60x60x70 cm UD  367,66 260,81 106,85 Arqueta registrable de fábrica de ladrillo hueco de 15 cm para recibir aguas 
     negras en zona exterior al edificio de 60x60x70 cm de altura con tapa de hormigón. 
EC5560 Arqueta de desagüe UD  619,51 512,66 106,85 Arqueta registrable según planos de Proyecto Tipo SPH10602 o equivalente. 
EC5600 Fosa séptica y filtro UD  5.047,29 3.385,70 1.661,59 Suministro y colocación en subsuelo de fosa séptica prefabricada en poliester 
reforzado, tipo compacto fosa-filtro, para seis personas y un volumen total de 
2.110 litros, incluyendo las tuberías de conexión de entrada y salida al 
conjunto, así como las correspondientes a las tomas de aire y los tres 
 
EC3300    Revestimiento paramentos verticales exteriores M2 46,40 22,36 24,04 Revestimiento de paramentos verticales exteriores mediante colocación de 
mortero monocapa directamente sobre el cerramiento, tipo Cempral Raspado 
de la firma Cemarksa ó Cotegrán RP-L de la firma Texsa, incluido p.p. de 
junquillos para despiece de los paños. Incluye formación de rincones, 
guaniciones de huecos, remates con rodapiés y p.p. de colocación de 
andamios 
 
EC3350    Enfoscado fratasado sin maestrar en paramentos horizontales. M2 9,62 3,85 5,77 Enfoscado fratasado sin maestrar en paramentos horizontales, realizado con 
mortero M-40a (1:6) de 1,5 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de vueltas y 
aristados necesarios s/planos y detalles de fachada, así como p.p. de 
formación de goterón en zonas neces 
 
EC3400    Alicatado con azulejo de 1ª calidad en paramentos verticales. M2 22,43 8,97 13,46 Alicatado con azulejo de 1ª calidad en color blanco y dimensiones 15x15 cm, 
blanco, tomado con mortero bastador M-40b (1:1:7); incluso preparación del 
paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, humedecido previo de 
piezas, rejuntado, enlachado y limpieza. 
 
EC3450    Falso techo a base de placas de fibras minerales de 120 x 60 cm M2 12,82 7,69 5,13 Falso techo de placas de fibras minerales de 120x60 cm y entramado visto a 
base de perfilería de aluminio. 
 
EC40 IMPERMEABILIZACIONES/AISLAMIENTOS 
 
EC4050    Aislamiento térmico en cerramiento vertical con espuma de poliuretano M2 5,87 0,58 5,29 Suministro y montaje aislamiento en cerramiento con espuma de poliuretano 
proyectada, de 4 cm de espesor, 40 kg/m3 de densidad y conductividad 
térmica de 0,020 kcal/hºC 
 
EC4100    Aislamiento térmico en cerramiento vertical con planchas de poliestireno M2 1,60 0,16 1,44 Suministro y montaje aislamiento en cerramiento con dlanchas rígidas de 
poliestireno extruído, machihembradas, WALLMATE-CW, de 40 mm, o 
similares, colocadas. 
 
EC4150    Aislamiento con placas de espuma de poliuretano M2   7,16   5,01 2,15 Suministro y colocación de placas de aislamiento. 
EC4200    Membrana vituminosa adherida en caliente M2 23,76 16,63 7,13 Suministro y colocación de membranas de aislamiento. 
EC50 FONTANERÍA/SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 
EC5050    Suministro e instalación depósito agua UD 3.224,10 2.492,20 731,90 Suministro e instalación de depósito cilíndrico de poliester reforzado para 
agua sanitaria, de 10.000 litros de capacidad y ubicado en el subsuelo de las 
instalaciones. Incluido la excavación, relleno, coinexiones de tuberías, 
transporte y vertido de tierras a vertedero y cánon de vertido. 
 
EC5100    Suministro e instalación grupo de presión de agua UD 762,76 495,65 267,11 Suministro e instalación de grupo de presión para agua sanitaria, a base de 
bomba autoaspirante y válvulas de apertura y cierre antes y después de la 
bomba, incluso formación de caseta de obra y montaje de resistencia 
calefactora, termostato, conexión de tuberías e instalación eléctrica, según 
proyecto. 
 
EC5150    Acometida de agua sanitaria M 83,88 74,26 9,62 Instalación de la red de acometida de agua desde la bomba de impulsión 
hasta la conexión a la red interior edificio, utilizando para ello tubería de 
polietileno de alta densidad a presión nominal de 10 kg/cm2 y de 25 mm de 
diámetro, así como la correspondiente llave principal de apertura y cierre del 
suministro. 
 
EC5200    Instalación red de agua sanitaria UD 188,94 22,80 166,14 Instalación de la red de agua sanitaria a base de tubería de cobre empotrada, 
para dar servicioa lavabo e inodoro, incluyendo igualmente la red de 
desagües con tuberías empotradas de PVC de diámetros 40, 80 y 120 mm. 
Instalación empotrada de desagües para aseo con inodoro y lavabo, con 
tuberías de PVC marca Terrain o similar, de diámetros 110 y 50 mm, s/planos 
, con conexiones individuales a pasatubo de salida, incluso sifón individual 
tipo botella en lavabo, conexiones, cortatubos, uniones con piezas 
especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. 
 
 
EC5250    Suministro y colocación lavabo UD 113,26 86,55 26,71 Suministro y colocación lavabo de porcelana vitrificada de color blanco y 
colocado con soportes murales , incluyendo igualmente el suministro y 
colocación de dos grifos monobloc de latón cromado, montados 
superficialmente sobre lavabo y con entradas de 1/2". Suministro y colocación 
de inodoro y lavabo, marca Roca o similar, incluso grifería. 
 
EC5300    Suministro y colocación inodoro UD 168,28 141,57 26,71 Suministro y colocación de inodoro de porcelana vetrificada de color blanco, 
con tapa, tanque bajo y con todos los mecanismos, colocado sobre 
pavimento y conectado a las redes de suministro de agua y de evacuación. 
 
EC5350    Suministro y colocación termo eléctrico UD 267,11 240,40 26,71 Suministro y colocación de termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con 
cubeta de acero esmaltado, con una potencia de 750 a 1.500 W , colocado 
en posición vertical con fijaciones murales y conectado a la red de suministro 
y distridución de agua. 
 
EC5400    Suministro y colocación accesorios aseo UD 80,14 69,45 10,69 Suministro y colocación de complementos y accesorios para aseo, tales 
como 1 portarrollos, 1dosificador de jabón, 1 espejo y 1 toallero de 
papel.Suministro y colocación de accesorios en cuarto de baño, incluyendo : 
espejo con luz incorporada, toallero, portarrollos y escobilla. 
 
EC5450    Suministro e instalación ducha UD 122,87 98,83 24,04 Suministro y colocación de plato de ducha de porcelana vetrificada de color 
blanco, colocado sobre pavimento y conectado a las redes de suministro de 
 
 
 
 
 
 
 
 
registros necesarios de todo el sistema, mediante arquetas de obra de 
fábrica, con sus correpondientes tapas y cercos de fundición de un diámetro 
de 60 cm. Incluye excavación, construcción, materiales, instalación,incluso 
relleno exterior de arenas, solera de hormigón HM-20, accesorios y p.p. de 
excavación y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad 
ejecutada. 
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EC6200 Recibido de cercos para celdas UD  36,33 14,53 21,80 Recibido de cercos metálicos para protección de bordes en tabiques de 
EC6300 Montaje puerta metálica tipo RF 90 M2 261,77 157,06 104,71 Suministro y colocación puerta metálica con doble chapa, tipo RF-90, forrada 
interiormente con lana de roca, montada con anclajes y cerradura de 
seguridad, y provista de barra antipánico, incluso sellado de uniones, 
 
EC5650    Pozo filtrante UD 1.695,80 393,61      1.302,19 Contrucción de pozo filtrante enterrado de diámetro interior de 1,80 m, para lo 
cual deberá efectuarse una excavación en el suelo de forma cilíndrica de 
diámetro 270 cm y profundidad 380 cm, siendo la composición del mismo la 
indicada seguidamente : Una capa base de 40 cm de altura y 270 cm de 
diámetro de grava de tamaño máximo de 50 a 70 mm, un zuncho de 
hormigón inferior para apoyo de fábrica de 20 cm de altura, un muro circular 
de ladrillo doble hueco colocado a tizón de un espesor aproximado de 29 cm, 
un muro de ladrillo macizo colocado a tizón de un espesor aproximado de 29 
cm, enfoscado interiormente, una losa de hormigón armado en la que habrá 
una tapa circular de fundición de 60 cm de diámetro para registro y unas 
patas de acero galvanizado colocadas sobre el paramento vertical interior 
para aceder al interior del conjunto. 
 
 
EC5700    Canalización Hormigón con colector circular 500 mm M 37,47 26,85 10,62 Canalización de hormigón con colector circular de 500 mm de diámetro 
interior, colocado sobre solera de 15 cm y recalce de 
hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón 
en masa. Medida la longitud ejecutada. 
 
EC60 CARPINTERÍA/CRISTALERÍA/PINTURAS 
 
EC6050    Suministro y colocación puerta interior de madera de 210x70 cm UD 80,14 58,77 21,37 Suministro y colocación de marco tabicón de 10 cm y puerta interior de 
madera de 210x70x3 cm, incluyendo guarnecidos de 50 x 9 mm para pintar. 
 
EC6100    Barandilla metálica de acero M 82,80 45,41 37,39 Suministro y colocación de barandilla metálica desmontable en hueco de 
montaje, ejecutada con tubo galvanizado de 1,5 pulgadas a base de dos 
tubos horizontales y balaustres del mismo material, incluso piezas de fijación, 
pletina de 50x50 mm de rodapié, totalmente terminada y colocada. 
 
EC6150    Recibido de cercos para puertas, ventanas UD 18,70 7,48 11,22 Recibido de cercos en tabiquería de distintos espesores, para puertas, 
ventanas, pasamuros, etc, aplomado y alineado. Recibo a paramento de 
premarco metálico de puertas o ventanas, realizado con mortero M-40a (1:6) 
, incluso apertura previa de huecos para garras, colocación y recibo. 
 
celdas AT y MT, aplomado y alineado. 
 
protección mediante visera metálica cuando se requiera. Queda excluido el 
suministro del bombín correspondiente, pero no su montaje. 
 
EC6310    Montaje puerta metálica tipo RF 60 M2 183,25 110,59 72,66 Suministro y colocación puerta metálica con doble chapa, tipo RF-60, forrada 
interiormente con lana de roca, montada con anclajes y cerradura de 
seguridad, y provista de barra antipánico, incluso sellado de uniones, 
protección mediante visera metálica cuando se requiera. Queda excluido el 
suministro del bombín correspondiente, pero no su montaje. 
 
EC6400    Carpintería metálica en puerta de dos hojas abatibles y frente superior fijo, (tipo 
P-1) 
M2 238,80 143,28 95,52 Carpintería metálica en puerta de dos hojas abatibles, con frente superior fijo, 
formada por : marco en perfiles de acero laminado de 60x40x2 mm, bastidor 
para formación de estructura de frente superior y hojas con varias bandas 
intermedias para rigidizar en perfil 40x40x2 mm y empanelado mediante 
lamas de chapa galvanizada de 1.5 mm de espesor a dos caras en frente 
superior fijo y en banda inferior de dos hojas, y chapa lisa de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor a dos caras en resto de bandas de hohas; 
incluso premarco de perfil tubular de acero laminado de 60x40x2 mm con 
garras de anclaje, soldadura de marco a premarco, herrajes de colgar, 
cerradura de seguridad, pestillo interior superior para cierre de una hoja y 
pletina de 30x3 mm soldada a una hoja para formar tope, así como sellado 
de juntas, montaje, accesorios, material complementario, imprimación 
necesaria para galvanizado y anticorrosiva para laminado y ayudas de 
albañilería. Construido s/planos de proyecto e instrucciones 
correspondientes. 
 
 
EC6420    Carpintería metálica en puerta de dos hojas abatibles inferiores y frente superior 
con otra puerta de dos hojas abatibles, (tipo P-2) 
M2 259,63 155,78 103,85 Carpintería metálica en puerta de dos hojas abatibles inferiores y frente 
superior con dos hojas más pequeñas también abatibles, formada por : 
marco en perfiles de acero laminado de 60x40x2 mm, bastidor para 
formación de estructura de todas las hojas con varias bandas intermedias 
para rigidizar en perfil 40x40x2 mm y empanelado mediante chapa lisa de 
acero galvanizado de 1 mm de espesor a dos caras en bandas de hojas; 
incluso premarco de perfil tubular de acero laminado de 60x40x2 mm con 
garras de anclaje, soldadura de marco a premarco, herrajes de colgar, 
cerradura de seguridad, barras antipánico y maneta tipo Cubells o similar, 
pestillo interior superior, intermedio e inferior para cierre de dos hojas y 
pletina de 30x3 mm soldada al resto de hojas para formación de tope, así 
como sellado de juntas, montaje, accesorios, material complementario, 
imprimación necesaria para galvanizado y anticorrosiva para laminado y 
ayudas de albañilería. Construido s/planos de proyecto e instrucciones 
correspondientes. 
 
 
EC6440    Carpintería metálica en puerta de dos hojas abatibles inferiores y frente superior 
con otra puerta de dos hojas abatibles, (tipo P-3) 
M2 235,92 141,68 94,24 Carpintería metálica en puerta de dos hojas abatibles inferiores y frente 
superior con dos hojas más pequeñas también abatibles, formada por : 
marco en perfiles de acero laminado de 60x40x2 mm, bastidor para 
formación de estructura de todas las hojas con varias bandas intermedias 
para rigidizar en perfil 40x40x2 mm y empanelado mediante lamas de chapa 
galvanizada de 1,5 mm de espesor a dos caras en hojas altas y en banda 
inferior en hojas bajas y chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor a 
dos caras en resto de bandas de hojas; incluso premarco de perfil tubular de 
acero laminado de 60x40x2 mm con garras de anclaje, soldadura de marco a 
premarco, herrajes de colgar, cerradura de seguridad, barras antipánico y 
maneta tipo Cubells o similar, pestillo interior superior, intermedio e inferior 
para cierre de dos hojas y pletina de 30x3 mm soldada al resto de hojas para 
formación de tope, así como sellado de juntas, montaje, accesorios, material 
complementario, imprimación necesaria para galvanizado y anticorrosiva para 
laminado y ayudas de albañilería. Construido s/planos de proyecto e 
instrucciones correspondientes. 
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EC6760 Pintado de soleras M2 7,48 4,49 2,99 Pintado de las soleras que quedan en zonas inferiores a la cota del suelo, a 
EC6780 Pintura al esmalte sintético sobre carpintería metálica y puertas. M2 7,48 4,49 2,99 Tratamiento con pintura de esmalte sintético sobre carpintería metálica, a 
base de : rascado, y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva, dos 
 
EC7050 Edificio tipo 1 (Sala Control) M2  695,75 417,45 278,30 Construcción edificio para el control de la SE, según especificaciones y 
planos de la propiedad. Incluye aportación del material, construcción y 
EC7100 Edificio tipo 2 (Sala Control y Celdas MT blindadas) M2 785,50 471,30 314,20 Construcción edificio para el control de la SE + edificio celdas MT blindadas, 
según especificaciones y planos de la propiedad. Incluye aportación del 
 
EC6460    Carpintería metálica en puerta pivotante de una sola hoja de 1.200x2.100 mmm, 
(tipo-4) 
M2 276,20 165,72 110,48 Carpintería metálica en puerta pivotantede una hoja de 1.200x2.100 mm, 
certificada RF-60 (Certificado extendido por Laboratorio Nacional 
Homologado) según UNE-23-093-81,formada por : marco autoportante 
realizado en chapa de acero de 1,5 mm de espesor mínimo (Tipo Z), con 
grapa de fijación, hoja realizada con dos chapas de acero de 1 mm de 
espesor mínimo cada una y provista de manilla, cerradura de seguridad y 
barra antipánico (homologada para protección C.I. igual que la puerta), la hoja 
estará unida al marco mediante bisagras de acero de cierre por gravedad, todo 
el conjunto se suministrará acabado con pintura de imprimación antioxidante. 
Construido s/planos de proyecto e instrucciones correspondientes. 
 
EC6480    Carpintería metálica en puerta de hoja abatible (tipo P-5 y P-6) M2 245,75 147,45 98,30 Carpintería metálica en puerta hoja abatible, formada por : marco en perfiles 
de acero laminado de 60x40x2 mm, bastidor para formación de estructura de 
hoja con varias bandas intermedias para rigidizar en perfil 40x40x2 mm y 
empanelado mediante chapa lisa de acero galvanizado de 1 mm de espesor 
a dos caras en frente superior fijo y en banda inferior de dos hojas, y chapa 
lisa de acero galvanizado de 1 mm de espesor a dos caras en todas las 
bandas de hojas; incluso premarco de perfil tubular de acero laminado de 
60x40x2 mm con garras de anclaje, soldadura de marco a premarco, herrajes 
de colgar, cerradura de seguridad, así como sellado de juntas, montaje, 
accesorios, material complementario, imprimación necesaria para 
galvanizado y anticorrosiva para laminado y ayudas de albañilería. Construido 
s/planos de proyecto e instrucciones correspondientes. 
 
 
EC6500    Carpintería metálica en ventana corredera (tipo V-1, V-2 y V-3) M2 240,40 96,16 144,24 Carpintería metálica en ventanas correderas, realizada con perfiles de 
aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anonizado de 20 micras, serie de 
1ª calidad a elegir por la D.F. en función de muestras, lacada en color blanco 
s/Normas GSB con espesor mínimo de 60 micras, formada por hojas 
correderas con división intermedia y zócalo , preparadas para recibir vidrio 
armado de 6/7 mm de espesor; incluso p.p. de precerco de aluminio con 
patillas de fijación suficientes y rigidizadores en dos esquinas, tapajuntas, 
junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno y herrajes de deslizamiento, 
así como sistema de cierre y seguridad encastrado tipo Tesa o similar, a 
elegir po la D. F., pruebas de estanqueidad, sellado de juntas con Sikaflex o 
similar, colocación y ayudas de albañilería. Construido s/NBE/CT-79, planos y 
memoria del proyecto. 
 
 
EC6600    Acristalamiento con luna incolora de vidrio translúcido armado. M2 21,37 12,82 8,55 Suministro y acristalamiento con luna incolora de vidrio translúcido armado, 
tipo clarglass de 6/7 mm de espesor, colocado sobre carpintería metálica y 
con perfil contínuo; incluso malla metálica para armado con retícula cuadrada 
de 25 mm, cortes, colocación de junquillos, sellado y fijación con Sikaflex o 
similar. 
 
EC6650 Montaje de ventana de fábrica de vidrio con marco perimetral metálico M2 186,98 112,19 74,79 Suministro y colocación de ventana de baldosas de vidrio moldeado tipo 
     pavés de 20x20x8 cm ó equivalente, con marco perimetral y armadura de  
EC6700 
 
Pintado exterior del edificio 
 
M2 
 
3,63 
 
2,18 
nervio. Incluye, material, transporte, montaje, construcción y acabado s. 
 
1,45 Pintado exterior del edificio con pintura plástica lavable (DIN-53778) según  
procedimientos de la propiedad, aplicando dos capas. Incluye el suminstro del 
material necesario 
 
EC6720    Pintura pétrea lisa sobre paramentos verticales y horizontales. M2 4,54 2,72 1,82 Pintura pétrea lisa tipo Feb-Revetón o equivalente sobre paramentos 
verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza y 
preparación del soporte, mano de fondo y de acabado en color a elegir por la 
D.F. 
EC6740    Pintado interior del edificio M2 2,57 1,54 1,03 Suministro y pintado interio del edificio con pintura plástica lavable (DIN- 
53778) según procedimientos de la propiedad, aplicando dos capas. Incluye 
el suminstro del material necesario. 
 
base de pintura especial antipolvo. 
 
manos de esmalte con partículas metálicas en suspensión tipo ferrobum o 
similar, en color a elegir por la D.F. y dos manos de barniz intemperie. 
Efectuado s/Normas INTA/26-4104, 16-3206 y 16-3606 
 
EC6790    Carpintería metálica de Aluminio M2 160,00 56,00 104,00 Suministro y colocación de carpintería de aleación de Aluminio lacado, 
panelada con doble chapa forrada interiormente con lana de roca o 
poliuretano, según NTE-FCL, de tamaños definidos por la propiedad. Incluye 
corte, preparación y unios de perfiles fijación de junquillos y patilla, herrajes. 
Queda excluido el suministro del bombín correspondiente, pero no su 
montaje. 
 
EC70 CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS EDIFICIOS 
 
 
acabados. 
 
material, construcción y acabados. 
 
EC7400    Edificio GIS M2 696,89 471,30 225,59 Construcción edificio para ubicación del control de la SE, celdas MT 
blindadas, GIS y/o transformadores de potencia, según especificaciones, 
alcance y planos de la propiedad. Incluye aportación del material, 
construcción, acabados e instalaciones. 
 
EC7500    Edificio GIS 132-66 kV M2 484,54 327,69 156,85 Construcción edificio para ubicación del control de la SE, celdas MT 
blindadas, GIS AT 132, 110 o 66kV, según especificaciones, alcance y planos 
de la propiedad. Incluye aportación del material, construcción, acabados e 
instalaciones. 
 
EC80 ESTRUCTURAS PEFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA EDIFICACIÓN 
 
 
EC8050    Paneles lisos de cerramiento exterior estructura prefabricada M2 86,33 77,70 8,63 Paneles lisos de cerramiento exterior e interior de espesor 200 mm. con 
aislamiento interior de 8 cm. de porexpan, colocados verticalmente, de altura 
8,20 mts y en piezas de 2,50 m. de ancho.Panel de cerramiento exterior 
(incluyen los tabique intermedios). Incluido trasporte y montaje. 
 
EC8100    Pilar prefabricado de 0,40 x 0,40 m                                                                              UD              190,43           171,39           19,04 Pilar prefabricado de 0,40 x 0,40 m, incluye las mensulas necesarias para la 
colocación del la viga carril del puente grúa y para la colocación de las vigas 
del la planta intermedia en la sala de control.Incluido trasporte y montaje. 
 
EC8150    Placa alveolar entreplanta M2 57,25 51,53 5,72 Placa alveolar de espesor 20 cm. con una carga útil de 500 Kg/m² colocada 
en la entreplanta.Incluido trasporte y montaje. 
 
EC8200    Placa alveolar cubierta M2 57,25 51,53 5,72 Placa alveolar de espesor 20 cm. con una carga útil de 150 Kg/m² colocada 
en la cubierta con pendiente del 0%.Incluido trasporte y montaje. 
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EC8250 Jacena de cubierta M 291,99 270,79 21,20 Jacena de cubierta de de 0,40 x 0,40 m. para sujetar los paneles 
EC8300 Jacena de forjado M 330,07 297,06 33,01 Jacena de forjado de 0,40 x 0,60 m.en sala de control.Incluido trasporte y 
ED MONTAJE/DESMONTAJE POTENCIA     
ED00 RED DE TIERRAS SE     
ED0040 Tendido conductor de Cu de 70 a 120 mm2 por zanjas M 1,52 0,15 1,37 Tendido por zanjas de cable conductor de Cu desnudo de 70 a 120 mm2, 
para red de tierras. Incluye; transporte, enderezamiento, tendido, corte del 
cable, y en general todas las operaciones necesarias para su ejecución. 
ED0050 Suministro y tendido conductor de Cu de 70 mm2 por zanjas M 4,27 2,75 1,52 Suministro y tendido por zanjas de cable conductor de Cu desnudo de 70 
 
 
verticales.Incluido trasporte y montaje. 
 
mon taje. 
 
 
 
 
 
mm2, para red de tierras. Incluye; transporte, enderezamiento, tendido, corte 
del cable, y en general todas las operaciones necesarias para su ejecución. 
 
ED0060    Suministro y tendido conductor de Cu de 95 mm2 por zanjas M 5,47 3,95 1,52 Suministro y tendido por zanjas de cable conductor de Cu desnudo de 95 
mm2, para red de tierras. Incluye; transporte, enderezamiento, tendido, corte 
del cable, y en general todas las operaciones necesarias para su ejecución. 
 
ED0070    Suministro y tendido conductor de Cu de 120 mm2 por zanjas M 6,69 5,17 1,52 Suministro y tendido por zanjas de cable conductor de Cu desnudo de hasta 
120 mm2, para red de tierras. Incluye; transporte, enderezamiento, tendido, 
corte del cable, y en general todas las operaciones necesarias para su 
ejecución. 
 
ED0080    Suministro y montaje trenza extraflexible UD 60,00 6,00 54,00 Suministro y montaje de trenza extraflexible de Cobre de hasta 40cm de 
longitud con terminales adecuado totalmente instalada. 
 
ED0090    Suministro y tendido de conductor de Cu superior a 120 mm2 UD 8,00 7,00 1,00 Suministro y tendido por cualquier superficie de conductor de Cu desnudo de 
sección superior a 120mm2 para red de tierras.Incluye; transporte, 
enderezamiento, tendido, corte del cable, y en general todas las operaciones 
necesarias para su ejecución. 
 
ED0100 Soldadura aluminotérmica en cruz conductor Cu 70-120 mm2 UD 9,61 6,73 2,88 Ejecución de soldadura aluminotérmica en cruz, para conductor de Cu de 70 
 a 120 mm2 de sección. Incluyendo la limpieza de superficies de contacto, preparación del cable, precalentado del molde previo a la iniciación de las 
soldaduras, cartucho, y, en general, las operaciones necesarias para su 
ejecucción. 
 
ED0110 Soldadura aluminotérmica en T conductor Cu 70-120 mm2 UD 6,15 4,30 1,85 Ejecución de soldadura aluminotérmica en T, para conductor de Cu de 70 a 
 120 mm2 de sección. Incluyendo la limpieza de superficies de contacto, preparación del cable, precalentado del molde previo a la iniciación de las 
soldaduras, cartucho, y, en general, las operaciones necesarias para su 
ejecucción. 
 
ED0120    Soldadura aluminotérmica en cruz conductor Cu superior a 120 mm2 UD 11,54 8,08 3,46 Ejecución de soldadura aluminotérmica en cruz, para conductor de Cu de 
sección superior a 120 mm2 de sección. Incluyendo la limpieza de superficies 
de contacto, preparación del cable, precalentado del molde previo a la 
iniciación de las soldaduras, cartucho, y, en general, las operaciones 
necesarias para su ejecucción. 
 
ED0130    Soldadura aluminotérmica en T conductor Cu superior a 120 mm2 UD 7,38 5,16 2,22 Ejecución de soldadura aluminotérmica en T, para conductor de Cu de sección 
superior a 120 mm2 de sección. Incluyendo la limpieza de superficies de 
contacto, preparación del cable, precalentado del molde previo a la iniciación 
de las soldaduras, cartucho, y, en general, las operaciones necesarias para su 
ejecucción. 
 
ED0200 Suministro y montaje conductor de CU de 70 mm² por superficie M 12,53 8,62 3,91 Suministro, tendido y fijación de conductor de Cu desnudo de 70 mm2 sobre 
 estructura metálica, pared o muro de hormigón. Incluido el transporte, enderezado, fijación del mismo a razón de una grapa por cada 0,5 m (con 
aportación de las grapas de fijación), corte del conductor, y taladros 
necesarios para la fijación de las grapas, así como el conexionado tanto al 
equipo a conectar a tierra (con aportación del terminal correspondiente) como 
a la red de p.a.t inferior. Incluye también el montaje de pletinas de 25 x 5. 
 
ED0210 Suministro y montaje conductor de CU de 95 mm² por superficie M 16,48 12,57 3,91 Suministro, tendido y fijación de conductor de Cu desnudo de 95 mm2 sobre 
 estructura metálica, pared o muro de hormigón. Incluido el transporte, enderezado, fijación del mismo a razón de una grapa por cada 0,5 m (con 
aportación de las grapas de fijación), corte del conductor, y taladros 
necesarios para la fijación de las grapas, así como el conexionado tanto al 
equipo a conectar a tierra (con aportación del terminal correspondiente) como 
a la red de p.a.t inferior. Incluye también el montaje de pletinas de 25 x 5. 
 
ED0220 Suministro y montaje conductor de CU de 120 mm² por superficie M 17,70 13,79 3,91 Suministro, tendido y fijación de conductor de Cu desnudo de 120 mm2 sobre 
 estructura metálica, pared o muro de hormigón. Incluido el transporte, enderezado, fijación del mismo a razón de una grapa por cada 0,5 m (con 
aportación de las grapas de fijación), corte del conductor, , y taladros 
necesarios para la fijación de las grapas, así como el conexionado tanto al 
equipo a conectar a tierra (con aportación del terminal correspondiente) como 
a la red de p.a.t inferior. Incluye también el montaje de pletinas de 25 x 5. 
 
ED0300 Suministro e hincado piqueta p.a.t. hasta 2,5 m UD 33,65 7,48 26,17 Suministro e hincado de piqueta de puesta a tierra, de longitud hasta 2,5 m. 
Incluye el suministro de la piqueta, grapa, terminal y conexionado . 
ED0400 Suministro y montaje de petaca de puesta a tierra simple UD 6,46 2,22 4,24 Suministro y montaje de petaca de puesta a tierra simple sobre estructura y 
apoyos. Incluye la limpieza y engrasado de superficies de contacto, 
colocación y sujección de la pieza, preparación y corte del cable, adaptación 
del cable a la pieza, conexionados, y en general, la realización de las 
operaciones necesarias para su ejecución. 
 
ED0450    Suministro y montaje de petaca de puesta a tierra doble UD 7,85 3,61 4,24 Suministro y montaje de petaca de puesta a tierra doble sobre estructura y 
apoyos. Incluye la limpieza y engrasado de superficies de contacto, 
colocación y sujección de la pieza, preparación y corte del cable, adaptación 
del cable a la pieza, conexionados, y en general, la realización de las 
operaciones necesarias para su ejecución. 
 
ED0500    Montaje punto fijo de p.at. en cable o tubo UD 5,99 0,89 5,10 Montaje de punto fijo de p.a t. en cable o tubo, a instalar en embarrados 
principales, tendidos bajos o aparamenta. Incluye transporte, limpieza, 
engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiaje para su 
montaje. 
ED0510    Montaje punto fijo de p.a.t. en estructura o apoyo UD 4,87 0,89 3,98 Montaje de punto fijo de p.a t. en estructura o apoyo. Incluye transporte, 
limpieza, engrasado de superficies, conexionado, soldadura y apriete. 
 
ED0530    Montaje punto fijo de p.a.t. de fase para cable UD 116,06 111,19 4,87 Montaje punto fijo de p.a.t. de fase para cable, según SPE514 o equivalente, 
en cable o tubo, a instalar en embarrados principales, tendidos bajos o 
aparamenta. Incluye transporte, limpieza, engrasado de superficies, 
conexionado, apriete y grúa o andamiaje para su montaje. 
 
ED0540    Montaje punto fijo de p.a.t. de fase para tubo UD 79,91 73,92 5,99 Montaje punto fijo de p.a.t. de fase para tubo, según SPE514 o equivalente, 
en cable o tubo, a instalar en embarrados principales, tendidos bajos o 
aparamenta. Incluye transporte, limpieza, engrasado de superficies, 
conexionado, apriete y grúa o andamiaje para su montaje. 
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ED0550    Montaje punto fijo de p.a.t. con grapa de enlace para estructura                                 UD                25,22             19,23             5,99 Montaje punto fijo de p.a.t. con grapa de enlace para estructura o apoyo, 
según SPE514 o equivalente. Incluye transporte, limpieza, engrasado de 
superficies, conexionado, soldadura y apriete. 
 
ED0600    Suministro y montaje de placa equipotencial para maniobra de seccionadores UD 102,17 90,15 12,02 Suministro y montaje de placa equipotencial SMIC-SESCO o similar, de 
1000x500 mm., formada por malla 30x30 mm de pletina 25/2, separadores 
de 5mm. de diámetro, entregirados y acabado galvanizado a fuego, estando 
incluida la p/p de obra civil. 
 
ED0650    Suministro y montaje de punta Franklin. UD 222,37 132,22 90,15 Suministro y montaje de punta Franklin. Incluye la aportación del material y 
todas las operaciones necesarias para dejar terminado el citado montaje. 
 
ED10 ESTRUCTURAS/CHAPA/REJAS 
 
ED1050    Suministro y montaje pernos de anclaje KG 3,23 2,06 1,17 Suministro y colocación de pernos roscados de anclaje según planos de la 
propiedad. Incluyendo replanteo, medición, plantilla de montaje y tuercas de 
nivelación y apriete. 
 
ED1080    Suministro y montaje estructuras y bastidores para exterior galvanizadas KG 2,07 1,53 0,54 Suministro, transporte y montaje de kg de hierro mecanizado para cualquier 
tipo de estructuras y soportes, galvanizado en caliente con un espesor no 
inferior a 90 micras. Incluyendo el transporte desde la zona de 
almacenamiento hasta el parque de intemperie utilizando los medios 
necesarios. Se nivelará cada elemento y se alienará en sus ejes, 
atornillándolos a sus pernos de anclaje. Estarán incluidas, si fuera necesario, 
las soldaduras adicionales entre los diversos elementos que integran la 
estructura y el correspondiente repaso del tratamiento antioxidante con 
galvanizado en frío o metalizado, así como las cuñas necesarias para 
suplementar los asientos, y en general todos los trabajos, materiales y 
medios necesarios para efectuar el montaje correctamente. Incluido aporte de 
grúas. 
 
 
ED1110    Suministro y montaje pequeñas estructuras metálicas KG 5,60 1,66 3,94 Suministro, mecanizado y montaje herrajes varios (galvanizados o pintados), 
no definidos previamente en la Ingeniería y puestos en obra y 
completamente instalados. 
 
ED1140    Suministro y montaje bastidores metálicos pintados para interior KG 2,45 1,46 0,99 Suministro y montaje de Bastidores metálicos pintados, para estructuras de 
interior, según planos de la propiedad. 
 
ED1170    Suministro y montaje de chapa metálica M2 55,22 37,93 17,29 Suministro y colocación de chapa metálica de acero de espesor 5/7 mm 
reforzada, con dos manos de pintura anticorrosiva y pintura de esmalte de 
acabado a dos manos de color a definir por la propiedad, para cubrimiento de 
canales de cables y zonas no ocupadas de fosos y canales, según planos de 
la propiedad. Incluye los elementos necesarios para su movilidad 
 
ED1200    Suministro y montaje protección celdas con plancha acero M2 100,97 16,83 84,14 Suministro y montaje de reja de protección celdas, con plancha de acero 
galvanizado de 2 mm. Incluyendo replanteo, mediciones, cortes, soldaduras 
para adaptación, montaje de bisagras, letreros de identificación, pintado, 
puesta a tierra mediante latiguillo realizado con trenza de Cu y dos terminales 
tipo AMP de anilla y su unión a la tierra contigua. Si fuera necesario se 
realizaría ventana visora con plancha transparente. 
 
ED1230    Reja protección celdas con malla de acero M2 81,14 5,24 75,90 Suministro y montaje de reja de protección celdas, con malla de acero 
galvanizado. Incluyendo replanteo, mediciones, cortes, soldaduras para 
adaptación, montaje de bisagras, letreros de identificación, puesta a tierra 
mediante latiguillo realizado con trenza de Cu y dos terminales tipo AMP de 
anilla y su unión a la tierra contigua. 
 
ED1260    Suministro y montaje de Entramado metálico (Tramex) M2 59,39 55,41 3,98 Suministro y montaje entramado metálico (Tramex) "SMIC" tipo DD-S, luz 
30x30 mm, plet. 30x2 mm o similar aprobado por la propiedad para cubetos 
de transformadores de potencia y escaleras de acceso donde corresponda 
 
ED1290 Suministro y montaje de carriles (railes) para trafos M 45,08 36,06 9,02 Suministro y montaje de carril (railes) para trafos según planos facilitados por 
 la propiedad, tipo RENFE, de 45 kg/m, apoyado sobre viga de hormigón armado, incluso estructura de anclaje, mediante pletina de acero laminado 
300x300x10 mm, colocada cada 50 cm, nivelación de la misma (+ - 1 mm), 
colocación, material de agarre, elementos complementarios, soldaduras, 
ayudas de albañilería, así como dos manos de imprimación anticorrosiva y 
dos manos de esmalte. Construida s/UNE-EN ISO 1461, planos de proyecto 
e instruciones correspondientes. 
 
 
ED1320    Suministro y montaje riel de rodadura dispuesto en pavimento                                    M                 18,03             10,82             7,21 Riel de rodadura, formado por perfil normal de acero laminado UPN-100 o 
definido por fabricante de GIS para su colocación, dispuesto en pavimento 
s/planos; incluso estructura de anclaje, mediante pletina de acero laminado 
40x4 mm, colocada cada 50 cm, nivelación de la misma (+ - 1 mm), 
colocación, material de agarre, elementos complementarios, soldaduras, 
ayudas de albañilería, así como dos manos de imprimación anticorrosiva y 
dos manos de esmalte. Construida s/UNE-EN ISO 1461, planos de proyecto 
e instruciones correspondientes. 
 
ED1350    Desmontaje de estructuras y bastidores de exterior KG 0,63 0,00 0,63 Desmontaje de bastidores y estructuras metálicas de exterior, cortando a ras 
de bancada. Incluye carga y transporte a destino adecuado definido por la 
legislación o por la propiedad. 
 
ED1380 Desmontaje de estructuras y bastidores de interior KG 0,39 0,00 0,39 Desmontaje de bastidores y estructuras metálicas de interior . Incluye carga y 
 
ED1410 
 
Suministro,montaje tacos expansión, anclaje 12mm 
 
UD 
 
9,88 
 
2,37 
transporte a destino adecuado definido por la legislación o por la propiedad. 
 
7,51 Suministro y montaje de tacos de expansión para anclaje hasta 12mm de 
diámetro. Incluyendo replanteo, medición, plantillad de montaje y las varillas o 
pernos adecuadas, así como todos los elementos necesarios para un 
perfecto montaje. 
 
ED1440    Suministro,montaje tacos expansión, anclaje 20mm UD 15,62 6,30 9,32 Suministro y montaje de tacos de expansión para anclaje hasta 20mm de 
diámetro. Incluyendo replanteo, medición, plantilla de montaje, y las varillas o 
pernos adecuadas, así como todos los elementos necesarios para un 
perfecto montaje. 
 
ED1470    Suministro,montaje tacos expansión, anclaje 22mm UD 18,87 7,45 11,42 Suministro y montaje de tacos de expansión para anclaje hasta 22mm de 
diámetro. Incluyendo replanteo, medición, plantilla de montaje, y las varillas o 
pernos adecuadas, así como todos los elementos necesarios para un 
perfecto montaje. 
 
ED1500    Suministro,montaje tacos de expansión,anclaje 30mm UD 26,94 14,32 12,62 Suministro y montaje de tacos de expansión para anclaje hasta 30mm de 
diámetro. Incluyendo replanteo, medición, plantilla de montaje, y las varillas o 
pernos adecuadas,así como todos los elementos necesarios para un perfecto 
montaje. 
 
ED1530    Suministro,montaje tacos químicos, anclaje 12mm UD 14,40 5,93 8,47 Suministro y montaje de tacos químicos para anclaje hasta 12mm de 
diámetro. Incluyendo replanteo, medición, plantilla de montaje, y las varillas o 
pernos adecuadas, así como todos los elementos necesarios para un 
perfecto montaje. 
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ED1580    Suministro,montaje tacos químicos, anclaje 16mm UD 18,52 7,80 10,72 Suministro y montaje de tacos químicos para anclaje de 13 a 16 mm de 
diámetro. Incluyendo replanteo, medición, plantilla de montaje, y las varillas o 
pernos adecuadas, así como todos los elementos necesarios para un 
perfecto montaje. 
 
ED1610    Suministro,montaje tacos químicos, anclaje 20mm UD 27,67 15,75 11,92 Suministro y montaje de tacos químicos para anclaje de 17 a 20mm de 
diámetro. Incluyendo replanteo, medición, plantilla de montaje, y las varillas o 
pernos adecuadas, así como todos los elementos necesarios para un 
perfecto montaje. 
 
ED1640    Suministro y montaje tacos químicos, anclaje 22mm UD 31,16 18,63 12,53 Suministro y montaje de tacos químicos para anclaje de 21 a 22mm de 
diámetro. Incluyendo replanteo, medición, plantilla de montaje, y las varillas o 
pernos adecuadas, así como todos los elementos necesarios para un 
perfecto montaje. 
 
ED1670    Suministro y montaje tacos químicos, anclaje 30mm UD 49,53 35,80 13,73 Suministro y montaje de tacos químicos para anclaje de 23 a 30mm de 
diámetro. Incluyendo replanteo, medición, plantilla de montaje, y las varillas o 
pernos adecuadas, así como todos los elementos necesarios para un 
perfecto montaje. 
 
ED20 EMBARRADOS/DESMONTAJE Y MONTAJE(CABLES) 
 
ED2050    Desmontaje de embarrados KG 1,50 0,00 1,50 Desmontar embarrados actuales (incluidos conductor aislado, cable, pletina, 
aisladores, racores , cadenas y bajantes). Incluye también todos los medios 
auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
ED2100    Montaje fase aérea SIMPLE con conductor LA-110 M 2,40 0,00 2,40 Montaje fase aérea SIMPLE con conductor tipo LA-110 para embarrados y 
conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionados del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2110    Montaje fase aérea SIMPLE con conductor LA-180 M 2,55 0,00 2,55 Montaje fase aérea SIMPLE con conductor tipo LA-180 para embarrados y 
conexionados de la SE . Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionados del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2120    Montaje fase aérea SIMPLE con conductor LA-280 (Hawk) M 2,70 0,00 2,70 Montaje fase aérea SIMPLE con conductor tipo LA-280 para embarrados y 
conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionados del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2130    Montaje fase aérea SIMPLE con conductor LA-380 (Gull) M 3,53 0,00 3,53 Montaje fase aérea SIMPLE con conductor tipo LA-380 para embarrados y 
conexionados de la SE . Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionados del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2140    Montaje fase aérea SIMPLE con conductor LA-455 (Condor) M 3,55 0,00 3,55 Montaje fase aérea SIMPLE con conductor tipo LA-455 para embarrados y 
conexionados de la SE . Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionados del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2150    Montaje fase aérea SIMPLE con conductor LA-546 (Cardinal) M 4,53 0,00 4,53 Montaje fase aérea SIMPLE con conductor tipo LA-546 para embarrados y 
conexionados de la SE . Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionados del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2300    Suministro y montaje fase aérea SIMPLE con conductor Cu 95 mm2 desnudo M 7,96 4,07 3,89 Suministro y montaje de conductor de Cu 95 mm2 desnudo, en embarrados y 
conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionado del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2310    Suministro y montaje fase aérea SIMPLE con conductor Cu 150 mm2 desnudo M 11,80 6,22 5,58 Suministro y montaje de conductor de Cu 150 mm2 desnudo, en embarrados 
y conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionado del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2320    Suministro y montaje fase aérea SIMPLE con conductor Cu 236 mm2 desnudo M 17,85 11,24 6,61 Suministro y montaje de conductor de Cu 236 mm2 desnudo, en embarrados 
y conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionado del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2330    Suministro y montaje fase aérea SIMPLE con conductor Cu 400 mm2 desnudo M 28,00 17,00 11,00 Suministro y montaje de conductor de Cu 400 mm2 desnudo, en embarrados 
y conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionado del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2400    Montaje fase aérea DUPLEX con conductor LA-280 (Hawk) M 5,41 0,00 5,41 Montaje fase aérea DUPLEX con conductor tipo LA-280 para embarrados y 
conexionados de la SE . Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionados del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2410    Montaje fase aérea DUPLEX con conductor LA-380 (Gull) M 7,07 0,00 7,07 Montaje fase aérea DUPLEX con conductor tipo LA-380 para embarrados y 
conexionados de la SE . Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionados del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2420    Montaje fase aérea DUPLEX con conductor LA-455 (Condor) M 7,09 0,00 7,09 Montaje fase aérea DUPLEX con conductor tipo LA-455 para embarrados y 
conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionados del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
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ED2500    Suministro y montaje fase aérea DUPLEX con conductor Cu 236 mm2 desnudo M 20,44 11,24 9,20 Suministro y montaje de conductor de Cu 236 mm2 desnudo, en embarrados 
y conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionado del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2510    Suministro y montaje fase aérea SIMPLE con conductor Cu 300 mm2 desnudo M 20,98 12,60 8,38 Suministro y montaje de conductor de Cu 300 mm2 desnudo, en embarrados 
y conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionado del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2520    Suministro y montaje fase aérea DUPLEX con conductor Cu 400 mm2 desnudo M 32,29 17,00 15,29 Suministro y montaje de conductor de Cu 400 mm2 desnudo, en embarrados 
y conexionados de la SE. Incluye el tendido, sujección y conexionados de la 
fase aérea y entre ellas (puente entre fase), asi como el tendido y 
conexionado del bajante a la fase aérea y a la aparamenta y el tendido y 
conexión entre aparamenta (puente entre aparamenta). Incluye grúa, cesta, 
etc. 
 
ED2600 Montaje cable D-630 ALMELEC 634,7 mm2 M 4,59 0,00 4,59 Montar cable D-630 ALMELEC 634,7 mm2. Incluye también todos los 
medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
ED2650 Montaje cable acero galvanizado 50 mm2 M 3,28 0,83 2,45 Suministro y montaje cable de acero galvanizado de 50 mm2. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc 
 
ED30 EMBARRADOS (TUBOS Y PLETINAS) 
 
ED3050    Suministro y montaje tubo de Cu, diámetro de 20 hasta 40 mm M 53,70 29,66 24,04 Suministro y montaje tubo de Cu de diámetro de 20 hasta 40 mm. Incluye la 
descarga con medios apropiados si fuera necesario, corte y preparación de 
extremos, ejecución de contraflechas y curvados definidos por la propiedad, 
suministro preparación y montaje de cables amortiguadores en su interior 
para evitar vibraciones, tapones en los extremos, taladros para drenajes, 
verificación de temperaturas y en general todas las operaciones necesarias 
para un perfecto montaje. Incluye también todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
 
ED3100    Suministro y montaje tubo de Cu , diámetro de 50 hasta 70 mm M 58,90 31,85 27,05 Suministro y montaje tubo de Cu, de diámetro de 50 hasta 70 mm. Incluye la 
descarga con medios apropiados si fuera necesario, corte y preparación de 
extremos, ejecución de contraflechas y curvados definidos por la propiedad, 
suministro, preparación y montaje de cables amortiguadores en su interior 
para evitar vibraciones, tapones en los extremos, taladros para drenajes, 
verificación de temperaturas y en general todas las operaciones necesarias 
para un perfecto montaje. Incluye también todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
 
ED3150    Suministro y montaje tubo de Cu, diámetro de 80 hasta 100 mm M 64,91 34,86 30,05 Suministro y montaje tubo de Cu, de diámetro de 80 hasta 100 mm. Incluye la 
descarga con medios apropiados si fuera necesario, corte y preparación de 
extremos, ejecución de contraflechas y curvados definidos por la propiedad, 
suministro, preparación y montaje de cables amortiguadores en su interior 
para evitar vibraciones, tapones en los extremos, taladros para drenajes, 
verificación de temperaturas y en general todas las operaciones necesarias 
para un perfecto montaje. Incluye también todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
 
ED3160    Suministro y montaje tubo de AI, diámetro exterior hasta 100 mm y hasta 5 kg/m       M 30,67 15,90 14,77 Suministro y montaje tubo de Al, de diámetro exterior hasta 100 mm y peso 
lineal hasta de 5 kg/ml. Incluye la descarga con medios apropiados si fuera 
necesario, corte y preparación de extremos, ejecución de contraflechas y 
curvados egún indicación de la propiedad, suministro, preparación y montaje 
de cables amortiguadores en su interior para evitar vibraciones, tapones en 
los extremos, taladros para drenajes, verificación de temperaturas y en 
general todas las operaciones necesarias para un perfecto montaje. Incluye 
también todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc 
 
ED3170 Suministro y montaje tubo de AI, diámetro exterior hasta 100 mm y mayor de 5 M 38,61 23,84 14,77 Suministro y montaje tubo de Al, de diámetro exterior hasta 100 mm y peso 
 kg/m    lineal mayor de 5 kg/ml. Incluye la descarga con medios apropiados si fuera necesario, corte y preparación de extremos, ejecución de contraflechas y 
curvados egún indicación de la propiedad, suministro, preparación y montaje 
de cables amortiguadores en su interior para evitar vibraciones, tapones en 
los extremos, taladros para drenajes, verificación de temperaturas y en 
general todas las operaciones necesarias para un perfecto montaje. Incluye 
también todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc 
 
ED3180 Suministro y montaje tubo de AI, diámetro exterior hasta 120 mm y hasta 10 M 49,51 31,79 17,72 Suministro y montaje tubo de Al, de diámetro exterior hasta 120 mm y peso 
 kg/m    lineal hasta de 10 kg/ml. Incluye la descarga con medios apropiados si fuera necesario, corte y preparación de extremos, ejecución de contraflechas y 
curvados egún indicación de la propiedad, suministro, preparación y montaje 
de cables amortiguadores en su interior para evitar vibraciones, tapones en 
los extremos, taladros para drenajes, verificación de temperaturas y en 
general todas las operaciones necesarias para un perfecto montaje. Incluye 
también todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc 
 
ED3190    Suministro y montaje tubo de AI, diámetro exterior hasta 120 mm y mayor de 10 
kg/m 
M 57,46 39,74 17,72 Suministro y montaje tubo de Al, de diámetro exterior hasta 120 mm y peso 
lineal mayor de 10 kg/ml. Incluye la descarga con medios apropiados si fuera 
necesario, corte y preparación de extremos, ejecución de contraflechas y 
curvados egún indicación de la propiedad, suministro, preparación y montaje 
de cables amortiguadores en su interior para evitar vibraciones, tapones en 
los extremos, taladros para drenajes, verificación de temperaturas y en 
general todas las operaciones necesarias para un perfecto montaje. Incluye 
también todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc 
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ED3200 Suministro y montaje tubo de AI, diámetro exterior hasta 150 mm y hasta 10 M 53,94 31,79 22,15 Suministro y montaje tubo de Al, de diámetro 150 mm. Incluye la descarga 
 kg/m    con medios apropiados si fuera necesario, corte y preparación de extremos,  ejecución de contraflechas, curvados, suministro, preparación y montaje de cables amortiguadores en su interior para evitar vibraciones, tapones en los 
extremos, taladros para drenajes, verificación de temperaturas y en general 
todas las operaciones necesarias para un perfecto montaje. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc 
 
ED3210 Suministro y montaje tubo de AI, diámetro exterior hasta 150 mm y mayor 15 M 69,84 47,69 22,15 Suministro y montaje tubo de Al, de diámetro 150 mm. Incluye la descarga 
 kg/m    con medios apropiados si fuera necesario, corte y preparación de extremos,  ejecución de contraflechas, curvados, suministro, preparación y montaje de cables amortiguadores en su interior para evitar vibraciones, tapones en los 
extremos, taladros para drenajes, verificación de temperaturas y en general 
todas las operaciones necesarias para un perfecto montaje. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc 
 
 
ED3250    Montaje de cable LA-546 (Cardinal) en interior de tubos M 0,90 0,00 0,90 Montaje de cable LA-546 (Cardinal) en interior de tubos Al de 100 a 150 mm 
para evitar vibraciones.Incluye también todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED3350    Suministro y montaje pletina de Cu de 25 x 3 mm M 16,06 7,04 9,02 Suministro y montaje de pletina de cobre de 25 x 3 mm. Incluye mecanizado y 
curvado.Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc 
 
ED3360    Suministro y montaje pletina de Cu de 30 x 5 mm M 21,55 7,73 13,82 Suministro y montaje pletina de Cu 30x5 mm.Incluye mecanizado y curvado. 
Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc 
 
ED3370    Suministro y montaje pletina de Cu de 40 x 4 mm M 23,22 8,19 15,03 Suministro y montaje de pletina de cobre de 40 x 4 mm. Incluye mecanizado y 
curvado. Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o 
elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, 
cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED3380    Suministro y montaje pletina de Cu de 50 x 5 mm M 29,22 12,87 16,35 Suministro y montaje pletina de Cu 50x5 mm. Incluye mecanizado y curvado. 
Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc 
 
ED3390    Suministro y montaje pletina de Cu de 60 x 5 mm M 33,64 15,41 18,23 Suministro y montaje pletina de Cu 60x5 mm.Incluye mecanizado y curvado. 
Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc 
 
ED3400    Suministro y montaje pletina de Cu de 80 x 8 mm M 56,76 36,93 19,83 Suministro y montaje de pletina de cobre de 80 x 8 mm. Incluye mecanizado y 
curvado. Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o 
elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, 
cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED3410    Suministro y montaje pletina de Cu de 100 x 5 mm M 46,72 25,68 21,04 Suministro y montaje de pletina de cobre de 100 x 5 mm. Incluye mecanizado 
y curvado. Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o 
elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, 
cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED3420    Suministro y montaje pletina de Cu de 100 x 10 M 75,04 51,29 23,75 Suministro y montaje pletina de Cu 100 x 10 mm. Incluye mecanizado y 
curvado. Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o 
elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, 
cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED3500    Suministro y montaje de portapletinas para embarrado de hasta 100 x10 mm UD 26,78 17,53 9,25 Suministro y montaje de portapletinas triangulares para pletinas de Cu de 
hasta 100 x 10 mm.Incluye también todos los medios auxiliares de transporte 
o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como 
gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED40 EMBARRADOS (CADENAS DE AMARRE) 
 
ED4050    Suministro y Montaje grapa de amarre UD 28,01 15,54 12,47 Suministro y montaje Incluye también todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED4100    Suministro y Montaje yugo triangular UD 17,40 12,83 4,57 Suministro y montaje yugo triangular. Incluye también todos los medios 
auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED4150    Suministro y Montaje tensor de rosca UD 39,72 34,05 5,67 Suministro y montaje tensor de rosca. Incluye también todos los medios 
auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED4200    Suministro y Montaje aislador de caperuza y vástago UD 17,95 11,41 6,54 Suministro y montaje aislador de caperuza y vástago. Incluye también todos 
los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED4250    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-1, LA 110, 4 aisladores UD 95,67 62,20 33,47 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-1, LA 110, 4 aisladores, 
inlcuso grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas , según plano de la 
propiedad. Incluye grúa, cesta, etc. 
 
ED4300    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-1, LA 180, 4 aisladores UD 107,98 70,67 37,31 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-1, LA 180, 4 aisladores , inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4350    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 110, 4 aisladores UD 126,12 90,76 35,36 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 110, 4 aisladores , inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4400    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 180, 4 aisladores UD 128,47 91,59 36,88 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 180, 4 aisladores , inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4450    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 280, 4 aisladores UD 129,43 95,74 33,69 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 280, 4 aisladores , inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4500    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 380, 4 aisladores UD 142,86 103,21 39,65 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 380, 4 aisladores , inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4550    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 455, 4 aisladores UD 146,30 104,88 41,42 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 455, 4 aisladores , inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
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ED4600    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 280, 10 aisladores UD 209,54 164,20 45,34 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 280, 10 aisladores, 
inlcuso grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. 
Incluye grúa, cesta, etc. 
 
ED4650    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 380, 10 aisladores UD 224,14 171,67 52,47 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 380, 10 aisladores, 
inlcuso grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. 
Incluye grúa, cesta, etc. 
 
ED4700    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 455, 10 aisladores UD 230,14 173,34 56,80 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 455, 10 aisladores, 
inlcuso grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. 
Incluye grúa, cesta, etc. 
 
ED4750    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 546, 10 aisladores UD 248,34 193,27 55,07 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 546, 10 aisladores, 
inlcuso grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. 
Incluye grúa, cesta, etc. 
 
ED4800    Suministro y Montaje de cadena de amarre CA-2, LA 630, 10 aisladores UD 263,13 201,57 61,56 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-2, LA 630, 10 aisladores, 
inlcuso grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. 
Incluye grúa, cesta, etc. 
 
ED4810    Suministro y montaje de Cadena Tipo CA-3, 6 aisladores UD 410,00 335,00 75,00 Suministro y montaje de cadena de amarre CA-3, 6 aisladores, inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4820    Suministro y montaje de Cadena Tipo CB-3, 6 aisladores UD 460,00 384,00 76,00 Suministro y montaje de cadena de amarre CB-3, 6 aisladores, inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4830    Suministro y montaje de Cadena Tipo CK-2, 12 aisladores UD 565,00 450,00 115,00 Suministro y montaje de cadena de amarre CK-2, 12 aisladores, inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4840    Suministro y montaje de Cadena Tipo CN-2, 12 aisladores UD 614,50 497,00 117,50 Suministro y montaje de cadena de amarre CN-2, 12 aisladores, inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4850    Suministro y montaje de Cadena Tipo CP-2, 12 aisladores UD 741,50 619,50 122,00 Suministro y montaje de cadena de amarre CP-2, 12 aisladores, inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4860    Suministro y montaje de Cadena Tipo CO-2, 12 aisladores UD 689,00 564,00 125,00 Suministro y montaje de cadena de amarre CO-2, 12 aisladores, inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4870    Suministro y montaje de Cadena Tipo CN-1, 16 aisladores UD 926,00 781,00 145,00 Suministro y montaje de cadena de amarre CN-1, 16 aisladores, inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED4880    Suministro y montaje de Cadena Tipo CO-1, 16 aisladores UD 945,00 790,00 155,00 Suministro y montaje de cadena de amarre CO-1, 16 aisladores, inlcuso 
grillete, tensor, horquilla, rótula y grapas, según plano de la propiedad. Incluye 
grúa, cesta, etc. 
 
ED50 EMBARRADOS (AISLADORES SOPORTE) 
 
ED5050 Suministro y montaje de aislador soporte hasta 36 kV interior UD 32,71 11,07 21,64 Suministro y montaje aislador soporte para interior de hasta 36 kV. Incluye el 
 transporte, desembalaje si fuera necesario, izado, alineación, nivelación, sujección, limpieza, y en general la realización de todas las operaciones 
necesarias para su ejecución y los medios auxiliares necesarios. Si el 
aislador se compone de más de un cuerpo se deberá ensamblar en el suelo 
antes de su montaje. Incluido grúa si fuera necesario. 
 
ED5100    Suministro y montaje de aislador soporte hasta 36 kV exterior UD 56,02 34,38 21,64 Suministro y montaje aislador soporte para exterior de hasta 36 kV , cualquier 
clase de esfuerzo en kN y cualquier línea de fuga. Incluye el transporte, 
desembalaje si fuera necesario, izado, alineación, nivelación, sujección, 
limpieza, y en general la realización de todas las operaciones necesarias para 
su ejecución y los medios auxiliares necesarios. Si el aislador se compone de 
más de un cuerpo se deberá ensamblar en el suelo antes de su montaje. 
Incluido grúa si fuera necesario. 
 
ED5150 Suministro y montaje de de aislador soporte para 45 a 72,5 Kv exterior UD 151,83 80,91 70,92 Suministro y montaje aislador soporte para exterior para 45 a 72,5 kV , 
 cualquier clase de esfuerzo en kN y cualquier línea de fuga. Incluye el transporte, desembalaje si fuera necesario, izado, alineación, nivelación, 
sujección, limpieza, y en general la realización de todas las operaciones 
necesarias para su ejecución y los medios auxiliares necesarios. Si el 
aislador se compone de más de un cuerpo se deberá ensamblar en el suelo 
antes de su montaje. Incluido grúa si fuera necesario. 
 
ED5200 Suministro y montaje de de aislador soporte para 110 a 145 kV UD 272,26 183,31 88,95 Suministro y montaje aislador soporte para exterior para para 110 a 145 kV, 
 cualquier clase de esfuerzo en kN y cualquier línea de fuga. Incluye el transporte, desembalaje si fuera necesario, izado, alineación, nivelación, 
sujección, limpieza, y en general la realización de todas las operaciones 
necesarias para su ejecución y los medios auxiliares necesarios. Si el 
aislador se compone de más de un cuerpo se deberá ensamblar en el suelo 
antes de su montaje. Incluido grúa si fuera necesario. 
 
ED5250    Suministro y montaje de de aislador soporte para 245kV UD 520,48 378,64 141,84 Suministro y montaje aislador soporte para exterior para 245 kV , cualquier 
clase de esfuerzo en kN y cualquier línea de fuga. Incluye el transporte, 
desembalaje si fuera necesario, izado, alineación, nivelación, sujección, 
limpieza, y en general la realización de todas las operaciones necesarias para 
su ejecución y los medios auxiliares necesarios. Si el aislador se compone de 
más de un cuerpo se deberá ensamblar en el suelo antes de su montaje. 
Incluido grúa si fuera necesario. 
 
ED5300    Montaje de aislador pasamuros de 66 kV                                                                    UD              270,46               0,00         270,46 Montaje de aislador pasamuros de 66 kV, sobre placa de anclaje. Incluyendo 
transporte, grúas, desembalaje (si fuera necesario), montaje en su ubicación 
definitiva, así como su nivelación y todas las operaciones necesarias para un 
perfecto acabado. 
 
ED5350    Desmontaje aislador soporte de hasta 72,5 kV UD 21,04 0,00 21,04 Incluyendo grúa y transporte a su lugar de almacenamiento donde indique la 
propiedad. 
 
ED5400    Desmontaje aislador soporte de 110 a 145 kV UD 42,07 0,00 42,07 Incluyendo grúa y transporte a su lugar de almacenamiento donde indique la 
propiedad. 
 
ED5450    Desmontaje de aislador soporte de 245 kV UD 72,12 0,00 72,12 Incluyendo grúa y transporte a su lugar de almacenamiento donde indique la 
propiedad. 
 
ED5500    Desmontaje de aislador pasamuros de 66 kV. UD 90,15 0,00 90,15 Incluyendo accesorios y grúas para transporte al lugar de almacenamiento. 
 
ED60 EMBARRADOS (PIEZAS DE CONEXIÓN) 
 
ED6050    Soporte o brida de presión para pletina de Cu hasta 100x10 mm UD 27,65 18,03 9,62 Suministro y montaje de brida de presión para pletina de Cu de hasta 100x10 
mm 
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ED6100    Pieza de conexión de Cu recta ó 45º a 90º ó T, de diámetros 8 a 50 mm UD 30,65 20,43 10,22 Suministro y montaje pieza de conexión rígida de Cu recta ó 45º a 90º ó en T, 
para unión (borna-cable, cable-cable, tubo-cable, tubo-tubo, cable-cable-tubo, 
tubo-tubo-tubo, tubo-tubo-aislador, etc.), cuyos diámetros de conexión se 
encuentren dentro del rango 8 a 40 mm. Incluyendo transporte, limpieza, 
engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su 
montaje. 
 
ED6150 Pieza de conexión de Cu recta ó 45º a 90º ó en T de diámetros 8 a 50 mm a UD 26,45 17,43 9,02 Suministro y montaje pieza de conexión rígida de Cu recta o en T para unión 
 pletina de hasta 80x80    (pletina-cable, pletina-tubo, tubo-tubo-pletina, cable-cable-pletina, etc.) cuyas      medidas de conexionado se encuentren dentro del rango diámetro 8 a 40 mm      y pletina de hasta 80x80 mm. Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6170    Pieza de conexión bimetálica recta o en T de diámetros 8 a 50 mm a pletina de 
hasta 80x80 
UD 63,11 52,89 10,22 Suministro y montaje pieza de conexión bimetálica recta o en T para unión 
(pletina-cable, pletina-tubo, tubo-tubo-pletina, cable-cable-pletina, etc.) cuyas 
medidas de conexionado se encuentren dentro del rango diámetro 8 a 40 mm 
y pletina de hasta 80x80 mm. Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de 
superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6300    Anodo masivo T o recto, diámetros 12 a 30 mm UD 30,66 21,04 9,62 Suministro y montaje pieza de conexión rígida de ánodo masivo recto o en T 
para unión (cable-cable-tubo, cable-cable-cable, tubo- tubo-tubo, tubo-tubo, 
cable-cable, etc.), cuyos diámetros de conexión se encuentren dentro del 
rango 12 a 30 mm. Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de superficies, 
conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6330    Anodo masivo T o recto, diámetros 31 a 60 mm UD 40,27 30,05 10,22 Suministro y montaje pieza de conexión rígida de ánodo masivo recto o en T 
para unión (cable-cable-tubo, cable-cable-cable, tubo- tubo-tubo, tubo-tubo, 
cable-cable, etc.), cuyos diámetros de conexión se encuentren dentro del 
rango 31 a 60 mm. Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de superficies, 
conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6360 Anodo masivo acodada de 30º a 45 º, diámetros 12 a 30 mm UD 43,87 31,85 12,02 Suministro y montaje pieza de conexión rígida de ánodo masivo acodada de 
 30º a 45º para unión (cable-cable, cable-tubo, tubo-tubo, etc.), cuyos diámetros de conexión se encuentren dentro del rango 12 a 30 mm. 
Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de superficies, conexionado, 
apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6390 Anodo masivo acodada de 30º a 45 º, diámetros 31 a 40 mm UD 45,68 33,66 12,02 Suministro y montaje pieza de conexión rígida de ánodo masivo acodada de 
 30º a 45º para unión (cable-cable, cable-tubo, tubo-tubo, etc.), cuyos diámetros de conexión se encuentren dentro del rango 31 a 40 mm. 
Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de superficies, conexionado, 
apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6410 Anodo masivo acodada de 45 º a 90 º, diámetros 8 a 24 mm a pala hasta UD  38,40 26,44 11,96 Suministro y montaje pieza de conexión rígida de ánodo masivo acodada de 
 120x120    45º a 90º para unión (cable-pletina, cable-tubo, tubo-tubo, tubo-pletina, etc.),      cuyos diámetros de conexión se encuentren dentro del rango 8 a 24 mm. y      pala de hasta 120x120 mm. Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6500    Pieza de conexión rígida recta para tubos de Al de 110 mm de diametro sobre 
cabeza de aislador 
UD 153,26 141,24 12,02 Suministro y montaje pieza de conexión rígida recta, para tubos de Al de 110 
mm de diametro sobre cabeza de aislador C-325. Incluyendo transporte, 
limpieza, engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes 
para su montaje . 
 
ED6530 Pieza de conexión rígida recta para tubo de Al de 150 mm de diámetro sobre UD 304,71 292,69 12,02 Suministro y montaje pieza de conexión rígida recta, para tubo de Al de 150 
 cabeza de aislador    mm de diámetro sobre cabeza de aislador C-1050. Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes 
para su montaje . 
 
ED6560    Pieza de conexión rígida recta sobre cabeza aislador para tubo Al a tubo de Cu, 
de diámetros de 110 mm Al hasta 50 mm Cu 
 
UD 132,23 117,20 15,03 Suministro y montaje pieza de conexión rígida recta, para unión sobre cabeza 
de aislador C-325, de tubos desiguales (tubo de 110 mm de diámetro de 
Aluminio con tubo de 50 mm de diámetro de Cobre). Incluyendo transporte, 
limpieza, engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes 
para su montaje . 
 
ED6590    Pieza de conexión rígida recta sobre cabeza aislador para tubo de Al a tubo de 
Cu, de diámetros 150 mm Al y 50 mm Cu 
UD 245,82 230,79 15,03 Suministro y montaje pieza de conexión rígida recta, sobre cabeza aislador C- 
1050, de tubos desiguales (tubo de 150 mm de diámetro de Aluminio con 
tubo de 50 mm de diámetro de Cobre). Incluyendo transporte, limpieza, 
engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su 
montaje . 
 
ED6620    Pieza de conexión rígida en T, tubo Al de 110 mm de diametro pasante a cable 
de Cu 236 mm² 
UD 88,65 72,12 16,53 Suministro y montaje pieza de conexión rígida en T, para Tubo de Al de 110 
mm de diametro pasante a cable de Cu 236 mm². Incluyendo transporte, 
limpieza, engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes 
para su montaje . 
 
ED6650 Pieza de conexión rígida en T, tubo de Al de 110 mm de diametro pasante a UD  123,81 105,18 18,63 Suministro y montaje pieza de conexión rígida derivación en T, para tubo de 
 cable duplex de Cu de 236 mm²    Al de 110 mm de diametro pasante a cable duplex de Cu de 236 mm²,      separados 200 mm. Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de      superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su montaje .  
ED6680 Pieza de conexión rígida en T, tubo de Al de 150 mm de dámetro pasante a UD  197,43 176,70 20,73 Suministro y montaje pieza de conexión rígida en T, pasante tubo de Aluminio 
 cable dúplex de cobre de 236 mm²    de 150 mm de dámetro y derivar a cable dúplex de cobre de 236 mm² separados 200 mm. Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de 
superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6710    Pieza de conexión rígida en T, tubo de Al a tubo de CU de diámetros 150 mm Al 
a 50 mm Cu y derivación a borna de Cu de 40 mm de diámetro. 
UD 211,86 195,33 16,53 Suministro y montaje pieza de conexión rígida en T, para unión de tubos 
desiguales (tubo de 150 mm de diámetro de Aluminio con tubo de 50 mm de 
diámetro de Cobre) y derivación a perno de cobre de 40 mm de diámetro. 
Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de superficies, conexionado, 
apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6740    Tapón para tubo de Al de 110/100 mm de diámetro.                                                   UD                29,15             22,54             6,61 Suministro y montaje tapón para tubo de aluminio de 110/100 mm de 
diámetro. Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de superficies, 
conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6750    Tapón final para tubo de Al, de diámetros, exterior 150 mm y interior 134 mm UD 49,28 42,67 6,61 Suministro y montaje tapón final para tubo de Al, diámetro exterior de tubo 
150 mm y diametro interior 134 mm. Incluyendo transporte, limpieza, 
engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su 
montaje . 
 
ED6800    Pieza de conexión elástica recta ó a 90 º hasta 2000 A UD 156,26 120,20 36,06 Suministro y montaje pieza de conexión elástica recta o acodada para dos 
puntos de unión (aparellaje-cable, aisladores. Incluye grúa, cesta, etc.-cable, 
tubo-cable, tubo-tubo, etc.)de hasta 2000 A. Incluyendo transporte, limpieza, 
engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su 
montaje . 
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ED6830    Pieza de conexión elástica recta o 90º guiado tubo cobre a pala 80 x 80 UD 174,29 144,24 30,05 Suministro y montaje pieza de conexión elástica recta o 90º guiado tubo 
cobre a pala de hasta 80 x 80 mm. Incluyendo transporte, limpieza, 
engrasado de superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su 
montaje . 
 
ED6860    Pieza de conexión elástica, enlace 3 conductores UD 128,21 92,15 36,06 Suministro y montaje pieza de conexión elástica para tres puntos de unión ( 
tubo- tubo-borna, etc.). Incluyendo transporte, limpieza, engrasado de 
superficies, conexionado, apriete y grúa o andamiajes para su montaje . 
 
ED6890    Pieza de conexión elástica recta para tubos de Al de 110 mm de diametro sobre 
cabeza de aislador 
UD 357,61 342,58 15,03 Suministro y montaje pieza de conexión extensible recta, para tubos de Al de 
110 mm de diametro sobre cabeza de aislador C-325. 
 
 
ED6920    Pieza de conexión elástica recta para tubo de Al de 150 mm de diámetro sobre 
cabeza de aislador 
UD 601,02 585,99 15,03 Suministro y montaje pieza de conexión extensible recta, para tubos de Al de 
150 mm de diámetro sobre cabeza de aislador C-1050. 
 
 
ED6950    Suministro y montaje separadores para cable duplex UD 21,03 18,63 2,40 Suministro y montaje pieza separadora para cable duplex. Incluye transporte, 
limpieza, engrasado de superficies, conexionado, apriete, incluyendo la grúa 
o andamiajes para su montaje. 
 
ED6960    Suministro y montaje de racores de conexión UD 128,00 112,97 15,03 Suministro y montaje racores de conexión entre conductores, entre 
conductores y terminales de aparamenta y apriete con llave dinamométrica 
según instrucciones fabricante. Los racores serán de ánodo masivo cuando 
unan cobre con aluminio. Incluye limpieza, engrasado de superficie, grúa o 
andaminaje para su montaje. 
 
ED70 APARAMENTA (TM, BOBINAS BLOQUEO Y SECCIONADORES) 
 
 
ED7020    Montaje TM de hasta 30kV UD 30,05 3,00 27,05 Montaje de Transformador de Medida Unipolar (Intensidad/Tensión/TTc o 
condensadores de acoplamiento AF) de hasta 30kV. Incluye el transporte, 
desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación, sujección, instalación de 
tubo para cableado, p.a.t. y en general todas las operaciones y pequñeños 
materiales auxiliares necesarios para la puesta a punto del Transformador. 
Incluido grúas. 
 
ED7040    Montaje TM toroidal de hasta 30kV UD 18,03 1,80 16,23 Montaje de Transformador de Medida Toroidal homopolar o para la prote cción 
de cuba o Transformador de tensión enchufables en capsulados de hasta 
30kV. Incluye el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, 
sujección, instalación de tubo para cableado, p.a.t. y en general todas las 
operaciones y pequñeños materiales auxiliares necesarias para la puesta a 
punto del Transformador. Incluido grúas. 
 
ED7060 Montaje TM para 45 a 66 kV UD  75,13 7,51 67,62 Montaje de Transformador de Medida Unipolar (Intensidad/Tensión/TTc o 
 condensadores de acoplamiento AF) de 45 a 66kV. Incluye el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación, sujección y en general 
todas las operaciones y pequñeños materiales auxiliares necesarias para la 
puesta a punto del Transformador. Incluido grúas. 
 
ED7080 Montaje TM para 110-132 kV UD  117,20 11,72 105,48 Montaje de Transformador de Medida Unipolar (Intensidad/Tensión/TTc o 
 condensadores de acoplamiento AF) de 110-132 kV. Incluye el transporte desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación, sujección y en general 
todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias para la 
puesta a punto del Transformador. Incluido grúas. 
 
ED7100    Montaje TM para 220 kV UD 162,26 16,22 146,04 Montaje de Transformador de Medida Unipolar (Intensidad/Tensión/TTc o 
condensadores de acoplamiento AF) de 220 kV. Incluye el transporte, 
desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación, sujección y en general 
todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias para la 
puesta a punto del Transformador. Incluido grúas. 
 
ED7120    Desmontaje TM de hasta 30kV UD 18,03 1,80 16,23 Desmontaje de Transformador de Medida Unipolar (Intensidad/Tensión/TTc o 
condensadores de acoplamiento AF) de hasta 30kV. Incluyendo todos los 
elementos asociados al mismo y grúas para el desmontaje y transporte a 
destino adecuado definido por la legislación o por la propiedad. 
 
ED7140    Desmontaje TM de 45-66 kV UD 24,04 2,40 21,64 Desmontaje de Transformador de Medida Unipolar (Intensidad/Tensión/TTc o 
condensadores de acoplamiento AF) de 50-66 kV. Incluyendo todos los 
elementos asociados al mismo y grúas para el desmontaje y transporte a 
destino adecuado definido por la legislación o por la propiedad. 
 
ED7160    Desmontaje TM de 110-132 kV UD 51,93 5,19 46,74 Desmontaje de Transformador de Medida Unipolar (Intensidad/Tensión/TTc o 
condensadores de acoplamiento AF) de 110-132 kV. Incluyendo todos los 
elementos asociados al mismo y grúas para el desmontaje y transporte a 
destino adecuado definido por la legislación o por la propiedad. 
 
ED7180    Desmontaje TM de 220 kV UD 54,80 5,48 49,32 Desmontaje de Transformador de Medida Unipolar (Intensidad/Tensión/TTc o 
condensadores de acoplamiento AF) de 220 kV. Incluyendo todos los 
elementos asociados al mismo y grúas para el desmontaje y transporte a 
destino adecuado definido por la legislación o por la propiedad. 
 
ED7200    Montaje Bobina de bloqueo sobre TM o condensador de 45 a 220 kV UD 100,33 10,03 90,30 Montaje Bobinas de bloqueo sobre trafo capacitivo o condensador en líneas 
de 45 a 220 kV. Incluye el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, 
nivelación, sujección y en general todas las operaciones y pequeños 
materiales auxiliares necesarias para la puesta a punto del equipo. Incluido 
grúas. 
 
ED7220    Montaje Bobina de bloqueo suspendida sobre líneas de 45 a 66 Kv UD 131,88 13,18 118,70 Montaje Bobinas de Bloqueo suspendidas en líneas de 45 a 66 kV. Incluye el 
transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación, sujección y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del equipo. Incluido grúas. 
 
ED7240    Montaje Bobina de bloqueo suspendida sobre linea de 110 a 220 Kv                         UD              202,25             20,22         182,03 Montaje Bobinas de Bloqueo suspendidas en líneas de 110 a 220 kV. Incluye 
el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación, sujección y 
en general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares 
necesarias para la puesta a punto del equipo. Incluido grúas. 
 
ED7260    Desmontaje Bobina de bloqueo en TM o condensador de 45 a 220 Kv UD 52,91 5,29 47,62 Desmontaje de Bobinas de Bloqueo sobre TM o condensador en líneas de 45 
a 220 kV. Incluyendo todos los elementos asociados al mismo, grúas para el 
desmontaje y transporte a su lugar de almacenamiento. 
 
ED7280    Desmontaje Bobinas de bloqueo suspendida en linea de 45 a 66 Kv UD 71,56 7,15 64,41 Desmontaje de Bobinas de Bloqueo suspendidas en líneas de 45 a 66 kV. 
Incluyendo todos los elementos asociados al mismo, grúas para el 
desmontaje y transporte a su lugar de almacenamiento. 
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ED7300    Desmontaje Bobina de bloqueo suspendida sobre lineas de 110 a 220 Kv UD 107,94 10,79 97,15 Desmontaje de Bobinas de Bloqueo suspendidas en líneas de 110 a 220 kV. 
Incluyendo todos los elementos asociados al mismo, grúas para el 
desmontaje y transporte a su lugar de almacenamiento. 
 
ED7320    Montaje seccionador III basculante sin p.a.t. de hasta 66 kV UD 233,18 23,31 209,87 Montaje seccionador III basculante sin p.a.t. de hasta 66 kV. Incluyendo 
mando, transmisiones, etc. Se incluye el transporte, desembalaje (si fuera 
necesario), izado, mecanizado si fuera necesario, ajuste del mando, ajuste de 
las transmisiones mecanizándolas si fuera necesario, colocación de los 
elementos de anclaje y todas las operaciones y pequeños materiales au xiliares 
necesarias para un correcto montaje. Incluido grúas si fuera necesario. 
 
ED7330    Suministro y montaje seccionador unipolar MT UD 305,05 185,00 120,05 Suministro y montaje de seccionador unipolar MT. Incluyendo el transporte, 
desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de 
columnas, montaje y ajuste de mandos, accionamientos y contactos 
auxiliares, montaje y ajuste de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, 
grúas para el montaje, y en general todas las operaciones y pequeños 
materiales auxiliares necesarias para la puesta a punto del seccionador. 
Montaje de mado incluido. 
 
ED7340    Montaje seccionador III basculante con p.a.t. de hasta 66 kV UD 299,30 29,93 269,37 Montaje seccionador III basculante con p.a.t. de hasta 66 kV. Incluyendo 
mando, transmisiones, etc. Se incluye el transporte, desembalaje (si fuera 
necesario), izado, mecanizado si fuera necesario, ajuste del mando, ajuste de 
las transmisiones mecanizándolas si fuera necesario, colocación de los 
elementos de anclaje y todas las operaciones y pequeños materiales au xiliares 
necesarias para un correcto montaje. Incluido grúas si fuera necesario. 
 
ED7360    Montaje seccionador III con o sin p.a.t. de apertura vertical 24 kV, Tipo 1 UD 330,55 33,05 297,50 Montaje seccionador con y sin p.a.t. de apertura vertical para celdas interiores 
de manpostería de 24 kV según planos de la propiedad. Incluyendo mando, 
transmisiones, etc. Se incluye el transporte, desembalaje (si fuera necesario), 
izado, mecanizado si fuera necesario, ajuste del mando, ajuste de las 
transmisiones mecanizándolas si fuera necesario, colocación de los 
elementos de anclaje y todas las operaciones y pequeños materiales 
auxiliares necesarias para un correcto montaje. Incluido grúas si fuera 
necesario. 
 
ED7380    Desmontaje seccionador III basculante con y sin p.a.t. de hasta 66 kV UD 93,15 9,31 83,84 Desmontaje de seccionador III basculante con o sin p.a.t. de hasta 66 kV, con 
todos sus accesorios, así como el transporte a destino adecuado definido por 
la legislación o por la propiedad. Incluye también todos los medios auxiliares 
de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo 
tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
ED7400 Montaje seccionador rotativo 2 columnas sin p.a.t. de 45 a 66 Kv con mando UD  293,44 29,34 264,10 Montaje de seccionador rotativo de dos columnas sin puesta a tierra con 
 manual    mando manual para 45 a 66 kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje 
y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste 
de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mado incluido. 
 
ED7420 Montaje seccionador rotativo 2 columnas con p.a.t. de 45 a 66 kV con mando UD 393,13 39,31 353,82 Montaje de seccionador rotativo de dos columnas con puesta a tierra con 
 manual    mando manual para 45 a 66kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje 
y ajuste de los accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste de las 
transmisiones, incluyendo el mecanizado, si fuera necesario, y en general 
todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias para la 
puesta a punto del seccionador. Al estar provisto de cuchillas de puesta a 
tierra se incluye también el mecanizado, montaje y ajuste de las 
transmisiones, accionamientos y contactos auxiliares correspondientes a la 
puesta a tierra. Incluyendo grúas para el transporte y montaje. Montaje de 
mandos incluido. 
 
ED7440 Montaje seccionador rotativo 2 columnas sin p.a.t. de 110-132 kV con mando UD 373,96 37,39 336,57 Montaje de seccionador rotativo de dos columnas sin puesta a tierra con 
 manual    mando manual para 110 a 132kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si  fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste 
de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando incluido. 
 
ED7460    Montaje seccionador rotativo 2 columnas sin p.a.t. de 110-132 kV con mando 
eléctrico 
UD 313,86 31,38 282,48 Montaje de seccionador rotativo de dos columnas sin puesta a tierra con 
mando eléctrico en cuchillas principales, para 110 a 132kV. Incluyendo el 
transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, 
montaje de columnas, montaje y ajuste de mandos, accionamientos y 
contactos auxiliares, montaje y ajuste de las transmisiones, incluyendo el 
mecanizado, grúas para el montaje, y en general todas las operaciones y 
pequeños materiales auxiliares necesarias para la puesta a punto del 
seccionador. Montaje de mando incluido. 
 
ED7480 Montaje seccionador rotativo 2 columnas con p.a.t. de 110-132 kV mando UD  457,83 45,78 412,05 Montaje de seccionador rotativo de dos columnas con puesta a tierra, mando 
 manual    manuaL, para 110 a 132kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje y 
ajuste de los accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste de las 
transmisiones, incluyendo el mecanizado, si fuera necesario, y en general 
todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias para la 
puesta a punto del seccionador. Al estar provisto de cuchillas de puesta a 
tierra se incluye también el mecanizado, montaje y ajuste de las 
transmisiones, accionamientos y contactos auxiliares correspondientes a la 
puesta a tierra. Incluyendo grúas para el transporte y montaje. Montaje de 
mandos incluido. 
 
ED7500    Montaje seccionador rotativo 2 columnas con p.a.t. de 110-132 kV con mando 
eléctrico 
UD 397,73 39,77 357,96 Montaje de seccionador rotativo de dos columnas con puesta a tierra, mando 
eléctrico cuchillas principales, para 110 a 132kV. Incluyendo el transporte, 
desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de 
columnas, montaje y ajuste de los accionamientos y contactos auxiliares, 
montaje y ajuste de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, si fuera 
necesario, y en general todas las operaciones y pequeños materiales 
auxiliares necesarias para la puesta a punto del seccionador. Al estar provisto 
de cuchillas de puesta a tierra se incluye también el mecanizado, montaje y 
ajuste de las transmisiones, accionamientos y contactos auxiliares 
correspondientes a la puesta a tierra. Incluyendo grúas para el transporte y 
montaje. Montaje de mandos incluido. 
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ED7520    Montaje seccionador rotativo 2 columnas sin p.a.t. de 220 kV mando eléctrico UD 973,64 97,36 876,28 Montaje de seccionador rotativo de dos columnas sin puesta a tierra, mando 
eléctrico, para 220kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera 
necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje y 
ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste de 
las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando incluido. 
 
 
ED7540    Montaje seccionador rotativo 2 columnas con p.a.t. de 220 kV mando eléctrico UD 1.062,11 106,21 955,90 Montaje de seccionador rotativo de dos columnas con puesta a tierra, mando 
eléctrico, para 220kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera 
necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje y 
ajuste de los accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste de las 
transmisiones, incluyendo el mecanizado, si fuera necesario, y en general 
todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias para la 
puesta a punto del seccionador. Al estar provisto de cuchillas de puesta a 
tierra se incluye también el mecanizado, montaje y ajuste de las 
transmisiones, accionamientos y contactos auxiliares correspondientes a la 
puesta a tierra. Incluyendo grúas para el transporte y montaje. Montaje de 
mandos incluido. 
 
 
ED7560    Montaje seccionador 3 columnas sin p.a.t. mando manual 66 kV. UD 613,03 61,30 551,73 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, sin puesta a 
tierra con mando manual, para 66kV. Incluyendo el transporte, desembalaje 
(si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, 
montaje y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje 
y ajuste de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el 
montaje, y en general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares 
necesarias para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando 
incluido. 
 
ED7580    Montaje seccionador 3 columnas con p.a.t. mando manual 66 kV. UD 703,17 70,31 632,86 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, con puesta a 
tierra, mando manual, para 66kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si 
fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje 
y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste 
de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando incluido. 
 
 
ED7600    Montaje seccionador 3 columnas sin p.a.t. mando manual 132 kV. UD 817,37 81,73 735,64 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, sin puesta a 
tierra con mando manual, para 132kV. Incluyendo el transporte, desembalaje 
(si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, 
montaje y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje 
y ajuste de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el 
montaje, y en general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares 
necesarias para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando 
incluido. 
 
ED7620    Montaje seccionador 3 columnas sin p.a.t. mando eléctrico 132 kV. UD 1.003,68 100,36 903,32 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, sin puesta a 
tierra con mando eléctrico, para 132kV. Incluyendo el transporte, 
desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de 
columnas, montaje y ajuste de mandos, accionamientos y contactos 
auxiliares, montaje y ajuste de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, 
grúas para el montaje, y en general todas las operaciones y pequeños 
materiales auxiliares necesarias para la puesta a punto del seccionador. 
Montaje de mando incluido. 
 
ED7640 Montaje seccionador 3 columnas con p.a.t. mando manual 132 kV. UD 883,48 88,34 795,14 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, con puesta a 
 tierra, mando manual, para 132kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje 
y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste 
de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando incluido. 
 
ED7660 Montaje seccionador 3 columnas con p.a.t., mando eléctrico 132 kV. UD 1.153,94 115,39 1.038,55 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, con puesta a 
 tierra, mando eléctrico, para 132kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje 
y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste 
de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando incluido. 
 
ED7680 Montaje seccionador 3 columnas sin p.a.t. mando manual 220 kV. UD 991,66 99,16 892,50 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, sin puesta a 
 tierra, mando manual, para 220kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje 
y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste 
de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando incluido. 
 
 
ED7700    Montaje seccionador 3 columnas sin p.a.t mando eléctrico 220 kV. UD 1.183,98 118,39      1.065,59 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, sin puesta a 
tierra con mando eléctrico, para 220kV. Incluyendo el transporte, 
desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de 
columnas, montaje y ajuste de mandos, accionamientos y contactos 
auxiliares, montaje y ajuste de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, 
grúas para el montaje, y en general todas las operaciones y pequeños 
materiales auxiliares necesarias para la puesta a punto del seccionador. 
Montaje de mando incluido. 
 
ED7720 Montaje seccionador 3 columnas con p.a.t. mando manual 220 kV. UD 1.352,27 135,22 1.217,05 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, con puesta a 
 tierra, mando manual, para 220kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje 
y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste 
de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando incluido. 
 
ED7740 Montaje seccionador 3 columnas con p.a.t., mando eléctrico 220 kV. UD 1.298,18 129,81 1.168,37 Montaje de seccionador tripolar intemperie 3 columnas por polo, con puesta a 
 tierra, mando eléctrico, para 220kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje 
y ajuste de mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste 
de las transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en 
general todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias 
para la puesta a punto del seccionador. Montaje de mando incluido. 
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ED7760    Desmontaje seccionador rotativo 2 columnas sin p.a.t. de hasta 66 kV UD 104,78 10,47 94,31 Desmontaje de seccionador rotativo de dos columnas sin puesta a tierra de 
hasta 66kV. Incluyendo todos sus equipos anexos y el transporte a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED7780    Desmontaje seccionador rotativo 2 columnas con p.a.t. de hasta 66 kV UD 110,80 11,08 99,72 Desmontaje de seccionador rotativo de dos columnas con puesta a tierra de 
hasta 66kV. Incluyendo todos sus equipos anexos y el transporte a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED7800    Desmontaje seccionador rotativo 2 columnas sin p.a.t. de 110 a 132 kV UD 119,16 11,91 107,25 Desmontaje de seccionador rotativo de dos columnas sin puesta a tierra de 
110 a 132kV. Incluyendo todos sus equipos anexos y el transporte a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED7820    Desmontaje seccionador rotativo 2 columnas con p.a.t. de 110 a 132 kV UD 125,17 12,51 112,66 Desmontaje de seccionador rotativo de dos columnas con puesta a tierra de 
110 a 132kV. Incluyendo todos sus equipos anexos y el transporte a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED7840    Desmontaje seccionador rotativo 2 columnas sin p.a.t. de 220 kV UD 150,25 15,02 135,23 Desmontaje de seccionador rotativo de dos columnas sin puesta a tierra de 
220kV. Incluyendo todos sus equipos anexos y el transporte a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED7860    Desmontaje seccionador rotativo 2 columnas con p.a.t. de 220 kV UD 156,25 15,62 140,63 Desmontaje de seccionador rotativo de dos columnas con puesta a tierra de 
220kV. Incluyendo todos sus equipos anexos y el transporte a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED7880 Montaje seccionador pantógrafo sin p.a.t. de 110 a 132 kV UD 644,27 64,42 579,85 Montaje de conjunto de tres polos de seccionadores pantógrafos sin p.a.t. de 
 110 a 132 kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje y ajuste de 
mandos, accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste de las 
transmisiones, incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en general 
todas las operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias para la 
puesta a punto del seccionador. Montaje de mandos incluido. 
 
 
ED7900    Montaje seccionador pantógrafo sin p.a.t. de 220 kV UD 929,15 92,91 836,24 Montaje conjunto de tres polos de seccionadores pantógrafos sin p.a.t. de 
220 kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si fuera necesario), izado, 
nivelación y sujección, montaje de columnas, montaje y ajuste de mandos, 
accionamientos y contactos auxiliares, montaje y ajuste de las transmisiones, 
incluyendo el mecanizado, grúas para el montaje, y en general todas las 
operaciones y pequeños materiales auxiliares necesarias para la puesta a 
punto del seccionador. Montaje de mandos incluido. 
 
 
ED7920    Desmontaje seccionador pantógrafo sin p.a.t. de 110 a 132 kV UD 253,63 0,00 253,63 Desmontaje conjunto de tres polos de seccionadores pantógrafos sin p.a.t. de 
110 a 132 kV. Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el 
conjunto a destino adecuado definido por la legislación o por la propiedad. 
Incluyendo grúas. 
 
ED7930    Desmontaje seccionador pantógrafo sin p.a.t. de 220kV UD 283,68 0,00 283,68 Desmontaje conjunto de tres polos de seccionadores pantógrafos sin p.a.t. de 
220kV. Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el conjunto a 
destino adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo 
grúas. 
 
ED80 APARAMENTA (PARARRAYOS, INTERRUPTORES Y RESTO) 
 
 
ED8020    Suministro y montaje pararrayos 12 kV, 10 kA, de polímeros UD 105,18 78,13 27,05 Suministro y montaje de pararrayos 12 kV, 10 kA. Incluye transporte, izado, 
sujección, p.a.t., y conexionado 
 
ED8040    Suministro y montaje pararrayos 18 kV, 10 kA, de polímeros UD 135,23 108,18 27,05 Suministro y montaje de pararrayos 18 kV, 10 kA. Incluye transporte, izado, 
sujección, p.a.t., y conexionado 
 
ED8060    Suministro y montaje pararrayos 24 kV, 10 kA, de polímeros UD 159,27 132,22 27,05 Suministro y montaje de pararrayos 24 kV, 10 kA. Incluye transporte, izado, 
sujección, p.a.t., y conexionado 
 
ED8080    Suministro y montaje pararrayos 36 kV, 10 kA, de polímeros UD 183,31 156,26 27,05 Suministro y montaje de pararrayos 36 kV, 10 kA. Incluye transporte, izado, 
sujección, p.a.t., y conexionado 
 
ED8100    Montaje pararrayos de 45 a 66 kV UD 72,12 7,21 64,91 Montaje pararrayos de 45 a 66 kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si 
fuera necesario), izado, nivelado, montaje de aisladores de anillo y contador 
de descargas y los cables de conexión de este último, y en general todos los 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento del pararrayos. 
Incluyendo grúas. 
 
ED8120    Montaje pararrayos de 110 a 132 kV UD 123,21 12,32 110,89 Montaje pararrayos de 110 a 132 kV. Incluyendo el transporte, desembalaje 
(si fuera necesario), izado, nivelado, montaje de aisladores de anillo y 
contador de descargas y los cables de conexión de este último, y en general 
todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del 
pararrayos. Incluyendo grúas. 
 
ED8140    Montaje pararrayos de 220 kV UD 171,28 17,12 154,16 Montaje pararrayos de 220 kV. Incluyendo el transporte, desembalaje (si  fue ra 
necesario), izado, nivelado, montaje de aisladores de anillo y contador de 
descargas y los cables de conexión de este último, y en general todos los 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento del pararrayos. 
Incluyendo grúas. 
 
ED8170 Desmontaje pararrayos de hasta 30 kV UD  15,03 0,00 15,03 Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el conjunto a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
ED8180 Desmontaje pararrayos de 45 a 66 kV UD  39,58 0,00 39,58 Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el conjunto a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
ED8190 Desmontaje pararrayos de 110 a 132 kV UD  62,51 0,00 62,51 Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el conjunto a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
ED8200 Desmontaje pararrayos de 220kV UD  85,16 0,00 85,16 Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el conjunto a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
ED8250 Montaje interruptor MT interior UD  309,85 30,98 278,87 Montaje interruptor MT interior. Incluye el transporte, nivelación, sujección del 
interruptor en la celda existente, armario de accionamiento eléctrico (mando), 
transmisiones de acoplamiento y pruebas de puesta en servicio. Incluido 
también aporte de grúas y medios de elevación para su montaje 
 
ED8270    Montaje interruptor de MT y de 45 a 66 kV exterior UD 373,95 37,39 336,56 Montaje interruptor MT y de 45 a 66 kV exterior. Incluye el transporte, 
nivelación, sujección, tanto del del interruptor sobre las superficie base 
existente, armario de accionamiento eléctrico (mando), transmisiones de 
acoplamiento y pruebas de puesta en servicio. Incluido medios de elevación 
para su montaje. 
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ED8290    Montaje interruptor de 45 a 66 kV interior UD 507,52 50,75 456,77 Montaje interruptor 45 a 66 kV interior. Incluye el transporte, nivelación, 
sujección, tanto del del interruptor sobre las superficie base existente, armario 
de accionamiento eléctrico (mando), transmisiones de acoplamiento y 
pruebas de puesta en servicio. Incluido medios de elevación para su montaje. 
 
ED8310    Montaje interruptor de 45 a 66 kV interior enchufable. UD 614,36 61,43 552,93 Montaje interruptor enchufable 45 a 66 kV interior. Incluye el transporte, 
nivelación, sujección, tanto del del interruptor sobre las superficie base 
existente como el eje soporte de aisladores, armario de accionamiento 
eléctrico (mando), transmisiones de acoplamiento y pruebas de puesta en 
servicio. Incluido medios de elevación para su montaje. 
 
ED8330    Montaje interruptor de 45 a 66 kV interior enchufable con pat. UD 667,78 66,77 601,01 Montaje interruptor enchufable 45 a 66 kV interior con puesta a tierra. Incluye 
el transporte, nivelación, sujección, tanto del del interruptor sobre las 
superficie base existente como el eje soporte de aisladores, armario de 
accionamiento eléctrico (mando), transmisiones de acoplamiento y pruebas 
de puesta en servicio. Incluido medios de elevación para su montaje. 
 
ED8350    Montaje interruptor de 110-132 kV mando tripolar UD 735,96 73,59 662,37 Montaje interruptor de 110-132 kV mando tripolar. Incluyendo el montaje de 
bancadas independientes, si fuera necesario, con armarios de accionamiento 
eléctrico, la composición de los distintos cuerpos que forman cada uno de 
ellos, (si procede), el montaje del armario de mando centralizado sobre 
soporte o bancada de hormigón. Se deberá efectuar el transporte, izado, 
nivelado y sujección de los distintos polos del interruptor, incluido aporte de 
grúas, medios de elevación para su montaje y pruebas de puesta en servicio. 
 
 
ED8370    Montaje interruptor de 110-132 kV mando unipolar UD 816,82 81,68 735,14 Montaje interruptor de 110-132 kV mando unipolar. Incluyendo el montaje de 
bancadas independientes, si fuera necesario, con armarios de accionamiento 
eléctrico, la composición de los distintos cuerpos que forman cada uno de 
ellos, (si procede), el montaje del armario de mando centralizado sobre 
soporte o bancada de hormigón. Se deberá efectuar el transporte, izado, 
nivelado y sujección de los distintos polos del interruptor, incluido aporte de 
grúas, medios de elevación para su montaje, interconexiones eléctricas entre 
elementos y pruebas de puesta en servicio. 
 
 
ED8390    Montaje interruptor de 220 kV mando tripolar UD 921,28 92,12 829,16 Montaje interruptor de 220 kV mando tripolar. Incluyendo el montaje de 
bancadas independientes, si fuera necesario, con armarios de accionamiento 
eléctrico o por aire comprimido, la composición de los distintos cuerpos que 
forman cada uno de ellos, el montaje del armario de mando centralizado 
sobre soporte o bancada de hormigón. Se deberá efectuar el transporte, 
izado, nivelado y sujección de los distintos polos del interruptor, incluido 
aporte de grúas, medios de elevación para su montaje y pruebas de puesta en 
servicio. 
 
ED8410    Montaje interrruptor de 220 kV mando unipolar UD 1.025,43 102,54 922,89 Montaje interruptor de 220 kV mando unipolar. Incluyendo el montaje de 
bancadas independientes, si fuera necesario, con armarios de accionamiento 
eléctrico, la composición de los distintos cuerpos que forman cada uno de 
ellos, (si procede), el montaje del armario de mando centralizado sobre 
soporte o bancada de hormigón. Se deberá efectuar el transporte, izado, 
nivelado y sujección de los distintos polos del interruptor, incluido aporte de 
grúas, medios de elevación para su montaje, interconexiones eléctricas entre 
elementos y pruebas de puesta en servicio. 
 
 
ED8450    Desmontaje interruptor de MT UD 125,55 0,00 125,55 Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el conjunto a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED8460    Desmontaje interruptor de 45 a 66 kV UD 155,09 0,00 155,09 Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el conjunto a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED8470    Desmontaje interruptor de 110 a 132 kV UD 254,72 0,00 254,72 Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el conjunto a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED8480    Desmontaje interruptor de 220 kV UD 422,04 0,00 422,04 Incluyendo todos sus accesorios y el transporte de todo el conjunto a destino 
adecuado definido por la legislación o por la propiedad. Incluyendo grúas. 
 
ED8520    Montaje de cabina MT, aislada al aire o capsulada, Simple Barra. UD 288,48 28,84 259,64 Montaje de cabina MT, aislada al aire o capsulada, Simple Barra. Incluyendo 
transporte, grúas, desembalaje (si fuera necesario), montaje en su ubicación 
definitiva, ensamblado con cabinas contiguas, anclaje y todas las operaciones 
necesarias para un perfecto acabado. Para todo tipo de cabina, trafo, salida 
de línea, acople, batería de condensadores, medida, servicios auxiliares, etc. 
 
ED8530    Complemento montaje de cabina MT, Simple Barra. UD 144,24 14,42 129,82 Complemento por montaje de cabina MT, aislada al aire o capsulada, Dimple 
Barra, a partir de la segunda unidad de un mismo trabajo. 
 
ED8540    Montaje de cabina MT, aislada al aire o capsulada, Doble Barra. UD 363,27 36,32 326,95 Montaje de cabina MT, aislada al aire o capsulada, Doble Barra. Incluyendo 
transporte, grúas, desembalaje (si fuera necesario), montaje en su ubicación 
definitiva, ensamblado con cabinas contiguas, anclaje y todas las operaciones 
necesarias para un perfecto acabado. Para todo tipo de cabina, trafo, salida 
de línea, acople, batería de condensadores, medida, servicios auxiliares, etc. 
 
ED8550    Complemento montaje de cabina MT, Doble Barra. UD 181,64 18,16 163,48 Complemento por montaje de cabina MT, aislada al aire o capsulada, Doble 
Barra, a partir de la segunda unidad de un mismo trabajo. 
 
ED8560    Montaje de cabina MT, Simple Barra. UD 416,70 41,67 375,03 Montaje de cabina MT, aislada al aire, Simple Barra,(MÁLAGA de CSE). 
Incluyendo transporte, grúas, desembalaje (si fuera necesario), montaje en su 
ubicación definitiva, ensamblado con cabinas contiguas, anclaje y todas las 
operaciones necesarias para un perfecto acabado. Para todo tipo de cabina: 
trafo, salida de línea, acople, batería de condensadores, medida, servicios 
auxiliares, etc. 
 
ED8600    Montaje de cabina MT, Doble Barra. UD 475,46 47,54 427,92 Montaje de cabina MT, aislada al aire, Doble Barra, (MÁLAGA de CSE). 
Incluyendo transporte, grúas, desembalaje (si fuera necesario), montaje en su 
ubicación definitiva, ensamblado con cabinas contiguas, anclaje y todas las 
operaciones necesarias para un perfecto acabado. Para todo tipo de cabina: 
trafo, salida de línea, acople, batería de condensadores, medida, servicios 
auxiliares, etc. 
 
ED8640    Desmontaje cabina MT, aislada al aire o capsulado y accesorios UD 272,31 0,00 272,31 Desmontaje de cabina MT, aislada al aire o capsulada y todos sus 
accesorios. Incluyendo el transporte con grúas, si fuera necesario, a su lugar 
de almacenaje 
 
ED8680    Montaje reactancia de choque para batería de condensadores hasta 36 kV UD 53,42 5,34 48,08 Montaje reactancia de choque para batería de condensadores hasta 36 kV. 
Incluye transporte, descarga, desembalaje, ubicación en su posición 
definitiva, anclado y p.a.t. 
 
ED8700    Montaje de resistencia de p.a.t. del neutro trafo de potencia                                       UD              160,26             16,02         144,24 Montaje de resistencia puesta a tierra del neutro del trafo de potencia, según 
especificaciones de la propiedad. Incluye transporte, descarga, desembalaje, 
ubicación en su posición definitiva, anclado y p.a.t. 
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ED8720    Montaje de reactancia de p.a.t. hasta 36 kV UD 160,27 5,87 154,40 Montaje de reactancia de p.a.t. hasta 36 kV, según planos de la propiedad 
incluidos los aisladores necesarios del conductor de p.a.t. Incluye transporte, 
descarga, desembalaje, ubicación en su posición definitiva, anclado y p.a.t. 
 
ED8740    Montaje mirilla de metacrilato de 40 x 30 cm UD 30,98 3,09 27,89 Suministro y montaje de mirilla de metacrilato de 40 x 30 cm para frente de 
celda metálica. 
 
ED8760    Montaje caja de interconexión entre panel de maniobra y transformador UD 133,55 13,35 120,20 Suministro y montaje de caja de interconexión de 50 x 40 x 25 cm entre panel 
de maniobra y transformador. 
 
ED8780    Montaje posición de comunicaciones en linea de 45 ó 66 kV UD 870,18 87,01 783,17 Montaje posición de comunicaciones en linea de 45 ó 66 kV, que incluye la 
instalación de condensador de acoplamiento, bobina de bloqueo, seccionador 
de puesta a tierra y caja de adaptación además de la conexión a linea según 
especificación de la propiedad. Incluye también todos los medios auxiliares 
de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo 
tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED8800    Montaje posición de comunicaciones en linea de 110 a 220 kV UD 926,67 92,66 834,01 Montaje posición de comunicaciones en linea de 110 a 220 kV, que incluye la 
instalación de condensador de acoplamiento, bobina de bloqueo, seccionador 
de puesta a tierra y caja de adaptación además de la conexión a linea según 
especificación de la propiedad. Incluye también todos los medios auxiliares 
de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo 
tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc 
 
ED8810    Montaje batería de condensadores MT con y sin interruptor incorporado UD 122,86 12,28 110,58 Montaje batería de condensadores MT con y sin interruptor incorporado. 
Incluye transporte, descarga, desembalaje, ubicación en su posición 
definitiva, anclado y p.a.t. 
 
ED90 CABLES DE POTENCIA 
 
ED9050    Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 95mm2 M 2,52 0,00 2,52 Tendido de cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 95 mm2 por zanjas, 
tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la propiedad. 
 
ED9060 Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 150mm2 M 2,70 0,00 2,70 Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 150mm2 por zanjas, tubulares, 
 estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
ED9070 Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 240mm2 M 3,07 0,00 3,07 Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 240mm2 por zanjas, tubulares, 
 estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
ED9080 Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 400mm2 M 3,67 0,00 3,67 Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 400mm2 por zanjas, tubulares, 
 estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
 
ED9090    Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 630mm2 M 4,09 0,00 4,09 Tendido cable unipolar de hasta 30 kV y 630mm2 por zanjas, tubulares, 
estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de 
gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
 
ED9100    Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 800mm2 M 4,75 0,00 4,75 Tendido cable unipolar de hasta 30 kV y 800mm2 por zanjas, tubulares, 
estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de 
gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
ED9120 Tendido cable de AI unipolar de hasta 45 kV y 400mm2 M 5,22 0,00 5,22 Tendido cable de AI unipolar de hasta 45 kV y 400mm2 por zanjas, tubulares, 
 estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
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ED9150    Tendido cable de AI unipolar de hasta 45 kV y 1000mm2 M 6,54 0,00 6,54 Tendido cable de AI unipolar de hasta 45 kV y 1000mm2 por zanjas, 
tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9160    Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 1000mm2 M 4,92 0,00 4,92 Tendido cable unipolar de hasta 30 kV y 1000mm2 por zanjas, tubulares, 
estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de 
gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
 
ED9170    Tendido cable de AI unipolar de hasta 30 kV y 500mm2 M 3,81 0,00 3,81 Tendido cable unipolar de hasta 30 kV y 500mm2 por zanjas, tubulares, 
estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de 
gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
 
ED9180    Tendido cable de AI unipolar de hasta 66 kV y 630mm2 M 6,72 0,00 6,72 Tendido cable de AI unipolar de hasta 66 kV y hasta 630mm2 por zanjas, 
tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9190    Tendido cable de AI unipolar de hasta 66 kV y 1000mm2 M 6,72 0,00 6,72 Tendido cable de AI unipolar de hasta 66 kV y hasta 1000mm2 por zanjas, 
tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9200    Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 95mm2 M 3,07 0,00 3,07 Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 95mm2 por zanjas, tubulares, 
estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de 
gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
 
ED9210    Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 150mm2 M 3,25 0,00 3,25 Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 150mm2 por zanjas, 
tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9220    Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 240mm2 M 3,61 0,00 3,61 Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 240mm2 por zanjas, 
tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9230    Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 400mm2 M 3,97 0,00 3,97 Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 400mm2 por zanjas, 
tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9240    Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 630mm2 M 4,69 0,00 4,69 Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 630mm2 por zanjas, 
tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
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ED9250    Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 800mm2 M 5,11 0,00 5,11 Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 800mm2 por zanjas, 
tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9270    Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 1000mm2 M 6,39 0,00 6,39 Tendido cable unipolar de Cu hasta 30 kV y 1000mm2 por zanjas, tubulares, 
estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de 
gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
 
ED9280    Tendido cable de Cu unipolar de hasta 30 kV y 500mm2 M 4,34 0,00 4,34 Tendido cable unipolar de Cu hasta 30 kV y 500mm2 por zanjas, tubulares, 
estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y emplazamiento de 
gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y montaje de bobinas en 
gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en zanja, tendido de cables 
en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer tapón de tubulares y pasar 
guías, tendido del cable por tubulares, arreglar cables por circuito en zanja, 
taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas de cables, desmontar y 
cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y transportar bobinas al 
almacén de la subestación. 
 
 
ED9300    Suministro y tendido cable de AI unipolar 12/20 kV y 95mm2. M 5,94 2,87 3,07 Suministro y Tendido de cable de AI unipolar de 12/20 kV y 95 mm2 por 
zanjas, tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la propiedad. 
 
 
ED9310    Suministro y tendido cable de AI unipolar 18/30 kV y 95mm2. M 7,88 4,81 3,07 Suministro y Tendido de cable de AI unipolar de 18/30 kV y 95 mm2 por 
zanjas, tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la propiedad. 
 
 
ED9320    Suministro y tendido cable de AI unipolar 18/30 kV y 240mm2. M 8,32 5,25 3,07 Suministro y Tendido cable de AI unipolar de hasta 18/30 kV y 240mm2 por 
zanjas, tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9330    Suministro y tendido cable de AI unipolar 12/20 kV y 240mm2. M 7,34 4,27 3,07 Suministro y Tendido cable de AI unipolar de hasta 12/20 kV y 240mm2 por 
zanjas, tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9340    Suministro y tendido cable de AI unipolar 12/20 kV y 400mm2. M 10,32 6,65 3,67 Suministro y Tendido cable de AI unipolar de hasta 12/20 kV y 400mm2 por 
zanjas, tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9350    Suministro y tendido cable de AI unipolar 18/30 kV y 400mm2. M 10,81 7,14 3,67 Suministro y Tendido cable de AI unipolar de hasta 18/30 kV y 400mm2 por 
zanjas, tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9360    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 12/20 kV 95 mm2 UD 75,83 25,22 50,61 Suministro y confección de la terminación tipo TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV y 95 
mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, carga, 
traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
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ED9370    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 12/20 kV 150 mm2 UD 84,63 27,41 57,22 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV y 
150 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9380    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 12/20 kV 240 mm2 UD 94,49 29,80 64,69 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV y 
240 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9390    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 12/20 kV 400 mm2 UD 117,48 41,58 75,90 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV y 
400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED93A0   Suministro y tendido cable de AI unipolar 12/20 kV y 150mm2. M 6,60 3,35 3,25 Suministro y Tendido cable de AI unipolar de hasta 12/20 kV y 150mm2 por 
zanjas, tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED93B0   Suministro y tendido cable de AI unipolar 18/30 kV y 150mm2. M 7,46 4,21 3,25 Suministro y Tendido cable de AI unipolar de hasta 18/30 kV y 150mm2 por 
zanjas, tubulares, estructuras, etc. Incluyendo; preparación, descarga y 
emplazamiento de gatos adecuados al tamaño de la bobina, descarga y 
montaje de bobinas en gatos, descarga, acopio y colocación de rodillos en 
zanja, tendido de cables en zanja haciendo los bucles necesarios, extraer 
tapón de tubulares y pasar guías, tendido del cable por tubulares, arreglar 
cables por circuito en zanja, taponar tubulares, encintar haz circuito y puntas 
de cables, desmontar y cargar bobinas, cargar gatos y rodillos, recoger y 
transportar bobinas al almacén de la subestación. 
 
 
ED9400    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 12/20 kV 630 mm2 UD 123,62 46,67 76,95 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV y 
630 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9410    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 12/20 kV 800 mm2 UD 134,18 50,61 83,57 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV y 
800 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9420    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 18/30 kV 95 mm2 UD 121,66 43,36 78,30 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV y 95 
mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, carga, 
traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9430    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 18/30 kV 150 mm2 UD 136,00 51,69 84,31 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV y 
150 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9440    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 18/30 kV 240 mm2 UD 164,08 75,13 88,95 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV y 
240 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9450    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 18/30 kV 400 mm2 UD 181,17 85,61 95,56 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV y 
400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9460    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 18/30 kV 630 mm2 UD 203,14 102,17 100,97 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV y 
630 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
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ED9470    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 18/30 kV 800 mm2 UD 225,38 114,19 111,19 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV y 
800 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9520    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 12/20 kV 95 mm2 UD 106,32 53,14 53,18 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV 
exterior y 95 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9530    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 12/20 kV 150 mm2 UD 111,94 54,69 57,25 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV 
exterior y 150 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9540    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 12/20 kV 240 mm2 UD 121,69 58,58 63,11 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV 
exterior y 240 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9550    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 12/20 kV 400 mm2 UD 128,21 59,54 68,67 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV 
exterior y 400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9560    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 12/20 kV 630 mm2 UD 145,59 59,54 86,05 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV 
exterior y 630 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9570    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 12/20 kV 800 mm2 UD 166,48 61,90 104,58 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV 
exterior y 800 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9580    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 18/30 kV 95 mm2 UD 173,16 82,27 90,89 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV 
exterior y 95 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9590    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 18/30 kV 150 mm2 UD 189,91 87,74 102,17 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV 
exterior y 150 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9600    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 18/30 kV 240 mm2 UD 229,87 115,68 114,19 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV 
exterior y 24 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9610    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 18/30 kV 400 mm2 UD 270,45 132,22 138,23 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV 
exterior y 400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9620    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 18/30 kV 630 mm2 UD 312,52 156,26 156,26 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV 
exterior y 630 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
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ED9630    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 18/30 kV 800 mm2 UD 384,64 192,32 192,32 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV 
exterior y 800 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9650    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 12/20 kV 500 mm2 UD 123,06 61,53 61,53 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV y 
500 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9660    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 12/20 kV 1000 mm2 UD 157,03 78,51 78,52 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV y 
1000 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9670    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 18/30 kV 500 mm2 UD 195,64 97,82 97,82 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV y 
500 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9680    Terminal modular premoldeado flexible de interior, cable 18/30 kV 1000 mm2 UD 258,83 129,41 129,42 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV y 
1000 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9700    Empalme en cable potencia de 12/20 kV < 400 mm2 UD 193,33 95,66 97,67 Suministro y confección de empalme en cable de potencia seco, unipolar de 
12/20 kV < 400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación, descubrir cables, 
cortar cables (con pértiga aislante y arco de sierra), hacer concordancia y 
marcar fases, pelar cables para empalmes, hacer punta de lápiz y pulir 
aislamiento, meter tubos termotráctiles en el cable, colocar manguito de 
empalme, rellenar punzonado manguito, si fuera necesario, y encintar con 
masilla, poner pintura semiconductora y silicona en aislamiento, instalar tubo 
de control de campo (negro), instalar tubos aislantes (2 rojos), instalar tubo 
apantallado (exterior negro), dar continuidad a la pantalla de tierra, instalar 
tubo de cubierta, esperar enfriar el empalme, arreglar cables y recoger. 
 
 
ED9710    Empalme en cable potencia de 12/20 kV => 400 mm2 UD 234,23 124,61 109,62 Suministro y confección de empalme en cable de potencia seco, unipolar de 
12/20 kV = ó > 400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación, descubrir 
cables, cortar cables (con pértiga aislante y arco de sierra), hacer 
concordancia y marcar fases, pelar cables para empalmes, hacer punta de 
lápiz y pulir aislamiento, meter tubos termotráctiles en el cable, colocar 
manguito de empalme, rellenar punzonado manguito, si fuera necesario, y 
encintar con masilla, poner pintura semiconductora y silicona en aislamiento, 
instalar tubo de control de campo (negro), instalar tubos aislantes (2 rojos), 
instalar tubo apantallado (exterior negro), dar continuidad a la pantalla de 
tierra, instalar tubo de cubierta, esperar enfriar el empalme, arreglar cables y 
recoger. 
 
 
ED9720    Empalme en cable potencia de 18/30 kV < 400 mm2 UD 299,83 175,75 124,08 Suministro y confección de empalme en cable de potencia seco, unipolar de 
18/30 kV < 400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación, descubrir cables, 
cortar cables (con pértiga aislante y arco de sierra), hacer concordancia y 
marcar fases, pelar cables para empalmes, hacer punta de lápiz y pulir 
aislamiento, meter tubos termotráctiles en el cable, colocar manguito de 
empalme, rellenar punzonado manguito, si fuera necesario, y encintar con 
masilla, poner pintura semiconductora y silicona en aislamiento, instalar tubo 
de control de campo (negro), instalar tubos aislantes (2 rojos), instalar tubo 
apantallado (exterior negro), dar continuidad a la pantalla de tierra, instalar 
tubo de cubierta, esperar enfriar el empalme, arreglar cables y recoger. 
 
 
ED9730    Empalme en cable potencia de 18/30 kV => 400 mm2 UD 384,58 233,06 151,52 Suministro y confección de empalme en cable de potencia seco, unipolar de 
18/30 kV, = ó > 400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación, descubrir 
cables, cortar cables (con pértiga aislante y arco de sierra), hacer 
concordancia y marcar fases, pelar cables para empalmes, hacer punta de 
lápiz y pulir aislamiento, meter tubos termotráctiles en el cable, colocar 
manguito de empalme, rellenar punzonado manguito, si fuera necesario, y 
encintar con masilla, poner pintura semiconductora y silicona en aislamiento, 
instalar tubo de control de campo (negro), instalar tubos aislantes (2 rojos), 
instalar tubo apantallado (exterior negro), dar continuidad a la pantalla de 
tierra, instalar tubo de cubierta, esperar enfriar el empalme, arreglar cables y 
recoger. 
 
 
ED9740    Empalme en cable potencia de 26/45 kV < 400 mm2 UD 810,02 485,23 324,79 Suministro y confección de empalme en cable de potencia seco, unipolar de 
26/45 kV < 400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación, descubrir cables, 
cortar cables (con pértiga aislante y arco de sierra), hacer concordancia y 
marcar fases, pelar cables para empalmes, hacer punta de lápiz y pulir 
aislamiento, meter tubos termotráctiles en el cable, colocar manguito de 
empalme, rellenar punzonado manguito, si fuera necesario, y encintar con 
masilla, poner pintura semiconductora y silicona en aislamiento, instalar tubo 
de control de campo (negro), instalar tubos aislantes (2 rojos), instalar tubo 
apantallado (exterior negro), dar continuidad a la pantalla de tierra, instalar 
tubo de cubierta, esperar enfriar el empalme, arreglar cables y recoger. 
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ED9750    Empalme en cable potencia de 26/45 kV => 400 mm2 UD 845,76 515,38 330,38 Suministro y confección de empalme en cable de potencia seco, unipolar de 
26/45 kV, = ó > 400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación, descubrir 
cables, cortar cables (con pértiga aislante y arco de sierra), hacer 
concordancia y marcar fases, pelar cables para empalmes, hacer punta de 
lápiz y pulir aislamiento, meter tubos termotráctiles en el cable, colocar 
manguito de empalme, rellenar punzonado manguito, si fuera necesario, y 
encintar con masilla, poner pintura semiconductora y silicona en aislamiento, 
instalar tubo de control de campo (negro), instalar tubos aislantes (2 rojos), 
instalar tubo apantallado (exterior negro), dar continuidad a la pantalla de 
tierra, instalar tubo de cubierta, esperar enfriar el empalme, arreglar cables y 
recoger. 
 
 
ED9760    Empalme en cable potencia de 38/66 kV < 400 mm2 UD 3.455,82 2.103,54      1.352,28 Confección de empalme preformado (con material termorretráctil), del cable 
unipolar de potencia seco de 38/66 kV interior de sección igual o mayor de 
400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herramientas, acopio, 
carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9770 Empalme en cable potencia de 38/66 kV => 400 mm2 UD 4.507,59 2.404,05 2.103,54 Confección de empalme (con material termorretráctil), del cable unipolar de 
 potencia seco de 38/66 kV interior de sección igual o mayor de 400 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, acopio, carga, traslado y 
descarga de cajas terminaciones, medición altura de emplazamiento, desliar 
y cortar cable a medida, confeccionar terminación en tierra (según folleto de 
instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), conectar a tierra 
terminales, cargar restos de material y limpiar zona de trabajo. 
 
 
ED9780    Empalme en cable de papel impregnado, de hasta 30 kV y 800mm2 UD 585,25 450,76 134,49 Suministro y confección de empalme en cable de potencia unipolar con papel 
impregnado, de hasta 30 kV y 800mm2. Incluyendo; preparación, cortar 
cables (con pertiga aislante y arco de sierra), timbrar y marcar fases, pelar 
cables para empalme, hacer punta de lápiz, montar manguito de empalme, 
colocar cintas y conos de papel impregnado, rehacer pantalla de tierra, 
montar cajas interiores de Pb, llenar cajas interiores con pasta, montar caja 
de protección exterior, llenar caja protección exterior con pasta, esperar 
enfriar pasta y reponer, cargar restos de cable y empalme y recoger. 
 
 
ED9790    Empalme mixto de hasta 30 kV y 800mm2 UD 538,81 372,63 166,18 Suministro y confección de empalme mixto en cables de potencia unipolar 
(seco-papel impregnado) de hasta 30 kV y 800mm2. Incluyendo; preparación, 
cortar cables (con pértiga aislante y arco de sierra), timbrar y marcar fases, 
pelar cables para empalme, hacer punta de lápiz, montar manguito de 
empalme, colocar cintas y conos de papel impregnado, rehacer pantalla de 
tierra, montar cajas interiores de Pb, llenar cajas interiores con pasta, montar 
caja de protección exterior, llenar caja protección exterior con pasta, esperar 
enfriar pasta y reponer, cargar restos de cable y empalme y recoger. 
 
 
ED9800    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 12/20 kV 500 mm2 UD 133,26 66,63 66,63 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV 
exterior y 500 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9810    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 12/20 kV 1000 mm2 UD 177,20 88,60 88,60 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 12/20 kV 
exterior y 1000 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9820    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 18/30 kV 500 mm2 UD 281,72 140,86 140,86 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV 
exterior y 500 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9830    Terminal modular premoldeado flexible de exterior, cable 18/30 kV 1000 mm2 UD 414,07 207,03 207,04 Suministro y confección de la terminación TMF, RAYCHEM o similar (con 
material termorretráctil), del cable unipolar de potencia seco de 18/30 kV 
exterior y 1000 mm2 de sección. Incluyendo; preparación de herraminetas, 
acopio, carga, traslado y descarga de cajas terminaciones, medición altura de 
emplazamiento, desliar y cortar cable a medida, confeccionar terminación en 
tierra (según folleto de instrucciones), engrapar cables (si fuera necesario), 
conectar a tierra terminales, cargar restos de material y limpiar zona de 
trabajo. 
 
ED9850    Suministro y montaje 3 terminales enchufables acodados hasta 36 kV para cable 
hasta 1 x 400 mm2 
UD 213,36 162,27 51,09 Suministro y montaje de 3 conexiones enchufables acodadas de hasta 36 kV 
para cable hasta 1 x 400 mm2 Al. Incluye suministro, transporte, montaje y 
todo lo necesario para para dejar terminada la partida 
 
ED9860    Suministro y montaje 3 terminales acodados PMA-1-35/20 o similar UD 279,47 153,26 126,21 Suministro y montaje de 3 terminales acodados PMA-1-35/20 . Incluye; 
suministro, transporte, montaje y todo lo necesario para para dejar terminada 
la partida 
 
ED9870    Suministro y montaje 3 terminales acodados PMA-1-95/24 o similar UD 328,39 195,12 133,27 Suministro y montaje de 3 terminales acodados PMA-1-95/24 . Incluye; 
suministro, transporte, montaje y todo lo necesario para para dejar terminada 
la partida 
 
ED9880    Suministro y montaje 3 terminales acodados PMA-1-200/24 o similar UD 534,94 395,20 139,74 Suministro y montaje de 3 terminales acodados PMA-1-200/24 . Incluye; 
suministro, transporte, montaje y todo lo necesario para para dejar terminada 
la partida 
 
ED9890    Suministro y montaje 3 terminales acodados PMA-1-400/24 o similar UD 547,69 401,64 146,05 Suministro y montaje de 3 terminales acodados PMA-1-400/24 . Incluye; 
suministro, transporte, montaje y todo lo necesario para para dejar terminada 
la partida 
 
ED98A0   Suministro y montaje tres terminales tipo pfisterer o similar UD 2.704,80 1.646,40      1.058,40 Suministro de los conectores tipo pfisterer de media tensión para cables de 
Al o Cu, secciones entre 240 y 630 mm2. Incluye la preparación del cable y la 
correcta instalación del terminal, confeccionado por personal autorizado por el 
fabricante y con la formación adecuada. 
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ED9920    Suministro y montaje de abrazaderas para cable de potencia UD 3,56 2,86 0,70 Suministro y montaje de abrazadera para cable de potencia con material 
amagnético 
 
ED9940    Suministro y montaje de taco de teflón para una terna de cables UD 120,20 12,02 108,18 Suministro y montaje de taco de teflón mecanizado para una terna de cables 
aislados. 
 
ED9960    Suministro y montaje de taco de teflón para dos ternas de cables UD 180,30 18,03 162,27 Suministro y montaje de taco de teflón mecanizado para dos ternas de cables 
aislados. 
 
ED9970    Suministro y colocación de abrazaderas metálicas tipo Pirelli UD 123,83 86,68 37,15 Suministro y colocación de abrazaderas tipo Pirelli para la fijación de una 
terna de cables AT en su recorrido por sótanos o galerias de cables. Incluye 
todos los trabajos, el conector de tornillería y materiales auxiliares necesarios 
para la correcta ejecución. 
 
ED9A00 Confección Terminal exterior termoretráctil 26/45 kV 400 mm² Al UD 613,57 595,57 18,00 Confección de terminal exterior termoretráctil de 26/45 kV de 400 mm² Al 
 realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos, el conector de 
tornillería y materiales auxiliares necesarios para la correcta ejecución del 
terminal. Se incluye instalación y conexionado a celda o línea y descargo en 
caso necesario. 
 
ED9A10 Confección Terminal exterior termoretráctil 26/45 kV 1000 mm² Al UD 755,57 680,57 75,00 Confección de terminal exterior termoretráctil de 26/45 kV de 1000 mm² Al 
 realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos, el conector de 
tornillería y materiales auxiliares necesarios para la correcta ejecución del 
terminal.Se incluye instalación y conexionado a celda o línea y descargo en 
caso necesario. 
 
ED9A20 Confección Terminal exterior termoretráctil 36/66 kV 630 mm² Al UD 787,25 742,25 45,00 Confección de terminal exterior termoretráctil de 36/66 kV de 630 mm² Al 
 realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos, el conector de 
tornillería y materiales auxiliares necesarios para la correcta ejecución del 
terminal.Se incluye instalación y conexionado a celda o línea y descargo en 
caso necesario. 
 
ED9A30 Confección Terminal exterior termoretráctil 36/66 kV 1000 mm² Al UD 867,61 792,61 75,00 Confección de terminal exterior termoretráctil de 36/66 kV de 1000 mm² Al 
 realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos, el conector de 
tornillería y materiales auxiliares necesarios para la correcta ejecución del 
terminal.Se incluye instalación y conexionado a celda o línea y descargo en 
caso necesario. 
 
ED9A40   Confección Terminal exterior composite 76/132 kV 630 mm² Al UD 2.692,36 0,00      2.692,36 Confección de terminal exterior de composite de 76/132 kV de 630 mm² Al 
realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal.Se incluye instalación y 
conexionado a celda o línea y descargo en caso necesario. 
 
ED9A50   Confección Terminal exterior composite 76/132 kV 1200 mm² Al UD 3.192,36 0,00      3.192,36 Confección de terminal exterior de composite 76/132 kV de 1200 mm² Al 
realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal.Se incluye instalación y 
conexionado a celda o línea y descargo en caso necesario. 
 
ED9A60   Confección Terminal exterior composite 127/220 kV 1000 mm² Cu UD 4.614,36 0,00      4.614,36 Confección de terminal exterior de composite de 127/220 kV de 1000 mm² Cu 
realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal.Se incluye instalación y 
conexionado a celda o línea y descargo en caso necesario. 
 
ED9A70   Confección Terminal exterior composite 127/220 kV 1600 mm² Cu UD 5.124,36 0,00      5.124,36 Confección de terminal exterior de composite de 127/220 kV de 1600 mm² Cu 
realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal.Se incluye instalación y 
conexionado a celda o línea y descargo en caso necesario. 
 
ED9A80   Confección Terminal exterior composite 127/220 kV 2000 mm² Cu UD 5.613,36 0,00      5.613,36 Confección de terminal exterior de composite de 127/220 kV de 2000 mm² Cu 
realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal.Se incluye instalación y 
conexionado a celda o línea y descargo en caso necesario. 
 
ED9B00   Confección Terminal GIS (de SF6) 26/45 kV 400 mm² Al UD 780,00 0,00 780,00 Confección de terminal GIS de hexafluoruro de azufre de 26/45 kV de 400 
mm² Al realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal. 
 
ED9B10   Confección Terminal GIS (de SF6) 26/45 kV 1000 mm² Al UD 1.250,00 0,00      1.250,00 Confección de terminal GIS de hexafluoruro de azufre de 26/45 kV de 1000 
mm² Al realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal. 
 
ED9B20   Confección Terminal GIS (de SF6) 36/66 kV 630 mm² Al UD 2.543,00 0,00      2.543,00 Confección de terminal GIS de hexafluoruro de azufre de 36/66 kV de 630 
mm² Al realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal. 
 
ED9B30   Confección Terminal GIS (de SF6) 36/66 kV 1000 mm² Al UD 3.455,00 0,00      3.455,00 Confección de terminal GIS de hexafluoruro de azufre de 36/66 kV de 1000 
mm² Al realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal. 
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ED9B40   Confección Terminal GIS (de SF6) 76/132 kV 630 mm² Al UD 5.725,00 0,00      5.725,00 Confección de terminal GIS de hexafluoruro de azufre de 76/132 kV de 630 
mm² Al realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal. 
 
ED9B50   Confección Terminal GIS (de SF6) 76/132 kV 1200 mm² Al UD 6.833,00 0,00      6.833,00 Confección de terminal GIS de hexafluoruro de azufre de 76/132 kV de 1200 
mm² Al realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal. 
 
ED9B60   Confección Terminal GIS (de SF6) 127/220 kV 1000 mm² Cu UD 7.470,00 0,00      7.470,00 Confección de terminal GIS de hexafluoruro de azufre de 127/220 kV de 1000 
mm² Cu realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal. 
 
ED9B70   Confección Terminal GIS (de SF6) 127/220 kV 1600 mm² Cu UD 7.599,00 0,00      7.599,00 Confección de terminal GIS de hexafluoruro de azufre de 127/220 kV de 1600 
mm² Cu realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal. 
 
ED9B80   Confección Terminal GIS (de SF6) 127/220 kV 2000 mm² Cu UD 7.943,00 0,00      7.943,00 Confección de terminal GIS de hexafluoruro de azufre de 127/220 kV de 2000 
mm² Cu realizados según instrucciones generales de montaje de empalmes y 
terminales de Endesa Distribución y según instrucciones particulares 
facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución del terminal. 
 
ED9C10   Suministro y montaje tubo termoretráctil UD 159,43 7,91 151,52 Suministro y montaje tubo termoretráctil diametro 50, Ref. GT250 o similar 
 
ED9C20   Suministro y montaje cinta termoretráctil UD 169,52 18,00 151,52 Suministro y montaje de cinta termoretráctil HVBT 14 o similar 
 
EE MONTAJES/SUSTITUCIONES CONTROL/PROTECCIÓN/TELECONTROL 
 
 
EE00 MONTAJE POSICIONES COMPLETAS CONTROL Y PROTECCIÓN 
 
 
EE0040    Montaje equipos de control y protección de una Posición de MT UD 2.884,85 1.730,91      1.153,94 Montaje equipos de control y protección de una Posición de MT del tipo; 
Línea MT ó Autoproductor ó Cable ó Trafo ó Acoplamiento ó Batería de 
condensadores Incluye: Montaje y conexionado del equipo de control y 
protección dentro el interior de un armario normalizado Suministro e 
instalación de un armario centralizador de la posición (Incluye; embalaje, 
transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) en instalaciones intemperie Ajuste, configuración y ensayos de 
protecciones. No incluido el cálculo de ajustes. Pruebas y puesta en marcha 
de la posición completa, locales y por telemando según protocolos de la 
propiedad 
 
EE0060    Montaje equipos de control y protección Barra simple de MT sin acoplamiento UD 961,62 576,97 384,65 Montaje equipos de control y protección de una Posición de Barra simple de 
MT sin acoplamiento Incluye: Montaje y conexionado del equipo de control y 
protección dentro el interior de un armario normalizado Suministro e 
instalación de un armario centralizador de la posición (Incluye; embalaje, 
transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) en instalaciones intemperie Ajuste, configuración y ensayos de 
protecciones. No incluido el cálculo de ajustes. Pruebas y puesta en marcha 
de la posición completa, locales y por telemando según protocolos de la 
propiedad 
 
EE0080    Montaje equipos de control y protección posición Barra simple de AT UD 2.938,28 1.912,55      1.025,73 Montaje equipos de control y protección de una posición de barras en barra 
simple de AT 
Incluye: 
Suministro e instalación de un armario normalizado con todas las 
protecciones y el control de la posición montados y conexionados (embalaje, 
transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) 
Ajuste, configuración y ensayos de protecciones. No incluido el cálculo de 
ajustes. Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales y por 
telemando según protocolos de la propiedad 
 
EE0100    Montaje equipos de control y protección Diferencial de Barras para una posición       UD 1.153,95 692,37 461,58 Montaje equipos de control y protección para la unidad central en sistemas 
distribuidos o para la ampliación de una posición en sistemas distribuidos o 
convencionales Incluye: Instalación en obra del armario de la protección 
diferencial (desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t.) 
Modificación de los circuitos de control de cada posición (posición 
seccionadores de barras) y fibra óptica si procede Ajuste, configuración y 
ensayos de protecciones. No incluido el cálculo de ajustes. Pruebas y puesta 
en marcha de la posición completa, locales y por telemando según protocolos 
de la propiedad 
 
EE0110    Montaje de un armario de protección diferencial de barras y de fallo de 
interruptor 
UD 133,56 0,00 133,56 Montaje de un armario de protección diferencial de barras y de fallo de 
interruptor según proyecto tipo. Incluye: descarga, desembalaje, instalación 
en obra, nivelación, anclaje y p.a.t. 
 
EE0120    Montaje equipos de control y protección Posición Línea de AT rural UD 3.846,48 2.307,89      1.538,59 Montaje equipos de control y protección de una Posición de Línea de 45 a 66 
kV del tipo rural, entendiendo como rural, la dotada de protecciones de 
sobreintensidad direccionales para fase y neutro, en lugar de protección de 
distancia. Incluye: Montaje y conexionado del equipo de control y protección 
dentro el interior de un armario normalizado Suministro e instalación de un 
armario centralizador de la posición (Incluye; embalaje, transporte, descarga, 
desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t.) en instalaciones 
intemperie Ajuste, configuración y ensayos de protecciones. No incluido el 
cálculo de ajustes. Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, 
locales y por telemando según protocolos de la propiedad 
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EE0140    Montaje equipos de control y protección Posición Línea de AT UD 7.122,20 4.300,72      2.821,48 Montaje equipos de control y protección de una Posición de Línea o Batería de 
Condensadores de AT Incluye: Suministro e instalación de un armario 
normalizado con todas las protecciones y el control de la posición (Incluye; 
embalaje, transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, 
anclaje y p.a.t.) . Ajuste, configuración y ensayos de protecciones. No incluido 
el cálculo de ajustes. Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, 
locales y por telemando según protocolos de la propiedad 
 
EE0160    Montaje equipos de control y protección Posición Línea de AT crítica o Cable de 
AT 
UD 14.744,83 8.846,90      5.897,93 Montaje equipos de control, protección, teleprotección y/o teledisparo de una 
Posición de Línea AT crítica o Cable de AT 
Incluye: 
Suministro e instalación de un armario normalizado con todas las 
protecciones y el control de la posición montados y conexionados (embalaje, 
transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) . 
Ajuste, configuración y ensayos de protecciones. No incluido el cálculo de 
ajustes. Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales y por 
telemando según protocolos de la propiedad. 
 
EE0170    Construcción, instalación y puesta en servicio de un armario de control y 
protección de posición de línea AT con doble protección y con UCPs de control 
UD 19.569,15      12.645,49      6.923,66 Construcción, instalación y p.e.s. de un armario de control y protección de 
posición de línea AT con doble protección según proyecto tipo. Incluye: 
recepción de equipos aportados por ENDESA, compra del resto de 
materiales (armario, UCPs de Control, convertidores, etc.), construcción en 
taller, embalaje, transporte con seguro, descarga, desembalaje, instalación 
en obra, nivelación, anclaje y p.a.t., pruebas y p.e.s. según protocolos de la 
propiedad 
 
EE0180    Montaje equipos de control y protección Posición AT Trafo o Acoplamiento 
Barras AT rural 
UD 2.884,85 1.730,91      1.153,94 Montaje equipos de control y protección de una posición AT Trafo o 
Acoplamiento AT del tipo rural, entendiendo como rural, la dotada de 
protecciones de sobreintensidad fase y neutro. Incluye: Montaje y 
conexionado del equipo de control y protección dentro el interior de un 
armario normalizado Suministro e instalación de un armario centralizador de 
la posición (Incluye; embalaje, transporte, descarga, desembalaje, instalación 
en obra, nivelación, anclaje y p.a.t.) en instalaciones intemperie Ajuste, 
configuración y ensayos de protecciones. No incluido el cálculo de ajustes. 
Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales y por telemando 
según protocolos de la propiedad 
 
EE0200    Montaje equipos de control y protección Barras y Acoplamiento Barras AT UD 4.423,45 3.269,51      1.153,94 Montaje equipos de control y protección de una barras y Acoplamiento de 
Barra en barra doble de AT 
Incluye: 
Suministro e instalación de un armario normalizado con todas las 
protecciones y el control de la posición montados y conexionados (embalaje, 
transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) . 
Ajuste, configuración y ensayos de protecciones. No incluido el cálculo de 
ajustes. Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales y por 
telemando según protocolos de la propiedad. 
 
EE0210    Construcción, instalación y p.e.s. de un armario de control y protección de acoplo 
de AT con UCPs de Control 
UD 7.709,18 5.529,51      2.179,67 Construcción, instalación y p.e.s. de un armario de control y protección de 
acoplo de AT según proyecto tipo. Incluye: recepción de equipos aportados 
por ENDESA, compra del resto de materiales (armario, UCPs de Control, 
convertidores, etc.), construcción en taller, embalaje, transporte con seguro, 
descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t., 
pruebas y p.e.s. según protocolos de la propiedad 
 
EE0220    Montaje equipos de control y protección máquina Trafo de dos devanados UD 11.339,41 8.262,23      3.077,18 Montaje equipos de control y protección de una Posición máquina Trafo de 
dos devanados. Entendiendo como posición de máquina Trafo, la dotada de 
sus protecciones propias (temperatura, buccholz, .), diferencial o cuba y 
regulación. Incluye: Suministro e instalación de un armario normalizado con 
todas las protecciones y el control de la máquina Trafo (Incluye; embalaje, 
transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) Ajuste, configuración y ensayos de protecciones. No incluido el cálculo 
de ajustes. Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales y 
por telemando según protocolos de la propiedad 
 
EE0230    Construcción, instalación y p.e.s. de un armario de 
control+pro tección+regulación de trafo AT/MT 2 devanados con UCPs de 
Control 
UD 18.696,98      12.286,19      6.410,79 Construcción, instalación y p.e.s. de un armario de 
control+pro tección+regulación de trafo AT/MT de 2 devanados según 
proyecto tipo. Incluye: recepción de equipos aportados por ENDESA, compra 
del resto de materiales (armario, UCPs de Control, convertidores, etc.), 
construcción en taller, embalaje, transporte con seguro, descarga, 
desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t., pruebas y p.e.s. 
según protocolos de la propiedad 
 
EE0240    Montaje equipos de control y protección máquina Trafo de tres devanados UD 13.152,27 9.562,23      3.590,04 Montaje equipos de control y protección de una Posición máquina Trafo de 
tres devanados. Entendiendo como posición de máquina Trafo, la dotada de 
sus protecciones propias (temperatura, buccholz, .), diferencial o cuba y 
regulación. Incluye: Suministro e instalación de dos armarios normalizados 
con todas las protecciones y el control de la máquina Trafo (embalaje, 
transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) Ajuste, configuración y ensayos de protecciones. No incluido el cálculo 
de ajustes. Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales y 
por telemando según protocolos de la propiedad 
 
EE0250    Construcción, instalación y p.e.s. de dos armarios de 
control+pro tección+regulación de trafo AT/MT 3 devanados con UCPs de 
Control 
UD 19.979,14      13.055,49      6.923,65 Construcción, instalación y p.e.s. de dos armarios de 
control+pro tección+regulación de trafo AT/MT de 3 devanados según 
proyecto tipo. Incluye: recepción de equipos aportados por ENDESA, compra 
del resto de materiales (armarios, UCPs de Control, convertidores, etc.), 
construcción en taller, embalaje, transporte con seguro, descarga, 
desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t., pruebas y p.e.s. 
según protocolos de la propiedad 
 
EE0260    Montaje equipos de control y protección Trafo de Servicios auxiliares hasta 250 
kVA 
UD 4.627,37 2.947,74      1.679,63 Montaje equipos de control y protección de una Posición Trafo de servicios 
auxiliares de hasta 250 kVA Incluye: Suministro e instalación de un armario 
con los equipo de medida (embalaje, transporte, descarga, desembalaje, 
instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t.) y potencia de baja tensión. 
Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales y por telemando 
según protocolos de la propiedad 
 
EE0270    Construcción, instalación y p.e.s. de un armario de contadores y registradores 
para R.P.M. 
UD 8.975,11 5.385,07      3.590,04 Construcción, instalación y p.e.s. de un armario de contadores y registradores 
para R.P.M. según proyecto tipo. Incluye: recepción de equipos aportados por 
ENDESA, compra del resto de materiales (armario, bornas de comprobación, 
etc.), construcción en taller, embalaje, transporte con seguro, descarga, 
desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t., pruebas y p.e.s. 
según protocolos de la propiedad 
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EE0280    Montaje equipos de control y protección Cuadro de SA CA 2x250 kVA o SA CC 
125V 
UD 7.051,88 4.231,13      2.820,75 Montaje equipos de control y protección de una Posición Cuadro SA de CA 
para 2 entradas de 250 kVA, según criterios de diseño GE, SDC002 o Cuadro 
SA de CC para dos distribuciones (Batería 1 y Batería 2), según criterios de 
diseño GE, SDC001 Incluye: Suministro e instalación de un armario 
normalizado con la distribución de CA de la SE: Alumbrado, Pequeña Fuerza, 
Refrigeración Trafos, y varios (embalaje, transporte, descarga, desembalaje, 
instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t.) o suministro e instalación de 
un armario normalizado con la distribución de CC Batería 1 y Batería 2 
(embalaje, transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, 
anclaje y p.a.t.). Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales 
y por telemando según protocolos de la propiedad 
 
 
EE0290    Construcción, instalación y p.e.s. de los cuadros de distribución de s.aux. ca. con 
UCPs tipo de Control 
UD 25.190,00      18.980,00      6.210,00 Construcción, instalación y p.e.s. de los cuadros de distribución de los servicios 
auxiliares de alterna del proyecto tipo. Incluye: compra de todos los materiales 
(armario, UCPs de Control, interruptores BT, etc.), construcción en taller, 
embalaje, transporte con seguro, descarga, desembalaje, instalación 
en obra, nivelación, anclaje y p.a.t., pruebas y p.e.s. según protocolos de la 
propiedad. 
 
EE02A0    Construcción, instalación y p.e.s. de un armario centralizador de posición AT UD 5.065,87 4.040,14      1.025,73 Suministro e instalación de un armario centralizador de la posición (Incluye; 
embalaje, transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, 
anclaje y p.a.t.) en instalaciones intemperie. 
Ajuste, configuración y ensayos de protecciones. No incluido el cálculo de 
ajustes. Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales y por 
telemando según protocolos de la propiedad 
 
EE02B0    Construcción, instalación y p.e.s. de un armario protección interruptor trafos con 
tensión AT transporte 
UD 4.423,45 3.269,51      1.153,94 Suministro e instalación de un armario protección interruptor trafos con 
tensión AT transporte (Incluye; embalaje, transporte, descarga, desembalaje, 
instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t.). 
Ajuste, configuración y ensayos de protecciones. No incluido el cálculo de 
ajustes. 
Pruebas y puesta en marcha de la posición completa, locales y por telemando 
según protocolos de la propiedad 
 
EE0300    Construcción, instalación y p.e.s. de los cuadros de distribución de s.aux. cc. con 
UCPs tipo de Control 
 
UD 8.461,88 5.641,13      2.820,75 Construcción, instalación y p.e.s. de los cuadros de distribución de los 
servicios auxiliares de continua del proyecto tipo. Incluye: compra de todos 
los materiales (armario, UCPs de Control, equipos de supervisión, etc.), 
construcción en taller, embalaje, transporte con seguro, descarga, 
desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t., pruebas y p.e.s. 
según protocolos de la propiedad 
 
EE0310    Suministro y montaje equipo cargador-batería 125V-100Ah UD 9.285,00 9.150,00 135,00 Suministro y montaje de un equipo cargador-batería normalizado de 125Vcc 
100Ah. Incluye: compra equipo normalizado a suministrador homologado (el 
suministro incluye transporte con seguro y p.e.s.), descarga, desembalaje, 
instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE0340    Adecuación Remota SICOP para ampliación de una posición UD 53,42 32,05 21,37 Actuaciones necesarias para la ampliación de una posición en una Remota 
SICOP existente Configuración hardware/software. Pruebas y puesta en 
servicio 
 
EE0360 Montaje equipos de control y protección Telemando CD sin protecciones o UD  534,24 320,54 213,70 Montaje equipos comunes necesarios para el telemando de un CD sin 
 ampliación de una posición    protecciones o ampliación de una posición Incluye: Suministro e instalación  de un armario de control necesario para los equipos comunes (embalaje, transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) Instalación de los equipos comunes (remota, rectificador-batería). 
Pruebas y puesta en marcha de los equipos conunes o ampliación de una 
posición, locales y por telemando según protocolos de la propiedad 
 
EE0420 Montaje de control para sistema de comunicación protecciones y equipos UD  186,98 112,19 74,79 Montaje de los equipos de control para el sistema de comunicaciones de las 
 comunicables    protecciones y los equipos comunicables de la instalación Incluye: Montaje y conexionado de los equipos en el interior de un armario normalizado 
Suministro, tendido y conexionado de los cables de control y comunicaciones 
(fibra óptica, serie,.) Suministro e instalación de módem RTC Configuración, 
pruebas y puesta en servicio según protocolos de la propiedad 
 
EE10 MONTAJE DE ARMARIOS 
 
EE1050    Montaje armario (2200x800x800) o normalizado (2000x800x600) puerta 
transparente y bastidor móvil 
 
UD 1.335,58 1.202,02 133,56 Suministro e instalación armario normalizado de 2000x800x600 mm con 
bastidor giratorio, placa de montaje y puerta transparente, según norma GE 
NNC002 (embalaje, transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, 
nivelación, anclaje y p.a.t.) 
 
EE1100    Montaje armario (2200x800x800) o normalizado (2000x800x600) sin bastidor 
giratorio 
UD 1.175,31 1.041,75 133,56 Suministro e instalación armario normalizado de 2000x800x600 mm con 
placa de montaje y puerta transparente, según norma GE NNC002 (embalaje, 
transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) 
 
EE1150    Montaje armario (2200x800x800) o normalizado (2000x800x600) puerta ciega UD 961,66 828,10 133,56 Suministro e instalación armario normalizado de 2000x800x600 mm con 
placa de montaje y puerta ciega, según norma GE NNC002 (embalaje, 
transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y 
p.a.t.) 
 
EE1200    Montaje armario centralizador (1000x750x320) poliester prensado UD 1.602,70 1.442,43 160,27 Suministro e instalación armario centralizador de 1000x750x320 mm de 
poliester prensado, modelo HIMEL PLAZ 1073T más zócalo ZHPLA73 
(embalaje, transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, 
anclaje y p.a.t.) 
 
EE1250 Montaje armario Rittal o equivalente hasta 1400x1000x300 con puerta frontal UD 420,79 367,37 53,42 Suministro, transporte, montaje, anclado, paredes laterales, chapas ciega 
 ciega    para tapado de huecos en puerta de armario cierre, zócalo, y accesorios Montaje de todo el material auxiliar para colocación y cableado de aparatos y 
equipos. (Perfiles, canales, tubos, etc.) 
 
EE1300 Montaje caja fusibles transformador de tensión (300x250x160) poliester UD 357,46 303,42 54,04 Suministro e instalación caja fusibles para transformadores de tensión con 
 prensado    placa de montaje, de 300x250x1600 mm de poliester prensado (transporte, descarga, desembalaje, instalación en obra, nivelación, anclaje y p.a.t.) 
 
EE1350    Montaje Bancadas para anclaje de un armario normalizado UD 133,55 101,50 32,05 Suministro e instalación de bancada de 100 mm de altura para anclaje de un 
armario normalizado (transporte, descarga, instalación en obra, nivelación, 
anclaje y p.a.t.) Incluida también pletina de Cu de p.a.t. de 20x5 mm 
 
EE1400    Montaje Bancadas para anclaje de tres armarios normalizados UD 192,33 149,59 42,74 Suministro e instalación de bancada de 100 mm de altura para anclaje de tres 
armarios normalizados (transporte, descarga, instalación en obra, nivelación, 
anclaje y p.a.t.) Incluida también pletina de Cu de p.a.t. de 20x5 mm 
 
EE1500    Montaje Armario concentrador de comunicaciones (AC-40) MAESSA UD 5.708,30 2.226,39      3.481,91 Suministro y montaje armario normalizado 2000x600x800,según 
configuración normalizada 
Incluye: 
Montaje del armario en la SE (Transporte(Peninsula), desembalaje, nivelado, 
anclaje y p.a.t.) 
Configuración de equipos y pruebas en taller. 
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EE20 MONTAJE/SUSTITUCIÓN PROTECCIONES 
 
EE2040    Montaje o sustitución rele de Sobreintensidad ( 50-51 ) UD 459,01 0,00 459,01 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2060    Montaje o sustitución rele de Sobreintensidad direccional fases/neutro (67/67N)       UD 459,14 0,00 459,14 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
 
EE2080    Montaje o sustitución rele de frecuencia (81) UD 459,14 0,00 459,14 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2100    Montaje o sustitución rele diferencial 2 dev. (87) UD 275,49 0,00 275,49 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2120    Montaje o sustitución rele diferencial 3 dev. (87) UD 298,44 0,00 298,44 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2140    Montaje o sustitución Reenganchador (79) UD 183,66 0,00 183,66 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2160    Montaje o sustitución rele de sincronismo (25) UD 183,66 0,00 183,66 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2180    Montaje o sustitución rele maxima/minima T. (27/59/59N) UD 137,74 0,00 137,74 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2200    Montaje o sustitución rele regulador de T. (84) UD 275,47 0,00 275,47 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2220    Sustitución de una posición diferencial de barras. (87B) UD 275,49 0,00 275,49 Sustitución de una posición diferencial de barras (87B) de cualquier 
tecnología. Incluye recepción, transporte, montaje, mecanizado y recableado 
si fuera necesario, configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y 
puesta en servicio 
 
EE2240    Montaje o sustitución de rele diferencial de línea (87L) UD 275,49 0,00 275,49 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2260    Montaje o sustitución de rele distancia (21) UD 505,05 0,00 505,05 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2280    Montaje o sustitución equipo de teleprotección UD 183,66 0,00 183,66 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología y marca. Incluye 
recepción, transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2300    Montaje o sustitución de rele de vigilancia de circuitos disparo UD 183,66 0,00 183,66 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2320 Montaje o sustitución de tarjeta adicional de cualquier protección o UD 73,85 0,00 73,85 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
 teleprotección.    transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2340 Montaje o sustitución conjunto protecciones ( 3F+N+79), Direccional/No UD 483,20 0,00 483,20 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
 direccional, Neutro a tierra/Neutro aislado    transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
 
EE2360 Montaje o sustitución conjunto protecciones Batería Condensadores (50- UD  483,20 0,00 483,20 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
 51/51A/51D/59)    transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2380    Montaje o sustitución conjunto protecciones autoproductor UD 609,47 0,00 609,47 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2400    Montaje o sustitución conjunto mando y protección integrados-UCP-( 3F+N+79), 
Direccional/No direccional, Neutro a tierra/Neutro aislado 
 
UD 613,79 0,00 613,79 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
 
 
EE2420    Montaje o sustitución conjunto mando y protección integrados-UCP para Batería 
Condensadores (50-51/51A/51D/59) 
UD 613,79 0,00 613,79 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
 
EE2460 Montaje o sustitución conjunto mando y protección integrados-UCP para UD  740,06 0,00 740,06 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
 autoproductor    transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE2480 Montaje o sustitución conjunto de mando y protección integrados-UCP para UD  390,27 0,00 390,27 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
 Barras AT/MT (59/59N/81)    transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
 
EE2500    Montaje o sustitución conjunto de mando integrado-UCP sin protección UD 186,57 0,00 186,57 Montaje o sustitución equipo de cualquier tecnología. Incluye recepción, 
transporte, montaje, mecanizado y recableado si fuera necesario, 
configuración, ajuste, ensayos, comunicación si procede y puesta en servicio 
 
EE30 MONTAJE/SUSTITUCIÓN (CONTROL AUXILIAR) 
 
EE3020    Montaje o sustitución Aparato de medida cualquier tipo UD 49,23 27,31 21,92 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, pequeño 
material (perfiles, tornillería, bridas, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio. 
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EE3030    Montaje o sustitución voltimetro T. residual Celsa Vaux 125 Vcc UD 229,66 217,12 12,54 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3040    Montaje o sustitución convert. de cualquier tipo excepto potencia UD 106,11 73,25 32,86 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3050    Montaje o sustitución convert. de potencia activa o reactiva UD 254,52 180,30 74,22 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3060    Montaje o sustitución convert. combinado ( potencia activa / reactiva ). UD 345,93 270,46 75,47 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3070    Montaje o sustitución convertidor de medida de energía UD 350,69 276,47 74,22 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3080    Montaje o sustitución rele Arteche tipo RD2 o equivalente UD 27,95 27,05 0,90 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3090    Montaje o sustitución rele Arteche tipo RF4 o equivalente UD 39,97 39,07 0,90 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3100    Montaje o sustitución rele Arteche tipo RJ8 o equivalente UD 121,10 120,20 0,90 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3110    Montaje o sustitución rele Arteche tipo TF2, TF2FT o equivalente UD 160,77 159,27 1,50 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3120    Montaje o sustitución rele Arteche tipo TJ44 o equivalente UD 223,87 222,37 1,50 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3130    Montaje o sustitución rele Arteche tipo BF3 o equivalente UD 121,70 120,20 1,50 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3140    Montaje o sustitución rele Arteche tipo BJ8 o equivalente UD 223,87 222,37 1,50 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, 
ensayo y puesta en servicio 
 
EE3150 Montaje o sustitución rele Weidmuller tipo Finder o equivalente con dos UD  7,88 7,25 0,63 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
 contactos conmutados    necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, verificación, ensayo y puesta en servicio 
 
 
EE3160    Montaje o sustitución tarjeta interface 16 señales E/S para remota UD 194,72 180,30 14,42 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, recepción, 
transporte, accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos 
y puesta en servicio 
 
EE3170    Montaje o sustitución tarjeta interface 32 señales E/S para remota UD 359,41 330,56 28,85 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, recepción, 
transporte, accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos 
y puesta en servicio 
 
EE3180    Montaje o sustitución base Arteche tipo D UD 15,03 9,02 6,01 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio 
EE3190    Montaje o sustitución base Arteche tipo F UD 22,84 13,82 9,02 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio 
EE3200    Montaje o sustitución base Arteche tipo J UD 50,48 30,29 20,19 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio 
EE3210    Montaje o sustitución base Weidmuller tipo Finder o equivalente UD 12,62 7,57 5,05 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, configuración, 
verificación, ensayo y puesta en servicio 
 
EE3220    Montaje o sustitución caja visualizadora hasta 64 alarmas UD 897,54 502,42 395,12 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio. Incluida rotulación de alarmas 
 
EE3230    Montaje o sustitución tarjeta caja visualizadora hasta 16 alarmas UD 172,92 99,62 73,30 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio. Incluida rotulación de alarmas 
 
EE3240    Montaje o sustitución borna de alarma ISA-A1 o equivalente UD 127,61 101,31 26,30 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio 
 
EE3250    Montaje o sustitución Centralita de alarmas ISA-A1 o equivalente hasta 64 
alarmas 
 
UD 2.197,00 1.924,82 272,18 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio. Incluida rotulación de alarmas 
 
EE3260    Montaje o sustitución Centralita de alarmas ISA-A1 o equivalente hasta 16 
alarmas 
UD 173,27 128,43 44,84 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio. Incluida rotulación de alarmas 
 
EE3270    Montaje o sustitución convertidor CC/CC cualquier tensión hasta 60 W Premium 
o equivalente 
UD 172,85 151,05 21,80 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio 
 
 
EE3280    Montaje o sustitución convertidor CC/CC cualquier tensión de 60 hasta 120 W 
Premium o equivalente 
UD 262,20 240,40 21,80 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio 
 
 
EE3290    Montaje o sustitución juego 3 TI adaptadores oscilo Artus o equivalente UD 38,47 0,00 38,47 Montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios necesarios 
(perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en servicio 
 
EE3300 Montaje o sustitución de oscilo Artus o equivalente UD 218,65 0,00 218,65 Montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios necesarios 
 
EE3310 
 
Montaje o sustitución caja formación Vaux. alterna / continua hasta 3 posiciones 
 
UD 
 
316,05 
 
248,15 
(perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en servicio 
 
67,90 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio 
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EE3320    Montaje o sustitución caja formación TT hasta 3 devanados UD 445,28 350,55 94,73 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, accesorios 
necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en 
servicio 
 
EE3330    Montaje o sustitución caja formación TI hasta 3 devanados UD 178,38 136,42 41,96 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, recepción, 
transporte, accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, 
rotulación, ensayo y puesta en servicio 
 
EE3340    Montaje o sustitución bloque de prueba de intensidades, tensiones o contínua UD 144,24 120,20 24,04 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, recepción, 
transporte, accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, 
rotulación, ensayo y puesta en servicio 
 
EE3350    Montaje o sustitución conmut. A / V / sincronizacion /automatismo etc. UD 39,96 23,91 16,05 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, recepción, 
transporte, accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, 
rotulación, ensayo y puesta en servicio 
 
EE3360 Montaje o sustitución conmutador de mando o señalización, con o sin lampara UD 128,58 88,10 40,48 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, recepción, 
 CM/CP (Entrelec) o equivalente    transporte, accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, ensayo y puesta en servicio 
 
 
 
EE3370    Montaje o sustitución Piloto/pulsador luminoso lámpara/diodo multiled UD 28,57 16,64 11,93 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, recepción, 
transporte, accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, 
rotulación, ensayo y puesta en servicio. Incluyendo lámpara o diodo multiled y 
accesorios necesarios (Resistencias, etc) 
 
EE3380    Montaje o sustitución trafo de ajuste tensión o intensidad hasta 15 VA, Cl 0,5/3P 
marca Arteche o equivalente 
UD 141,24 96,16 45,08 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, recepción, 
transporte, accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, 
rotulación, ensayo y puesta en servicio 
 
 
EE3390    Montaje o sustitución convertidor indicador tomas regulador salida para mA / 
BCD 
UD 267,63 134,89 132,74 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; equipo, recepción, 
transporte, accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, 
rotulación, ensayo y puesta en servicio 
 
EE3400    Montaje o sustitución resistencia en CFT (150 ohmios, ajustable - 600W) UD 54,78 46,32 8,46 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3410    Montaje o sustitución multiplexor serie 4 canales RAD o equivalente UD 424,38 261,81 162,57 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3420    Montaje o sustitución multiplexor serie 8 canales RAD o equivalente UD 495,11 296,03 199,08 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3430    Montaje o sustitución multiplexor serie 16 canales RAD o equivalente UD 565,85 391,40 174,45 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3440    Montaje o sustitución concentrador/difusor optico 8 salidas con entrada serie etc.     UD 805,84 544,55 261,29 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3450    Montaje o sustitución concentrador/difusor optico 12 salidas con entrada serie 
etc. 
UD 945,22 657,79 287,43 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3460    Montaje o sustitución concentrador/difusor optico 16 salidas con entrada serie 
etc. 
UD 1.140,94 816,82 324,12 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3470    Montaje o sustitución concentrador/difusor optico 20 salidas con entrada serie 
etc. 
UD 1.308,50 952,96 355,54 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3480    Montaje o sustitución borna seccionable de control para cable 6 mm. UD 0,78 0,67 0,11 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
verificación, ensayos y puesta en servicio. Incluyendo los accesorios, 
separadores, topes, identificadores, etc. 
 
EE3490    Montaje o sustitución borna cuchilla de telemando para cable 0,25/1 mm. UD 0,78 0,67 0,11 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
verificación, ensayos y puesta en servicio. Incluyendo los accesorios, 
separadores, topes, identificadores, etc. 
 
EE3500    Montaje o sustitución borna serv.aux. para cable hasta 25 mm. UD 5,60 2,64 2,96 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
verificación, ensayos y puesta en servicio. Incluyendo los accesorios, 
separadores, topes, identificadores, etc. 
 
EE3510    Montaje o sustitución borna serv.aux. para cable hasta 95 mm. UD 8,14 3,93 4,21 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
verificación, ensayos y puesta en servicio. Incluyendo los accesorios, 
separadores, topes, identificadores, etc. 
 
EE3520 Montaje o sustitución borna optoacoplada cualquier tensión Phoenix o UD  21,04 18,03 3,01 Suministro, montaje o sustitución borna optoacoplada de cualquier tensión, 
 equivalente    Phoenix o equivalente para interface remota.Incluye; equipo, recepción, transporte, accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos 
y puesta en servicio 
 
EE3530    Montaje o sustitución magnetot.unip.hasta 25A. con contactos auxil.                          UD                40,17             25,10           15,07 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
 
EE3540    Montaje o sustitución magnetot.bip. de hasta 25A. con contactos auxil.                      UD                49,23             33,54           15,69 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 52 
 
EE3550    Montaje o sustitución magnetot.bip. de 30A. a 63A. con contactos auxil.                    UD                54,77             38,95           15,82 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
 
EE3560    Montaje o sustitución magnetot.III / IV de hasta 25A. con contactos auxil.                  UD                59,94             43,46           16,48 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
 
EE3570    Montaje o sustitución magnetot.III / IV de 30A. a 40A. con contactos auxil.                UD                67,22             50,05           17,17 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
 
EE3580    Montaje o sustitución magnetot.III / IV de 63A. a 80A. con contactos auxil.                UD              116,29             83,62           32,67 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
 
EE3590    Montaje o sustitución magnetot.III / IV de 100A. a 160A. con contactos auxil.            UD              238,61           158,75           79,86 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
 
EE3600    Montaje o sustitución magnetot.III / IV 250A. con contactos auxil.                               UD              557,19           428,89         128,30 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
 
EE3610    Montaje o sustitución bloque contactos auxil. para magnet. UD 9,81 6,62 3,19 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción y transporte 
del equipo, accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos 
y puesta en servicio 
 
EE3620 Montaje o sustitución equipo de protec. para sobreT. en B.T. 3x220/380 V UD  333,34 242,53 90,81 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
 (PHOENIX) o equivalente    accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
 
EE3630 Montaje o sustitución modulo para una fase para equipo de protec. para sobreT. UD 64,82 60,63 4,19 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
 en B.T. 3x220/380+N V (PHOENIX) o equivalente    accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
 
 
EE3640    Montaje o sustitución protector sobreT. fino para puerto serie RS 232 Phoenix o 
equivalente 
UD 126,21 120,20 6,01 Suministro, montaje o sustitución de protector sobretensiones fino para 
puerto serie RS 232 Phoenix o equivalente. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
 
EE3650    Montaje o sustitución protector sobreT. fino enchufable Phoenix o equivalente          UD                72,72             72,12             0,60 Suministro, montaje o sustitución de protector sobretensiones fino enchufable 
Phoenix o equivalente. Incluye; recepción, transporte, accesorios necesarios, 
cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3660    Montaje o sustitución zócalo protector sobreT. fino enchufable Phoenix o 
equivalente 
UD 30,05 24,04 6,01 Suministro, montaje o sustitución de zócalo protector sobretensiones fino 
enchufable Phoenix o equivalente. Incluye; recepción, transporte, accesorios 
necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3670    Montaje o sustitución de sinoptico convencional para 1 posición                                 UD                57,23             34,34           22,89 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y puesta 
en servicio 
 
EE3680    Tapar taladros no necesarios en cuadro de control de una pos existente UD 20,60 11,86 8,74 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios, cableado, rotulación, verificación, ensayos y pues ta en 
servicio. Incluye todos los materiales y trabajos necesarios ( Mecanizado , 
soldadura, lijado, pintura, etc.) 
 
EE3690    Montaje o sustitucion de un panel de armario tipo tunel o similar por nuevo panel 
hasta 2 m2 
 
UD 374,42 305,15 69,27 Suministro, transporte, pintado al horno, montaje, anclado y mecanizado, asi 
como el suministro y montaje de todo el material auxiliar para la instalación 
de aparatos, equipos y cableado de de los mismos. (Perfiles, canales, tubos, 
etc) de un panel para armario tipo tunel o similar de hasta 2 m2 
 
EE3700    Montaje o sustitución mosáico/señalización 24x48mm UD 130,72 129,22 1,50 Suministro, montaje o sustitución de bloque de mando y señalización en 
cuadro mosáico existente. Incluye recepción, transporte, material auxiliar, 
ensayos y puesta en servicio 
 
EE3710    Montaje o sustitución señalización 24x48mm UD 94,66 93,16 1,50 Suministro, montaje o sustitución de bloque de mando y señalización en 
cuadro mosáico existente. Incluye recepción, transporte, material auxiliar, 
ensayos y puesta en servicio 
 
EE3720    Montaje o sustitución de filtro techo/lateral para arma. Control normalizado UD 77,67 44,40 33,27 Suministro, montaje o sustitución equipo. Incluye recepción, transporte, 
material auxiliar, ensayos y puesta en servicio 
 
 
EE3730    Montaje o sustitución filtro alimentación cualquier tensión Phoenix o equivalente       UD 66,11 60,10 6,01 Suministro, montaje o sustitución equipo. Incluye recepción, transporte, 
material auxiliar, ensayos y puesta en servicio 
 
 
EE3740    Montaje o sustitución de ventilador con filtro para arma. Control normalizado UD 150,17 59,43 90,74 Suministro, montaje o sustitución equipo. Incluye recepción, transporte, 
material auxiliar, ensayos y puesta en servicio 
 
 
EE3750    Montaje o sustitución ventilador unidad remota UD 36,06 30,05 6,01 Suministro, montaje o sustitución equipo. Incluye recepción, transporte, 
material auxiliar, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3760 Montaje o sustitución de Resist. calefac. 20 W 220V. para Armario control UD  59,27 38,73 20,54 Suministro, montaje o sustitución equipo. Incluye recepción, transporte, 
 normalizado    material auxiliar, ensayos y puesta en servicio 
 
 
EE3770    Montaje o sustitución de termostato para arma. Control normalizado UD 43,02 32,16 10,86 Suministro, montaje o sustitución equipo. Incluye recepción, transporte, 
material auxiliar, ensayos y puesta en servicio 
 
EE3780 Montaje o sustitución de conjunto alumbrado fluorescente para arma. Control UD 82,98 72,12 10,86 Suministro, montaje o sustitución equipo. Incluye recepción, transporte, 
 normalizado    material auxiliar, ensayos y puesta en servicio 
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EE3800    Montaje o sustitución conversor serie (RS-232/RS-485) a fibra óptica de vidrio 
para dos canales de comunicaciones con dispositivo de antibloqueo canal 
UD 359,17 349,17 10,00 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, 
configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
 
 
EE3820 Montaje o sustitución multiplexor inteligente 6 canales serie y/o fibra óptica de UD 770,00 740,00 30,00 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
 vidrio con salida a fibra óptica de vidrio redundante    accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
 
EE3840 Montaje o sustitución pareja de bornas de empalme de fibra óptica de vidrio (RX UD 29,00 24,00 5,00 Suministro, montaje o sustitución del equipo. Incluye; recepción, transporte, 
 y TX) con conexión ST    accesorios necesarios (perfiles, tornillería, etc.), cableado, rotulación, configuración, verificación, ensayos y puesta en servicio 
 
EE50 MONTAJE/SUSTITUCIÓN (TELECONTROL) 
 
EE5050    Montaje o sustitución Remota telecontrol AT UD 638,17 382,90 255,27 Montaje equipos de control y protección de una Posición Remota AT de 
telecontrol (RTU) convencional Incluye: Montaje del armario/s en la SE 
(Desembalaje, transporte, nivelado, anclaje y p.a.t. Configuración base de 
datos, hardware / software, ensayos y puesta en servicio.n 
 
EE5100    Montaje o sustitución armario UCS de remota SICOP UD 671,88 403,13 268,75 Montaje equipo UCS de una remota SICOP. Incluye: Montaje del armario en 
la S.E. (desembalaje, transporte, nivelado, anclaje y p.a.t.) Configuración 
base de datos, pruebas y puesta en servicio. 
 
EE5110    Compra y montaje UCS de Control UD 22.765,00      22.630,00 135,00 Compra y montaje de la UCS de Control del proyecto tipo. Incluye: compra 
del armario construido y probado (el suministro incluye configuración, 
transporte con seguro y p.e.s.), descarga, desembalaje, instalación en obra, 
nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE5120    Compra y montaje de unidad de sincronización horaria GPS UD 1.075,00 0,00      1.075,00 Compra del equipo normalizado al suministrador homologado (el suministro 
incluye configuración, transporte con seguro y p.e.s.) y montaje en la 
instalación 
 
EE5150    Montaje o sustitución equipos de control y protección Remota Autoproductor UD 543,82 326,29 217,53 Montaje de la Remota Autoproductor para las funciones de teledisparo y 
telemedida, a instalar en el extremo de la instalación propiedad del GE 
Incluye: Montaje y conexionado del equipo en el interior de un armario 
normalizado existente en la SE Configuración base de datos, pruebas y 
puesta en servicio, locales y por telemando 
 
EE5200    Montaje o sustitución de control y Telemando apoyo MT UD 543,82 326,29 217,53 Montaje de la Remota red aérea en armario existente del dispositivo de 
mando Incluye: Montaje y conexionado del equipo Configuración base de 
datos, pruebas y puesta en servicio, locales y por telemando 
 
EE5250    Montaje rack de 19 pulgadas para ampliac. tarjetas E/S en remota PTR UD 21,40 0,00 21,40 Incluido transporte, anclaje, configuración hardware / software, ensayos y 
puesta en servicio. 
 
EE5300    Montaje o sustitucion de tarjeta o módulo E/S en remota AT o MT UD 12,81 0,00 12,81 Incluido transporte, anclaje, configuración hardware / software, ensayos y 
puesta en servicio. 
 
EE5350    Montaje o sustitución de un terminal local UD 122,40 0,00 122,40 Incluido transporte, anclaje, configuración hardware / software, ensayos y 
puesta en servicio. 
 
EE5360    Suministro ymontaje de PC (con impresora y mesa) para mando local y para 
acceso a distancia a los equipos 
 
UD 6.947,40 6.825,00 122,40 Suministro y montaje del conjunto TL del proyecto tipo. Incluye: compra del kit 
normalizado (PC, impresora, mesa) al suministrador homologado (el 
suministro incluye configuración, transporte con seguro y p.e.s.), descarga, 
desembalaje, instalación en obra. 
 
EE5410    Inicio de ampliación de base de datos y P.E.S. en instalación UD 456,00 0,00 456,00 Gestión, revisión de actual base de datos instalada y la actualización de esta 
y de su DIDI sobre el último generador de base de datos validado e incluye 
P.E.S. en instalación por un técnico de Telecontrol. 
 
EE5420    Generación B.D. Posición de Trafo UD 950,00 0,00 950,00 Ampliación sobre bd y T.Local del elemento máquina y sus protecciones sobre 
devanados en las cuales se contemplan protecciones integradas y posterior 
verificación de funcionamiento en laboratorio. Revisión del enlace de 
comunicaciones de las protecciones en instalación y enlance sobre RTU. 
Esta posición aplica a la primera modificación, por parte de Explotación, del 
primer conjunto de Trafo sobre tags de protecciones con Control Integrado 
(No se contempla el material ni el tendido ni la retirada de fibra óptica) 
 
 
EE5430    Generación B.D. Posición de Línea AT UD 760,80 0,00 760,80 Ampliación sobre bd y T.Local de una posición AT sobre la cual se 
contemplan protecciones integradas y posterior verificación de 
funcionamiento en laboratorio. Revisión del enlace de comunicaciones de las 
protecciones en instalación y enlance sobre RTU. Esta posición aplica a la 
primera modificación, por parte de Explotación, de la primera posición AT 
sobre tags de protecciones con Control Integrado (No se contempla el 
material ni el tendido ni la retirada de fibra óptica) 
 
EE5440    Generación B.D. Posición de Servicios Auxiliares UD 424,40 0,00 424,40 Ampliación sobre bd y T.Local de la señalización de los servicios auxiliares 
AC y DC de la instalación. Posterior verificación de funcionamiento en 
laboratorio. 
EE5450    Generación bdd Posición de linea MT sin protección Integrada o modificación de 
control integrado 
UD 250,00 0,00 250,00 Nueva linea MT importada en BD y T.Local junto con su verificación en 
laboratorio y enlace sobre la RTU. Esta posición aplica a la primera 
modificación, por parte de Explotación, de la primera linea MT sobre tags de 
protecciones con Control Integrado (No se contempla el material ni el tendido 
ni la retirada de fibra óptica) 
 
EE5460    Generación B.D. Posición de Línea MT sobre protección integrada UD 300,80 0,00 300,80 Implementación celda integrada MT perfil Línea en bd y T.Local. Verificación 
de función y del enlace de la protección sobre RTU en instalación. (No se 
contempla el material ni el tendido de fibra óptica). 
 
EE5470    Ampliación cableado sobre una dirección de equipo de Telecontrol UD 290,40 0,00 290,40 Cableado de los equipos de telecontrol de una dirección perteneciente a un 
armario de Telecontrol. No se contempla el coste del material empleado. 
 
EE5510    Inicio del trabajo de instalación de Fibra Óptica UD 456,00 0,00 456,00 Gestión, revisión y preparación de los trabajos de instalación de Fibra Óptica 
en una instalación. 
 
EE5520 Suministro y Tendido de Fibra Óptica posición Línea AT UD 977,00 341,95 635,05 Suministro y tendido de la F.O. de vidrio o plástico para enlazar un armario de 
posición L.A. con concentrador y remota, conectorización y verificación. 
EE5530 Suministro y Tendido de Fibra Óptica posición TR UD 977,00 341,95 635,05 Suministro y tendido de la F.O. de vidrio o plástico para enlazar un armario de 
posición TR con concentrador y remota, conectorización y verificación. 
EE5540 Suministro y Tendido de Fibra Óptica posición MT UD 575,00 201,25 373,75 Suministro y tendido de la F.O. de vidrio o plástico para enlazar una celda de 
MT con concentrador y remota, conectorización y verificación. 
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EE5600    Compra y montaje UCS AT/MT para proyecto tipo con IDACS UD 24.626,00      24.170,00 456,00 Compra y montaje de la UCS AT/MT del proyecto tipo. Incluye: compra del 
armario construido y probado (el suministro incluye configuración, transporte 
Peninsula con seguro ), descarga, desembalaje, instalación en obra, 
nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE5620    Compra y montaje UCS AT/AT para proyecto tipo con IDACS UD 29.246,37      28.790,37 456,00 Compra y montaje de la UCS AT/AT del proyecto tipo. Incluye: compra del 
armario construido y probado (el suministro incluye configuración, transporte 
Peninsular con seguro y ), descarga, desembalaje, instalación en obra, 
nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE5640    Compra y montaje Concentrador MT para proyecto tipo con IDACS UD 23.305,42      22.849,42 456,00 Compra y montaje del concentrador MT del proyecto tipo. Incluye: compra del 
armario construido y probado (el suministro incluye configuración, transporte 
Peninsular con seguro ), descarga, desembalaje, instalación en obra, 
nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE5660    Compra y montaje Concentrador AT para proyecto tipo con IDACS UD 21.542,57      21.086,57 456,00 Compra y montaje del concentrador AT del proyecto tipo. Incluye: compra del 
armario construido y probado (el suministro incluye configuración, transporte 
Peninsular con seguro ), descarga, desembalaje, instalación en obra, 
nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE5680    Compra y montaje UCS AT/MT para proyecto tipo con SAITEL2000DP UD 24.714,01      24.258,01 456,00 Compra y montaje de la UCS AT/MT del proyecto tipo. Incluye: compra del 
armario construido y probado (el suministro incluye configuración, transporte 
Peninsular con seguro ), descarga, desembalaje, instalación en obra, 
nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE56A0    Compra y montaje UCS AT/AT para proyecto tipo con SAITEL2000DP UD 28.971,62      28.515,62 456,00 Compra y montaje de la UCS AT/AT del proyecto tipo. Incluye: compra del 
armario construido y probado (el suministro incluye configuración, transporte 
Peninsular con seguro), descarga, desembalaje, instalación en obra, 
nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE56B0    Compra y montaje Concentrador MT para proyecto tipo con SAITEL2000DP UD 17.410,81      16.954,81 456,00 Compra y montaje del concentrador MT del proyecto tipo. Incluye: compra del 
armario construido y probado (el suministro incluye configuración, transporte 
Peninsular con seguro), descarga, desembalaje, instalación en obra, 
nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE56C0   Compra y montaje Concentrador AT para proyecto tipo con SAITEL2000DP UD 15.714,49      15.258,49 456,00 Compra y montaje del concentrador AT del proyecto tipo. Incluye: compra del 
armario construido y probado (el suministro incluye configuración, transporte 
Peninsular con seguro con seguro), descarga, desembalaje, instalación en 
obra, nivelación, anclaje y p.a.t., 
 
EE56D0   Revisión del sistema de telecontrol por ampliación de bdd UD 380,00 0,00 380,00 Revisión del actual sistema de telecontrol y de la base de datos instalada 
debido a una modificación, por parte de Explotación. Se debe comprobar la 
compatibilidad de diccionario, generador, firmwares, perfiles de eventos de 
protecciones con Control Integrado e incluye P.E.S. en instalación por un 
técnico especialista en el sector. 
 
EE56E0    Modificación de bdd sobre Conjunto de Trafo no superior a 25 Tags UD 280,00 0,00 280,00 Primera eliminación total ó modificación de bdd y T.Local, por parte de 
Explotación, de hasta 25 tags del Telecontrol de un conjunto transformador. 
Esta posición no aplica si la modificación se realiza sobre tags de 
protecciones con Control Integrado (No se contempla el material ni el tendido 
ni la retirada de fibra óptica) 
 
EE56F0    Modificación de bdd sobre conjunto de Trafo repetitivo no superior a 25 Tags o 
sobre Control Integrado 
 
UD 190,00 0,00 190,00 Repetición por eliminación total ó modificación de bdd y T.Local, por parte de 
Explotación, de hasta 25 tags del Telecontrol de un conjunto transformador. 
Esta posición aplica a la repetición sobre tags de protecciones con Control 
Integrado (No se contempla el material ni el tendido ni la retirada de fibra 
óptica) 
 
EE56G0   Modificación de bdd sobre posición AT no superior a 25 Tags UD 260,00 0,00 260,00 Primera eliminación total ó modificación de bdd y T.Local, por parte de 
Explotación, de hasta 25 tags del Telecontrol de una posición AT. Esta 
posición no aplica si la modificación se realiza sobre tags de protecciones con 
Control Integrado (No se contempla el material ni el tendido ni la retirada de 
fibra óptica) 
 
EE56H0   Modificación de bdd sobre posición AT repetitiva no superior a 25 Tags o sobre 
Control Integrado 
 
UD 150,00 0,00 150,00 Repetición por eliminación total ó modificación de bdd y T.Local, por parte de 
Explotación, de hasta 25 tags del Telecontrol de una posición AT. Esta 
posición aplica a la repetición sobre tags de protecciones con Control 
Integrado (No se contempla el material ni el tendido ni la retirada de fibra 
óptica) 
 
EE56I0     Modificación de bdd sobre Posición MT repetitivo de control integrado                       UD              100,00               0,00         100,00 Repetición por modificación de bdd y T.Local, por parte de Explotación sobre 
tags de protecciones con Control Integrado (No se contempla el material ni el 
tendido ni la retirada de fibra óptica) 
 
EE56J0    Modificación de bdd sobre posición MT repetitiva no superior a 25 Tags UD 40,00 0,00 40,00 Repetición por eliminación total ó modificación de bdd y T.Local, por parte de 
Explotación, de hasta 25 tags del Telecontrol de una posición MT. Esta 
posición no aplica si la modificación se realiza sobre tags de protecciones con 
Control Integrado (No se contempla el material ni el tendido ni la retirada de 
fibra óptica) 
 
EE56K0 Modificación del F.S. de medidas, nombre ó número identificación de un UD  10,00 0,00 10,00 Modificación del fondo de escala, medidas, cambio de nombre y/ó número de 
 elemento    identificación de un elemento. Esta posición aplica para elementos      TR/AT/MT. (En el caso de cambio de alguna señal, estas modificaciones      quedarian incluidas en las correspondientes posiciones del elemento) 
 
EE56L0    Modificación de bdd sobre Servicios Auxiliares no superior a 64 tags UD 160,00 0,00 160,00 Modificación de bdd y T.Local, por parte de Explotación, de hasta 64 tags del 
Telecontrol, en los Servicios Auxiliares AC y DC de la instalación. 
 
EF MANTENIMIENTO POTENCIA 
EF00 MANIOBRAS Y DESCARGOS SE 
EF0050    Complemento Operación requerida Revisión posición AT UD 76,46 0,00 76,46 Operación requerida para "Revisión" posición AT (Línea o similar, trafo 
AT/AT/MT, trafo AT/MT/MT ) y/o para la realización de otros trabajos 
baremados en una posición de AT que incluye la comunicación con los 
centros de control, la realización de las maniobras (en esa u otras posiciones 
relacionadas) y las tareas necesarias para la creación de un descargo, su 
zona protegida y la entrega al jefe de trabajo, la devolución y creación diaria si 
se requiriese y, en definitiva, todas las acciones y materiales necesarias para 
poder trabajar en esa posición. Incluye una operación de creación y 
devolución del descargo. Se seguirán los procedimientos editados por la 
propiedad y se cumplirán las normas generales de operación establecidas. 
 
 
EF0100 Complemento Operación requerida Revisión posición MT UD 38,23 0,00 38,23 Operación requerida para "Revisión" posición MT (Línea o similar) y/o para la 
 realización de otros trabajos baremados en una posición de MT que incluye la comunicación con los centros de control, la realización de las maniobras (en 
esa u otras posiciones relacionadas) y las tareas necesarias para la creación 
de un descargo, su zona protegida y la entrega al jefe de trabajo, la 
devolución y creación diaria si se requiriese y, en definitiva, todas las 
acciones y materiales necesarias para poder trabajar en esa posición. Incluye 
una operación de creación y devolución del descargo. Se seguirán los 
procedimientos editados por la propiedad y se cumplirán las normas gene rales 
de operación establecidas. 
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EF0250    Complemento Operación requerida Revisión pórtico con varias líneas UD 60,10 0,00 60,10 Operación requerida para "Revisión" de un pórtico con varías líneas. Se 
aplicará conjuntamente con la realización de la revisión de un pórtico e 
incluye la operación y demás tareas requeridas para crear la zona protegida y 
dejar en situación de zona de trabajo un pórtico con varias líneas de MT y 
posterior devolución hasta su definitiva puesta en servicio. 
 
EF0300    Descargo posición AT, establecimiento o devolución UD 60,10 0,00 60,10 Descargo de una posición de AT, establecimiento o devolución. Se realizarán 
todas las tareas necesarias comprendiendo la comunicación con los centros 
de control, la realización de las maniobras y la creación o devolución 
completa de un descargo. Esta unidad se aplicará cuando no esté incluida 
esta actividad en otras unidades del mismo encargo. Se seguirán las normas 
generales de operación editadas por la propiedad. 
 
EF0350    Descargo posición MT, establecimiento o devolución UD 54,09 0,00 54,09 Descargo de una posición de MT, establecimiento o devolución. Se realizarán 
todas las tareas necesarias comprendiendo la comunicación con los centros 
de control, la realización de las maniobras y la creación o devolución 
completa de un descargo. Esta unidad se aplicará cuando no esté incluida 
esta actividad en otras unidades del mismo encargo. Se seguirán las normas 
generales de operación editadas por la propiedad. 
 
EF0400    Descargo posición TR de 2 devanados establecimiento o devolución UD 75,13 0,00 75,13 Descargo de una posición de Trafo de 2 devanados, establecimiento o 
devolución. Se realizarán todas las tareas necesarias comprendiendo la 
comunicación con los centros de control, la realización de las maniobras y la 
creación o devolución completa de un descargo. Esta unidad se aplicará 
cuando el personal que realiza dichas maniobras no participe en los trabajos 
asignados al descargo. Se seguirán las normas generales de operación 
editadas por la propiedad. 
 
EF0450    Descargo posición TR de 3 devanados establecimiento o devolución UD 84,14 0,00 84,14 Descargo de una posición de Trafo de 3 devanados, establecimiento o 
devolución. Se realizarán todas las tareas necesarias comprendiendo la 
comunicación con los centros de control, la realización de las maniobras y la 
creación o devolución completa de un descargo. Esta unidad se aplicará 
cuando el personal que realiza dichas maniobras no participe en los trabajos 
asignados al descargo. Se seguirán las normas generales de operación 
editadas por la propiedad. 
 
EF0500    Cambio de barras AT ó MT, por posición UD 9,02 0,00 9,02 Se realizarán todas las tareas necesarias comprendiendo la comunicación 
con los centros de control y la realización de las maniobras. Se seguirán las 
normas generales de operación editadas por la propiedad. 
 
EF0550    Intervención por maniobras simples de AT ó MT, por posicion UD 45,08 0,00 45,08 Se realizarán todas las tareas necesarias comprendiendo la comunicación 
con los centros de control y la realización de las maniobras. Esta unidad se 
aplicará cuando el trabajo no implique colocación de PaT, manual o 
automática. En aquellas maniobras en que necesariamente deba esperarse 
para realizar la restitución, por tiempo superior a 1 hora, se facturarán horas 
de espera y una segunda unidad de este baremo. Se seguirán las normas 
generales de operación editadas por la propiedad. 
 
 
EF10 REVISIONES SE/REGLAMENTARIAS 
 
EF1050    Inspección periódica 1 en Subestación UD 7,21 0,00 7,21 Inspección periódica 1 en Subestación (por posición equivalente) Consiste en 
realizar un recorrido mensual por la Subestación en servicio y revisar los 
puntos definidos en las correspondientes gamas de mantenimiento. 
Comprende efectuar la inspección de una posición equivalente de la SE 
mediante el seguimiento de una hoja de revisión (CHECK-LIST) o mediante 
terminal portátil. Cualquier anomalía que se detecte se deberá informar en la 
hoja de revisión o en el terminal portátil y en función de su importancia al 
técnico responsable de la Subestación. 
 
EF1060 Inspección periódica 3 en Subestación UD  22,84 0,00 22,84 Inspección periódica 3 en Subestación (por posición equivalente) Consiste en 
 realizar un recorrido trimestral por la Subestación en servicio y revisar los puntos definidos en las correspondientes gamas de mantenimiento. (Esta 
inspección sustituye a la Inspección periódica 1). Comprende efectuar la 
inspección de una posición equivalente de la SE mediante el seguimiento de 
una hoja de revisión (CHECK-LIST) o mediante terminal portátil. Cualquier 
anomalía que se detecte se deberá informar en la hoja de revisión o en el 
terminal portátil y en función de su importancia al técnico responsable de la 
Subestación. 
 
EF1150    Inspección Anual en Subestación UD 48,08 0,00 48,08 Inspección Anual en Subestación (por posición equivalente). Consiste en 
realizar un recorrido anual por la Subestación en servicio y revisar los puntos 
definidos en las correspondientes gamas de mantenimiento. (Esta inspección 
sustituye a las Inspecciones; periódica 1 y periódica 3). Comprende efectuar 
la inspección de una posición equivalente de la SE mediante el seguimiento 
de una hoja de revisión (CHECK-LIST) o mediante terminal portátil. Cualquier 
anomalía que se detecte se deberá informar en la hoja de revisión o en el 
terminal portátil y en función de su importancia al técnico responsable de la 
Subestación. 
 
 
EF1240    Mediciones valor resistencia tierra en SS.EE. UD 16,83 0,00 16,83 Mediciones valor resistencia tierra en SS.EE. (por posición equivalente) 
Consiste en realizar con el equipo adecuado, las mediciones 
correspondientes para determinar el valor de la resistencia de puesta a tierra 
de la Subestación. Comprende realizar las mediciones citadas, confección del 
informe correspondiente y en el caso de detectar alguna medición muy 
dispar, informar al técnico responsable de la Subestación. Todo según 
NMZ002. 
 
EF1250    Medición tensiones paso/contac to/resisten .Tierra Subestación AT UD 420,00 0,00 420,00 Medición tensiones de paso y contacto y resistencia de tierra en SS.EE (por 
subestación AT). Consiste en realizar con el equipo adecuado, las 
mediciones correspondientes para determinar los valores de las tensiones de 
paso y contacto y de resistencia de tierra de la Subestación. Comprende 
realizar las mediciones citadas, confección del informe correspondiente y en 
el caso de detectar alguna medición muy dispar, informar al técnico 
responsable de la Subestación. Todo según NMZ002. 
 
EF1260    Medición equipotencialidad de la red de tierras UD 344,74 0,00 344,74 Medición de la equipotencialidad de la red de tierras en SS.EE. Consiste en 
realizar con el equipo adecuado, las mediciones correspondientes para 
determinar los valores de la equipotencialidad de la Subestación a través de 
la medición de la sección equivalente de la red de tierras. Comprende realizar 
las mediciones citadas, confección del informe correspondiente y en el caso 
de detectar alguna medición muy dispar, informar al técnico responsable de 
la Subestación. Todo según NMZ002. 
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EF1270    Medición tensiones paso/contac to/resisten .Tierra Subestación MT UD 210,00 0,00 210,00 Medición tensiones de paso y contacto y resistencia de tierra en SS.EE (por 
subestación MT). Consiste en realizar con el equipo adecuado, las 
mediciones correspondientes para determinar los valores de las tensiones de 
paso y contacto y de resistencia de tierra de la Subestación. Comprende 
realizar las mediciones citadas, confección del informe correspondiente y en 
el caso de detectar alguna medición muy dispar, informar al técnico 
responsable de la Subestación. Todo según NMZ002. 
 
EF1350    Retimbrado depósitos a presión (por depósito) UD 700,00 0,00 700,00 Incluye las pruebas reglamentarias exigidas por la administración, para la 
legalización o inspección oficial periódica. Comporta también la 
cumplimentación de toda la documentación que se precise. Incluye también 
las actuaciones y construcción de accesorios (Tapas ciegas tapones soportes 
para el calderin etc) necesarios para independizar el deposito de la red o del 
aparato al que suministre aire. Con objeto de dejar en el deposito solamente 
una entrada y una salida por las que poder introducir agua a la presión de 
prueba y su posterior vaciado. Una vez realizadas las pruebas volver a 
instalar el deposito en su posición original realizando las pruebas de 
funcionamiento necesarias para asegurar su operatividad. 
 
 
EF20 REVISIONES PREDICTIVAS SE 
 
EF2050    Revisión termográfica UD 140,00 0,00 140,00 Revisión termográfica en SSEE (por subestación). Consiste en realizar con el 
equipo adecuado, un barrido de toda la Subestación en servicio a fin de 
detectar puntos calientes. Comprende realizar el barrido citado de la SE, 
toma de fotografías de los puntos calientes que se detecten, confección del 
informe correspondiente señalando el nivel en cuanto a la importancia de 
cada punto detectado y en el caso de detectar algún punto caliente que 
pueda producir una avería inminente, informar al técnico responsable de la 
Subestación. Todo según SGE001. 
 
 
EF2060    Revisión termográfica (SE Compartida) UD 70,00 0,00 70,00 Revisión termográfica en SSEE Compartida (por subestación). Consiste en 
realizar con el equipo adecuado, un barrido por toda la parte de la 
Subestación de EDE en servicio a fin de detectar puntos calientes. 
Comprende realizar el barrido citado de la SE, toma de fotografías de los 
puntos calientes que se detecten, confección del informe correspondiente 
señalando el nivel en cuanto a la importancia de cada punto detectado y en el 
caso de detectar algún punto caliente que pueda producir una avería 
inminente, informar al técnico responsable de la Subestación. Todo según 
SGE001. 
 
EF2150    Análisis Físico-Químico de aceites UD 120,20 0,00 120,20 Incluye la extracción de una muestra de aceite según procedimiento editado 
por la propiedad y la realización en laboratorio de un ensayo físico-químico de 
dicho aceite que contemple los parámetros según procedimiento editado por 
la propiedad. 
 
EF2200    Análisis Cromatográfico de aceites                                                                              UD              240,40               0,00         240,40 Incluye la extracción de una muestra de aceite según procedimiento editado 
por la propiedad y la realización en laboratorio de un ensayo cromatográfico 
de dicho aceite que contemple los parámetros según procedimiento editado 
por la propiedad. 
 
EF2210    Tratamiento de pasivación de aceite Tn 65,00 0,00 65,00 Tratamiento de pasivación de aceite de una máquina transformadora para 
detener el proceso fisico-químico de formación de depósitos de sulfuro de 
cobre en el papel aislante. Incluye el transporte, montaje, desmontaje, de 
todos los equipos y materiales necesarios para este servicio, así como 
limpieza de la zona afectada dejando la instalación en perfecto estado. Todo 
ello se realizará según el procedimiento de trabajos de pasivación de aceite 
para transformadores establecido por ENDESA. 
 
EF2250 Toma muestras aceite en TP y TM UD  7,21 0,00 7,21 Toma de muestras de aceite en trafos potencia y de medida. Incluye la 
 extracción de una muestra de aceite según procedimiento editado por la propiedad y el envío de botellas con etiquetas identificativas a los lugares 
estipulados por la propiedad, y todo el material auxiliar necesario (jeringas, 
gomas, botellas, tubos, etc.). 
 
EF30 REVISION POSICIONES SE 
 
EF3020    Revisión posición con interruptor de 380kV UD 1.105,86 0,00      1.105,86 Una vez entregada la zona protegida, incluye la revisión de una posición 
completa de línea que contiene un interruptor tripolar, un seccionador de 
barra y otro de línea, transformadores de medida, valla, canalillos, sistema de 
control, etc., siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al lugar indicado por la 
propiedad según la legislación vigente. Incluye la comprobación de los datos 
técnicos de los equipos a revisar. Incluye también la confección y rellenado 
de los documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como 
gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados 
por la propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, 
como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3040    Revisión posición con interruptor de 220kV UD 884,15 0,00 884,15 Una vez entregada la zona protegida, incluye la revisión de una posición 
completa de línea que contiene un interruptor tripolar, un seccionador de 
barra y otro de línea, transformadores de medida, valla, canalillos, sistema de 
control, etc., siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar. Incluye también 
la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la realización del 
trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, 
que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o comprobación de los 
datos de los equipos, como mínmo los de la placa de características. 
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EF3060    Revisión posición con interruptor de 132-110kV UD 751,99 0,00 751,99 Una vez entregada la zona protegida, incluye la revisión de una posición 
completa de línea que contiene un interruptor tripolar, un seccionador de 
barra y otro de línea, transformadores de medida, valla, canalillos, sistema de 
control, etc., siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar. Incluye también 
la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la realización del 
trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, 
que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o comprobación de los 
datos de los equipos, como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3080    Revisión posición con interruptor de 66-50kV UD 464,46 0,00 464,46 Una vez entregada la zona protegida, incluye la revisión de una posición 
completa de línea que contiene un interruptor tripolar, un seccionador de 
barra y otro de línea, transformadores de medida, valla, canalillos, sistema de 
control, etc., siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar. Incluye también 
la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la realización del 
trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, 
que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o comprobación de los 
datos de los equipos, como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3100    Revisión posición con interruptor de 45kV UD 265,41 0,00 265,41 Una vez entregada la zona protegida, incluye la revisión de una posición 
completa de línea que contiene un interruptor tripolar, un seccionador de 
barra y otro de línea, transformadores de medida, valla, canalillos, sistema de 
control, etc., siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar. Incluye también 
la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la realización del 
trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, 
que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o comprobación de los 
datos de los equipos, como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3120    Revisión posición con interruptor de MT UD 110,59 0,00 110,59 Una vez entregada la zona protegida, incluye la revisión de una posición 
completa de línea que contiene un interruptor tripolar, un seccionador de 
barra y otro de línea, transformadores de medida, valla, canalillos, sistemas 
de control, etc., siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en 
su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también el material 
fungible como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, Incluye la comprobación de 
los datos técnicos de los equipos a revisar. Incluye también la confección y 
rellenado de los documentos acreditativos de la realización del trabajo tales 
como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean 
solicitados por la propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de 
los equipos, como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3130    Revisión posición blindada MT UD 66,35 0,00 66,35 Una vez entregada la zona protegida, incluye la revisión de una posición 
completa de línea que contiene un interruptor tripolar, un seccionador de 
barra y otro de línea, transformadores de medida, valla, canalillos, sistemas 
de control, etc., siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en 
su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también el material 
fungible como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, Incluye la comprobación de 
los datos técnicos de los equipos a revisar. Incluye también la confección y 
rellenado de los documentos acreditativos de la realización del trabajo tales 
como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean 
solicitados por la propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de 
los equipos, como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3140    Revisión posición de Trafo de 380/220/MT kV UD 2.443,69 0,00      2.443,69 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
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EF3150    Revisión posición de Trafo de 380/110/MT kV (sin equipos de 380 kV propiedad 
de REE) 
UD 1.803,00 0,00      1.803,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto 
interruptor y seccionadores de 380 kV, baterías condensadores, TR 
reguladores y bancos de transformación que se considerarán como 
complementos) las distintas actividades definidas en los procedimientos 
editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Se 
exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite dieléctrico, y 
descargas parciales, que se encuentran considerados como posiciones de 
baremo independiente. IIncluye también el material fungible como juntas 
normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de aceite fluido dielectrico 
nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar indicado por la propiedad 
según la legislación vigente. Incluye la comprobación de los datos técnicos de 
los equipos a revisar, asi como también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
EF3160    Revisión posición de Trafo de 220/132-110/MT kV UD 2.142,00 0,00      2.142,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3170 Revisión posición de Trafo de 220/132-110/MT kV (sin equipos 220 KV UD 1.710,00 0,00 1.710,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
 propiedad REE)    transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto interruptor y seccionadores 220 kV, baterías condensadores, TR reguladores 
y bancos de transformación que se considerarán como complementos) las 
distintas actividades definidas en los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Se exceptúan los 
ensayos de tangente delta, análisis de aceite dieléctrico, y descargas 
parciales, que se encuentran considerados como posiciones de baremo 
independiente. IIncluye también el material fungible como juntas normales, 
grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de aceite fluido dielectrico 
nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar indicado por la propiedad 
según la legislación vigente. Incluye la comprobación de los datos técnicos de 
los equipos a revisar, asi como también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
EF3180    Revisión posición de Trafo de 220/66-45/MT kV UD 1.991,15 0,00      1.991,15 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. Incluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, así como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3190    Revisión posición de Trafo de 220/66-45/MT kV (sin equipos 220 KV propiedad 
REE) 
 
UD 1.559,00 0,00      1.559,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto 
interruptor y seccionadores 220 kV, baterías condensadores, TR reguladores 
y bancos de transformación que se considerarán como complementos) las 
distintas actividades definidas en los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Se exceptúan los 
ensayos de tangente delta, análisis de aceite dieléctrico, y descargas 
parciales, que se encuentran considerados como posiciones de baremo 
independiente. IIncluye también el material fungible como juntas normales, 
grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de aceite fluido dielectrico 
nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar indicado por la propiedad 
según la legislación vigente. Incluye la comprobación de los datos técnicos de 
los equipos a revisar, asi como también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
EF3200    Revisión posición de Trafo de 220/MT/MT kV UD 1.588,90 0,00      1.588,90 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
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EF3210    Revisión posición de Trafo de 220/MT/MT kV (sin equipos 220 propiedad de 
REE) 
UD 1.157,00 0,00      1.157,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto 
interruptor y seccionadores 220 kV, baterías condensadores, TR reguladores 
y bancos de transformación que se considerarán como complementos) las 
distintas actividades definidas en los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Se exceptúan los 
ensayos de tangente delta, análisis de aceite dieléctrico, y descargas 
parciales, que se encuentran considerados como posiciones de baremo 
independiente. IIncluye también el material fungible como juntas normales, 
grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de aceite fluido dielectrico 
nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar indicado por la propiedad 
según la legislación vigente. Incluye la comprobación de los datos técnicos de 
los equipos a revisar, asi como también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
EF3220    Revisión posición de Trafo de 132-110/66-45/MT kV UD 1.890,59 0,00      1.890,59 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3240    Revisión posición de Trafo de 132-110/MT/MT kV UD 1.488,33 0,00      1.488,33 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3260    Revisión posición de Trafo de 220/132-110 kV UD 1.995,87 0,00      1.995,87 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3270    Revisión posición de Trafo de 220/132-110 kV (sin equipos 220 kV propiedad de 
REE) 
 
UD 1.566,00 0,00      1.566,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto 
interruptor y seccionadores 220 kV. baterías condensadores, TR reguladores 
y bancos de transformación que se considerarán como complementos) las 
distintas actividades definidas en los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Se exceptúan los 
ensayos de tangente delta, análisis de aceite dieléctrico, y descargas 
parciales, que se encuentran considerados como posiciones de baremo 
independiente. IIncluye también el material fungible como juntas normales, 
grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de aceite fluido dielectrico 
nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar indicado por la propiedad 
según la legislación vigente. Incluye la comprobación de los datos técnicos de 
los equipos a revisar, asi como también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
EF3280    Revisión posición de Trafo de 220/66-45 kV UD 1.841,95 0,00      1.841,95 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
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EF3290    Revisión posición de Trafo de 220/66-45 kV (sin equipos 220 kV propiedad de 
REE) 
UD 1.412,00 0,00      1.412,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto 
interruptor y seccionadores 220 kV. baterías condensadores, TR reguladores 
y bancos de transformación que se considerarán como complementos) las 
distintas actividades definidas en los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Se exceptúan los 
ensayos de tangente delta, análisis de aceite dieléctrico, y descargas 
parciales, que se encuentran considerados como posiciones de baremo 
independiente. IIncluye también el material fungible como juntas normales, 
grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de aceite fluido dielectrico 
nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar indicado por la propiedad 
según la legislación vigente. Incluye la comprobación de los datos técnicos de 
los equipos a revisar, asi como también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
EF3300    Revisión posición de Trafo de 220/MT kV UD 1.431,49 0,00      1.431,49 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3310    Revisión posición de Trafo de 220/MT kV (sin equipos 220 kV propiedad REE) UD 1.002,00 0,00      1.002,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto 
interruptor y seccionadores 220 KV. baterías condensadores, TR reguladores 
y bancos de transformación que se considerarán como complementos) las 
distintas actividades definidas en los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Se exceptúan los 
ensayos de tangente delta, análisis de aceite dieléctrico, y descargas 
parciales, que se encuentran considerados como posiciones de baremo 
independiente. IIncluye también el material fungible como juntas normales, 
grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de aceite fluido dielectrico 
nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar indicado por la propiedad 
según la legislación vigente. Incluye la comprobación de los datos técnicos de 
los equipos a revisar, asi como también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
EF3320    Revisión posición de Trafo de 110-132/MT kV UD 1.328,87 0,00      1.328,87 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3330    Revisión posición de Trafo de 110-132/MT kV (sin equipos 132kV propiedad de 
REE) 
 
UD 1.036,52 0,00      1.036,52 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3340    Revisión posición de Trafo de 110-132/66-50 kV UD 1.739,34 0,00      1.739,34 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
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EF3360    Revisión posición de Trafo de 110-132/45 kV UD 1.459,71 0,00      1.459,71 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3380    Revisión posición de Trafo de 66-50/MT kV UD 1.174,95 0,00      1.174,95 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3390    Revisión posición de Trafo de 66-50/MT kV (con equipos AT propiedad de REE)      UD 916,46 0,00 916,46 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3400    Revisión posición de Trafo de 45/MT kV UD 895,32 0,00 895,32 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3420    Revisión posición de Trafo de MT/MT kV UD 450,00 0,00 450,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
 
EF3430    Revisión posición de Trafo de MT/MT kV (con equipos AT propiedad de REE) UD 351,00 0,00 351,00 Una vez entregada la zona protegida, consiste en realizar sobre una máquina 
transformadora y todos los equipos, o elementos asociados (excepto baterías 
condensadores, TR reguladores y bancos de transformación que se 
considerarán como complementos) las distintas actividades definidas en los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Se exceptúan los ensayos de tangente delta, análisis de aceite 
dieléctrico, y descargas parciales, que se encuentran considerados como 
posiciones de baremo independiente. IIncluye también el material fungible 
como juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc, así como el transporte de 
aceite fluido dielectrico nuevo y devolución del viejo al almacén de lugar 
indicado por la propiedad según la legislación vigente. Incluye la 
comprobación de los datos técnicos de los equipos a revisar, asi como 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye la toma o 
comprobación de los datos de los equipos, como mínmo los de la placa de 
características. 
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EF3440    Revisión posición batería de condensadores de 110-132 kV UD 812,03 0,00 812,03 Incluye la revisión de una posición completa de Baterías condensadores que 
contiene interruptor, seccionadores, transformador de medida, elementos 
condensadores, bobinas de choque, valla, canalillos, sistemas de control, 
etc....siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto 
los estipulados por el fabricante. Incluye también el material fungible como 
juntas normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o 
elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, 
cestas, plataformas elevadoras, etc. Incluye la comprobación de los datos 
técnicos de los equipos a revisar. Incluye también la confección y rellenado 
de los documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como 
gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados 
por la propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, 
como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3460    Revisión posición batería de condensadores de 66-45 kV UD 502,18 0,00 502,18 Incluye la revisión de una posición completa de Baterías condensadores que 
contiene interruptor, seccionadores, transformador de medida, elementos 
condensadores, bobinas de choque, valla, canalillos, sistema de control, etc., 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Incluye también el material fungible como juntas 
normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc. Incluye la comprobación de los datos técnicos 
de los equipos a revisar. Incluye también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3480    Revisión posición batería de condensadores de MT UD 117,53 0,00 117,53 Incluye la revisión de una posición completa de Baterías condensadores que 
contiene interruptor, seccionadores, transformador de medida, elementos 
condensadores, bobinas de choque, valla, canalillos, sistema de control, etc., 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Incluye también el material fungible como juntas 
normales, grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc. Incluye la comprobación de los datos técnicos 
de los equipos a revisar. Incluye también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3500    Revisión pórticos MT, sin barra auxiliar (por celda) UD 110,59 0,00 110,59 Incluye la revisión en una posición completa de una celda de un pórtico de MT 
sin barra auxiliar que contiene seccionadores, bancada, cables de potencia, 
canalillos, sistemas de control, etc. Siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad. Incluye también el material fungible como juntas normales, 
grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación ne cesarios 
para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. Incluye la comprobación de los datos técnicos 
de los equipos a revisar. Incluye también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3520    Revisión pórticos MT, con barra auxiliar (por celda) UD 160,27 0,00 160,27 Incluye la revisión en una posición completa de una celda de un pórtico de MT 
con barra auxiliar que contiene seccionadores, bancada, cables de potencia, 
canalillos, sistema de control, etc. Siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad. Incluye también el material fungible como juntas normales, 
grasas, etc. y todos los medios auxiliares de transporte o elevación ne cesarios 
para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. Incluye la comprobación de los datos técnicos 
de los equipos a revisar. Incluye también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, como 
mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF3600    Toma de datos aparellaje posición de línea UD 21,04 0,00 21,04 Toma de los datos característicos del aparellaje de una posición de línea o 
similar (datos funcionales y técnicos), en soporte papel e informático, según 
formularios editados por la Propiedad. Esta unidad de baremo será de 
aplicación exclusivamente cuando la toma de datos se haga fuera de la 
revisión de la posición. 
 
EF3620    Toma de datos aparellaje posición de transformador UD 36,06 0,00 36,06 Toma de los datos característicos del aparellaje de una posición de 
transformador (datos funcionales y técnicos), en soporte papel e informático, 
según formularios editados por la Propiedad. Esta unidad de baremo será de 
aplicación exclusivamente cuando la toma de datos se haga fuera de la 
revisión de la posición. 
 
EF40 REVISION EQUIPOS SE 
 
EF4050    Revisión Rectificador 
Tensión salida = 24 a 220 Vcc 
 
UD 18,03 0,00 18,03 Consiste en realizar una revisión del Rectificador de corriente alterna, 
revisando todos los puntos definidos en las correspondientes gamas de 
mantenimiento según procedimiento editado por la propiedad. Comprende 
efectuar la revisión estando el Rectificador fuera de servicio, empleando los 
equipos de medición - comprobación adecuados, al objeto de determinar el 
estado en que se encuentra, efectuar el informe correspondiente y en el caso 
de detectar alguna anomalía que impida el buen funcionamiento del mismo, 
informar al técnico responsable de la Subestación. Incluye todas las acciones 
y comunicaciones para dejar el equipo fuera de servicio y para volver a 
dejarlo en servicio tras la revisión. Incluye también la confección y rellenado 
de los documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como 
gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados 
por la propiedad. Incluye la toma o comprobación de los datos de los 
equipos, como mínimo los de la placa de características. 
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EF4080 Revisión Batería, Tensión = 24-48 Vcc UD  261,78 0,00 261,78 Revisión Batería, Tensión = 24-48 Vcc sin aportación de conjunto auxiliar. 
 (sin aportación conjunto auxiliar)    Consiste en realizar una revisión de la Batería de corriente continua, revisando todos los puntos definidos en las correspondientes gamas de 
mantenimiento, según procedimiento editado por la propiedad. Comprende 
efectuar la revisión estando la Batería fuera de servicio, empleando los 
equipos de medición - comprobación adecuados, al objeto de determinar el 
estado en que se encuentra, realizar limpieza general, rellenado de vasos en 
caso necesario, efectuar el informe correspondiente y en el caso de detectar 
alguna anomalía que impida el buen funcionamiento del mismo, informar al 
técnico responsable de la Subestación. Incluye todas las acciones y 
comunicaciones para dejar el equipo fuera de servicio y para volver a dejarlo 
en servicio tras la revisión. Incluye también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad.Incluye el material fungible como juntas normales, grasas, aceites, 
agua destilada, etc. Incluye también la toma o comprobación de los datos de 
los equipos, como mínimo los de la placa de características. 
 
 
EF4110 Revisión Batería,Tensión = 24-48 Vcc UD  297,57 0,00 297,57 Revisión Batería, Tensión = 24-48 Vcc con aportación conjunto auxiliar. 
 (con aportación conjunto auxiliar)    Consiste en realizar una revisión de la Batería de corriente continua,  revisando todos los puntos definidos en las correspondientes gamas de mantenimiento según procedimiento editado por la propiedad. Comprende 
efectuar la revisión de la Batería en servicio. Por ello, el revisor deberá 
aportar e instalar en paralelo otra batería para que supla a la que se revisa, 
así como de los útiles, accesorios, y equipos de medición-comprobación, al 
objeto de determinar el estado en que se encuentra, realizar limpieza 
general, rellenado de vasos en caso necesario, efectuar el informe 
correspondiente y en el caso de detectar alguna anomalía que impida el buen 
funcionamiento del mismo, informar al técnico responsable de la 
Subestación. Incluye también la confección y rellenado de los documentos 
acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye 
también todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. Incluye el material fungible como juntas normales, grasas, 
aceites, agua destilada, etc. Incluye también la toma o comprobación de los 
datos de los equipos, como mínimo los de la placa de características. 
EF4140    Revisión Batería,Tensión = 120-220 Vcc  
(sin aportación conjunto auxiliar)  
UD 296,50 0,00 296,50 Revisión Batería, Tensión = 120-220 Vcc sin aportación de conjunto auxiliar. 
Consiste en realizar una revisión de la Batería de corriente continua, revisando 
todos los puntos definidos en las correspondientes gamas de mantenimiento, 
según procedimiento editado por la propiedad. Comprende efectuar la revisión 
estando la Batería fuera de servicio, empleando los equipos de medición - 
comprobación adecuados, al objeto de determinar el estado en que se 
encuentra, realizar limpieza general, rellenado de vasos en caso necesario, 
efectuar el informe correspondiente y en el caso de detectar alguna anomalía 
que impida el buen funcionamiento del mismo, informar al técnico 
responsable de la Subestación. Incluye todas las acciones y comunicaciones 
para dejar el equipo fuera de servicio y para volver a dejarlo en servicio tras la 
revisión. Incluye también la confección y rellenado de los documentos 
acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye 
el material fungible como juntas normales, grasas, aceites, agua destilada, 
etc. Incluye también la toma o comprobación de los datos de los equipos, 
como mínimo los de la placa de características. 
 
 
EF4170 Revisión Batería,Tensión = 120-220 Vcc UD  356,33 0,00 356,33 Revisión Batería, Tensión = 120-220 Vcc con aportación conjunto auxiliar. 
 (con aportación conjunto auxiliar)    Consiste en realizar una revisión de la Batería de corriente continua, revisando todos los puntos definidos en las correspondientes gamas de 
mantenimiento según procedimiento editado por la propiedad. Comprende 
efectuar la revisión de la Batería en servicio. Por ello, el revisor deberá 
aportar e instalar en paralelo otra batería para que supla a la que se revisa, 
así como de los útiles, accesorios, y equipos de medición-comprobación, al 
objeto de determinar el estado en que se encuentra, realizar limpieza general, 
rellenado de vasos en caso necesario, efectuar el informe correspondiente y 
en el caso de detectar alguna anomalía que impida el buen funcionamiento 
del mismo, informar al técnico responsable de la Subestación. Incluye 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye también todos los 
medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
Incluye el material fungible como juntas normales, grasas, aceites, agua 
destilada, etc. Incluye también la toma o comprobación de los datos de los 
equipos, como mínimo los de la placa de características. 
 
EF4200    Revisión solamente del Transformador UD 400,68 0,00 400,68 Incluye la revisión del transformador según las gamas de mantenimiento 
editadas por la propiedad o en su defecto las estipuladas por el fabricante. En 
las protecciones propias y señales se probará hasta su origen incluyendo las 
señales locales y a telemando. No incluye la revisión del CTC, el ensayo de 
capacidad y tangente delta que se contempla como un complemento. Incluye 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad. Incluye también todos los 
medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF4300    Revisión elementos centralizados protección contraincendios en trafos UD 149,59 0,00 149,59 Revisión de elementos comunes y/o centralizados de la protección 
contraincendios. Incluye la revisión de todos los elementos que componen la 
instalación común y centralizada, desmontando aquellos que la inspección lo 
requiera (electroválvulas, válvulas, filtros, etc.) y comprobando el correcto 
funcionamiento de todos. Incluye también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad. (No es una revisión legal, es una revisión de la propiedad) 
 
 
EF4330    Revisión interruptor de 380 kV UD 695,57 0,00 695,57 Incluye la revisión de un interruptor siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. Incluye también la confección y rellenado de los documentos 
acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad. 
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EF4360    Revisión interruptor de 220 kV UD 555,60 0,00 555,60 Incluye la revisión de un interruptor siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. Incluye también la confección y rellenado de los documentos 
acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad. 
 
 
EF4390    Revisión interruptor de 132-110 kV UD 470,12 0,00 470,12 Incluye la revisión de un interruptor siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. Incluye también la confección y rellenado de los documentos 
acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad. 
 
 
EF4420    Revisión interruptor de 66-50 kV UD 293,83 0,00 293,83 Incluye la revisión de un interruptor siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. Incluye también la confección y rellenado de los documentos 
acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad. 
 
 
EF4450    Revisión interruptor de 45 kV UD 165,61 0,00 165,61 Incluye la revisión de un interruptor siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. Incluye también la confección y rellenado de los documentos 
acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad. 
 
 
EF4480    Revisión interruptor de MT UD 69,45 0,00 69,45 Incluye la revisión de un interruptor siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. Incluye también la confección y rellenado de los documentos 
acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad. 
 
 
EF4510    Pruebas funcionales de un interruptor AT UD 256,43 0,00 256,43 Pruebas funcionales de un interruptor AT (tiempos propios, sincronismo, 
resistencia de contacto, calidad SF6, alarmas, bloqueos por baja presión (aire- 
gas), etc.) Esta posición se aplicará solamente en aquellos casos que se 
requiera una comprobación del interruptor por una supuesta mala actuación. 
No se aplicará como estrategia. 
 
EF4540    Pruebas funcionales de un interruptor MT UD 96,16 0,00 96,16 Pruebas funcionales de un interruptor MT (tiempos propios, sincronismo, 
resistencia de contacto, alarmas, bloqueos por baja presión (aire-gas), etc.) 
Esta posición se aplicará solamente en aquellos casos que se requiera una 
comprobación del interruptor por una supuesta mala actuación. No se 
aplicará como estrategia. 
 
EF4570    Revisión Seccionador 380 kV UD 176,29 0,00 176,29 Esta posición se aplicará cuando, estando la posición en descargo se 
considere se debe realizar una limpieza a fondo y engrase de contactos 
móviles y giratorios de un seccionador de 380kV. Incluye realizar si fuera 
preciso el desmontaje y montaje completo de las cuchillas y cabezas de 
conexión, sustituyendo los elementos averiados o de mal funcionamiento, así 
como la limpieza y engrase del mando transmisiones etc y la comprobación 
de bloqueos señalización y funcionamiento local - remoto del Seccionador si 
procede. Incluye también el material fungible como juntas normales, grasas, 
etc., y los andamios u otros sistemas de elevación requerido. Se seguirán los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, 
como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF4600    Revisión Seccionador 220 kV UD 141,04 0,00 141,04 Esta posición se aplicará cuando, estando la posición en descargo se 
considere se debe realizar una limpieza a fondo y engrase de contactos 
móviles y giratorios de un seccionador de 220kV. Incluye realizar si fuera 
preciso el desmontaje y montaje completo de las cuchillas y cabezas de 
conexión, sustituyendo los elementos averiados o de mal funcionamiento, así 
como la limpieza y engrase del mando transmisiones etc y la comprobación 
de bloqueos señalización y funcionamiento local - remoto del Seccionador si 
procede. Incluye también el material fungible como juntas normales, grasas, 
etc., y los andamios u otros sistemas de elevación requerido. Se seguirán los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, 
como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF4630    Revisión Seccionador 132-45kV UD 119,88 0,00 119,88 Esta posición se aplicará cuando, estando la posición en descargo se 
considere se debe realizar una limpieza a fondo y engrase de contactos 
móviles y giratorios de un seccionador de 132-145 kV. Incluye realizar si fuera 
preciso el desmontaje y montaje completo de las cuchillas y cabezas de 
conexión, sustituyendo los elementos averiados o de mal funcionamiento, así 
como la limpieza y engrase del mando transmisiones etc y la comprobación 
de bloqueos señalización y funcionamiento local - remoto del Seccionador si 
procede. Incluye también el material fungible como juntas normales, grasas, 
etc., y los andamios u otros sistemas de elevación requerido. Se seguirán los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, 
como mínmo los de la placa de características. 
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EF4660    Revisión Seccionador de MT UD 69,45 0,00 69,45 Esta posición se aplicará cuando, estando la posición en descargo se 
considere se debe realizar una limpieza a fondo y engrase de contactos 
móviles y giratorios de un seccionador de MT. Incluye realizar si fuera preciso 
el desmontaje y montaje completo de las cuchillas y cabezas de conexión, 
sustituyendo los elementos averiados o de mal funcionamiento, así como la 
limpieza y engrase del mando transmisiones etc y la comprobación de 
bloqueos señalización y funcionamiento local - remoto del Seccionador si 
procede. Incluye también el material fungible como juntas normales, grasas, 
etc., y los andamios u otros sistemas de elevación requerido. Se seguirán los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Incluye la toma o comprobación de los datos de los equipos, 
como mínmo los de la placa de características. 
 
 
EF4670    Revisión de reactancia y/o resistencia de puesta a tierra MT UD 120,24 0,00 120,24 Incluye la revisión de un reactancia y/o resistencia de puesta a tierra de neutro 
MT siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto 
los estipulados por el fabricante. Incluye también todos los medios auxiliares 
de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo 
tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. Incluye también la 
confección y rellenado de los documentos acreditativos de la realización del 
trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, 
que sean solicitados por la propiedad. 
 
 
EF4680    Revisión de transformador de servicios auxiliares UD 75,15 0,00 75,15 Incluye la revisión de un transformador de servicios auxiliares MT/BT 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Incluye también todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. Incluye también la 
confección y rellenado de los documentos acreditativos de la realización del 
trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, 
que sean solicitados por la propiedad. 
 
 
EF4690    Revisión equipo centralizado de aire comprimido UD 114,86 0,00 114,86 Incluye la revisión funcional de los compresores, filtros, desecadores, 
valvulería, conductos, etc., sustituyendo los componentes que se requieran y 
eliminando pérdidas si las hubiese. (No es una revisión legal, es una revisión 
de la propiedad) 
 
EF4720    Revisión equipo Aires acondicionados, por subestación                                              UD                71,50               0,00           71,50 Incluye la realización de la revisión de los equipos de aire acondicionado tipo 
ventana o split de una subestación según los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. 
 
EF4750    Revisión aparellaje UD 213,70 0,00 213,70 Revisión de aparellaje según los procedimientos editados por la propiedad o 
en su defecto los estipulados por el fabricante. Se aplicará en revisiones no 
contempladas dentro la estrategia de mantenimiento, pero que por 
necesidades del servicio se requiere aplicar. Incluye la intervención de 1 jefe 
de equipo y un oficial durante una jornada de trabajo. Incluye también la 
confección y rellenado de los documentos acreditativos de la realización del 
trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o informatico, 
que sean solicitados por la propiedad. 
 
EF50 ADECUACIONES/CORRECCIONES SE 
 
EF5050    Limpieza manual aislamiento posición 380kV UD 213,70 0,00 213,70 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según 
los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante.Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
 
EF5060 Limpieza manual aislamiento posición 220kV UD  170,95 0,00 170,95 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
 aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante.Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
 
EF5070 Limpieza manual aislamiento posición 132-110kV UD  145,31 0,00 145,31 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
 aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante.Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
 
EF5080 Limpieza manual aislamiento posición 66-50kV UD  89,75 0,00 89,75 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
 aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante. Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
 
EF5090 Limpieza manual aislamiento posición 45kV UD  56,63 0,00 56,63 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
 aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante.Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
 
EF5100 Limpieza manual aislamiento posición de MT UD  21,37 0,00 21,37 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
 aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante.Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
 
EF5110 Limpieza manual aislamiento posición de Trafo AT/AT/MT UD 293,83 0,00 293,83 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
 aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante.Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
 
EF5120 Limpieza manual aislamiento posición de Trafo AT/MT/MT UD 213,70 0,00 213,70 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
 aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante.Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
 
EF5130 Limpieza manual aislamiento posición de Trafo AT/MT ó AT/AT UD 192,32 0,00 192,32 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
 aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante.Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
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EF5280 Sustitución de cargador baterías cc por otro UD  347,25 0,00 347,25 Se aplicará cuando dentro de la revisión de una batería de cc, se realicen 
     del cargador nuevo y devolución del averiado donde indique la propiedad. 
EF5290 Sustitución de batería cc por otra UD  507,52 0,00 507,52 Se aplicará cuando dentro de la revisión de una batería de cc, se realicen 
 
 
EF5140 Limpieza manual aislamiento posición de Trafo MT/MT UD 106,85 0,00 106,85 En una posición en descargo, incluye la realización de la limpieza manual de 
 aislamiento de todo el aparellaje y bancadas que contiene la posición según los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante.Esta unidad de baremo será de aplicación exclusivamente 
cuando se haga fuera de la revisión de la posición. 
 
EF5150    Limpieza a presión Trafo con aerorefrigerantes UD 235,06 0,00 235,06 Limpieza del transformador, reactancia o similar, mediante lavado con agua a 
alta presión, incluyendo todos los aerorefrigerantes. Se protegerán los 
motores y cajas de bornes (buchlozz , RS100, chimeneas, válvulas de 
sobrepresion etc. contra la entrada de agua mediante método adecuado. Se 
incluye la aportación y transporte de la máquina de limpieza, líquidos 
detergentes y agua en caso de no existir suministro "in situ" de la misma. Se 
realizaran a posteriori, pruebas del correcto funcionamiento de los 
ventiladores. 
 
EF5160    Limpieza a presión Trafo sin aerorefrigerantes UD 117,53 0,00 117,53 Limpieza del transformador, reactancia o similar, mediante lavado con agua a 
alta presión. Se protegerán los motores y cajas de bornes (buchlozz , RS100, 
chimeneas, válvulas de sobrepresion etc. contra la entrada de agua mediante 
método adecuado. Se incluye la aportación y transporte de la máquina de 
limpieza, líquidos detergentes y agua en caso de no existir suministro "in situ" 
de la misma. Se realizaran a posteriori, pruebas del correcto funcionamiento 
de los ventiladores. 
 
EF5200    Sustitución contactos del CTC UD 240,40 0,00 240,40 Una vez extraído el ruptor, se trata de sustituir todos los contactos (fijos y 
móviles) del ruptor. Haciendo los ajustes y numero de maniobras de prueba 
necesarias para asegurar su correcto funcionamiento una vez reinstalado. 
Siguiendo en todo caso las recomendaciones del fabricante. Los contactos 
serán proporcionados por la propiedad o facturados aparte, el resto de 
pequeño material necesario para realizar este trabajo (juntas, tornillería, 
etc....) será proporcionado por el contratista. 
 
EF5210    Colocación bandejas en CTC MR tipo D UD 53,42 0,00 53,42 Una vez extraído el ruptor, se trata de colocar las bandejas de protección 
según instrucciones del fabricante. Haciendo los ajustes y numero de 
maniobras de prueba necesarias para asegurar su correcto funcionamiento 
una vez reinstalado. Siguiendo en todo caso las recomendaciones del 
fabricante. Las bandejas serán aportadas por la propiedad o facturadas a 
parte. El pequeño material necesario para realizar este trabajo ( juntas, 
tornillerías, etc.) será proporcionado por el contratista. 
 
 
EF5220    Sustitución trenzas del CTC UD 186,98 0,00 186,98 Una vez extraído el ruptor, se trata de sustituir las trenzas del mismo. 
Haciendo los ajustes y numero de maniobras de prueba necesarias para 
asegurar su correcto funcionamiento una vez reinstalado. Siguiendo en todo 
caso las recomendaciones del fabricante. Las trenzas serán proporcionadas 
por la propiedad o facturadas a parte. El resto del pequeño material necesario 
para realizar este trabajo (juntas, tornillerías, etc.) será proporcionado por el 
contratista. 
 
EF5250    Cambio elemento batería de condensadores MT sin piraleno UD 93,49 0,00 93,49 En una posición en descargo, incluye la realización de las tareas necesarias 
para la sustitución de un elemento de batería de condensadores averiado por 
uno nuevo según los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también la localización del 
elemento averiado y el transporte tanto del elemento de repuesto como del 
averiado al lugar que indique la propiedad, salvo los que contengan piraleno 
que se deberán tratar de forma especial. 
 
EF5260    Cambio elemento batería de condensadores MT con piraleno UD 117,53 0,00 117,53 En una posición en descargo, incluye la realización de las tareas necesarias 
para la sustitución de un elemento de batería de condensadores averiado por 
uno nuevo según los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también la localización del 
elemento averiado, adaptaciones de la bancada y del conexionado y 
almacenaje del elemento con piraleno en bidón al efecto, debiendo aportar el 
contratista el bidón citado. 
 
adicionalmente las tareas de sustitución de un cargador. Incluye el transporte 
 
adicionalmente las tareas de sustitución total de los vasos de una batería de 
cc. Incluye el transporte de los vasos nuevos y devolución de los averiados 
donde indique la propiedad. 
 
EF5300    Sustitución de un vaso batería cc UD 130,89 0,00 130,89 Se aplicará cuando dentro de la revisión de una batería de cc, se realicen 
adicionalmente la sustitución de uno a cinco vasos de batería de cc. Incluye 
el transporte de los vasos nuevos y devolución de los averiados donde 
indique la propiedad. 
 
EF5310    Gestión residuos baterias cc KG 1,44 0,00 1,44 Comprende el tratamiento y reciclaje en planta autorizada por la 
Adminstración de las baterias que se retiren. Incluye el transporte de la 
bateria a dicha planta. 
EF5320    Adición de electrolito en batería de cc UD 8,01 0,00 8,01 Incluye los trabajos de adición de electrolito en baterías de corriente continua 
de SE, SM o CR, hasta su nivel nominal. El suministro del electrolito podrá 
ser aportado por la propiedad o bien por el contratista y facturado aparte.. 
 
EF5350    Adecuación de un polo de SF6, monocámara, AT UD 400,68 0,00 400,68 Incluye la extracción y posterior llenado del gas SF6, la apertura de la cámara 
de corte de un polo de un interruptor monocámara de AT, realizando, si fuera 
preciso, el desmontaje y montaje completo de la cámara y sustituyendo los 
elementos averiados o de mal funcionamiento siguiendo los procedimientos 
editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante 
Incluye también las mediciones y pruebas necesarias para asegurar el 
correcto estado y funcionamiento del equipo, el material fungible como juntas 
normales, grasas, etc., andamios u otros sistemas de elevación requeridos y 
también el equipo de vacío y recuperación de SF6. La propiedad suministrara 
las botellas llenas y vacías pero el transporte de las mismas desde y hasta el 
almacén de la propiedad será a cargo del contratista. 
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EF5360    Adecuación de un polo de SF6, bicámara, AT UD 480,81 0,00 480,81 Incluye la extracción y posterior llenado del gas SF6, la apertura de la cámara 
de corte de un polo de un interruptor bicámara de AT, realizando, si fuera 
preciso, el desmontaje y montaje completo de la cámara y sustituyendo los 
elementos averiados o de mal funcionamiento siguiendo los procedimientos 
editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante 
Incluye también las mediciones y pruebas necesarias para asegurar el 
correcto estado y funcionamiento del equipo, el material fungible como juntas 
normales, grasas, etc., andamios u otros sistemas de elevación requeridos y 
también el equipo de vacío y recuperación de SF6. La propiedad suministrara 
las botellas llenas y vacías pero el transporte de las mismas desde y hasta el 
almacén de la propiedad será a cargo del contratista. 
 
 
 
EF5370    Adecuación de un polo de PVA, monocámara, AT UD 320,54 0,00 320,54 Incluye la apertura de la cámara de corte de un polo de un interruptor 
monocámara de AT, realizando, si fuera preciso, el desmontaje y montaje 
completo de las cámaras y sustituyendo los elementos averiados o de mal 
funcionamiento (se incluye el material fungible como juntas normales, grasas, 
etc.), los andamios u otros sistemas de elevación requeridos, siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Incluye también el transporte de aceite nuevo y devolución del 
viejo al lugar indicado por la propiedad según la legislación vigente. 
 
 
EF5380    Adecuación de un polo de PVA, multicámara, AT UD 400,68 0,00 400,68 Incluye la apertura de la cámara de corte de un polo de un interruptor 
mulitcámara de AT, realizando, si fuera preciso, el desmontaje y montaje 
completo de las cámaras y sustituyendo los elementos averiados o de mal 
funcionamiento (se incluye el material fungible como juntas normales, grasas, 
etc.), los andamios u otros sistemas de elevación requeridos, siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Incluye también el transporte de aceite nuevo y devolución del 
viejo al lugar indicado por la propiedad según la legislación vigente. 
 
 
EF5400    Cambio de un polo MT Interior UD 133,56 0,00 133,56 Incluye el cambio de un polo de un interruptor de MT y las pruebas 
mecánicas de funcionamiento. Se seguirán los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también 
los medios auxiliares para la extracción / colocación en posición (grúa, etc.), 
transporte del aceite nuevo y devolución del viejo al almacén de la propiedad. 
 
EF5410    Cambio de un polo MT Exterior UD 384,65 0,00 384,65 Incluye el cambio de un polo de un interruptor de MT y las pruebas 
mecánicas de funcionamiento. Se seguirán los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también, 
los medios auxiliares para la extracción / colocación en posición (grúa, etc.), 
transporte del aceite nuevo y devolución del viejo al almacén de la propiedad. 
 
EF5450    Cambio aceite interruptor AT, monocámara UD 200,34 0,00 200,34 Incluye el cambio de aceite en los 3 polos de un interruptor de AT 
monocámara y las pruebas mecánicas finales de funcionamiento. Se 
seguirán los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Incluye también, los el transporte del aceite 
nuevo a la instalación y devolución del viejo al almacén de la propiedad. El 
aceite lo suministrará la propiedad. 
 
EF5460    Cambio aceite interruptor AT, multicámara UD 467,46 0,00 467,46 Incluye el cambio de aceite en los 3 polos de un interruptor de AT multicámara 
y las pruebas mecánicas finales de funcionamiento. Se seguirán los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Incluye también el transporte del aceite nuevo a la instalación y 
devolución del viejo al almacén de la propiedad. El aceite lo suministrará la 
propiedad. 
 
EF5470    Cambio aceite interruptor MT UD 90,82 0,00 90,82 Incluye el cambio de aceite de un interruptor MT y sus pruebas mecánicas 
finales de funcionamiento. Se seguirán los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Incluye también 
el transporte del aceite nuevo a la instalación y devolución del viejo al 
almacén de la propiedad. El aceite lo suministrará la propiedad. 
 
EF5480    Cambio aceite compresor equipo aire comprimido UD 13,35 0,00 13,35 Incluye el cambio de aceite de los compresores en equipos centralizados de 
aire comprimido y sustitución de otros elementos comunes que lo precisen 
(filtros, correas, etc.) 
 
EF5500    Reponer presión SF6 en interruptores AT UD 37,39 0,00 37,39 Comprende el añadir gas SF6 hasta conseguir la presión nominal del equipo 
mediante los componentes de acoplo y recarga de SF6 adecuados. Esta 
posición se aplicará cuando, aprovechando algún trabajo o encontrándose el 
personal en la SE, se deba realizar la intervención. 
 
EF5510    Reposición inmediata presión SF6 en interruptores AT UD 186,98 0,00 186,98 Comprende el añadir gas SF6 hasta conseguir la presión nominal del equipo 
mediante los componentes de acoplo y recarga de SF6 adecuados. Esta 
posición se aplicará cuando por actuación de la alarma se deba realizar una 
intervención inmediata. 
 
EF5520    Cambio Total de SF6 en un Interruptor AT (por fase) UD 250,00 0,00 250,00 Comprende el análisis previo del gas SF6 para determinar si es apto para ser 
recuperado o bien se tiene que desechar como residuo. La posterior 
extracción del gas con equipo de recuperación adecuado aportado a su cargo 
por el contratista. Si el gas es apto se introducirá en botellas reutilizables y si 
no lo es se introducirá en botellas especificas para su traslado a planta 
eliminadora de residuos legalmente autorizada. Posteriormente se someterá 
el interruptor a 1 hora de vacío llenando después lentamente con gas nuevo o 
recuperado hasta la presión nominal. Y realizando para terminar las 
mediciones y pruebas funcionales adecuadas para asegurar el correcto 
estado y funcionamiento del equipo. Se seguirán en todo momento las 
recomendaciones de la propiedad o del fabricante y las disposiciones legales 
aplicables a la manipulación de gas SF6. La propiedad suministrara las 
botellas llenas y vacías pero el transporte de las mismas desde y hasta el 
almacén de la propiedad será a cargo del contratista. 
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EF5530    Cambio Total de SF6 en un Interruptor MT UD 200,00 0,00 200,00 Comprende el análisis previo del gas SF6 para determinar si es apto para ser 
recuperado o bien se tiene que desechar como residuo. La posterior 
extracción del gas con equipo de recuperación adecuado aportado a su cargo 
por el contratista. Si el gas es apto se introducirá en botellas reutilizables y si 
no lo es se introducirá en botellas especificas para su traslado a planta 
eliminadora de residuos legalmente autorizada. Posteriormente se someterá 
el interruptor a 1 hora de vacío llenando después lentamente con gas nuevo o 
recuperado hasta la presión nominal. Y realizando para terminar las 
mediciones y pruebas funcionales adecuadas para asegurar el correcto 
estado y funcionamiento del equipo. Se seguirán en todo momento las 
recomendaciones de la propiedad o del fabricante y las disposiciones legales 
aplicables a la manipulación de gas SF6. La propiedad suministrara las 
botellas llenas y vacías pero el transporte de las mismas desde y hasta el 
almacén de la propiedad será a cargo del contratista. 
 
 
 
EF5550    Corrección de fugas de un interruptor UD 133,56 0,00 133,56 Con la posición en descargo y en revisión, la corrección de pequeñas fugas 
en interruptores está incluida en el precio de la revisión. Esta posición se 
aplicará solo cuando el tiempo estimado de corrección supere las 3 horas. 
Comprende todos los trabajos necesarios para corregir fugas de un 
interruptor. 
 
EF5600    Tratamiento y Regeneración de TI Wifes UD 331,22 0,00 331,22 Incluye los trabajos necesarios para el tratamiento y regeneración de 
transformadores de medida wifes o similares en las dependencias de la 
propiedad según los procedimientos editados por la propiedad. 
 
EF5700    Cambio de interruptor 220-132-110kV UD 1.495,85 0,00      1.495,85 Comprende la sustitución de un interruptor de idénticas características por uno 
de similares características, conexiones AT y pequeños acondicionamientos 
de obra civil, bancada y cableado, así como los ajustes y ensayos necesarios 
(resistencias dinámicas y estáticas, sincronismos, tiempos de funcionamiento, 
gráficas de desplazamiento, estado del SF6, consumos de bobinas de mando 
o rigidez del aceite si corresponde), para 
que el equipo quede en perfectas condiciones para entrar en servicio. Incluye 
además la actualización de los esquemas en modo borrador. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. 
 
 
EF5710    Cambio de interruptor 66-45 kV UD 1.335,58 0,00      1.335,58 Comprende la sustitución de un interruptor de idénticas características por uno 
de similares características, conexiones AT y pequeños acondicionamientos 
de obra civil, bancada y cableado, así como los ajustes y ensayos necesarios 
(resistencias dinámicas y estáticas, sincronismos, tiempos de funcionamiento, 
gráficas de desplazamiento, estado del SF6, consumos de bobinas de mando 
o rigidez del aceite si corresponde), para 
que el equipo quede en perfectas condiciones para entrar en servicio. Incluye 
además la actualización de los esquemas en modo borrador. Incluye también 
todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. 
 
 
EF5720    Cambio de interruptor MT interior UD 1.044,43 0,00      1.044,43 Comprende la sustitución de un interruptor de idénticas características por 
uno de similares características, conexiones MT y pequeños 
acondicionamientos de carpintería metálica en la cabina, o de obra civil en la 
celda, así como los ajustes y ensayos necesarios (resistencias estáticas, 
tiempos de funcionamiento, consumo de bobinas de mando y rigidez del 
aceite o comprobación de vacío/SF6 según corresponda), para que el equipo 
quede en perfectas condiciones para entrar en servicio. Incluye además la 
actualización de los esquemas en modo borrador. Incluye también todos los 
medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF5730    Cambio de interruptor MT exterior UD 1.271,48 0,00      1.271,48 Comprende la sustitución de un interruptor de idénticas características por uno 
de similares características, conexiones AT y pequeños acondicionamientos 
de carpintería metálica en la estructura, o de obra civil en la celda, así como 
los ajustes y ensayos necesarios (resistencias estáticas, tiempos de 
funcionamiento, consumos de bobinas de mando y rigidez del aceite o 
comprobación de vacío según corresponda), para que el equipo quede en 
perfectas condiciones para entrar en servicio. Incluye además la actualización 
de los esquemas en modo borrador. Incluye también todos los medios 
auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF5740    Sustitución mando de interruptor AT ó MT UD 416,70 0,00 416,70 Comprende la sustitución completa del mando tipo resorte o similar de un 
interruptor AT ó MT del mismo tipo, comprendiendo las pequeñas 
adecuaciones de la bancada, timbreado de circuitos, conexionado, ajustes y 
ensayos necesarios (resistencias estáticas, tiempos de funcionamiento, 
consumos de bobinas de mando, etc.) para que el equipo quede en perfectas 
condiciones para entrar en servicio. Incluye además los medios auxiliares 
para su colocación "in situ" (grúa) y la actualización de los esquemas en 
modo borrador. 
 
EF5760    Cambio Transformador de medida AT UD 280,47 0,00 280,47 Comprende la sustitución del Transformador de Intensidad o de Tensión (tanto 
inductivo como capacitivo), con las adecuaciones de la bancada, conexiones 
AT y circuitos de control. Incluye además la actualización de los esquemas en 
modo borrador. Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o 
elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, 
cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
EF5770    Cambio de un TI Wife UD 373,96 0,00 373,96 Comprende la sustitución del Transformador de Intensidad por otro de 
idénticas características. Incluye además el cambio de juntas de: base, 
bornas, válvulas y visor del nivel, rellenado de Nitrógeno y la actualización de 
los esquemas en modo borrador. Incluye también todos los medios auxiliares 
de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo 
tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
EF5780    Cambio Transformador de medida MT interior UD 146,91 0,00 146,91 Comprende la sustitución del Transformador de Intensidad o de Tensión, con 
las adecuaciones de la bancada o soportes, conexiones AT y circuitos de 
control. Incluye además la actualización de los esquemas en modo borrador. 
Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc. 
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EF5790    Cambio Transformador de medida MT exterior UD 186,98 0,00 186,98 Comprende la sustitución del Transformador de Intensidad o de Tensión, con 
las adecuaciones de la bancada o soportes, conexiones AT, circuitos de 
control y pequeños trabajos de carpintería metálica. Incluye además la 
actualización de los esquemas en modo borrador. Incluye también todos los 
medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
EF5810    Adecuar PC en AT (conexiones y secc. en frío) Intervención expresa UD 186,98 0,00 186,98 Adecuar punto caliente en AT (conexiones y seccionadores en frío) Consistirá 
en desmontaje y posterior montaje de la o las piezas del punto en cuestión, 
procediendo a una limpieza profunda o sustitución de ellas si se requiere. Se 
aplicará en todo tipo de conexiones excepto en bornas de transformadores y 
parte interna de transformadores de medida. Incluye la medición de 
resistencia de contacto mediante el micrómetro antes y después de la 
intervención, ficha de resultados de la adecuación según modelo de la 
Propiedad, y tratándose de seccionadores, la revisión, limpieza y engrase de 
contactos y cuchillas de todas las fases. Incluye también todos los medios 
auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF5820    Adecuar PC en MT (conexiones y secc. en frío) Intervención expresa UD 74,80 0,00 74,80 Adecuar punto caliente en MT (conexiones y seccionadores en frío) Con sistirá 
en desmontaje y posterior montaje de la o las piezas del punto en cuestión, 
procediendo a una limpieza profunda o sustitución de ellas si se requiere. Se 
aplicará en todo tipo de conexiones excepto en bornas de transformadores y 
parte interna de transformadores de medida. Incluye la medición de 
resistencia de contacto mediante el micrómetro antes y después de la 
intervención, ficha de resultados de la adecuación según modelo de la 
Propiedad, y tratándose de seccionadores, la revisión, limpieza y engrase de 
contactos y cuchillas de todas las fases, dejándolo libre de puntos calientes 
en todos sus contactos y cuchillas. Incluye también todos los medios 
auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
 
 
EF5840    Sustitución borna de transformador 380 KV UD 1.025,73 0,00      1.025,73 Comprende la sustitución completa de una borna de 380 KV de tensión 
nominal, por otra de similares características, incluyendo el transporte de la 
borna desde almacén a la Subestación, todos los medios mecánicos 
auxiliares necesarios para la extracción de la antigua y colocación de la 
nueva, dejando el transformador a punto para su conexión y posterior retirada 
a taller de la borna antigua. Incluso prueba de capacidad y tangente de delta 
de la borna (en caso de borna capacitiva) 
 
EF5850    Sustitución borna de transformador 220 KV UD 820,58 0,00 820,58 Comprende la sustitución completa de una borna de 220 KV de tensión 
nominal, por otra de similares características, incluyendo el transporte de la 
borna desde almacén a la Subestación, todos los medios mecánicos 
auxiliares necesarios para la extracción de la antigua y colocación de la 
nueva, dejando el transformador a punto para su conexión y posterior retirada 
a taller de la borna antigua. Incluso prueba de capacidad y tangente de delta 
de la borna (en caso de borna capacitiva) 
 
EF5860    Sustitución borna de transformador 132-110 KV UD 697,49 0,00 697,49 Comprende la sustitución completa de una borna de 132-110 KV de tensión 
nominal, por otra de similares características, incluyendo el transporte de la 
borna desde almacén a la Subestación, todos los medios mecánicos 
auxiliares necesarios para la extracción de la antigua y colocación de la 
nueva, dejando el transformador a punto para su conexión y posterior retirada 
a taller de la borna antigua. Incluso prueba de capacidad y tangente de delta 
de la borna (en caso de borna capacitiva) 
 
EF5870    Sustitución borna de transformador 66-50 KV UD 430,81 0,00 430,81 Comprende la sustitución completa de una borna de 50-66 KV de tensión 
nominal, por otra de similares características, incluyendo el transporte de la 
borna desde almacén a la Subestación, todos los medios mecánicos 
auxiliares necesarios para la extracción de la antigua y colocación de la 
nueva, dejando el transformador a punto para su conexión y posterior retirada 
a taller de la borna antigua. Incluso prueba de capacidad y tangente de delta 
de la borna (en caso de borna capacitiva). 
 
EF5880    Sustitución borna de transformador 45 KV UD 246,17 0,00 246,17 Comprende la sustitución completa de una borna de 45 KV de tensión 
nominal, por otra de similares características, incluyendo el transporte de la 
borna desde almacén a la Subestación, todos los medios mecánicos 
auxiliares necesarios para la extracción de la antigua y colocación de la 
nueva, dejando el transformador a punto para su conexión y posterior retirada 
a taller de la borna antigua. Incluso prueba de capacidad y tangente de delta 
de la borna (en caso de borna capacitiva) 
 
EF5890    Sustitución borna de transformador MT UD 106,85 0,00 106,85 Comprende la sustitución completa de una borna de MT, por otra de similares 
características, incluyendo el transporte de la borna desde almacén a la 
Subestación, todos los medios mecánicos auxiliares necesarios para la 
extracción de la antigua y colocación de la nueva, dejando el transformador a 
punto para su conexión y posterior retirada a taller de la borna antigua. 
Incluso prueba de capacidad y tangente de delta de la borna (en caso de 
borna capacitiva) 
 
EF5910    Sustitución motor ventilador Trafo UD 64,11 0,00 64,11 Comprende la extracción del motor averiado, transporte del mismo a lugar de 
almacenaje definido por la Propiedad, reinstalación en posición original y 
pruebas de puesta en servicio (sentido de giro, consumos, control de marcha 
y paro). Los gastos asociados a la propia reparación o, en su caso, de 
compra de motor nuevo van a cargo de la Propiedad. 
 
EF5920 Sustitución de placa de diodos o caja de resistencias indicadora de posiciones UD 37,39 0,00 37,39 Comprende la sustitución de una placa de diodos o caja de resistencias 
 regulador Trafo    indicadora de posiciones del regulador de un Trafo, con sus pruebas de puesta en servicio (verificación correcta indicación posición). 
 
 
EF5940    Repintado parte activa aparellaje posición UD 213,70 0,00 213,70 Se aplicará cuando en una posición en revisión se decida pintar. Comprende 
todos los trabajos necesarios para el repintado de color normalizado de las 
partes activas del aparellaje (por posición equivalente), incluyendo la pintura, 
accesorios, trabajos de rascado y limpieza de las partes oxidadas. 
 
EF5950    Repintado total aparellaje posición UD 454,10 0,00 454,10 Se aplicará cuando en una posición en revisión se decida pintar. Comprende 
todos los trabajos necesarios para el repintado de colores normalizados de 
las partes activas, bancadas, tomas de tierra y mecanismos de mando del 
aparellaje (por posición equivalente), incluyendo la pintura, accesorios, 
trabajos de rascado y limpieza de las partes oxidadas. 
 
EF5960    Pintado de estructura metálica en SE, hasta 300 m2 de Fe M2 7,39 0,00 7,39 Comprende la limpieza, saneado, con los criterios aportados por la propiedad, 
con aportación del material y equipos que corresponda. Equivalencia 
aproximada peso/superficie 22 Kg/m2. 
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EF5970    Pintado de estructura metálica en SE, para mas de 300 m2 de Fe M2 6,97 0,00 6,97 Comprende la limpieza y saneado de la superficie, con los criterios aportados 
por la propiedad, con aportación del material y equipos que corresponda. 
Equivalencia aproximada peso/superficie 22 Kg/m2. 
 
EF5980    Mantenimiento alumbrado exterior UD 20,30 0,00 20,30 Comprende los trabajos de limpieza de la pantalla, sustitución de lámpara, si 
procede, limpieza y saneamiento de conexiones y repaso de pintura en los 
puntos oxidados, incluso aporte de material fungible excepto lámpara. 
 
EF70 MOVIMIENTO/P.E.S.DE TRANSFORMADORES SE 
 
 
EF7000    Descarga de transformadores UD 1.500,00 0,00      1.500,00 Incluye todas las operaciones para los trabajos de gestión y supervisión del 
movimiento de transformadores de potencia: 
Contactos con el fabricante para coordinar la llegada del transformador y 
accesorios. 
Contactos con la grúa para coordinar la descarga del transformador. 
Contactos con el transportista para coordinar el desplazamiento del 
transformador. 
Desplazamiento y visita a las Subestaciones implicadas en los trabajos, con 
los agentes que intervengan en la misma, para replantear previamente el 
trabajo a realizar. 
Estudio y toma de datos para la realización de la evaluación de riesgos. 
Contactos con personal de Endesa para la información en el transcurso de 
los trabajos y al finalizarlos. 
Desplazamiento y supervisión de la operación de carga, movimiento y/o 
descarga del transformador y sus accesorios. 
Control del plan de seguridad y documentación de todos los agentes que 
intervengan en la obra. 
Elaboración de informe del trabajo realizado y control de las empresas de 
grúa y transporte. 
 
 
EF7010    Gestiones movimiento de un transformador de un instalación a otra (pastoreo) UD 3.000,00 0,00      3.000,00 Contactos con el fabricante para coordinar la llegada del transformador y 
accesorios. 
Contactos con la grúa para coordinar la descarga del transformador. 
Contactos con el transportista para coordinar el desplazamiento del 
transformador. 
Desplazamiento y visita a las Subestaciones implicadas en los trabajos, con 
los agentes que intervengan en la misma, para replantear previamente el 
trabajo a realizar. 
Estudio y toma de datos para la realización de la evaluación de riesgos. 
Contactos con personal de Endesa para la información en el transcurso de 
los trabajos y al finalizarlos. 
Desplazamiento y supervisión de la operación de carga, movimiento y/o 
descarga del transformador y sus accesorios. 
Control del plan de seguridad y documentación de todos los agentes que 
intervengan en la obra. 
Elaboración de informe del trabajo realizado y control de las empresas de 
grúa y transporte. 
 
EF7020 Gestiones movimiento de dos transformadores de un instalación a otra UD 4.500,00 0,00 4.500,00 Contactos con el fabricante para coordinar la llegada del transformador y 
 (pastoreo)    accesorios.  Contactos con la grúa para coordinar la descarga del transformador. Contactos con el transportista para coordinar el desplazamiento del 
transformador. 
Desplazamiento y visita a las Subestaciones implicadas en los trabajos, con 
los agentes que intervengan en la misma, para replantear previamente el 
trabajo a realizar. 
Estudio y toma de datos para la realización de la evaluación de riesgos. 
Contactos con personal de Endesa para la información en el transcurso de 
los trabajos y al finalizarlos. 
Desplazamiento y supervisión de la operación de carga, movimiento y/o 
descarga del transformador y sus accesorios. 
Control del plan de seguridad y documentación de todos los agentes que 
intervengan en la obra. 
Elaboración de informe del trabajo realizado y control de las empresas de 
grúa y transporte. 
 
EF7030    Vaciado de aceite a bidones UD 8,01 0,00 8,01 Una vez la posición en descargo, consiste en extraer aceite de la cuba del 
transformador, según procedimiento de la propiedad depositándolo en 
bidones. Se deberán aportar los bidones. 
 
EF7040    Vaciado de aceite a cisterna KG 0,01 0,00 0,01 Una vez la posición en descargo, consiste en extraer aceite de la cuba del 
transformador, según procedimiento de la propiedad depositándolo en la 
cisterna o deposito aportado por la propiedad. 
 
EF7050    Desmontaje de radiador UD 53,42 0,00 53,42 Partiendo del transformador en descargo y estando desmontadas las bornas 
consiste en : -Desmontaje de ventiladores. -Cerrar válvulas de radiadores. - 
Desmontar riostra de los radiadores, señalizando la posición. -Desmontaje de 
radiadores, señalizando la posición. -Suministro y montaje de bridas ciegas 
en el lugar de los radiadores y en los propios radiadores. -Embalaje de 
radiadores con maderas intermedias para su posterior transporte. Incluye 
también todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. 
 
 
EF7060    Desmontaje de depósito de Expansión UD 112,19 0,00 112,19 Partiendo del transformador en descargo y estando desmontadas las bornas 
consiste en : -Desmontar tubería y deposito de silicagel. -Desmontar depósito 
de expansión. -Desmontar herrajes de deposito de expansión. Incluye 
también todos los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas 
elevadoras, etc. 
 
EF70A0    Vaciado de aceite a cisterna TN 10,00 0,00 10,00 Una vez la posición en descargo, consiste en extraer aceite de la cuba del 
transformador, según procedimiento de la propiedad depositándolo en la 
cisterna o deposito aportado por la propiedad. 
 
EF7150    Desmontaje de borna de 220 - 132 kV (o regulador tipo torreta) UD 106,85 0,00 106,85 Una vez la posición en descargo consiste en : -Desmontar conexión a 
embarrados ( si fuese necesario desmontando pendolones de bajada del 
embarrado ) -Desmontar borna 220-132 KV. Aportando los medios de 
elevación necesarios para el desmontaje. -Suminstro y montaje de brida 
ciega sobre cuba en lugar del pasatapas. Previamente se fijará a algún punto 
acessible el extremo de la bobina para facilitar el posterior montaje. - 
Embalaje de pasatapas con plásticos y cajón de madera (Aportación del 
mismo por parte del contratista. En caso que se requieran contenedores 
especiales, estos serán aportados por la Propiedad). Incluye también todos 
los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
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EF7160    Desmontaje de borna de 66 - 45 kV (o regulador tipo torreta) UD 80,13 0,00 80,13 Una vez la posición en descargo consiste en : -Desmontar conexión a 
embarrados ( si fuese necesario desmontando pendolones de bajada del 
embarrado ) -Desmontar borna 66-45 KV, aportando los medios de elevación 
necesarios para el desmontaje. -Suministro y montaje de brida ciega sobre 
cuba en lugar del pasatapas. Previamente se fijará a algún punto acessible el 
extremo de la bobina para facilitar el posterior montaje. -Embalaje de 
pasatapas con plásticos y cajón de madera (Aportación del mismo por parte 
del contratista. En caso que se requieran contenedores especiales, estos 
serán aportados por la Propiedad). Incluye también todos los medios 
auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF7180    Desmontaje de borna de MT (o regulador tipo torreta) UD 53,42 0,00 53,42 Una vez la posición en descargo consiste en : -Desmontar conexión a 
embarrados ( si fuese necesario desmontando pendolones de bajada del 
embarrado ) -Desmontar borna de MT KV. Aportando los medios de 
elevación necesarios para el desmontaje. -Suministro y montaje de brida 
ciega sobre cuba en lugar del pasatapas. Previamente se fijará a algún punto 
acessible el extremo de la bobina para facilitar el posterior montaje. - 
Embalaje de pasatapas con plásticos y cajón de madera (Aportación del 
mismo por parte del contratista. En caso que se requieran contenedores 
especiales, estos serán aportados por la Propiedad). Incluye también todos 
los medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF7260    Trabajos generales de desmontaje Trafo > 20 MVA UD 833,41 0,00 833,41 Comprende : - 
Desmontaje tuberías comunicación depósito-cuba y tapar con bridas ciegas 
suministradas a su cargo por el contratista. -Desmontar Bucholz y tapar con 
bridas ciegas suministradas a su cargo por el contratista. -Desmontar 
Jansem y tapar con bridas ciegas suministradas a su cargo por el contratista. 
Desmontar Trafo toroidal de protección cuando proceda -Desconexión cable 
de tierra -Desconexión y etiquetado hilos armario ventilación y protecciones - 
Desconexión y etiquetado hilos de protecciones ( Buzcholz, Jansem, nivel de 
aceite, protección cuba, termómetros, AKM, etc.. ) -Desconexión y 
etiquetado hilos armario de regulación -Desconexión y etiquetado hilos de 
ventiladores -Embalaje de accesorios con plásticos y cajón de madera para 
su posterior transporte.      -Arrastre del Trafo desde su celda a lugar de 
carga. Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF7270    Trabajos generales de desmontaje Trafo <= 20 MVA UD 534,23 0,00 534,23 Comprende : - 
Desmontaje tuberías comunicación depósito-cuba y tapar con bridas ciegas 
suministradas a su cargo por el contratista. -Desmontar Bucholz y tapar con 
bridas ciegas suministradas a su cargo por el contratista. -Desmontar Jansem 
y tapar con bridas ciegas suministradas a su cargo por el contratista. - 
Desmontar Trafo toroidal de protección cuando proceda -Desconexión cable 
de tierra -Desconexión y etiquetado hilos armario ventilación y protecciones - 
Desconexión y etiquetado hilos de protecciones ( Buzcholz, Jansem, nivel de 
aceite, protección cuba, termómetros, AKM, etc.. ) -Desconexión y 
etiquetado hilos armario de regulación -Desconexión y etiquetado hilos de 
ventiladores -Embalaje de accesorios con plásticos y cajón de madera para 
su posterior transporte.      -Arrastre del Trafo desde su celda a lugar de 
carga. Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF7280    Efectuar vacío a transformador y llenado de gas inerte N2 o aire seco UD 112,19 0,00 112,19 Una vez desmontado el transformador realizar vacío hasta unos 6 mmHg. 
Posteriormente romper el vacío con gas inerte dejando una sobrepresión de 
unos 0,15 kg/cm2. Fijar sobre la masa indivisible un equipo de regulación de 
presión compuesto por botella de gas, dos manómetros ( uno para presión de 
la cuba y otro para la presión de la botella ) y una válvula reductora. El aporte 
del Nítrógeno o aire seco será a cargo del contratista. 
 
EF7510    Translado de accesorios del Trafo de la SE origen a la SE destino UD 641,08 0,00 641,08 Comprende el transporte de todos los accesorios del Trafo previamente 
desmontados y convenientemente embalados desde la SE origen del 
transporte a la SE destino. Incluye también todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
EF7520    Montaje de radiador UD 64,11 0,00 64,11 Una vez vez ubicada la masa indivisible en su posición de montaje consiste 
en -Desembalaje radiadores -Desmontaje bridas ciegas -Limpieza válvulas de 
independización de radiadores -Suministro y montaje de juntas de radiadores 
Montaje de radiadores -Apertura válvulas de radiadores -Montaje riostra 
sujeción de radiadores -Montaje ventiladores Incluye también todos los 
medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
EF7530 Montaje de depósito de Expansión UD  117,80 0,00 117,80 Partiendo del transformador en posición de montaje consiste en : -Montaje 
 herraje de depósito de expansión -Montaje depósito expansión -Montaje de tuberías y depósito silicagel Incluye también todos los medios auxiliares de 
transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales 
como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
EF7540    Montaje de borna de 220 - 132 kV (o regulador tipo torreta) UD 106,85 0,00 106,85 Una vez montados radiadores y depósito de expansión consiste en : - 
Desembalaje de pasatapas -Desmontar brida ciega de cuba -Suministro y 
montaje de junta de borna -Montaje de borna 220-132 KV, aportando los 
medios necesarios de elevación -Una vez ubicado el transformador en su 
posición definitiva conexión de bornas a embarrado Incluye también todos los 
medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF7550    Montaje de borna de 66 - 45 kV (o regulador tipo torreta) UD 80,13 0,00 80,13 Una vez montados radiadores y depósito de expansión consiste en : - 
Desembalaje de pasatapas -Desmontar brida ciega de cuba -Suministro y 
montaje de junta de borna -Montaje de borna 66-45 KV. Aportando los 
medios necesarios de elevación -Una vez ubicado el transformador en su 
posición definitiva conexión de bornas a embarrado Incluye también todos los 
medios auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
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EF7730 Limpieza de cisterna UD 53,42 0,00 53,42 
EF7740 Delineación documentación técnica transformador de potencia UD 1.068,47 0,00 1.068,47 Estando el transformador en descargo o en servicio consiste en recoger 
     datos y delineación de los siguientes planos: Esquema desarrollado y de 
EF7560    Montaje de borna de MT (o regulador tipo torreta) UD 53,42 0,00 53,42 Una vez montados radiadores y depósito de expansión consiste en : - 
Desembalaje de pasatapas -Desmontar brida ciega de cuba -Suministro y 
montaje de junta de borna -Montaje de borna MT. Aportando los medios 
necesarios de elevación -Una vez ubicado el transformador en su posición 
definitiva conexión de bornas a embarrado Incluye también todos los medios 
auxiliares de transporte o elevación necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo tales como gruas, cestas, plataformas elevadoras, etc. 
 
 
EF7570    Llenado de transformador desde bidones a través de filtro prensa UD 9,62 0,00 9,62 Comprende el llenado del transformador con aceite procedente de bidones 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o el fabricante. 
Incluye también el transporte de los bidones. Una unidad corresponde a un 
bidón de 200 litros. 
 
EF7580    Llenado de transformador desde cisterna o depósito KG 0,01 0,00 0,01 Comprende el llenado de aceite del transformador bajo vacío desde cisterna 
o depósito, según procedimiento editado por la Propiedad. 
 
EF7590    Trabajos generales de montaje Trafo > 20 MVA UD 1.335,58 0,00      1.335,58 Comprende: -Montaje tuberías comunicación depósito-cuba -Montar Bucholz - 
Montar Jansem -Montar Trafo toroidal de protección ( cuando proceda ) - 
Conexión cable de tierra. -Conexión hilos armario ventilación y protecciones - 
Conexión hilos de protecciones ( Buzcholz, Jansem, nivel de aceite, 
protección cuba, termómetros, AKM, etc.) -Conexión y etiquetado hilos a rmario 
de regulación -Conexión hilos de ventiladores -Desembalaje de accesorios -
Arrastre del Trafo desde lugar de descarga a su celda correspondiente -Se 
incluye el cambio y aporte de todas las juntas (excepto la de la tapa) de todos 
los elementos que se desmonten y de los que 
manifiesten fugas antes de desmontar -Pruebas de relación de 
transformación, resistencia devanados y consumo en vacío de bobinados 
Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc.y la recogida y almacenamiento en lugar 
adecuado (definido por la propiedad) de todas las bridas ciegas utilizadas 
para el transporte. 
 
 
EF7660 Trabajos generales de montaje Trafo <=20 MVA UD  747,92 0,00 747,92 Comprende: -Montaje tuberías comunicación depósito-cuba -Montar Bucholz 
     -Montar Jansem -Montar Trafo toroidal de protección ( cuando proceda ) - Conexión cable de tierra -Conexión hilos armario ventilación y protecciones - 
Conexión hilos de protecciones ( Buzcholz, Jansem, nivel de aceite, 
protección cuba, termómetros, AKM, etc.) -Conexión y etiquetado hilos 
armario de regulación -Conexión hilos de ventiladores -Desembalaje de 
accesorios -Arrastre del Trafo desde lugar de descarga a su celda 
correspondiente -Se incluye el cambio y aporte de todas las juntas (excepto la 
de la tapa) de todos los elementos que se desmonten y de los que 
manifiesten fugas antes de desmontar -Pruebas de relación de 
transformación, resistencia devanados y consumo en vacío de bobinados 
Incluye también todos los medios auxiliares de transporte o elevación 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo tales como gruas, cestas, 
plataformas elevadoras, etc.y la recogida y almacenamiento en lugar 
adecuado (definido por la propiedad) de todas las bridas ciegas utilizadas 
para el transporte. 
 
 
EF76A0 Alquiler diario de cisterna de 1.000 l UD 21,00 0,00 21,00 
EF76B0 Alquiler diario de cisterna de 3.000 l UD 46,00 0,00 46,00 
EF76C0 Alquiler diario de cisterna de 10.000l UD 143,00 0,00 143,00 
EF76D0 Alquiler diario de cisterna de 16.000 l UD 204,00 0,00 204,00 
EF76E0 Alquiler diario de cisterna de 24.000 l UD 286,00 0,00 286,00 
EF76F0 Limpieza de cisterna de hasta 3.000 l. UD 95,00 0,00 95,00 
EF76G0 Limpieza de cisterna de hasta 24.000 l. UD 290,00 0,00 290,00 
EF76H0 Traslado de cisterna de 1.000 l desde Base a SE o retorno o entre instalaciones. UD 180,00 0,00 180,00 Se considera un suministro puntual de una cisterna/bidon de 1000l. 
 
EF76I0 Traslado de cisterna de 3.000 l desde Base a SE o retorno o entre UD 320,00 0,00 320,00 Se considera un suministro puntual de una cisterna de 3000l. 
 instalaciones.     
 
EF76J0 Traslado de cisterna de hasta 24.000 l desde Base a SE o retorno o entre UD  550,00 0,00 550,00 
 instalaciones.     
 
0 
 
equipos del armario de ventilación y protecciones; Esquema desarrollado y de 
equipos del armario de regulación; Lista de cables; Lista de equipos ( con 
características principales ); Bornero final de armario de ventilación y 
protecciones; Bornero final del armario de regulación; Dimensiones 
Generales del transformador; Placa características. De esta documentación 
se deberán entregar tres copias en papel y otra en soporte informático en el 
formato especificado por la propiedad. 
 
 
EF7760    Pruebas de puesta en marcha TR UD 213,70 0,00 213,70 Incluye la realización de las pruebas de funcionamiento de la refrigeración, 
regulación, protecciones propias y señales del transformador desde su origen 
hasta el registro local o de telemando, incluyendo disparos reales sobre 
interruptores. Una vez acabadas estas pruebas, la máquina debe estar 
disponible para entrar en explotación con plenas garantías. Según protocolo 
de puesta en servicio de la Propiedad. 
 
EF7790    Tratamiento de aceite dieléctrico KG 0,35 0,00 0,35 Incluye el tratamiento de regeneración con tierras necesario en una máquina 
transformadora para llevar el aceite dieléctrico a las propiedades dieléctricas 
aceptables según los procedimientos de la propiedad, o en su defecto las 
especificadas por el fabricante del transformador o del aceite. En caso de 
realizar varios tratamientos en diferentes dependencias, incluye el transporte 
del equipo entre las mismas. Incluye la retirada de residuos a emplazamiento 
adecuado cumpliendo con la normativa vigente y entregando a la propiedad el 
certificado correspondiente. 
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EF7800    Montaje armario almacenamiento de bridas ciegas de transporte. UD 60,00 0,00 60,00 Consiste en el aporte y montaje bien sobre el Trafo o sobre el muro de 
separación de celdas de un armario de material inoxidable del tamaño y 
robustez adecuados con cierre hermético para guardar las bridas ciegas 
utilizadas para el transporte. Incluye la recogida limpieza y colocación de las 
bridas debidamente ordenadas dentro del armario. Los materiales necesarios 
para el montaje (pasamanos, tortillería, tacos de expansión etc) irán a cargo 
del contratista. No incluye el suministro del armario, a definir por la propiedad. 
 
EF7890 Montaje soportes de fijación para barandilla de seguridad y escalera de acceso UD 64,11 0,00 64,11 Montaje de todos los soportes de fijación necesarios para barandilla de 
 en un transformador de potencia.    seguridad y escalera de acceso en un transformador de potencia. Dichos soportes se colocaran sobre la tapa del trafo a una separación entre ellos de 
1m aprox. Previamente a su colocación se taladraran en función de la 
separación de los tornillos que fija la tapa. 
 
EF7900    Mallado de radiador de trafo 66/MT UD 220,00 110,00 110,00 Mallado de radiador de trafo 66/MT, utilizando malla de material inoxidable y 
flexible con entramado máximo de 12 mm., que no permita la entrada de 
pájaros y mantenga la capacidad de refrigeración 
 
EF7910    Mallado de radiador de trafo 132/MT, o 132/AT UD 250,00 125,00 125,00 Mallado de radiador de trafo 132/MT, o 132/AT., utilizando malla de material 
inoxidable y flexible con entramado máximo de 12 mm., que no permita la 
entrada de pájaros y mantenga la capacidad de refrigeración. 
 
EF7920    Mallado de radiador de trafo 220/MT o 220/AT UD 280,00 140,00 140,00 Mallado de radiador de trafo 220/MT o 220/AT, utilizando malla de material 
inoxidable y flexible con entramado máximo de 12 mm., que no permita la 
entrada de pájaros y mantenga la capacidad de refrigeración. 
 
EF80 COMPLEMENTOS DE REVISION SE 
 
EF8100    Complemento 1 (por SE) UD 48,08 0,00 48,08 Valor fijo para cada intervención de Inspección periódica 1, Inspección 
periódica 3, Inspección anual. 
EF8150    Complemento por revisión detallada del seccionador de AT aprovechando la 
corrección de puntos calientes 
UD 30,00 0,00 30,00 Incluye además de la limpieza, desmontaje, montaje o sustitución de 
elementos de contacto averiados en las tres fases ya contemplados en la 
adecuación del punto caliente. La revisión detallada, engrase y ajuste si fuera 
necesario del mando y transmisiones del seccionador así como el control de 
funcionamiento y señalización remoto y local y comprobación de bloqueos 
funcionales si procede. 
 
EF8180    Complemento por revisión de 1 seccionador de más UD 40,07 0,00 40,07 Complemento por revisión de un seccionador más en una posición de línea, 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto 
estipulados por el fabricante, como consecuencia de que dicha posición 
tenga un número mayor de seccionadores que los indicados en el alcance 
correspondiente. 
 
EF8190    Complemento por Banco de 3 Transformadores UD 384,65 0,00 384,65 Complemento a añadir a los baremos de revisión de transformador en caso 
de estar la posición de transformación formada por un banco trifásico de tres 
transformadores. 
 
EF8200    Complemento por transformador Regulador UD 314,13 0,00 314,13 Complemento a añadir a los baremos de revisión de transformador en caso 
de disponer la posición de transformación de un transformador regulador, al 
que también se le aplicará la gama de mantenimiento correspondiente. 
Incluyendo revisión del CTC. 
 
EF8210    Complem. desmontaje o montaje TR 3 devanados (2AT) UD 80,13 0,00 80,13 Complemento para desmontaje o montaje de transformadores de 3 
devanados (2 de ellos AT) Complemento asociado al desmontaje y montaje 
de un transformador cuando la máquina en cuestión tenga tres devanados, 
dos de ellos de AT. 
 
EF8220    Complemento desmontaje o montaje de radiadores UD 13,35 0,00 13,35 Complemento para desmontaje o montaje de radiadores (por radiador) 
Complemento asociado al desmontaje y montaje de un transformador cuando 
la máquina en cuestión tenga más de 20 radiadores. Se aplicará a cada 
radiador que se monte o se desmonte a partir de los 20 estipulados. 
 
EF8230    Comple. Protección contraincendios celda TR UD 50,75 0,00 50,75 Complemento para componentes de protección contraincendio en celda 
transformador. Comprende la revisión de toda valvulería ubicada en la celda 
del transformador, desmontando aquellas que la inspección lo requiera. 
Desmontaje, limpieza y posterior montaje de los pulverizadores. 
 
EF8240    Complemento prueba real de funcionamiento contraincendios TR UD 40,07 0,00 40,07 Prueba real sobre transformador de funcionamiento de la protección 
contraincendio. Incluye todas las operaciones necesarias para efectuar una 
prueba funcional del conjunto de los equipos de la protección contraincendios 
de un transformador, con proyección de agua sobre el mismo. No incluye las 
maniobras inherentes al descargo del transformador. 
 
EF8290    Complemento para la revisión expresa de un solo CTC de uno o tres cuerpos UD 120,20 0,00 120,20 Complemento que se aplicará cuando se deba realizar expresamente la 
revisión de un CTC de uno o tres cuerpos.. 
 
EF8350 Llenar barril de 200 l, en dependencia de propiedad UD 8,01 0,00 8,01 Se aplicará cuando dentro de la realización de otros trabajos, estos requieran 
 
EF8380 
 
Complemento por transporte de aceite si se cumple 400 l < Volumen < 2500 l 
 
UD 
 
77,46 
 
0,00 
llenar un barril de 200 litros en las dependencias de la propiedad. 
 
77,46 Complemento por transporte de aceite a aplicar exclusivamente, en una 
revisión o adecuación de interruptor o CTC, cuando se precise un volumen de 
aceite adicional superior a 400 litros. No se aplicará esta unidad si el volumen 
de aceite a transportar es superior a 2500 l. 
 
EF8470 Complemento en interruptores mando complejo UD 587,66 0,00 587,66 Se aplicará a la revisión de los interruptores Cenemesa, PP, AEG de soplado 
     de aire y Alstom de mando neumático que por sus características  
EF8490 
 
Complemento prueba real de funcionamiento Grupo electrógeno 
 
UD 
 
40,07 
 
0,00 
constructivas requieren un tiempo de revisión mayor de lo normal. 
 
40,07 Comprende la prueba funcional del grupo y la comprobación de niveles 
(aceite, combustible) y rellenado de éstos si se precisa. 
 
EF8550    Complemento por adecuación de más de 1 PC en AT (conexiones y secc. en 
frío) aprovechando intervenciones 
UD 80,13 0,00 80,13 Esta posición se aplicará cuando aprovechando algún trabajo de revisión o 
adecuación de 1 punto caliente se adecúen 2 o más puntos calientes en AT 
(conexiones y seccionadores en frío) durante la misma jornada y en cualquier 
posición de la misma subestación Consistirá en desmontaje y posterior 
montaje de la o las piezas del punto en cuestión, procediendo a una limpieza 
profunda o sustitución de ellas si se requiere. Se aplicará en todo tipo de 
conexiones excepto en bornas de transformadores y parte interna de 
transformadores de medida. Incluye la medición de resistencia de contacto 
mediante el micrómetro antes y después de la intervención, ficha de 
resultados de la adecuación según modelo de la Propiedad y tratándose de 
seccionadores, la revisión, limpieza y engrase de contactos y cuchillas. 
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EF8560 Complemento por adecuación de más de 1 PC en MT (conexiones y secc. en UD 42,74 0,00 42,74 Esta posición se aplicará cuando aprovechando algún trabajo de revisión o 
 frío) aprovechando intervenciones    adecuación de 1 punto caliente se adecúen 2 o más de puntos calientes en MT (conexiones y seccionadores en frío) durante la misma jornada y en 
cualquier posición de la misma subestación. Consistirá en desmontaje y 
posterior montaje de la o las piezas del punto en cuestión, procediendo a una 
limpieza profunda o sustitución de ellas si se requiere. Se aplicará en todo 
tipo de conexiones excepto en bornas de transformadores y parte interna de 
transformadores de medida. Incluye la medición de resistencia de contacto 
mediante el micrómetro antes y después de la intervención, ficha de 
resultados de la adecuación según modelo de la Propiedad y tratándose de 
seccionadores, la revisión, limpieza y engrase de contactos y cuchillas. 
 
 
EF90 TET EN SUBESTACIONES  
EF9100 Jornada Equipo Completo TET a distancia UD  1.400,49 0,00 1.400,49 Incluye 1 jefe de equipo, 4 operarios, vehiculos y herramientas necesarias 
para efectuar el trabajo. Se considera la jornada 8 horas. 
 
EF9200    Jornada Equipo Completo TET en equipotencial con barquilla aislante UD 1.597,92 0,00      1.597,92 Incluye 1 jefe de equipo, 5 operarios, vehiculos y herramientas necesarias 
para efectuar el trabajo. Se considera la jornada 8 horas. 
 
EF9300    Jornada Equipo Completo TET en equipotencial UD 1.400,49 0,00      1.400,49 Incluye 1 jefe de equipo, 4 operarios, vehiculos y herramientas necesarias 
para efectuar el trabajo. Se considera la jornada 8 horas. 
 
EF9400    Jornada Equipo Completo TET a a contacto UD 1.400,49 0,00      1.400,49 Incluye 1 jefe de equipo, 4 operarios, vehiculos y herramientas necesarias 
para efectuar el trabajo. Se considera la jornada 8 horas. 
 
EFA MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TRANSFORMADORES 
 
 
EFA050    Revisión CTC, de un solo cuerpo UD 347,25 0,00 347,25 Partiendo de la posición de transformador en descargo, esta posición de 
baremo incluye la realización de las actividades necesarias para la revisión 
del conmutador de un solo cuerpo, definidas en el procedimiento de la 
propiedad o en su defecto del fabricante. Incluye también tanto los medios 
auxiliares para la extracción / colocación en posición (grúa, etc.), como el 
transporte de aceite nuevo y devolución del viejo al almacén de la propiedad. 
Incluye también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de 
la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel 
o informatico, que sean solicitados por la propiedad. 
 
 
EFA060    Revisión CTC, de tres cuerpos UD 641,08 0,00 641,08 Partiendo de la posición de transformador en descargo, esta posición de 
baremo incluye la realización de las actividades necesarias para la revisión 
del conmutador de tres cuerpos, definidas en el procedimiento de la 
propiedad o en su defecto del fabricante. Incluye también tanto los medios 
auxiliares para la extracción / colocación en posición (grúa, etc.), como el 
transporte de aceite nuevo y devolución del viejo al almacén de la propiedad. 
Incluye también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de 
la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel 
o informatico, que sean solicitados por la propiedad. 
 
EFA070 Protocolo de pruebas completas y ensayo de capacidad y tangente delta de UD  300,00 11,51 288,49 Incluye la desconexión de cables embarrados etc para dejar el transformador 
 transformadores de potencia.    en situación de realizar la prueba y su posterior conexión para restablecer la situación inicial la realización del ensayo de Capacidad, tangente delta, 
corriente de excitación, relación de transformación resistencia de bobinados, 
medición de aislamientos, etc. en transformadores, mediante el equipo doble 
y la realización de un informe en donde figure un apartado final de 
conclusiones y acciones correctoras si se requieren. Este ensayo se realizará 
con equipo doble, tetex o similar. 
 
EFA080    Protocolo pruebas de estado y ensayo de capacidad y tangente delta a trafos de 
medida. 
UD 50,00 0,00 50,00 Incluye la desconexión de cables embarrados etc para dejar el transformador 
en situación de realizar la prueba y su posterior conexión para restablecer la 
situación inicial. La medición de aislamientos comprobación de la relación de 
transformación, polaridad de devanados secundarios y la medición con 
equipo adecuado de la capacidad y tangente delta del TM. Así como la 
confección de un informe donde figure un apartado final de conclusiones con 
medidas correctoras si se requieren. Solo se aplicará a exigencia de la 
propiedad. 
 
EFA090    Medida de Descargas Parciales en TM UD 22,84 0,00 22,84 Incluye la realización del ensayo de descargas parciales por el método de 
ultrasonidos, en un transformador de medida accesibles en tensión, la 
medida del contenido de H2 en el aceite y la realización de un informe en 
donde figura un apartado final de conclusiones y acciones correctoras si se 
requieren 
 
EFA110 Translado y montaje de equipo de filtrado para tratamiento de aceite con UD  641,08 0,00 641,08 Incluye el transporte del equipo de filtrado para tratamiento de aceite con 
 accesorios (ida y vuelta)    todos sus accesorios (cubas, filtro, mangueras, bomba de vacío, etc.) hasta      dependencia. Su total montaje, posterior desmontaje y traslado a nueva      instalación. 
 
EFA130    Revisión mando regulador UD 85,00 0,00 85,00 Incluye las operaciones necesarias para comprobar el mando, incluye 
pruebas de las distintas posiciones, finales de carrea, transmisiones, 
pasadores, contactores, reapriete de bornas de contactores 
 
EFA140    Resistencia Dinámica en Reguladores en Carga (conmutación y desfase) UD 740,00 0,00 740,00 Partiendo de la posición de transformador en descargo, esta posición de 
baremo incluye la realización de las actividades necesarias para la medición 
de la resistencia dinámica del conmutador en carga, inyectando 1 A aprox. de 
corriente continua y midiendo la resistencia mientras se producen los 
cambios en todas las tomas, definidas en el procedimiento de la propiedad o 
en su defecto del fabricante. Incluye también la confección y rellenado de los 
documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, 
fichas etc tanto en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la 
propiedad y/o actualización de software infromático 
 
 
EFA150    Ensayos en Bornas (C1 y C2, collar caliente) UD 240,00 0,00 240,00 Partiendo de la posición de transformador en descargo, esta posición de 
baremo incluye la realización de las actividades necesarias para la revisión de 
las bornas del transformador que no dispongan de tomas capacitivas. Incluye 
también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la 
realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto en soporte papel o 
informatico, que sean solicitados por la propiedad, o actualización en software 
informático. 
 
EFA160    FRA (Frequency Response Analyzer) UD 1.090,00 0,00      1.090,00 Partiendo de la posición de transformador en descargo, esta posición de 
baremo incluye la realización de las actividades necesarias para la realización 
de la medición. Incluye también la confección y rellenado de los documentos 
acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad, o 
actualización en software informático. 
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EFA170 FDS (Espectrometría en el dominio de la Frecuencia). Humedad en los UD 870,00 0,00 870,00 Partiendo de la posición de transformador en descargo, esta posición de 
 aislamientos    baremo incluye la realización de las actividades necesarias para la realización  de la medición. Incluye también la confección y rellenado de los documentos acreditativos de la realización del trabajo tales como gamas, fichas etc tanto 
en soporte papel o informatico, que sean solicitados por la propiedad, o 
actualización en software informático. 
 
EFA180    Desmontaje de ventiladores de transformador de 66/MT kV UD 44,50 0,00 44,50 Desconexión y etiquetado de cables en los borneros de los ventiladores. 
Desmontaje de ventilador y soporte de éste, sobre radiador. Embalaje de los 
ventiladores para su posterior transporte. Incluye los medios necesarios 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EFA190    Desmontaje de ventiladores de transformador de 132/MT kV UD 47,80 0,00 47,80 Desconexión y etiquetado de cables en los borneros de los ventiladores. 
Desmontaje de ventilador y soporte de éste, sobre radiador. Embalaje de los 
ventiladores para su posterior transporte. Incluye los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución. 
 
EFA200    Desmontaje de ventiladores de transformador de 220/66 KV UD 52,60 0,00 52,60 Desconexión y etiquetado de cables en los borneros de los ventiladores. 
Desmontaje de ventilador y soporte de éste, sobre radiador. Embalaje de los 
ventiladores para su posterior transporte. Incluye los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución. 
 
EFA210    Montaje de ventiladores de transformador de 66/MT kV UD 44,50 0,00 44,50 Desembalaje y montaje de ventilador y soporte de éste, sobre radiador. 
Conexión de cables en los borneros de los ventiladores. Cambio de tensiones 
en los borneros si lo precisa la subestación. Incluye los medios necesarios 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EFA220    Montaje de ventiladores de transformador de 132/MT KV UD 47,80 0,00 47,80 Desembalaje y montaje de ventilador y soporte de éste, sobre radiador. 
Conexión de cables en los borneros de los ventiladores. Cambio de tensiones 
en los borneros si lo precisa la subestación. Incluye los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución. 
 
EFA230    Montaje de ventiladores de transformador de 220/66 KV UD 52,80 0,00 52,80 Desembalaje y montaje de ventilador y soporte de éste, sobre radiador. 
Conexión de cables en los borneros de los ventiladores. Cambio de tensiones 
en los borneros si lo precisa la subestación. Incluye los medios necesarios 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EFA240    Instalación de puentes en los conmutadores en vacío en los trafos de potencia UD 4.800,00 0,00      4.800,00 Incluye sesencubado de la parte activa, incluido la grúa autoportante y 
puenteo del ajustador de tensión en vacío de la baja tensión 
 
EFA250    Filtrado y desgasificación del aceite dieléctrico con contenido en agua de hasta 
40 ppm 
KG 0,14 0,00 0,14 Incluye el tratamiento (vacío, filtrado y desgasificación) necesario en una 
máquina transformadora para llevar el aceite dieléctrico a las propiedades 
dieléctricas aceptables según los procedimientos de la propiedad, o en su 
defecto las especificadas por el fabricante del transformador o del aceite. En 
caso de realizar varios tratamientos en diferentes dependencias, incluye el 
transporte del equipo entre las mismas. 
 
EFA260    Filtrado y desgasificación del aceite dieléctrico con contenido en agua mayor de 
40 ppm 
KG 0,26 0,00 0,26 Incluye el tratamiento (vacío, filtrado y desgasificación) necesario en una 
máquina transformadora para llevar el aceite dieléctrico a las propiedades 
dieléctricas aceptables según los procedimientos de la propiedad, o en su 
defecto las especificadas por el fabricante del transformador o del aceite. En 
caso de realizar varios tratamientos en diferentes dependencias, incluye el 
transporte del equipo entre las mismas. 
 
EG MANTENIMIENTO CONTROL/PROTECCIÓN/TELECONTROL 
EG00 REVISIÓN EQUIPOS PROTECCIONES 
 
EG0050    Verificación protección UD 20,04 0,00 20,04 Consiste en verificar siguiendo los procedimientos editados por la propiedad, 
de: Ajustes implementados Señales locales propias Estado general de la 
protección Datos identificativos del relé En caso de detectar alguna anomalía 
se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
EG0080    Comprobación de magnitudes reales UD 95,15 0,00 95,15 Se comprobará que la protección esté correctamente alimentada con la o las 
magnitudes que según su tipo precise. Si la protección es direccional, se 
comprobará que la citada dirección de medida es la correcta. Se efectuarán 
las pruebas siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Comprende la presentación del 
correspondiente informe, así como el rellenado de las correspondientes 
bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. 
 
 
EG0090    Capturar oscilos UD 135,23 0,00 135,23 Esta posición se aplicará cuando sea necesario recoger in situ oscilos de las 
protecciones. Incluye todos los oscilos que sean necesarios de las 
protecciones que se necesiten. Se utilizará esta posición para cada SE a la 
que se tenga que desplazar. Comprende el envío de los oscilos y la 
presentación de un pequeño informe de lo observado en los oscilos 
(magnitud de la falta, duración, ...), así como el desplazamiento, equipos 
necesarios, etc. 
 
EG0110 Rev. Protección de Máxima intensidad tres fases más neutro UD 191,31 0,00 191,31 Consiste en verificar, mediante inyección externa, la protección de máxima 
 intensidad, de tres fases más neutro, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. En el caso 
de que exista comunicación y/o reenganchador habilitado, incluye también su 
revisión Comprende la presentación del correspondiente informe,así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
EG0120    Rev. Protección de Máxima intensidad tres fases no direccional más neutro 
direccional 
UD 194,19 0,00 194,19 Consiste en verificar, mediante inyección externa, la protección de máxima 
intensidad, de tres fases no direccional más neutro direccional, siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. En el caso de que exista comunicación y/o reenganchador 
habilitado, incluye también su revisión Comprende la presentación del 
correspondiente informe,así como el rellenado de las correspondientes bases 
de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En 
caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de la 
propiedad. 
 
EG0130    Rev. Protección de Máxima intensidad direccional tres fases más neutro UD 199,54 0,00 199,54 Consiste en verificar, mediante inyección externa, la protección de máxima 
intensidad direccional, de tres fases más neutro, siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. En el caso de que exista comunicación y/o reenganchador 
habilitado, incluye también su revisión Comprende la presentación del 
correspondiente informe,así como el rellenado de las correspondientes bases 
de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En 
caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de la 
propiedad. 
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EG0140 Rev. Protección de máxima intensidad direccional de neutro UD 117,53 0,00 117,53 Consiste en verificar, mediante inyección externa, la protección de máxima 
 intensidad, direccional de neutro, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. En el caso de 
que exista comunicación y/o reenganchador habilitado, incluye también su 
revisión Comprende la presentación del correspondiente informe,así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG0150    Rev. Protección de máxima intensidad no direccional de neutro UD 76,52 0,00 76,52 Consiste en verificar, mediante inyección externa, la protección de máxima 
intensidad, de un solo elemento de medida, o la protección de cuba, 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. En el caso de que exista comunicación y/o 
reenganchador habilitado, incluye también su revisión Comprende la 
presentación del correspondiente informe,así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG0160    Rev. Protecciónde Máxima/mínima tensión UD 57,39 0,00 57,39 Consiste en verificar, mediante inyección externa, el correcto funcionamiento 
de la protección de máxima/mínima tensión, siguiendo los procedimientos 
editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. En 
el caso de que exista comunicación y/o reenganchador habilitado, incluye 
también su revisión Comprende la presentación del correspondiente 
informe,así como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las 
cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar 
alguna disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG0170    Rev. Protección de distancia UD 210,44 0,00 210,44 Consiste en verificar , mediante inyección externa, que la protección actúa 
correctamente, es decir que cumple con la característica que tiene 
programada, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Se contempla únicamente la 
verificación de la función de protección de distancia. No se contempla las 
verificaciones de las funciones anexas, como pueden ser oscilo, localizador 
de defectos , etc. En el caso de que exista comunicación y/o reenganchador 
habilitado, incluye también su revisión. Comprende la presentación del 
correspondiente informe,así como el rellenado de las correspondientes bases 
de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En 
caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de la 
propiedad. 
 
 
EG0180    Rev. Protección de distancia multifunción UD 330,26 0,00 330,26 Consiste en verificar , mediante inyección externa, que la protección actúa 
correctamente, es decir que cumple con la característica que tiene 
programada, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Se contempla protección de 
distancia, protección direccional de sobreintensidad de neutro, 
reenganchador, fallor interruptor, localizador de defecto, oscilo y sincronismo. 
En el caso de que exista comunicación, incluye también su revisión 
Comprende la presentación del correspondiente informe,así como el rellenado 
de las correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por 
la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG0190    Rev. Protección diferencial de trafo UD 191,31 0,00 191,31 Consiste en la verificación, mediante inyección externa, de la protección 
diferencial , siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. En el caso de que exista 
comunicación, incluye también su revisión Comprende la presentación del 
correspondiente informe,así como el rellenado de las correspondientes bases 
de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En 
caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de la 
propiedad. 
 
EG0200    Rev. Protección diferencial de barras tipo 1 UD 330,26 0,00 330,26 Consiste en la verificación, mediante inyección externa, de la protección 
diferencial de barras tipo 1, entendiendo por tipo1, las diferenciales de barra 
única, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto 
los estipulados por el fabricante. En el caso de que exista comunicación, 
incluye también su revisión Comprende la presentación del correspondiente 
informe,así como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las 
cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar 
alguna disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG0210    Rev. Protección diferencial de barras tipo 2 UD 641,08 0,00 641,08 Consiste en la verificación, mediante inyección externa, de la protección 
diferencial de barras tipo 2, entendiendo por tipo 2 las diferenciales de barras 
de doble barra ó interruptor y medio, o sea de dos sistemas de medida. Esta 
veridficación se efectuará siguiendo los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. En el caso de que 
exista comunicación, incluye también su revisión Comprende la presentación 
del correspondiente informe,así como el rellenado de las correspondientes 
bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. 
En caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de 
la propiedad. 
 
EG0300 Rev. Protección fallo interruptor UD  133,56 0,00 133,56 Consiste en la verificación, mediante inyección externa, de la protección de 
 fallo de interruptor, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante.Incluye también comprobar el 
correcto funcionamiento de los disparos transferidos a otras posiciones. En el 
caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Comprende la 
presentación del correspondiente informe,así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG0310    Rev. Equipo de sincronismo UD 76,52 0,00 76,52 Consiste en la verificación, mediante inyección externa, del equipo de 
sincronismo, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. En el caso de que exista 
comunicación, incluye también su revisión. En el caso de que exista 
comunicación, incluye también su revisión Comprende la presentación del 
correspondiente informe,así como el rellenado de las correspondientes bases 
de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En 
caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de la 
propiedad.. 
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EG0320 Rev. Reenganchador UD  76,52 0,00 76,52 Esta posición se aplicará solo cuando se trate de un equipo independiente. 
 Consiste en la verificación del reenganchador, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. En 
el caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Comprende 
la presentación del correspondiente informe,así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad.. 
 
 
EG0350    Rev. Protección diferencial longitudinal AT UD 210,44 0,00 210,44 Consiste en verificar , mediante inyección externa, la protección diferencial 
longitudinal que equipan las salidas de AT, siguiendo los procedimientos 
editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. En 
el caso de que exista comunicación y/o reenganchador habilitado, incluye 
también su revisión Comprende la presentación del correspondiente 
informe,así como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las 
cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria En caso de detectar 
alguna disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad.. 
 
 
EG0360    Rev. Protección diferencial longitudinal MT UD 114,79 0,00 114,79 Consiste en verificar , mediante inyección externa, la protección diferencial 
longitudinal que equipan las salidas de MT , siguiendo los procedimientos 
editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. En 
el caso de que exista comunicación y/o reenganchador habilitado, incluye 
también su revisión Comprende la presentación del correspondiente 
informe,así como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las 
cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria En caso de detectar 
alguna disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad.. 
 
 
EG0370    Rev. Protección diferencial neutro trafos UD 191,31 0,00 191,31  Consiste en verificar, mediante inyección externa, la protección diferencial de 
neutro, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su de fecto 
los estipulados por el fabricante. Se entiende que esta verificación no solo 
consiste en verificar el relé de tensión , que conforma la protección, sino que 
incluye también la verificación del trafo toroidal de intensidad que 
alimenta a dicho relé. En el caso de que exista comunicación, incluye también 
su revisión Comprende la presentación del correspondiente informe,así como 
el rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG0380    Rev. Protección de comparación de fases UD 210,44 0,00 210,44 Consiste en verificar , mediante inyección externa, la protección de 
comparación de fases, siguiendo los procedimientos editados por la 
propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. En el caso de que 
exista comunicación, incluye también su revisión Comprende la presentación 
del correspondiente informe,así como el rellenado de las correspondientes 
bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria 
En caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de 
la propiedad. 
 
EG0390    Rev. Protección de vigilancia de los circuitos de disparo UD 76,52 0,00 76,52 Esta posición se aplicará solo cuando se trate de un equipo independiente. 
Consiste en verificar la protección de vigilancia de los circuitos de disparo del 
interruptor asociado en posición de abierto y cerrado, siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. En el caso de que exista comunicación, incluye también su 
revisión Comprende la presentación del correspondiente informe,así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG0400    Rev. Localizador de defectos UD 133,56 0,00 133,56 Esta posición se aplicará solo cuando se trate de un equipo independiente. 
Consiste en verificar, mediante inyección externa, el equipo localizador de 
defectos, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante.En el caso de que exista 
comunicación, incluye también su revisión Comprende la presentación del 
correspondiente informe,así como el rellenado de las correspondientes bases 
de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En 
caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de la 
propiedad. 
 
 
EG0410    Rev. Protección de máxima/mínima frecuencia UD 114,79 0,00 114,79  Se verificará, mediante inyección externa, la protección siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante.En el caso de que exista comunicación, incluye también su 
revisión Comprende la presentación del correspondiente informe,así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG0420    Rev. Rectificador y Batería de cc alimentación protección/telecontrol UD 21,37 0,00 21,37  Se revisará siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. En el caso de que exista 
comunicación, incluye también su revisión Comprende la presentación del 
correspondiente informe,así como el rellenado de las correspondientes bases 
de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En 
caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de la 
propiedad. 
 
EG0500    Revisión de equipo de teleprotección UD 114,79 0,00 114,79 Consiste en verificar el equipo de teleprotección que equipa las salidas de AT 
crítica, siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Incluirá las pruebas de simulación 
de envío y recepción de órdenes desde el extremo remoto y pérdida de 
comunicaciones. Comprende la presentación del correspondiente informe,así 
como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad 
 
 
EG10 REVISIÖN FUNCIONES CONTROL AUXILIAR 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 78 
 
EG1050     Revisión de Osciloperturbógrafo UD 165,29 0,00 165,29 Consiste en revisar el correcto funcionamiento del 
osci loperturbógrafo,pro cediendo a: Calibrado de equipos oscilográficos - 
correcto funcionamiento de las entradas lógicas- verificación del arranque - 
verificación de comunicación , si existiese. 
Comprende la presentación del correspondiente informe,así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG1100    Revisión elemento discordancia polos UD 20,04 0,00 20,04 Consiste en comprobar el correcto funcionamiento del elemento de 
discordancia de polos de un interruptor. Se verificará la protección siguiendo 
los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante. En el caso de que exista comunicación, incluye también su 
revisión Comprende la presentación del correspondiente informe,así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
EG20 REVISIÓN PROTECCIONES Y TELECONTROL POSICIÓN  
EG2050 Rec. Reglamentario Protecciones Posición de MT UD 191,31 0,00 191,31 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una salida de Media Tensión, funcionen correctamente. 
Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y protección 
integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: Máxima 
intensidad de 3 fases y neutro + Reenganchador + Máxima intensidad de 
neutro sensible Además de la verificación del funcionamiento de las 
protecciones, se comprobará que todas las señales y mandos se registran y 
operan como corresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el 
interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando indirectamente que 
toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona correctamente. En el 
caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con interruptor, la 
presentación del correspondiente informe, así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG2070    Revisión Protecciones Posición de MT UD 390,42 0,00 390,42 Consiste en revisar el estado y funcionamiento de todas las protecciones y 
automatismos que conforman el equipamiento de una salida de Media 
Tensión. Según la naturaleza de la posición (Línea, Cable, Autoproductor) 
con y sin unidades de control y protección integradas, comprende revisar lo 
que corresponda: Máxima intensidad de 3 fases y neutro + Reenganchador + 
Diferencial longitudinal + Máxima intensidad de neutro sensible + Función de 
sincronismo o bloqueo tensión + Función de teledisparo + Oscilografía + 
Convertidores de medida + Mando y señalización + Alarmas + Relés 
auxiliares + Enclavamientos + verificación de comunicación si existe Además 
de la verificación del funcionamiento de las protecciones y automatismos, se 
comprobará que todas las señales, órdenes, medida y alarmas de la posición 
completa son registradas y operan como coresponde, tanto a nivel local como 
por telemando. Que el interruptor y la aparamenta integrante de la posición, 
obedecen a las órdenes locales y a distancia, verificando que todos los 
elementos de la cadena (automatismos, relés, cables, bornas,..... etc) 
funcione correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye 
también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende 
pruebas con elementos de campo, la presentación del correspondiente 
informe, así como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las 
EG2090    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Línea AT tipo rural UD 281,01 0,00 281,01 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una salida de Línea AT y/o Acoplamiento tipo rural, 
funcionen correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades 
de control y protección integradas, y las protecciones consideradas 
reglamentarias: Máxima intensidad direccional de fases + neutro + 
reenganchador + señalización a scada + posible oscilo y sincronismo Además 
de la verificación del funcionamiento de las protecciones, se comprobará que 
todas las señales y mandos se registran y operan como corresponde, tanto a 
nivel local como por telemando. Que el interruptor obedece a todas las 
órdenes, comprobando indirectamente que toda la cadena (automatismos, 
relés, etc.) funciona correctamente. En el caso de que exista comunicación, 
incluye también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos 
editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. 
Comprende pruebas con interruptor, la presentación del correspondiente 
informe, así como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las 
cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar 
alguna disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG2110    Revisión Protecciones Posición Línea AT tipo rural UD 526,22 0,00 526,22 Consiste en revisar el estado y funcionamiento de todas las protecciones y 
automatismos que conforman el equipamiento de una salida de Línea AT del 
tipo rural: Máxima intensidad direccional de fases + neutro + reenganchador + 
Función de sincronismo o bloqueo tensión + Función de teledisparo + 
Oscilografía + Convertidores de medida + Mando y señalización + Alarmas + 
Relés auxiliares + Enclavamientos + verificación de comunicación si existe 
Además de la verificación del funcionamiento de las protecciones y 
automatismos, se comprobará que todas las señales, órdenes, medida y 
alarmas de la posición completa son registradas y operan como coresponde, 
tanto a nivel local como por telemando. Que el interruptor y la aparamenta 
integrante de la posición, obedecen a las órdenes locales y a distancia, 
verificando que todos los elementos de la cadena (automatismos, relés, 
cables, bornas,..... etc) funcione correctamente. En el caso de que exista 
comunicación, incluye también su revisión Se verificarán siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Comprende pruebas con elementos de campo, la presentación 
del correspondiente informe, así como el rellenado de las correspondientes 
bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. 
En caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de 
la propiedad. 
 
EG2130    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Línea AT UD 384,65 0,00 384,65 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una salida de Línea AT, funcionen correctamente. 
Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y protección 
integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: Protección de 
distancia + protección de máxima intensidad direccional de neutro + 
reenganchador. Además de la verificación del funcionamiento de las 
protecciones, se comprobará que todas las señales y mandos se registran y 
operan como corresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el 
interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando indirectamente que 
toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona correctamente. En el 
caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con interruptor, la 
presentación del correspondiente informe, así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
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EG2190 Rec.reglamentario Protecciones Posición Trafo de AT/MT rural UD 384,65 0,00 384,65 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
 equipamiento de una posición de transformador AT/MT de 2 devanados del tipo rural, funcionen correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin 
unidades de control y protección integradas, y las protecciones consideradas 
reglamentarias: Máxima intensidad 3F y neutro en AT + máxima intensidad 
3F en MT + diferencial de fases o equipamiento de protecciones equivalente 
 
EG2150    Revisión Protecciones Posición de Línea AT UD 801,35 0,00 801,35 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que 
conforman el equipamiento de una salida de Línea AT, funcionen 
correctamente. Según la naturaleza de la posición (Línea, Cable, etc.) con y 
sin unidades de control y protección integradas, comprende revisar lo que 
corresponda: Protección de distancia + Protección de máxima intensidad 
direccional de neutro o de tres fases más direccional de neutro + 
Reenganchador + localizador de defectos + relé de vigilancia de circuitos de 
disparo + relé de tierras resistentes + protección de fallo de interruptor + 
Función de sincronismo o bloqueo tensión + Función de teledisparo + 
Oscilografía + Convertidores de medida + Mando y señalización + Alarmas + 
Relés auxiliares + Enclavamientos + verificación de comunicación si existe 
Además de la verificación del funcionamiento de las protecciones y 
automatismos, se comprobará que todas las señales, órdenes, medida y 
alarmas de la posición completa son registradas y operan como coresponde, 
tanto a nivel local como por telemando. Que el interruptor y la aparamenta 
integrante de la posición, obedecen a las órdenes locales y a distancia, 
verificando que todos los elementos de la cadena (automatismos, relés, 
cables, bornas,..... etc) funcione correctamente. En el caso de que exista 
comunicación, incluye también su revisión Se verificarán siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Comprende pruebas con elementos de campo, la presentación 
EG2170    Revisión Protecciones Posición Línea AT Crítica UD 918,28 0,00 918,28 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que 
conforman el equipamiento de una salida de Línea AT crítica, funcionen 
correctamente. Según la naturaleza de la posición (Línea, Cable, etc.) con y 
sin unidades de control y protección integradas, comprende revisar lo que 
corresponda. Protección de distancia + protección diferencial longitudinal ó de 
comparación de fases o segunda protección de distancia + protección de 
máxima intensidad direccional de neutro + reenganchador +Protecc. Fallo 
interruptor + localizador de defectos + Función de sincronismo o bloqueo 
tensión + Función de teledisparo + Oscilografía + Convertidores de medida + 
Mando y señalización + Alarmas + Relés auxiliares + Enclavamientos + 
verificación de comunicación si existe. Esta posición pudiera tener también 
relé de sincronismo, relé de vigilancia de circuitos de disparo y relé de 
discordancia de polos. En caso de ser la posición de interruptor y medio estos 
tres relés serían 2 de cada uno por posición. Además de la verificación del 
funcionamiento de las protecciones y automatismos, se comprobará que 
todas las señales, órdenes, medida y alarmas de la posición completa son 
registradas y operan como coresponde, tanto a nivel local como por 
telemando. Que el interruptor y la aparamenta integrante de la posición, 
obedecen a las órdenes locales y a distancia, verificando que todos los 
elementos de la cadena (automatismos, relés, cables, bornas,..... etc) 
 
 
 
Además de la verificación del funcionamiento de las protecciones, se 
comprobará que todas las señales y mandos se registran y operan como 
corresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el interruptor 
obedece a todas las órdenes, comprobando indirectamente que toda la 
cadena (automatismos, relés, etc.) funciona correctamente. En el caso de 
que exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán siguiendo 
los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados 
por el fabricante. Comprende pruebas con interruptor, la presentación del 
correspondiente informe, así como el rellenado de las correspondientes 
bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. 
En caso de detectar alguna disfunción se informará al técnico responsable de 
la propiedad. 
 
EG2210    Revisión Protecciones Posición Trafo de AT/MT rural UD 576,97 0,00 576,97 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que conforman 
el equipamiento de una posición de Trafo AT/MT del tipo rural, funcionen 
correctamente. Según la naturaleza de la posición con y sin unidades de 
control y protección integradas, comprende revisar lo que corresponda : 
Máxima intensidad 3F y neutro en AT + máxima intensidad 3F en MT + 
diferencial de fases o equipamiento de protecciones equivalente + Función de 
teledisparo + Oscilografía + Convertidores de medida + Mando y señalización 
+ Alarmas + Relés auxiliares + Enclavamientos + verificación de comunicación 
si existe + regulador de tensión si existiera Además de la verificación del 
funcionamiento de las protecciones y automatismos, se comprobará que todas 
las señales, órdenes, medida y alarmas de la posición completa son 
registradas y operan como coresponde, tanto a nivel local como por 
telemando. Que el interruptor y la aparamenta integrante de la posición, 
obedecen a las órdenes locales y a distancia, verificando que todos los 
elementos de la cadena (automatismos, relés, cables, bornas,..... etc) 
funcione correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye 
también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende 
pruebas con elementos de campo, la presentación del correspondiente 
informe, así como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las 
cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar 
EG2230    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Trafo de AT/MT UD 491,50 0,00 491,50 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición de transformador AT/MT, funcionen 
correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y 
protección integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: 
Máxima intensidad 3F y neutro en AT + máxima intensidad 3F en MT + 
máxima intensidad de neutro en MT+ diferencial de fases o cuba + alarma 
homopolar + imagen térmica compensador de neutro o neutro sensible o 
equipamiento de protecciones equivalente Además de la verificación del 
funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas las señales y 
mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel local como por 
telemando. Que el interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando 
indirectamente que toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona 
correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye también su 
revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por la propiedad 
o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con 
interruptor, la presentación del correspondiente informe, así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
EG2250    Revisión Protecciones Posición Trafo de AT / MT UD 737,24 0,00 737,24 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que confo rman 
el equipamiento de una posición de Trafo AT/MT, funcionen correctamente. 
Según la naturaleza de la posición con y sin unidades de control y protección 
integradas, comprende revisar lo que corresponda : Máxima intensidad 3F y 
neutro en AT + máxima intensidad 3F en MT + máxima intensidad de neutro 
en MT+ diferencial de fases o cuba + alarma homopolar + imagen térmica 
compensador de neutro o neutro sensible, o equipamiento de protecciones 
equivalente + Función de teledisparo + Oscilografía + Convertidores de 
medida + Mando y señalización + Alarmas + Relés auxiliares + 
Enclavamientos + verificación de comunicación si existe + regulador de 
tensión si existiera Además de la verificación del funcionamiento de las 
protecciones y automatismos, se comprobará que todas las señales, órdenes, 
medida y alarmas de la posición completa son registradas y operan como 
coresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el interruptor 
y la aparamenta integrante de la posición, obedecen a las órdenes locales y a 
distancia, verificando que todos los elementos de la cadena (automatismos, 
relés, cables, bornas,..... etc) funcione correctamente. En el caso de que 
exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Comprende pruebas con elementos de campo, la presentación 
del correspondiente informe, así como el rellenado de las correspondientes 
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EG2270    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Trafo de AT/MT especial UD 641,08 0,00 641,08 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición de transformador AT/MT del tipo especial, 
funcionen correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades 
de control y protección integradas, y las protecciones consideradas 
reglamentarias: Doble Máxima intensidad 3F y neutro en AT + máxima 
intensidad 3F y neutro en MT + intensidad de neutro en MT + diferencial de 
fases + cuba trafo + cuba bobina + diferencial de neutro + máxima tensión + 
alarma homopolar + imagen térmica, o equipamiento de protecciones 
equivalente Además de la verificación del funcionamiento de las 
protecciones, se comprobará que todas las señales y mandos se registran y 
operan como corresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el 
interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando indirectamente que 
toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona correctamente. En el 
caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con interruptor, la 
presentación del correspondiente informe, así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
EG2290    Revisión Protecciones Posición Trafo de AT / MT especial UD 961,62 0,00 961,62 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que 
conforman el equipamiento de una posición de Trafo AT/MT del tipo especial, 
funcionen correctamente. Según la naturaleza de la posición con y sin 
unidades de control y protección integradas, comprende revisar lo que 
corresponda : Doble Máxima intensidad 3F y neutro en AT + máxima 
intensidad 3F y neutro en MT + intensidad de neutro en MT + diferencial de 
fases + cuba trafo + cuba bobina+ diferencial de neutro + máxima tensión + 
alarma homopolar + imagen térmica + fallo interruptor o equipamiento de 
protecciones equivalente + Función de teledisparo + Oscilografía + 
Convertidores de medida + Mando y señalización + Alarmas + Relés au xiliares 
+ Enclavamientos + verificación de comunicación si existe + 
regulador de tensión si existiera Además de la verificación del funcionamiento 
de las protecciones y automatismos, se comprobará que todas las señales, 
órdenes, medida y alarmas de la posición completa son registradas y operan 
como coresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el interruptor 
y la aparamenta integrante de la posición, obedecen a las órdenes locales y a 
distancia, verificando que todos los elementos de la cadena (automatismos, 
relés, cables, bornas,..... etc) funcione correctamente. En el caso de que 
exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Comprende pruebas con elementos de campo, la presentación 
EG2310    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Trafo de AT/MT1/MT2 UD 801,35 0,00 801,35 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición de transformador AT/MT1/MT2, funcionen 
correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y 
protección integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: Doble 
Máxima intensidad 3F en AT + máxima intensidad 3F y neutro en MT1/MT2 + 
máxima intensidad p.a.t. neutro en MT1/MT2 + diferencial de fases + máxima 
tensión + alarma homopolar + imagen térmica o equipamiento de 
protecciones equivalente Además de la verificación del funcionamiento de las 
protecciones, se comprobará que todas las señales y mandos se registran y 
operan como corresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el 
interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando indirectamente que 
toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona correctamente. En el 
caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con interruptor, la 
presentación del correspondiente informe, así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
 
EG2330    Revisión Protecciones Posición Trafo de AT/ MT1/MT2 UD 1.202,02 0,00      1.202,02 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que con forman 
el equipamiento de una posición de Trafo AT/MT1/MT2, funcionen 
correctamente. Según la naturaleza de la posición con y sin unidades de 
control y protección integradas, comprende revisar lo que corresponda : 
Doble Máxima intensidad 3F y neutro en AT + máxima intensidad 3F y neutro 
en MT1/MT2 + máxima intensidad de neutro en p.a.t. en MT1/MT2 + 
diferencial de fases + cuba trafo + cuba bobina+ diferencial de neutro 
MT1/MT2 + máxima tensión + alarma homopolar + imagen térmica trafo + 
imajen térmica compensadores + fallo interruptor o equipamiento de 
protecciones equivalente + Función de teledisparo + Oscilografía + 
Convertidores de medida + Mando y señalización + Alarmas + Relés 
auxiliares + Enclavamientos + verificación de comunicación si existe + 
regulador de tensión si existiera Además de la verificación del funcionamiento 
de las protecciones y automatismos, se comprobará que todas las señales, 
órdenes, medida y alarmas de la posición completa son registradas y operan 
como coresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el interruptor 
y la aparamenta integrante de la posición, obedecen a las órdenes locales y a 
distancia, verificando que todos los elementos de la cadena (automatismos, 
relés, cables, bornas,..... etc) funcione correctamente. En el caso de que 
exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán siguiendo los 
EG2350    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Trafo de AT/AT UD 491,50 0,00 491,50 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición de transformador AT/AT, funcionen 
correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y 
protección integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: 
Máxima intensidad 3F y neutro en AT/AT+ máxima intensidad de neutro en 
AT/AT + diferencial de fases + cuba trafo, o equipamiento de protecciones 
equivalente Además de la verificación del funcionamiento de las 
protecciones, se comprobará que todas las señales y mandos se registran y 
operan como corresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el 
interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando indirectamente que 
toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona correctamente. En el 
caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con interruptor, la 
presentación del correspondiente informe, así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG2370    Revisión Protecciones Posición Trafo de AT/AT UD 737,24 0,00 737,24 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que 
conforman el equipamiento de una posición de Trafo AT/AT. Según la 
naturaleza de la posición con y sin unidades de control y protección 
integradas, comprende revisar lo que corresponda : Máxima intensidad 3F y 
neutro en AT/AT + máxima intensidad de neutro en AT/AT+ diferencial de 
fases + fallo interruptor en AT/AT + cuba trafo + sincronismo, o equipamiento 
de protecciones equivalente + Función de teledisparo + Oscilografía + 
Convertidores de medida + Mando y señalización + Alarmas + Relés 
auxiliares + Enclavamientos + verificación de comunicación si existe + 
regulador de tensión si existiera Además de la verificación del funcionamiento 
de las protecciones y automatismos, se comprobará que todas las señales, 
órdenes, medida y alarmas de la posición completa son registradas y operan 
como coresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el interruptor 
y la aparamenta integrante de la posición, obedecen a las órdenes locales y a 
distancia, verificando que todos los elementos de la cadena (automatismos, 
relés, cables, bornas,..... etc) funcione correctamente. En el caso de que 
exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Comprende pruebas con elementos de campo, la presentación 
del correspondiente informe, así como el rellenado de las correspondientes 
bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 81 
 
 exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los estipulados por 
el fabricante. Comprende pruebas con elementos de campo, la presentación 
del correspondiente informe, así como el rellenado de las correspondientes 
EG2430 Rec. Reglamentario Protecciones Posición Trafo de AT1/AT2/AT3 UD 747,92 0,00 747,92 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
 
EG2390    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Trafo de AT/AT especial UD 961,62 0,00 961,62 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición de transformador AT/AT especial, funcionen 
correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y 
protección integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: Doble 
Máxima intensidad 3F y neutro en AT/AT + Protección de distancia en AT/AT 
+ diferencial de fases + cuba trafo o equipamiento de protecciones 
equivalente Además de la verificación del funcionamiento de las 
protecciones, se comprobará que todas las señales y mandos se registran y 
operan como corresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el 
interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando indirectamente que 
toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona correctamente. En el 
caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con interruptor, la 
presentación del correspondiente informe, así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
 
EG2410    Revisión Protecciones Posición Trafo de AT/AT especial UD 1.442,43 0,00      1.442,43 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que con forman 
el equipamiento de una posición de Trafo AT/AT del tipo especial funcionen 
correctamente. Según la naturaleza de la posición con y sin unidades de 
control y protección integradas, comprende revisar lo que corresponda : Doble 
máxima Máxima intensidad 3F y neutro en AT + máxima intensidad 3F en MT 
+ Protección de distancia en AT/AT + cuba trafo + diferencial de fases + fallo 
interruptor + sincronismo o equipamiento de protecciones equivalente + 
Función de teledisparo + Oscilografía + Convertidores de medida + Mando y 
señalización + Alarmas + Relés auxil iares + Enclavamientos + verificación de 
comunicación si existe + 
regulador de tensión si existiera Además de la verificación del funcionamiento 
de las protecciones y automatismos, se comprobará que todas las señales, 
órdenes, medida y alarmas de la posición completa son registradas y operan 
como coresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el interruptor 
y la aparamenta integrante de la posición, obedecen a las órdenes locales y a 
distancia, verificando que todos los elementos de la cadena (automatismos, 
relés, cables, bornas,..... etc) funcione correctamente. En el caso de que 
 
 
 
equipamiento de una posición de transformador AT1/AT2/AT3, funcionen 
correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y 
protección integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: Doble 
Máxima intensidad 3F y neutro en AT1 + máxijma intensidad 3F y neutro en 
AT2 y AT3 + diferencial de fases Además de la verificación del 
funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas las señales y 
mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel local como por 
telemando. Que el interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando 
indirectamente que toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona 
correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye también su 
revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por la propiedad 
o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con 
interruptor, la presentación del correspondiente informe, así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG2450    Revisión Protecciones Posición Trafo de AT1/AT2/AT3 UD 1.121,89 0,00      1.121,89 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que 
conforman el equipamiento de una posición de Trafo AT1/AT2/AT3, 
funcionen correctamente. Según la naturaleza de la posición con y sin 
unidades de control y protección integradas, comprende revisar lo que 
corresponda : Doble máxima intensidad 3 fases y neutro en AT1 + Protección 
de distancia en AT1 + máxima intensidad 3F en AT2 + Protección de 
distancia en AT2 + diferencial de fases + máxima intensidad 3F en AT3 + 
cuba trafo + cuba bobina + fallo interruptor + sincronismo o equipamiento de 
protecciones equivalente + Función de teledisparo + Oscilografía + 
Convertidores de medida + Mando y señalización + Alarmas + Relés 
auxiliares + Enclavamientos + verificación de comunicación si existe + 
regulador de tensión si existiera Además de la verificación del funcionamiento 
de las protecciones, se comprobará que todas las señales y mandos se 
registran y operan como corresponde, tanto a nivel local como por telemando. 
Que el interruptor y la aparamenta integrante de la posición, obedecen a las 
órdenes locales y a distancia, verificando que todos los elementos de la 
cadena (automatismos, relés, cables, bornas,..... etc) funcione correctamente. 
En el caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Se 
verificarán siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su 
defecto los estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con elementos 
EG2470    Rec. Reglamentario Protecciones Posición de Trafo AT1/AT2/MT UD 641,08 0,00 641,08 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición de transformador AT1/AT2/MT, funcionen 
correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y 
protección integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: 
Máxima intensidad 3F y neutro en AT1/AT2 + diferencial de fases + máxima 
intensidad 3F en MT o equipamiento equivalente Además de la verificación 
del funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas las señales 
y mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel local como 
por telemando. Que el interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando 
indirectamente que toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona 
correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye también su 
revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por la propiedad 
o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con 
interruptor, la presentación del correspondiente informe, así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG2490    Revisión Protecciones Posición de Trafo AT1/AT2/MT UD 961,62 0,00 961,62 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que confo rman 
el equipamiento de una posición de Trafo AT1/AT2/MT, funcionen 
correctamente. Según la naturaleza de la posición con y sin unidades de 
control y protección integradas, comprende revisar lo que corresponda : 
Máxima intensidad 3 fases y neutro en AT1/AT2 + máxima intensidad 3F en 
MT + diferencial de fases o equipamiento de protecciones equivalente + 
Función de teledisparo + Oscilografía + Convertidores de medida + Mando y 
señalización + Alarmas + Relés auxiliares + Enclavamientos + verificación de 
comunicación si existe + regulador de tensión si existiera Además de la 
verificación del funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas 
las señales y mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel 
local como por telemando. Que el interruptor y la aparamenta integrante de la 
posición, obedecen a las órdenes locales y a distancia, verificando que todos 
los elementos de la cadena (automatismos, relés, cables, bornas,..... etc) 
funcione correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye 
también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende 
pruebas con elementos de campo, la presentación del correspondiente 
informe, así como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las 
cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar 
alguna disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
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EG2510    Rec. Reglamentario Protecciones Posición de Trafo AT1/AT2/MT especial UD 1.148,60 0,00      1.148,60 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición de transformador AT1/AT2/MT, funcionen 
correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y 
protección integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: Doble 
Máxima intensidad 3F y neutro en AT1 + máxima intensidad 3F en AT2 + 
distancia en AT1/AT2 + máxima intensidad 3F y neutro en MT + diferencial de 
fases + diferencial de neutro en MT Además de la verificación del 
funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas las señales y 
mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel local como por 
telemando. Que el interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando 
indirectamente que toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona 
correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye también su 
revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por la propiedad 
o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con 
interruptor, la presentación del correspondiente informe, así como el 
rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
EG2530    Revisión Protecciones Posición de Trafo AT1/AT2/MT especial UD 1.722,90 0,00      1.722,90 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que 
conforman el equipamiento de una posición de Trafo AT1/AT2/AT3, 
funcionen correctamente. Según la naturaleza de la posición con y sin 
unidades de control y protección integradas, comprende revisar lo que 
corresponda : Doble máxima intensidad 3 fases y neutro en AT1 + máxima 
intensidad p.a.t. neutro MT + Protección de distancia en AT1 + máxima 
intensidad 3F en AT2 + Protección de distancia en AT2 + diferencial de fases 
+ máxima intensidad 3F en AT3 + cuba trafo + cuba bobina + fallo interruptor 
+ sincronismo o equipamiento de protecciones equivalente + Función de 
teledisparo + Oscilografía + Convertidores de medida + Mando y señalización 
+ Alarmas + Relés auxiliares + Enclavamientos + verificación de comunicación 
si existe + regulador de tensión si existiera Además de la verificación del 
funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas las señales y 
mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel local como por 
telemando. Que el interruptor y la aparamenta integrante de la posición, 
obedecen a las órdenes locales y a distancia, verificando que todos los 
elementos de la cadena (automatismos, relés, cables, bornas,..... etc) 
funcione correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye 
también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende 
pruebas con elementos de campo, la presentación del correspondiente 
EG2550    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Trafo-feeder UD 908,20 0,00 908,20 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición de Trafo-feeder (AT1/AT2 con salida de 
transporte), funcionen correctamente. Comprende revisar posiciones con y 
sin unidades de control y protección integradas, y las protecciones 
consideradas reglamentarias: Protección de distancia + protección de 
máxima intensidad direccional de neutro + imagen térmica + direccional de 
neutro + máx. intensidad 3F lado AT1+ máx. intens. Fases lado AT2 + 
prot.dif.trafo 1 + prot.dif.trafo 2 + localizador de defectos Además de la 
verificación del funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas 
las señales y mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel 
local como por telemando. Que el interruptor obedece a todas las órdenes, 
comprobando indirectamente que toda la cadena (automatismos, relés, etc.) 
funciona correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye 
también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende 
pruebas con interruptor, la presentación del correspondiente informe, así 
como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
EG2570    Revisión Protecciones Posición Trafo-feeder UD 1.362,30 0,00      1.362,30 Consiste en revisar que todas las protecciones y automatismos que 
conforman el equipamiento de una posición de Trafo AT1/AT2/AT3, 
funcionen correctamente. Según la naturaleza de la posición con y sin 
unidades de control y protección integradas, comprende revisar lo que 
corresponda : Protección de distancia + protección de máxima intensidad 
direccional de neutro + imagen térmica + direccional de neutro + máx. 
intensidad 3F lado AT1+ máx. intens. Fases lado AT2 + prot.dif.trafo 1 + 
prot.dif.trafo 2 + localizador de defectos + cuba trafo + fallo interruptor + 
sincronismo o equipamiento de protecciones equivalente + Función de 
teledisparo + Oscilografía + Convertidores de medida + Mando y señalización 
+ Alarmas + Relés auxiliares + Enclavamientos + verificación de comunicación 
si existe + regulador de tensión si existiera Además de la verificación del 
funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas las señales y 
mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel local como por 
telemando. Que el interruptor y la aparamenta integrante de la posición, 
obedecen a las órdenes locales y a distancia, verificando que todos los 
elementos de la cadena (automatismos, relés, cables, bornas,..... etc) 
funcione correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye 
también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende 
EG2590    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Batería de Condensadores MT UD 240,40 0,00 240,40 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición Batería de Condensadores MT, funcionen 
correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y 
protección integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: 
Máxima intensidad 3F y neutro + desequilibrio intensidad nivel 1 y 2 + máxima 
tensión + mínima tensión + desequilibrio de tensiones + cuba bateria, o 
equipamiento equivalente Además de la verificación del funcionamiento de 
las protecciones, se comprobará que todas las señales y mandos se registran 
y operan como corresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el 
interruptor obedece a todas las órdenes, comprobando indirectamente que 
toda la cadena (automatismos, relés, etc.) funciona correctamente. En el 
caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con interruptor, la 
presentación del correspondiente informe, así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
 
EG2610    Revisión Protecciones Posición Batería de Condensadores MT UD 360,61 0,00 360,61 Consiste en verificar que las protecciones que conforman el equipamiento de 
una posición Batería de Condensadores MT, funcionen correctamente. 
Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y protección 
integradas, y las protecciones que correspondan: Máxima intensidad 3F y 
neutro + desequilibrio intensidad nivel 1 y 2 + máxima tensión + mínima 
tensión + desequilibrio de tensiones + cuba batería, o equipamiento 
equivalente + Oscilografía + Convertidores de medida + Mando y señalización 
+ Alarmas + Relés auxiliares + Enclavamientos + verificación de 
comunicación si existe Además de la verificación del funcionamiento de las 
protecciones, se comprobará que todas las señales y mandos se registran y 
operan como corresponde, tanto a nivel local como por telemando. Que el 
interruptor y la aparamenta integrante de la posición, obedecen a las órdenes 
locales y a distancia, verificando que todos los elementos de la cadena 
(automatismos, relés, cables, bornas,..... etc) funcione correctamente. En el 
caso de que exista comunicación, incluye también su revisión Se verificarán 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad o en su defecto los 
estipulados por el fabricante. Comprende pruebas con elementos de campo, 
la presentación del correspondiente informe, así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar alguna disfunción se informará al 
técnico responsable de la propiedad. 
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EG2630    Rec. Reglamentario Protecciones Posición Batería condensadores AT UD 373,96 0,00 373,96 Consiste en verificar que las protecciones reglamentarias que conforman el 
equipamiento de una posición Batería de Condensadores AT, funcionen 
correctamente. Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y 
protección integradas, y las protecciones consideradas reglamentarias: Doble 
Máxima intensidad 3F y neutro + desequilibrio intensidad nivel 1 y 2 + máxima 
tensión + mínima tensión, o equipamiento equivalente Además de la 
verificación del funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas 
las señales y mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel 
local como por telemando. Que el interruptor obedece a todas las órdenes, 
comprobando indirectamente que toda la cadena (automatismos, relés, etc.) 
funciona correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye 
también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende 
pruebas con interruptor, la presentación del correspondiente informe, así 
como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las cuales serán 
proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar alguna 
disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
 
EG2650    Revisión Protecciones Posición Batería de condensadores en AT UD 560,94 0,00 560,94 Consiste en verificar que las protecciones que conforman el equipamiento de 
una posición Batería de Condensadores AT, funcionen correctamente. 
Comprende revisar posiciones con y sin unidades de control y protección 
integradas, y las protecciones que correspondan: Doble Máxima intensidad 
3F y neutro + desequilibrio intensidad nivel 1 y 2 + máxima tensión + mínima 
tensión, o equipamiento equivalente + Oscilografía + Convertidores de 
medida + Mando y señalización + Alarmas + Relés auxiliares + 
Enclavamientos + verificación de comunicación si existe Además de la 
verificación del funcionamiento de las protecciones, se comprobará que todas 
las señales y mandos se registran y operan como corresponde, tanto a nivel 
local como por telemando. Que el interruptor y la aparamenta integrante de la 
posición, obedecen a las órdenes locales y a distancia, verificando que todos 
los elementos de la cadena (automatismos, relés, cables, bornas,..... etc) 
funcione correctamente. En el caso de que exista comunicación, incluye 
también su revisión Se verificarán siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad o en su defecto los estipulados por el fabricante. Comprende 
pruebas con elementos de campo, la presentación del correspondiente 
informe, así como el rellenado de las correspondientes bases de datos, las 
cuales serán proporcionadas por la Empresa propietaria. En caso de detectar 
alguna disfunción se informará al técnico responsable de la propiedad. 
 
EG30 REVISIONES TELECONTROL 
 
EG3050    Revisión local de la RTU de Línea MT UD 53,42 0,00 53,42 Se realizará una revisión (diagnostico) locál de la RTU de Línea MT contra el 
centro de control, según protocolos propios o en defecto los del fabricante. 
Consiste en efectuar: Comprobación de entradas digitales Comprobación de 
entradas analógicas Comprobación de salidas digitales Comprobación de 
automatismos si existen 
 
EG3100    Revisión local de la RTU de MT UD 80,13 0,00 80,13 Se realizará una revisión (diagnostico) locál de la RTU en MT contra el centro 
de control, según protocolos propios o en defecto los del fabricante. Consiste 
en efectuar: Comprobación de entradas digitales Comprobación de entradas 
analógicas Comprobación de salidas digitales Comprobación de 
automatismos si existen 
 
EG3150    Revisión local de la RTU de AT o UCS del SICOP UD 213,70 0,00 213,70 Se realizará una revisión (diagnostico) locál de la RTU en AT o UCS del 
SICOP contra el centro de control, según protocolos propios o en defecto los 
del fabricante. Consiste en efectuar: Comprobación de entradas digitales 
Comprobación de entradas analógicas Comprobación de salidas digitales 
Comprobación de automatismos si existen 
 
EG3200    Revisión local remota autoproductores UD 117,53 0,00 117,53 Se realizará una revisión (diagnostico) locál de ambos extremos de los 
equipos de remota/teledisparo autoproductores contra el centro de control, 
según protocolos propios o en defecto los del fabricante. Consiste en 
efectuar: Comprobación de entradas digitales Comprobación de entradas 
analógicas Comprobación de salidas digitales Comprobación de 
automatismos si existen Comprobación del Teledisparo 
 
EG3250    Verificación telecontrol UD 16,03 0,00 16,03 Se realizará una verificación de los equipos asociados a telecontrol, 
observando el correcto estado de la : ** RTU y puesto local ** Fijación y 
estado de los armarios ** Ventiladores, rejillas, filtros ** Conexionados del 
sistema de telecontrol ** Elementos de interfase ( relés, optoacopladores, 
convertidores…) ** Inspección local de alarmas exteriores. ** Inspección 
visual genérica ** ..... etc 
 
EG3300    Revisión terminal local y auxiliares UD 53,42 0,00 53,42 Se realizará una limpieza y revisión de los equipos, comprobando su 
completa funcionalidad, según procedimientos propios. De considerarán: 
**Monitor **ordenador **Impresora si existe **UPS u ondulador ** ……. Etc. 
 
EG3350    Revisión sistema comunicación local UD 53,42 0,00 53,42 Comprende la revisión de todos los equipos implicados en el sistema de 
comunicación, para la supervisión de los equios de protección/trelecontrol via 
RTC o equivalente, tales como: **Modem **Multiplexores **Discriminadores 
**Concentradores **Cables afectados **Configuración en equipos afectados 
** ….etc Consistirá en verificar la funcionaliddad del sistema y sus equipos 
asociados 
 
EG40 ADECUAR/CORREGIR AJUSTES PROTECCIONES 
 
EG4050 Adecuar ajustes UD  20,04 0,00 20,04 Consiste en implementar los ajustes en las protecciones. Los ajustes serán 
 entregados por la Unidad de la Empresa Propietaria. No se contempla la verificación de la protección con los ajustes "nuevos". Comprende la 
presentación del correspondiente informe, así como el rellenado de las 
correspondientes bases de datos, las cuales serán proporcionadas por la 
Empresa propietaria. En caso de detectar algun mal funcionamiento se 
informará al técnico responsable de la subestación. 
 
EG4100    Recalculo de ajustes salida MT , por cambio topológico UD 80,16 0,00 80,16 Consiste en recalcular los ajustes de las protecciones que equipan a una 
salida de MT cuyo equipamiento típico es máxima intensidad de fases y 
neutro, por cambios topológicos en la red.Se ajustarán las citadas 
protecciones siguiendo los procedimientos editados por la propiedad. 
Comprende la entrega de los citados ajustes en soporte papel ( 2 copias ) y 
en soporte informático e, es decir ( diskette). La Compañía entregará todos 
los datos necesarios para el correcto recálculo de los ajustes. 
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EG4150    Calculo de ajustes para Nuevos Suministros MT UD 120,23 0,00 120,23 Consiste en calcular los ajustes de las protecciones que equipan el sistema 
protectivo de un nuevo cliente de la compañia Eléctrica. El equipamiento 
típico es máxima intensidad de fases y neutro.Se ajustarán las citadas 
protecciones siguiendo los procedimientos editados por la propiedad. 
Comprende la entrega de los citados ajustes en soporte papel ( 2 copias ) 
conforme al formato normalizado por la Compañía eléctrica y en soporte 
informático e, es decir ( diskette). Está incluida la verificación de la 
selectividad con las protecciones "aguas arriba" ya existentes, así como la 
modificación de los mismos en caso necesario, así como la modificación de 
las bases d edatos existentes. La Compañía entregará todos los datos 
necesarios para el correcto cálculo de los ajustes del nuevo cliente. 
 
 
EG4200    Recálculo de ajustes de un trafo AT / MT UD 280,55 0,00 280,55 Consiste en recalcular los ajustes de las protecciones que equipan a un trafo 
AT / MT con equipamiento standard..Se ajustarán las citadas protecciones 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad. Comprende la 
entrega de los citados ajustes en soporte papel ( 2 copias ) conforme al 
formato normalizado por la Compañía eléctrica y en soporte informático e, es 
decir ( diskette). Está incluida la verificación de la selectividad con las 
protecciones de su entorno que puedan estar implicadas, así como la 
modificación de los mismos en caso necesario, así como lapuesta al día de 
las bases de datos existentes. La Compañía entregará todos los datos 
necesarios para el correcto recálculo de los ajustes. 
 
 
EG4250    Recálculo de ajustes Línea de 45 a 66 kV, por cambio topológico en la red. UD 186,98 0,00 186,98 Consiste en recalcular los ajustes de las protecciones que equipan a una 
salida de Línea de 45 a 66 kV con equipamiento standard, es decir la 
formada por protección de máxima intensidad direccional de fases + 
neutro.Este recálculo se efectúa por modificaciones topólogica en la red. Se 
ajustarán las citadas protecciones siguiendo los procedimientos editados por 
la propiedad. Comprende la entrega de los citados ajustes en soporte papel ( 
2 copias ) conforme al formato normalizado por la Compañía eléctrica y en 
soporte informático e, es decir ( diskette). Está incluida la verificación de la 
selectividad con las protecciones de su entorno que puedan estar implicadas, 
así como la modificación de los mismos en caso necesario, así como 
lapue sta al día de las bases de datos existentes. La Compañía entregará 
todos los datos necesarios para el correcto recálculo de los ajustes. 
 
 
EG4300    Recálculo de ajustes Linea de Transporte, por modificaciones topológicas en la 
red. 
UD 320,63 0,00 320,63 Consiste en recalcular los ajustes de las protecciones que equipan a una 
salida de transporte con equipamiento standard, es decir la formada por 
protección de distancia + prot. Direccional de neutro. Estos cambios re 
realizan por modificaciones topológicas en la red. Se ajustarán las citadas 
protecciones siguiendo los procedimientos editados por la propiedad. 
Comprende la entrega de los citados ajustes en soporte papel ( 2 copias ) 
conforme al formato normalizado por la Compañía eléctrica y en soporte 
informático e, es decir ( diskette). Está incluida la verificación de la 
selectividad con las protecciones de su entorno que puedan estar implicadas, 
así como la modificación de los mismos en caso necesario, así como 
lapue sta al día de las bases de datos existentes. La Compañía entregará 
todos los datos necesarios para el correcto recálculo de los ajustes. 
 
 
EG4350    Recálculo de ajustes Línea de Transporte critica, por modificaciones topológicas 
en la red. 
UD 641,08 0,00 641,08 Consiste en recalcular los ajustes de las protecciones que equipan a una 
salida de transporte critica con equipamiento standard, es decir la formada 
por doble sistema protectivo. Este recálculo se efectúa como consecuencia 
de cambios topológicos en la red. Se ajustarán las citadas protecciones 
siguiendo los procedimientos editados por la propiedad. Comprende la 
entrega de los citados ajustes en soporte papel ( 2 copias ) conforme al 
formato normalizado por la Compañía eléctrica y en soporte informático e, es 
decir ( diskette). Está incluida la verificación de la selectividad con las 
protecciones de su entorno que puedan estar implicadas, así como la 
modificación de los mismos en caso necesario, así como lapuesta al día de 
las bases de datos existentes. La Compañía entregará todos los datos 
necesarios para el correcto recálculo de los ajustes. 
 
 
EG50 ADECUAR/CORREGIR PROTECCIONES Y TELECONTROL 
 
EG5050    Localización y reparación avería protecciones y/o telecontrol UD 230,00 0,00 230,00 Resolución de una avería de los equipos de telecontrol por un técnico 
especialista en el sector con equipamiento adecuado a las necesidades. (Sin 
contabilizar el incremento por horario nocturno ó festivo) 
 
EG5060    Modificación esquemas control, protecciones o telecontrol en campo UD 18,03 0,00 18,03 Hora de técnico necesaria para la puesta al día de esquemas de control, 
protección o telecontrol en campo. 
 
EG5070 Regeneración y comprobación de bdd con nuevo DIDI, hasta 500 tags y UD 930,00 0,00 930,00 Regeneración y comprobación de bdd con nuevo diccionario de Telecontrol 
 aumento del primer dígito de versión de DIDI (1er.XX.XX).    (DIDI) para Sistemas de Telecontrol de hasta 500 tags y aumento del primer dígito de versión de diccionario (1er.XX.XX). 
 
 
EG5080    Regeneración y comprobación de bdd con nuevo DIDI, hasta 2.000 tags y 
aumento del primer dígito de versión de DIDI (1er.XX.XX). 
UD 2.040,00 0,00      2.040,00 Regeneración y comprobación de bdd con nuevo diccionario de Telecontrol 
(DIDI) para Sistemas de Telecontrol de hasta 2.000 tags y aumento del 
primer dígito de versión de diccionario (1er.XX.XX). 
 
 
EG5090    Regeneración y comprobación de bdd con nuevo DIDI, superior a 2.000 tags y 
aumento del primer dígito de versión de DIDI (1er.XX.XX). 
UD 3.890,00 0,00      3.890,00 Regeneración y comprobación de bdd con nuevo diccionario de Telecontrol 
(DIDI) para Sistemas de Telecontrol superior a 2.000 tags y aumento del 
primer dígito de versión de diccionario (1er.XX.XX). 
 
 
EG5100 Regeneración y comprobación de bdd con nuevo DIDI, hasta 500 tags y UD 590,00 0,00 590,00 Regeneración y comprobación de bdd con nuevo diccionario de Telecontrol 
 aumento del segundo o tercer dígito de versión de DIDI (XX.2o.3er).    (DIDI) para Sistemas de Telecontrol de hasta 500 tags y aumento del segundo o tercer dígito de versión de diccionario (XX.2o.3er). 
 
 
 
EG5110    Regeneración y comprobación de bdd con nuevo DIDI, hasta 2.000 tags y 
aumento del segundo o tercer dígito de versión de DIDI (XX.2o.3er). 
UD 1.490,00 0,00      1.490,00 Regeneración y comprobación de bdd con nuevo diccionario de Telecontrol 
(DIDI) para Sistemas de Telecontrol de hasta 2.000 tags y aumento del 
segundo o tercer dígito de versión de diccionario (XX.2o.3er). 
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EG5650 Sustitución de ondulador o UPS UD  51,09 0,00 51,09 Incluido transporte, anclaje, configuración hardware / software, ensayos y 
EG5700 Limpieza de tarjetas y equipos de telecontrol UD  120,20 0,00 120,20 Se realizará la limpieza de los equipos, las tarjetas y/o módulos de los que 
conste la instalación de telecontrol así como de los conectores y contactos 
 
EG5850 Adecuación Base de Datos UD  60,10 0,00 60,10 Progra mación/modificación BBDD en cualquier equipo de los descritos, 
     en EPROM o disco); dicho soporte será entregado por personal de la propiedad asignado a tal efecto. -Incluye elaboración, carga y ensayo 
EG5900 Localización y reparación avería Fibra Óptica UD  565,00 0,00 565,00 Resolución de una avería de Fibra Óptica (plástico o vidrio), prueba 
EG5120    Regeneración y comprobación de bdd con nuevo DIDI, superior a 2.000 tags y 
aumento del segundo o tercer dígito de versión de DIDI (XX.2o.3er). 
UD 2.960,00 0,00      2.960,00 Regeneración y comprobación de bdd con nuevo diccionario de Telecontrol 
(DIDI) para Sistemas de Telecontrol superior a 2.000 tags y aumento del 
segundo o tercer dígito de versión de diccionario (XX.2o.3er). 
 
 
 
EG5350    Sustitución rack de 19 pulgadas para ampliac. O adecuación de unidad central 
y/o tarjetas E/S en remota AT 
UD 300,51 0,00 300,51 Incluido transporte, anclaje, configuración hardware / software, ensayos y 
puesta en servicio. 
 
 
 
EG5400    Sustitución de banderola en celda de MT UD 2.136,93 0,00      2.136,93 Sustitución de banderola en celda de MT con protección de máxi ma 
inten sidad de tres fases, neutro y neutro sensible. Incluye construcción de 
banderola, montaje de relés y conexionado, embalaje, tranasporte a la 
subestación, descarga, desembaleje, instalación en celda y conexionado 
interior a la misma, pruebas de cableado y puesta en servicio según 
protocolos de la propiedad. No incluye cálculos de ajustes ni ensayo de relés) 
 
EG5450    Adecuación de esquemas para inhibición de relés de neutro sensible UD 106,85 0,00 106,85 Adecuación de esquemas para inhibición de relés de neutro sensible en una 
salida de línea de MT. Incluye pruebas de cableado y y puesta en servicio 
según protocolos de la empresa 
 
EG5500    Calibración de convertidor de cualquier tipo excepto potencia UD 9,02 0,00 9,02 Calibración y ajuste de cualquier tipo convertidor (excepto potencia) en 
laboratorio, con patrones adecuados , calibrados y trazables, siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad. De cada convertidor se entregará 
el correspondiente certificado. Incluye transporte, embalaje, etc. 
 
EG5550    Calibración de convertidor de potencia activa o reactiva UD 48,08 0,00 48,08 Calibración y ajuste de convertidor de activa o reactiva en laboratorio, con 
patrones adecuados , calibrados y trazables, siguiendo los procedimientos 
editados por la propiedad. De cada convertidor se entregará el 
correspondiente certificado. Incluye transporte, embalaje, etc. 
 
EG5600    Calibración de convertidor combinado potencia activa-reactiva UD 90,15 0,00 90,15 Calibración y ajuste de convertidor combinado (activa-reactiva) en laboratorio, 
con patrones adecuados , calibrados y trazables, siguiendo los 
procedimientos editados por la propiedad. De cada convertidor se entregará 
el correspondiente certificado. Incluye transporte, embalaje, etc. 
 
puesta en servicio. 
 
con útiles apropiados para ello. 
 
EG5750    Sustitución fungibles en equipos de protección o telecontrol UD 9,02 0,00 9,02 Consiste en sustitución de papel, tinta….. En oscilos, impresoras, 
registradores,…… 
 
EG5800    Reparación equipos de protección y/o telecontrol UD 0,01 0,00 0,01 En concepto de gestión de la reparación (envío, recepción, control de calidad, 
etc.), mantenimiento del equipo reparado (condiciones de almacenaje, 
alimentación cíclica en caso necesario, estado baterías, etc.), garantía del 
buen estado del repuesto y control del mismo, se pagará por cada reparación 
que se gestione, un 15 % sobre factura documentada de la reparación. 
 
según la operativa: - Recogida soporte BD (configuración en soporte papel y 
 
 
reflexometría para localización y reparación de la avería (fusión, torpedo, 
pictails) incluyendo las pruebas finales de la fibra por un técnico especialista 
en el sector con equipamiento adecuado a las necesidades. (Sin contabilizar 
el incremento por horario nocturno ó festivo) 
 
EH COMUNES SUBESTACIÓN 
EH00 SERVICIOS AUXILIARES 
EH0050    Montaje de conjunto de servicios auxiliares tipo 2L + 1P, celda no extensible UD 150,25 0,00 150,25 Montaje de conjunto de servicios auxiliares tipo 2L + 1P, celda no extensible 
 
 
EH0060    Suministro y montaje de conjunto de servicios auxiliares tipo 2L + 1P, celda no 
extensible 
UD 16.245,30      16.095,05 150,25 Suministro y montaje de conjunto de servicios auxiliares tipo 2L + 1P, celda 
no extensible 
 
 
EH0100    Montaje de trafo de servicios auxiliares de hasta 630 kVA y 36 kV UD 150,25 0,00 150,25 Montaje de trafo de servicios auxiliares de hasta 630 kVA y 36 kV 
 
 
EH0110    Suministro y montaje de trafo de servicios auxiliares de hasta 630 kVA y 36 kV UD 2.446,12 2.295,87 150,25 Suministro y montaje de trafo de servicios auxiliares de hasta 630 kVA y 36 
kV 
 
 
EH0150    Suministro y montaje de base portafusibles MT UD 81,13 48,68 32,45 Suministro y montaje de base portafusibles MT con fusible incorporado 
 
EH10 TUBOS (PVC/ACERO/FLEXIBLES) 
 
EH1050    Suministroy montaje tubo PVC roscado Pg21 M 17,61 1,17 16,44 Suministro, tendido y montaje tubo PVC Pg21, curvado cuando proceda, 
enterrado en parque (incluida excavación, relleno y aportación tubo) o fijado 
en paredes o estructuras cuando proceda 
 
EH1070    Suministro y montaje tubo PVC roscado Pg48 M 18,34 1,90 16,44 Suministro, tendido y montaje tubo PVC Pg48, curvado cuando proceda, 
enterrado en parque (incluida excavación, relleno y aportación tubo) o fijado 
en paredes o estructuras cuando proceda 
 
EH1080    Suministro y montaje tubo PVC de hasta 63 de 6 Bar de presión nominal M 9,93 1,23 8,70 Suministro, tendido y montaje tubo PVC o PET (según indique la propiedad) 
de hasta 63, curvado cuando proceda, enterrado en parque (incluida 
excavación, relleno, aportación tubo y ensamblaje) 
 
EH1090    Suministro y montaje tubo PVC de 63 a 75 de 6 Bar de presión nominal M 11,08 1,82 9,26 Suministro, tendido y montaje tubo PVC o PET (según indique la propiedad) 
de 63 a 75, curvado cuando proceda, enterrado en parque (incluida 
excavación, relleno, aportación tubo y ensamblaje) 
 
EH1110    Suministro y montaje tubo PVC 90 de 6 Bar de presión nominal M 12,49 2,60 9,89 Suministro, tendido y montaje tubo PVC o PET (según indique la propiedad) 
90, curvado cuando proceda, enterrado en parque (incluida excavación, 
relleno, aportación tubo y ensamblaje) 
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EH1130    Suministro y montaje tubo PVC 110 de 6 Bar de presión nominal M 13,91 3,89 10,02 Suministro, tendido y montaje tubo PVC o PET (según indique la propiedad) 
110, curvado cuando proceda, enterrado en parque (incluida excavación, 
relleno, aportación tubo y ensamblaje) 
 
EH1150    Suministro y montaje tubo PVC 140 de 6 bar de presión nominal M 17,40 6,22 11,18 Suministro, tendido y montaje tubo PVC o PET (según indique la propiedad) 
140, curvado cuando proceda, enterrado en parque (incluida excavación, 
relleno, aportación tubo y ensamblaje) 
 
EH1170    Suministro y montaje de tubo PVC 160 de 6 Bar de presión nominal M 20,06 8,16 11,90 Suministro, tendido y montaje tubo PVC o PET (según indique la propiedad) 
160, curvado cuando proceda, enterrado en parque (incluida excavación, 
relleno, aportación tubo y ensamblaje) 
 
EH1190    Suministro y montaje tubo PVC 200 de 6 Bar de presión nominal M 25,34 12,68 12,66 Suministro, tendido y montaje tubo PVC o PET (según indique la propiedad) 
200, curvado cuando proceda, enterrado en parque (incluida excavación, 
relleno, aportación tubo y ensamblaje) 
 
EH1210    Suministro y montaje tubo de acero Pg.36 M 17,64 9,54 8,10 Suministro y montaje por paredes y estructuras tubo de acero Pg.36 según 
especificaciones de la propiedad 954, acodado donde proceda 
 
EH1230    Suministro y montaje tubo de acero Pg 48 M 20,59 11,61 8,98 Sauministro y montaje por paredes y estructuras tubo de acero Pg 48 según 
especificaciones de la propiedad, acodado donde proceda 
 
EH1300    Suministro y montaje tubo acero flexible forrado con PVC Pg.36 M 19,56 7,66 11,90 Suministro y montaje tubo acero flexible forrado con PVC Pg.36 según 
especificaciones de la propiedad 
 
EH1320    Suministro y montaje tubo flexible de acero forrado de PVC, Pg 48 M 23,99 10,70 13,29 Suministro y montaje tubo flexible de acero forrado de PVC, Pg 48 según 
especificaciones de la propiedad. 
 
EH1360    Suministro y montaje Racor de unión entre tubos Pg 48 de acero y flexible UD 18,11 2,93 15,18 Suministro y montaje Racor de unión entre tubos Pg 48 de acero y flexible 
según especificaciones de la propiedad. 
 
 
EH1380    Suministro y montaje Manguitos para unión de tuflex Pg.36 a chapa UD 15,04 2,95 12,09 Suministro y montaje Manguitos para unión de tuflex Pg.36 a chapa según 
especificaciones de la propiedad. 
 
EH1450    Suministro y montaje Racor de unión entre tubo Pg 48 flexible y caja UD 16,29 2,18 14,11 Suministro y montaje Racor de unión entre tubo Pg 48 flexible y caja según 
especificaciones de la propiedad. 
 
EH1480    Suministro y montar Tuercas para unión de tubo de acero Pg.48 a chapa UD 4,07 1,56 2,51 Suministro y montaje Tuercas para unión de tubo de acero Pg.48 a chapa 
según especificaciones de la propiedad 
 
EH1510    Suministro y montar Boquilla protección de cables UD 1,72 1,05 0,67 Suministro y montaje Boquilla protección de cables según especificaciones 
de la propiedad. 
 
EH1600    Montar grapa y contragrapa para tubo de acero PG-36 UD 5,32 3,89 1,43 Montar grapa y contragrapa para tubo de acero PG-36 según 
especificaciones de la propiedad. 
 
EH1620    Montar grapa y contragrapa para tubo de acero Pg.48 UD 5,66 4,19 1,47 Montar grapa y contragrapa para tubo de acero Pg.48 según especificaciones 
de la propiedad. 
 
EH1640    Montar Manguitos unión de tubo de acero Pg 36 a UD 14,10 11,59 2,51 Montar Manguitos unión de tubo de acero Pg 36 a tuflex Pg.36 según 
especificaciones de la propiedad. 
 
EH1660    Montar Reducción hembra Pg 48 - macho Pg 36 UD 10,30 8,51 1,79 Montar Reducción hembra Pg 48 - macho Pg 36 según especificaciones de la 
propiedad. 
 
EH1680    Suministro y montaje de tubo de acero de 2" M 15,03 9,02 6,01 Suministro y montaje de tubo de acero de 2" galvanizado, calidad A2-304 
según especificaciones de la propiedad . 
 
EH1700    Suministro y montaje de boquillas protectoras de extremos de tubo de 2" UD 3,45 2,85 0,60 Suministro y montaje de boquillas protectoras de extremos de tubo de 2" 
según especificaciones de la propiedad . 
 
EH1720 Suministro y montaje de abarcones galvanizados para fijación mediante tornillo UD 3,00 2,40 0,60 Suministro y montaje de abarcones galvanizados para fijación mediante 
 de tubo de 2"    tornillo de tubo de 2" a estructura metálica según especificaciones de la propiedad . 
 
 
EH1760    Suministro y montaje Tubo Flexible Coarrugado de diámetro int. de 63 mm. UD 2,34 1,92 0,42 Suministro, tendido y montaje tubo flexible coarrugado reforzado de PVC de 
63, enterrado en parque (incluida excavación, relleno, aportación tubo y 
ensamblaje). 
 
EH1780    Suministro y montaje Tubo Flexible Coarrugado de diámetro int. de 80 mm. UD 1,80 1,38 0,42 Suministro, tendido y montaje tubo flexible coarrugado reforzado de PVC de 
80, enterrado en parque (incluida excavación, relleno, aportación tubo y 
ensamblaje). 
 
EH1790 Tubo flexible corrugado reforzado (D52) M 0,91 0,47 0,44 Suministro, tendido y montaje tubo flexible corrugado reforzado(doble pared 
 interior liso y resistencia a compresión ≥450N según y resistencia a compresión ≥450N según UNE-EN50086) de Polietileno Alta densidad de 
diámetro interior medio 52 mm, enterrado en parque (incluida excavación, 
relleno, aportación tubo,manguitos de empalme si fueran necesarios y 
ensamblaje). 
 
EH17A0   Tubo flexible corrugado reforzado (D63) M 1,10 0,66 0,44 Suministro, tendido y montaje tubo flexible corrugado reforzado(doble pared 
interior liso y resistencia a compresión ≥450N según UNE-EN50086) de 
Polietileno Alta densidad de diámetro interior medio 63 mm, enterrado en 
parque (incluida excavación, relleno, aportación tubo,manguitos de empalme 
si fueran necesarios y ensamblaje). 
 
EH17B0   Tubo flexible corrugado reforzado (D77) M 1,21 0,77 0,44 Suministro, tendido y montaje tubo flexible corrugado reforzado(doble pared 
interior liso y resistencia a compresión ≥450N según UNE-EN50086) de 
Polietileno Alta densidad de diámetro interior medio 77 mm, enterrado en 
parque (incluida excavación, relleno, aportación tubo,manguitos de empalme 
si fueran necesarios y ensamblaje). 
 
EH17C0   Tubo flexible corrugado reforzado (D93) M 1,58 1,03 0,55 Suministro, tendido y montaje tubo flexible corrugado reforzado(doble pared 
interior liso y resistencia a compresión ≥450N según UNE-EN50086) de 
Polietileno Alta densidad de diámetro interior medio 93 mm, enterrado en 
parque (incluida excavación, relleno, aportación tubo,manguitos de empalme 
si fueran necesarios y ensamblaje). 
 
EH17D0   Tubo flexible corrugado reforzado (D107) M 1,97 1,42 0,55 Suministro, tendido y montaje tubo flexible corrugado reforzado(doble pared 
interior liso y resistencia a compresión ≥450N según UNE-EN50086) de 
Polietileno Alta densidad de diámetro interior medio 107 mm, enterrado en 
parque (incluida excavación, relleno, aportación tubo,manguitos de empalme 
si fueran necesarios y ensamblaje). 
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EH17E0   Tubo flexible corrugado reforzado (D142) M 2,50 1,80 0,70 Suministro, tendido y montaje tubo flexible corrugado reforzado(doble pared 
interior liso y resistencia a compresión ≥450N según UNE-EN50086) de 
Polietileno Alta densidad de diámetro interior medio 142 mm, enterrado en 
parque (incluida excavación, relleno, aportación tubo,manguitos de empalme 
si fueran necesarios y ensamblaje). 
 
EH17F0    Tubo flexible corrugado reforzado (D180) M 3,44 2,74 0,70 Suministro, tendido y montaje tubo flexible corrugado reforzado(doble pared 
interior liso y resistencia a compresión ≥450N según UNE-EN50086) de 
Polietileno Alta densidad de diámetro interior medio 180 mm, enterrado en 
parque (incluida excavación, relleno, aportación tubo,manguitos de empalme 
si fueran necesarios y ensamblaje). 
 
EH17G0   Tubo flexible corrugado reforzado (D217) M 6,48 5,63 0,85 Suministro, tendido y montaje tubo flexible corrugado reforzado(doble pared 
interior liso y resistencia a compresión ≥450N según UNE-EN50086) de 
Polietileno Alta densidad de diámetro interior medio 217 mm, enterrado en 
parque (incluida excavación, relleno, aportación tubo,manguitos de empalme 
si fueran necesarios y ensamblaje). 
 
EH1850    Suministro y montar Caja derivación metálica estanca UD 32,08 25,22 6,86 Suministro y montaje caja derivación metálica estanca de cualquier medida, 
para instalación de tubería de acero. 
 
EH1870    Desmontaje de tubo en superficie de cualquier tipo y tamaño M 1,50 0,00 1,50 Desmontaje de tubo instalado en superficie (paredes, estructuras, etc.) de 
cualquier tipo y diámetro. Incluye accesorios, carga, transporte, etc. 
 
EH1890    Desmontaje de tubo enterrado de cualquier tipo y tamaño M 5,71 0,00 5,71 Desmontaje de tubo enterrado de cualquier tipo y diámetro. Incluye 
excavación, carga, transporte, releno de zanja, etc. 
 
EH20 BANDEJAS  
EH2050 Suministro y montaje bandeja de PVC de 150x60 mm M 25,72 10,91 14,81 Suministro y montaje de bandeja de PVC de 150x60mm. Incluye todo lo 
necesario para dejar instalada la bandeja. 
 
EH2100    Suministro y montaje bandeja de PVC 200x60 mm M 30,36 12,17 18,19 Suministro y montaje de bandeja de PVC de 200x60mm. Incluye todo lo 
necesario para dejar instalada la bandeja. 
 
EH2110    Suministro y montaje bandeja de PVC 400x60 mm M 33,92 13,58 20,34 Suministro y montaje de bandeja de PVC de 400x60mm. Incluye todo lo 
necesario para dejar instalada la bandeja. 
 
EH2150    Suministro y montaje bandeja de chapa galvanizada de 300x60 mm M 34,89 15,13 19,76 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica de 300x60mm. Incluye 
todo lo necesario para dejar instalada la bandeja. 
 
EH2200    Suministro y montaje bandeja de chapa galvanizada de 400x60 mm M 41,75 19,30 22,45 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica de 400x60mm. Incluye 
todo lo necesario para dejar instalada la bandeja. 
 
EH2250    Suministro y montaje bandeja de chapa galvanizada de 500x60 mm M 46,83 22,13 24,70 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica de 500x60mm. Incluye 
todo lo necesario para dejar instalada la bandeja. 
 
EH2300    Suministro y montaje bandeja de chapa galvanizada de 600x60 mm M 50,51 24,79 25,72 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica de 600x60mm. Incluye 
todo lo necesario para dejar instalada la bandeja. 
 
EH2350    Suministro y montaje bandeja de varilla metálica de 300x60mm M 24,65 9,62 15,03 Suministro y montaje de bandeja de varilla metálica de 300x60mm. Incluye 
todo lo necesario para dejar instalada la bandeja. 
 
EH2360    Suministro y montaje bandeja de varilla metálica de hasta 600x60mm M 44,00 22,00 22,00 Suministro y montaje de bandeja de varilla metálica de 300x60mm. Incluye 
todo lo necesario para dejar instalada la bandeja. 
 
EH2400    Desmontaje de bandeja de diferentes tipos y medidas M 7,21 0,00 7,21 Desmontaje bandejas de cualquier tipo y tamaño, incluido soportes, 
accesorios, carga, transporte, etc. 
 
EH30 TENDIDO CABLES DE CONTROL/ TELECONTROL 
 
EH3050    Tendido cable de control de cualquier sección M 0,60 0,00 0,60 Tendido de cable de control de cualquier sección 
 
EH3060    Suministro y tendido cable de control de 2x2,5 mm2 sin pantalla M 1,83 1,23 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3070    Suministro y tendido cable de control de 2x4 mm2 sin pantalla M 2,18 1,58 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3080    Suministro y tendido cable de control de 2x6 mm2 sin pantalla M 2,59 1,99 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3090    Suministro y tendido cable de control de 2x10 mm2 sin pantalla M 3,42 2,82 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3100    Suministro y tendido cable de control de 2x16 mm2 sin pantalla M 4,36 3,76 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3110    Suministro y tendido cable de control de 4x2,5 mm2 sin pantalla M 2,56 1,96 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3120    Suministro y tendido cable de control de 4x4 mm2 sin pantalla M 3,80 3,20 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3130    Suministro y tendido cable de control de 4x6 mm2 sin pantalla M 3,80 3,20 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3140    Suministro y tendido cable de control de 4x10 mm2 sin pantalla M 5,16 4,56 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3150    Suministro y tendido cable de control de 6x1 mm2 sin pantalla M 2,61 2,01 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3160    Suministro y tendido cable de control de 6x2,5 mm2 sin pantalla M 3,22 2,62 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3170    Suministro y tendido cable de control de 6x4 mm2 sin pantalla M 4,19 3,59 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
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EH3180    Suministro y tendido cable de control de 6x6 mm2 sin pantalla M 5,09 4,49 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3190    Suministro y tendido cable de control de 10x2,5 mm2 sin pantalla M 4,51 3,91 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3200    Suministro y tendido cable de control de 10x4 mm2 sin pantalla M 5,89 5,29 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3210    Suministro y tendido cable de control de 14x1 mm2 sin pantalla M 5,60 5,00 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3220    Suministro y tendido cable de control de 14x2,5 mm2 sin pantalla M 5,75 5,15 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3230    Suministro y tendido cable de control de 24x1 mm2 sin pantalla M 5,66 5,06 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3240    Suministro y tendido cable de control de 24x2,5 mm2 sin pantalla M 8,97 8,37 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3250    Suministro y tendido cable de control de 37x1 mm2 sin pantalla M 7,91 7,31 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3260    Suministro y tendido de cable de control de 37x2,5 mm2 sin pantalla M 12,88 12,28 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3350    Suministro y tendido cable de control de 2x2,5 mm2 con pantalla o armado M 2,92 2,32 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3360    Suministro y tendido cable de control de 2x4 mm2 con pantalla o armado M 3,51 2,91 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3370    Suministro y tendido cable de control de 2x6 mm2 con pantalla o armado M 4,21 3,61 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3380    Suministro y tendido cable de control de 2x10 mm2 con pantalla o armado M 4,85 4,25 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3390    Suministro y tendido cable de control de 2x16 mm2 con pantalla o armado M 6,28 5,68 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3400    Suministro y tendido cable de control de 4x2,5 mm2 con pantalla o armado M 3,63 3,03 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3410    Suministro y tendido cable de control de 4x4 mm2 con pantalla o armado M 4,35 3,75 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3420    Suministro y tendido cable de control de 4x6 mm2 con pantalla o armado M 5,27 4,67 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3430    Suministro y tendido cable de control de 4x10 mm2 con pantalla o armado M 6,81 6,21 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3440    Suministro y tendido cable de control de 6x1 mm2 con pantalla o armado M 3,91 3,31 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3450    Suministro y tendido cable de control de 6x2,5 mm2 con pantalla o armado M 4,60 4,00 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3460    Suministro y tendido cable de control de 6x4 mm2 con pantalla o armado M 5,76 5,16 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3470    Suministro y tendido cable de control de 6x6 mm2 con pantalla o armado M 7,00 6,40 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3480    Suministro y tendido cable de control de 10x2,5 mm2 con pantalla o armado M 6,37 5,77 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3490    Suministro y tendido cable de control de 10x4 mm2 con pantalla o armado M 7,92 7,32 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3500    Suministro y tendido cable de control de 14x1 mm2 con pantalla o armado M 7,24 6,64 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3510    Suministro y tendido cable de control de 14x2,5 mm2 con pantalla o armado M 7,87 7,27 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3520    Suministro y tendido cable de control de 24x1 mm2 con pantalla o armado M 8,02 7,42 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3530    Suministro y tendido cable de control de 24x2,5 mm2 con pantalla o armado M 11,60 11,00 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3540    Suministro y tendido cable de control de 37x1 mm2 con pantalla o armado M 10,66 10,06 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento Endesa. 
 
EH3550    Suministro y tendido de cable de control de 37x2,5 mm2 con pantalla o armado M 16,07 15,47 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3700    Tendido cable de telecontrol de hasta 20 pares, con cubierta de PVC M 0,60 0,00 0,60 Tendido cable de telecontrol de hasta 20 pares, con cubierta de PVC en 
cualquier canalización, según procedimiento GE 
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EH60 DESMONTAJE CABLES  
EH6050 Desmontaje cables de control KG 1,02 0,00 1,02 Desembornado, desmontaje y transporte al lugar a decidir por la propiedad. 
EH6100 Desmontaje cables de telecontrol o F.O. Plástico/multimodo KG 0,48 0,00 0,48 Desembornado, desmontaje y transporte al lugar a decidir por la propiedad. 
     Incluye cánon de vertido 
EH6150 Desmontaje cables de BT KG 0,75 0,00 0,75 Desembornado, desmontaje y transporte al lugar a decidir por la propiedad. 
EH70 
EH7050 
ALUMBRADO 
Suministro y montaje de proyectores alumbrado 
 
UD 
 
243,41 
 
216,36 
 
27,05 Suministro y montaje proyectores CARANDINI Modelo PHR-104/D ó 
EH3710    Tendido cable de F.O. Plástico M 0,50 0,00 0,50 Tendido cable de fibra óptica de plástico de una o dos fibras por cualquier tipo 
de canalización según procedimiento GE. 
 
EH3720    Tendido cable F.O. Multimodo M 1,05 0,00 1,05 Tendido cable de fibra óptica Multimodo de una o dos fibras por cualquier tipo 
de canalización según procedimiento GE. 
 
EH3730    Suministro y tendido cable de telecontrol de hasta 20 pares, con cubierta de PVC      M 1,40 0,80 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
según procedimiento GE. 
 
EH3740 Suministro y tendido cable de telecontrol de hasta 2 pares, apantallado con M 0,97 0,37 0,60 Suministro y montaje del cable de control en cualquier tipo de canalización 
 cubierta de PVC    según procedimiento GE. 
 
EH3750    Suministro y tendido cable de F.O. Plástico M 1,52 1,02 0,50 Suministro y montaje del cable de fibra óptica de plástico de una o dos fibras 
por cualquier tipo de canalización según procedimiento GE. 
 
EH3760    Suministro y tendido cable F.O. Multimodo M 2,59 1,54 1,05 Suministro y montaje del cable de fibra óptica Multimodo de una o dos fibras 
por cualquier tipo de canalización según procedimiento GE. 
 
EH40 TENDIDO CABLES BT 
 
EH4050    Suministro y tendido de cable unifilar 0,6/1 kV, 1x2,5 mm2 Cu M 0,50 0,19 0,31 Suministro y tendido de cable unifilar 0,6/1 kV, 1x2,5 mm2 Cu por canaleta o 
tubo fuera de cuadro. 
 
EH4060    Suministro y tendido de cable unifilar 0,6/1 kV, 1x4 mm2 Cu M 0,60 0,28 0,32 Suministro y tendido de cable unifilar 0,6/1 kV, 1x4 mm2 Cu por canaleta o 
tubo fuera de cuadro. 
 
EH4070    Suministro y tendido de cable unifilar 0,6/1 kV, 1x6 mm2 Cu M 0,78 0,40 0,38 Suministro y tendido de cable unifilar 0,6/1 kV, 1x6 mm2 Cu por canaleta o 
tubo fuera de cuadro. 
 
EH4150    Suministro y tendido cable RFV de 1x50 mm2 cobre. M 3,78 2,88 0,90 Suministro y tendido cable RFV de 1x50 mm2 cobre, por zanjas, tubulares, 
muros y estructuras. 
 
EH4160    Suministro y tendido cable RFV de 1x70 mm2 cobre. M 4,47 3,39 1,08 Suministro y tendido cable RFV de 1x70 mm2 cobre, por zanjas, tubulares, 
muros y estructuras. 
 
EH4170    Suministro y tendido cable RFV de 1x95 mm2 cobre. M 5,63 4,22 1,41 Suministro y tendido cable RFV de 1x95 mm2 cobre, por zanjas, tubulares, 
muros y estructuras. 
 
EH4180    Suministro y tendido cable RFV de 1x150 mm2 cobre. M 10,21 8,41 1,80 Suministro y tendido cable RFV de 1x150 mm2 cobre, por zanjas, tubulares, 
muros y estructuras. 
 
EH4250    Suministro y tendido cable RV-0,6/1 kV, 3x95/50 mm2 Cu sin pantalla M 19,81 17,36 2,45 Suministro y tendido cable Retenax RV-0,6/1 kV, 3x95/50 mm2 Cu sin 
pantalla 
 
EH4260    Suministro y tendido cable RV-0,6/1 kV, 3x95/50 mm2 Al sin pantalla M 7,53 4,97 2,56 Suministro y tendido cable Retenax RV-0,6/1 kV, 3x95/50 mm2 Al sin pantalla 
 
 
EH4270    Suministro y tendido cable RV-0,6/1 kV, 3x400/185 mm2 Cu sin pantalla M 71,61 66,41 5,20 Suministro y tendido cable Retenax RV-0,6/1 kV, 3x400/185 mm2 Cu sin 
pantalla 
 
EH4280    Suministro y tendido cable RV-0,6/1 kV, 3x400/185 mm2 Al sin pantalla M 27,74 22,11 5,63 Suministro y tendido cable Retenax RV-0,6/1 kV, 3x400/185 mm2 Al sin 
pantalla 
 
EH4290    Suministro y tendido cable RV-0,6/1 kV, 3,5x16 mm2 Cu sin pantalla M 4,28 3,44 0,84 Suministro y tendido cable Retenax RV-0,6/1 kV, 3,5x16 mm2 Cu sin pantalla 
 
 
EH4300    Suministro y tendido cable RFV de 3.5x35 mm2 cobre. M 8,43 7,08 1,35 Suministro y tendido cable RFV de 3.5x35 mm2 cobre, por zanjas, tubulares, 
muros y estructuras. 
 
EH4310    Suministro y tendido cable RV-0,6/1 kV, 4x50 mm2 Cu sin pantalla M 10,23 8,10 2,13 Suministro y tendido cable Retenax RV-0,6/1 kV, 4x50 mm2 Cu sin pantalla 
 
 
EH50 EMBORNADO DE CABLES 
 
EH5050    Embornado de una punta de cable de control UD 1,70 0,05 1,65 Embornado de una punta de un conductor de cualquier sección de hasta 16 
mm2. Incluye preparacion de la punta del cable, material auxiliar, montaje de 
acuerdo al procedimiento de Endesa, etiquetado del conductor y de la punta 
del cable, asi como la p.a.t. de la pantalla o armadura del cable. 
 
EH5070    Embornado de una punta de cable de telecontrol UD 0,14 0,00 0,14 , 
 
EH5090    Embornado de una punta de 25 a 35 mm2 UD 2,84 1,04 1,80 Embornado de una punta de cable de cualquier sección entre 17 y 35 mm2. 
Incluye el material auxiliar y su montaje de acuerdo al procedimiento de GE y 
el etiquetado de la punta y cable, asi como la p.a.t. de la pantalla o armadura 
del cable si la tuviera 
 
EH5110    Embornado de una punta de 50 mm2 UD 3,43 1,33 2,10 Embornado de una punta de cable de cualquier sección entre 36 y 50 mm2. 
Incluye el material auxiliar y su montaje de acuerdo al procedimiento de GE y 
el etiquetado de la punta y cable, asi como la p.a.t. de la pantalla o armadura 
del cable si la tuviera 
 
EH5130    Embornado de una punta de 70 a 95 mm2 UD 4,00 1,60 2,40 Embornado de una punta de cable de cualquier sección entre 70 y 95 mm2. 
Incluye el material auxiliar y su montaje de acuerdo al procedimiento de GE y 
el etiquetado de la punta y cable, asi como la p.a.t. de la pantalla o armadura 
del cable si la tuviera 
 
EH5190    Embornado de una extremo cable de F.O. plástico UD 2,71 1,39 1,32 Embornado de un extremo de cable de fibra óptica (plástico) de una o dos 
fibras. Incluye el suministro y montaje del conector de acuerdo al 
procedimiento de GE 
EH5210    Embornado de una extremo cable de F.O. Multimodo UD 8,90 5,09 3,81 Embornado de un extremo de cable de fibra óptica (multimodo) de una o dos 
fibras. Incluye el suministro y montaje del conector de acuerdo al 
procedimiento de GE 
 
Incluye cánon de vertido 
 
 
Incluye cánon de vertido 
 
INDALUX Modelo 450-LRX-TD ó equivalente, con equipo y lámpara de vapor 
de sodio de alta presión de 250 W 220 V, completo, incluida lira de sujección 
 
EH7080    Suministro y montaje de apoyo para alumbrado, tipo Fountam de 8 m luz UD 443,55 398,47 45,08 Suministro y montaje apoyo para alumbrado, tipo Fountam de 8 m de luz. 
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EH7110    Suministro y montaje de apoyo para alumbrado, tipo tubular o similar de 4,5 m 
luz 
UD 165,28 120,20 45,08 Suministro y montaje apoyo para alumbrado, tipo tubular o similar de 4,5 m 
luz. Incluye obra civil y anclaje 
 
EH7140    Suministro y montaje pantallas de alumbrado UD 141,74 119,75 21,99 Suministro y montaje Pantallas de alumbrado FLMX 2x65 W o equivalente. 
Inncluye tubos fluorescentes, reactancias, montaje y fijación 
 
EH7170    Suministro y montaje de regletas estancas 2 fluorescentes UD 71,96 52,01 19,95 Suministro y montaje Regletas fluorescentes estancas CARANDINI DFE-240 
o equivalente con equipo y 2 lámparas fluorescentes 36 W a 220 V Ac y AF. 
Incluye montaje y fijación 
 
EH7200    Suministro y montaje de regletas estancas 1 fluorescente UD 50,96 32,72 18,24 Suministro y montaje Regletas fluorescentes estancas CARANDINI DFE-140 
o equivalente con equipo y 1 lámpara fluorescente 36 W a 220 V Ac y AF. 
Incluye montaje y fijación. 
 
EH7230    Suministro y montaje de luminaria LLEDO OD-3433 o equivalente UD 59,68 49,07 10,61 Suministro y montaje Luminaria LLEDO OD-3433 para empotrar en falso 
techo con celosía y equipo de encendido incorporado, compuesta por dos TF 
de 36 W , (o equivalente) 
 
EH7260    Suministro y montaje de luminaria LLEDO OD-3443 o equivalente UD 68,49 54,54 13,95 Suministro y montaje Luminaria LLEDO OD-3443 para empotrar en falso 
techo con celosía y equipo de encendido incorporado, compuesta por tres TF 
de 36 W, (o equivalente) 
 
EH7290    Suministro y montaje de aparatos de emergencia autónomos UD 193,39 170,56 22,83 Suministro y montaje Aparatos de emergencia autónomos CARANDINI EM- 
114 o equivalente, con lámpara S-11 
 
EH7310    Suministro y montaje de telemando alumbrado UD 63,80 47,16 16,64 Suministro y montaje Telemando SAFT-URA BT-205E o equivalente 
 
 
EH7340    Suministro y montaje de fotocontrol alumbrado UD 42,98 27,05 15,93 Suministro y montaje Fotocontrol CARANDINI RTF-82, o equivalente con 
retardo de 15 segundos 
 
EH7370    Suministro y montaje de montar Interruptor accionado por fotocontrol UD 60,81 42,09 18,72 Suministro y montaje Interruptor accionado por fotocontrol bobina 220 V-4,5 A 
de conexión permanente, contactos 16 A-220 V bipolar 
 
EH7400    Suministro y montaje de montar Conmutador UD 43,87 25,46 18,41 Suministro y montaje Conmutador BIHPLAT 221-16 IFM PPI o equivalente 
 
EH7430    Suministro y montaje de montar Conjuntos enchufe + fusible UD 14,94 7,01 7,93 Suministro y montaje Conjuntos LEGRAND MOSAIC (caja 89320, placa 
77252, toma 76138, cortacircuitos fusible 76179 (incluido fusible) o 
equivalente 
 
EH7460 Suministro y montaje de montar Conjunto pulsador UD 11,82 4,56 7,26 Suministro y montaje Conjunto LEGRAND MOSAIC (caja 89320, equipada 
 
EH7490 
 
Suministro y montaje de montar Conjunto timbre exterior 
 
UD 
 
36,71 
 
27,11 
con un pulsador para timbre 76425 y placa 77251 y soporte 77220) o 
equivalente 
9,60 Suministro y montaje Conjunto LEGRAND MOSAIC (Timbre de llamada  
acceso principal modelo 41349, caja y tapa) o equivalente 
 
EH7510    Suministro y montaje de montar Conjunto enchufe II + T + portafusibles II UD 19,96 9,75 10,21 Suministro y montaje Conjunto LEGRAND MOSAIC (Formado por una caja 
modelo 89322, equipada con una base de enchufe II + T modelo 76126 y 
portafusibles II con fusible de 10 A modelo 76176, placa 77256 y soporte 
77207) o equivalente 
 
EH7530    Suministro y montaje de montar Conjuntoenchufe III + T + fusibles UD 31,82 15,30 16,52 Suministro y montaje Conjunto LEGRAND MOSAIC (Formado por una caja 
equipada con una base de enchufe III + T y fusibles modelo 55485) o 
equivalente 
 
EH7560    Suministro y montaje de montar tubo aislante rígido de PVC para alumbrado M 4,80 0,49 4,31 Suministro y montaje tubo aislante rígido de PVC curvable en caliente y 
autoextinguible para montaje del sistema de alumbrado 
 
 
EH7590    Suministro y montaje de montar Canalización DLP de PVC M 6,29 0,62 5,67 Suministro y montaje Canalización DLP de PVC LEGRAND 32 x 16 mm2 
color blanco para montaje del sistema de alumbrado y fuerza (o equivalente) 
 
EH7620    Suministro y montaje de montar canal UNEX ref. 73.010                                             M                   7,10               2,78             4,32 Suministro y montaje canal UNEX ref. 73.010 
 
 
EH7650    Suministro y montaje de montar canal UNEX ref. 78.033                                             M                   5,48               1,33             4,15 Suministro y montaje canal UNEX ref. 78.033 
 
 
EH7680    Suministro y montaje de montar Cuadro HIMEL PILOTE ref. 375B o equivalente       UD 38,12 16,74 21,38 Suministro y montaje Cuadro HIMEL PILOTE ref. 375B sin placa de montaje, 
(o equivalente) 
 
 
EH7710    Suministro y montaje de montar Carril portante modelo OD-5111 de Lledó M 23,28 15,82 7,46 Suministro y montaje Carril portante modelo OD-5111 de Lledó, (o 
equivalente) 
 
 
EH7740    Suministro y montaje de montar Tapa inferior modelo OD-5112 de Lledó                   UD                  2,95               0,88             2,07 Suministro y montaje Tapa inferior modelo OD-5112 de Lledó, (o equivalente) 
 
 
EH7770    Suministro y montaje de montar Pieza de empalme modelo OD-5113 de Lledó UD 3,75 1,03 2,72 Suministro y montaje Pieza de empalme modelo OD-5113 de Lledó, (o 
equivalente) 
EH7800    Suministro y montaje de adaptador modelo OD-5114 de Lledó                                   UD                  3,70               0,53             3,17 Suministro y montaje Adaptador modelo OD-5114 de Lledó, (o equivalente) 
EH7830    Suministro y montaje de tapa final modelo OD-5116 de Lledó                                     UD                  3,68               0,64             3,04 Suministro y montaje Tapa final modelo OD-5116 de Lledó, (o equivalente) 
EH7860    Suministro y montaje de pieza de suspensión modelo OD-5118 de Lledó                   UD                  5,93               1,40             4,53 Suministro y montaje Pieza de suspensión modelo OD-5118 de Lledó, (o 
equivalente) 
 
EH7890    Suministro y montaje completo alumbrado edificio de celdas blindadas en SF6 
hasta 52kV 
UD 5.183,73 2.073,49      3.110,24 Suministro y montaje completo de la instalación de alumbrado del edificio de 
celdas blindadas en SF6 hasta 52kV, incluso suministro y montaje de 
luminarias, mecanismos, tubos, cable, célula, totalmente terminado, excepto 
suministro cuadro alumbrado, s/plano de la propiedad. 
 
EH80 VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN 
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EH8050    Ventilación sala celdas de MT UD 801,35 507,52 293,83 Suministro e instalación ventilador helicoidal S&P serie Compact mural 
modelo HCFT/4-500 de 9.700 m3/h, 1.300 rpm, 660 W ó equivalente, 
reversible y montado sobre hueco de fachada, incluyendo en el suministro 
rejas y persianas de sobrepresión. Incluye instalación, obra civil, etc. 
 
EH8100    Montaje Extractor de aire, S&P HXB/4-500/24 o equivalente UD 410,33 362,21 48,12 Suministro y montaje Extractor S&P HXB/4-500/24 o equivalente, con control 
termostático y dotado de persiana de sobrepresión 
 
EH8150 Montaje Extractor de aire, S&P HXM-200 o equivalente UD  165,28 120,20 45,08 Suministro y colocación de extractores tipo S&P HXM-200 o similar con 
 
EH8200 
 
Aire acondicionado de 3000 frigorías 
 
UD  
 
1.228,73 
 
988,33 
persiana de sobrepresión, incluso apertura de hueco en fachada. 
 
240,40 Suministro y montaje de un equipo de aire acondicionado de 3000 frigorías  
Fujitsu o equivalente. Incluye transporte, instalación y todo lo necesario para 
dejarlo en funcionamiento 
 
EH8250    Aire acondicionado de 6000 frigorías UD 2.270,49 2.030,09 240,40 Suministro y montaje de un equipo de aire acondicionado de 6000 frigorías 
Fujitsu o equivalente. Incluye transporte, instalación y todo lo necesario para 
dejarlo en funcionamiento 
 
EH8300 Aire acondicionado de 9000 frigorías UD  3.712,92 3.472,52 240,40 Suministro y montaje sistema de aire acondicionado Fujitsu o equivalente, 
 tipo máquina partida de una potencia frigorífica de aproximadamente 9.000 frigorías/hora, alimentada con corriente trifásica de 380 V y 50 Hz. La unidad 
evaporadora se instalará en el techo de la parte inferior del edificio, la unidad 
condensadora en el exterior del edificio sobre unos soportes normalizados 
por el fabricante y aceptados por el responsable del proyecto. El termostato 
de regulación se ubicará en el interior del edificio e independiente al propio 
equipo de refrigeración. Los cables de control irán instalados bajo tubo 
galvanizado de sección adecuada. Los conductos de impulsión y retorno 
serán de plancha de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con el conjunto de 
rejillas necesario. Se incluirá la ayuda de albañilería necesaria, la instalación 
eléctrica auxiliar, el conjunto de líneas frigoríficas de interconexión necesarias 
entre ambas unidades a base de de tuberías de cobre especial, el llenado del 
gas correspondiente y las pruebas necesarias para su correcto 
funcionamiento. 
 
 
EH8310 Desmontaje y retirada equipo aire acondicionado UD  450,00 0,00 450,00 Desmontaje y retirada completa de un equipo de aire acondicionado, recogida 
     y retirada a vertedero autorizadeo de fluidos y gases, tubos, conexiones,  
EH8350 
 
Montar Placas calefacción 2x0,5 kW 
 
UD  
 
67,87 
 
52,00 
residuos, etc. dejando la instalación en perfecto estado. 
 
15,87 Suministro y montaje Placas de calefacción 2x0,5 kW con control 
termostático 
 
EH8400    Suministro y montaje de aerotermos UD 252,43 195,33 57,10 Suministro y montaje de aerotermos AER-780 de 3.600 W ó equivalente, 
incluido soporte a pared, etc. completamente terminado. 
 
EH8510 Equipos comunes sistema PCI trafos UD  74.428,45 61.568,17 12.860,28 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema contraincendios 
 de transformadores de potencia, incluidas las válvulas de paso general de las tuberias colectoras. -Depósito de sobrepresión -Depósito auxiliar -Batería de 
botellas de gas para presurización -Electrobomba y motocompresor -Pequña 
valvuleria, elementos de medida, purgas, filtros, etc. Completamente 
montada según planos y criterios de Endesa. 
 
EH8520    Entramado de pulverización para trafo de potencia UD 34.516,77      21.596,29    12.920,48 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema contraincendios 
de transformadores de potencia, desde las válvulas de retención de alta 
presión. -Puestos de control de activación (válvula de mando por presión, 
electroválvula, calderín, etc..) -Anillos de pulverización de acero galvanizado - 
Boquillas de pulverización abiertas -Pequña valvuleria, bridas, balonas, etc. 
Completamente montada según planos y criterios de Endesa 
 
EH8530    Caseta panelable para equipos comunes sistema contraincendios UD 20.333,72      19.146,12      1.187,60 Caseta panelable de dimensiones interiores aproximadas 3,90x6,30 m y 
exteriores de 4,20x6,60 m, altura libre de 2,60 m, acabado interior en 
hormigón a base de porespan y exterior en arido visto, tratamiento 
impermeabilizante en la cubierta, suelo con pintura antipolvo rejillas de 
vetilación. Totalmente montada y con la base preparada con cama de arena. 
 
EH8540    Extintor 21A-55B C de 3kg. Polvo polivalente UD 49,60 46,60 3,00 Suministro y montaje de extintor 21A-55B C de 3kg. Polvo polivalente, 
incluidos accesorios de sujeción, placas de identificación, completamente 
instalado en obra. 
EH8550    Extintor 89B de 5 kg CO2 UD 114,15 109,15 5,00 Suministro y montaje extintor 89B de 5 kg CO2 incluidos accesorios de 
sujeción, placas de identificación, completamente instalado en obra. 
 
EH8560    Extintor móvil de carro de 25 kg. polvo polivalente UD 178,59 173,59 5,00 Suministro y montaje extintor móvil de carro de 25 kg. polvo polivalente 
incluidos accesorios de sujeción, placas de identificación, completamente 
instalado en obra. 
EH8610    Equipos comunes sistema detección de incendios en edificio UD 3.280,39 2.158,89      1.121,50 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema de detección de 
incendios en edificio, incluyendo: -Central de detección de incendios 
analogica de 2 lazos.capaz de gestionar 125 detectores y 125 modulos - 
Fuentes de alimentación de 24V y 0,5A para la alimentación de sirenas de 
interior y módulos -Módulo de control de salida de 24 V supervisados, para 
sirenas de alarma -Pequño material, etc. Completamente montada según 
planos y criterios de Endesa. 
 
EH8620    Suministro e instalación de detector térmico circuito abierto 90ºC UD 219,24 191,25 27,99 Suministro e instalación de detector térmico circuito abierto 90ºC con p.p de 
instalación eléctrica con tubo roscado galvanizado y cable. 
 
EH8630    Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable UD 87,59 63,03 24,56 Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable. Con led 
indicador de estado y llave de prueba. Incluye zócalo de montaje en superficie 
 
EH8640    Suministro e instalación de pulsador de disparo UD 104,45 76,46 27,99 Suministro e instalación de pulsador de disparo de extinción con tapa de 
protección 
 
EH8650    Suministro e instalación de detector óptico de humos UD 98,68 74,12 24,56 Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico de bajo perfil, 
doble led indicador y salida para piloto remoto. Incluye base intercambiable 
 
EH8660 Sirena interior direccionable UD  52,34 39,44 12,90 Suministro e instalación de sirena de alarma óptico-acústica para interior con 
 lámpara lanzadestellos autoalimentada del lazo tonos seleccionables con diferente volumen Características técnicas: . Alimentación: 15 a 33 
Vcc.Consumo: 18 a 21 mA.Nivel sonoro: 103 a 106 dB(A).Margen de 
temperatura: - 30 a + 70º C.Dimensiones: 124x92x64 mm.Cumple Normas 
Europeas EN54. 
 
EH8670    Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal de bajo consumo                      UD              105,00             88,10           16,90 Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal de bajo consumo, con 
rótulo de fuego en color rojo y flash, especial para exterior. Para conectar a 
salida de central de detección. 
 
EH8680    Sellado ignífugo RF-120 M2 286,85 146,75 140,10 Sellado ignífugo RF-120 de pasos de instalaciones en muros y forjados 
separadores de sectores de incendio, a base de sistema compuesto por 
panel de lana de roca de alta densidad recubierto por resina termoplástica 
intumescente. 
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EH9060 Jornada de gestión y actualización de datos técnicos. UD  96,16 0,00 96,16 Comprende una jornada completa de una persona para la entrada de datos 
técnicos diversos utilizando aplicaciones ofimáticas en entorno Windows 
(Word, Excel, Acces, Powerpoint, etc) u otras aplicaciones específicas. 
EH9100 Montar sistema seguridad en Subestación UD  80.000,00 24.000,00 56.000,00 Suministro, montaje y construcción de todos los elementos contemplados en 
el Pliego de Condiciones Técnicas para la instación de Sistemas de 
 
EH8810    Equipos centrales sistema alarmas UD 981,33 764,45 216,88 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema de alarmas 
antiintrusos, incluyendo: -Central de alarma microprocesada 8 particiones, 
128 códigos -Consola multifunción -Fuente alimentación estabilizada y 
cortocircuitable. 
 
EH8820    Detector volumetrico por infrarrojos UD 148,08 120,09 27,99 Detector volumétrico de infrarojos pasivo, con un ángulo de detección de 90°, 
con un alcance longitudinal de 15 m, como máximo para montar 
superficialmente 
EH8830    Contacto magnetico alta potencia UD 21,90 9,20 12,70 Contacto magnetico lateral de gran potencia con carcasa metalica 
 
EH8840    Codificador dos zonas UD 43,24 30,59 12,65 Suministro e instalacion de codificador de 2 zonas multiplexadas 
 
EH8900    Cajas de mezclas (FREE-COOLING), para aprovechamiento energético del aire 
exterior. 
 
UD 10.790,00 4.330,00      6.460,00 Cajas de mezclas (FREE-COOLING), para aprovechamiento energético del 
aire exterior, incluso accesorios de montaje, c/parte proporcional de piezas 
especiales, etc., según planos y criterios de Endesa . 
 
EH8910    Conductos en Chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, para formación 
de conductos de impulsión, retorno y extracción 
m2 75,00 40,00 35,00 Conductos en Chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, para 
formación de conductos de impulsión y retorno, incluso accesorios de 
montaje, c/parte proporcional de piezas especiales, etc., según planos y 
criterios de Endesa . 
 
 
EH8920    Enfriadora CIATESA o Similar 142.000 W de potencia con caudal inferior a 
24.000 m3/h 
UD 35.966,50      14.386,60    21.579,90 Suministro e instalación de una enfriadora con potencia de 142.000 W de 
potencia con un caudal inferior a 24.000 m3/h.Compuesta de: 
-Maquina Enfriadora  
-Instalación 
-Progra mación  
-Puesta en servicio  
Completamente montada según planos y criterios de Endesa 
 
EH8930    Enfriadora CIATESA o Similar 172.000 W de potencia con caudal inferior a 
31.000 m3/h 
UD 45.000,00      18.000,00    27.000,00 Suministro e instalación de una enfriadora con potencia de 172.000 W de 
potencia con un caudal inferior a 31.000 m3/h.Compuesta de: 
-Maquina Enfriadora  
-Instalación 
-Progra mación  
-Puesta en servicio  
Completamente montada según planos y criterios de Endesa 
 
EH8940    Enfriadora CIATESA o Similar 234.000 W de potencia con caudal inferior a 
37.500 m3/h 
UD 53.890,00      21.556,00    32.334,00 Suministro e instalación de una enfriadora con potencia de 234.000 W de 
potencia con un caudal inferior a 37.500 m3/h.Compuesta de: 
-Maquina Enfriadora  
-Instalación 
-Progra mación  
-Puesta en servicio  
Completamente montada según planos y criterios de Endesa 
 
EH8950    Silenciador adaptado al extractor, con los acoplamientos correspondientes 
según Planos de ENDESA 
UD 1.667,25 1.000,50 666,75 Silenciador adaptado al extractor, con los acoplamientos correspondientes 
según Planos de ENDESA 
 
 
EH8960    Silenciador puertas de entrada, con los acoplamientos correspondientes, de 
2.400x900x600 
UD 2.461,00 984,40      1.476,60 Silenciador puertas de entrada, con los acoplamientos correspondientes, de 
2.400 x900x600  
 
EH8970    Sistema de regulación de los ventiladores, en función de la temperatura interior UD 1.795,00 718,00      1.077,00 Sistema de regulación de los ventiladores, en función de la temperatura 
interior con termostato 
 
EH8980    Unidades de Ventilación del tipo CENTRIFUGO con caja de chapa galvanizada, 
de las siguientes características: 
UD 6.361,00 2.544,40      3.816,60 Aislamiento termo-acústico 
Transmisión por poleas y correas trapezoidales 
Montaje sobre bancada  
Junta flexible antivibratoria en i mpulsión 
Puerta de registro 
Motor trifásico a 400 v. 
Caudal: 24.500 m3/h 
Presión disponible: 25 mm.c.a. 
Presión sonora: 66 d 
EH8990    Rejillas de extracción, según Planos de Endesa. UD 560,00 224,00 336,00 Rejillas de extraccion de 900x450 mm., incluso acoplamientos a los 
conductos con embocaduras de chapa galvanizada, etc., según planos de 
Endesa . 
EH89A0   Rejillas Impulsión(1) y retorno(1), según Planos de Endesa.                                       UD           1.300,00           520,00         780,00 Rejillas de impulsión(1) y retorno(1) de 900x450 mm., incluso acoplamientos 
a los conductos con embocaduras de chapa galvanizada, etc., según planos 
de Endesa 
 
EH89B0   Compuerta cortafuegos de las entradas y salidas de los conductos de impulsión 
y retorno de aire. 
 
UD 800,00 320,00 480,00 Compuerta cortafuegos de las entradas y salidas de los conductos de 
impulsión y retorno, incluso accesorios de montaje, c/parte proporcional de 
piezas especiales, etc., según planos y criterios de Endesa . 
 
EH90 UNIDADES VARIAS/GRUPOS ELECTROGENOS 
 
EH9050    Trabajo anulado o suspendido sobre el terreno UD 180,30 0,00 180,30 Se aplicará cuando en la realización de alguna posición de baremo, la 
propiedad suspende el trabajo estando el equipo sobre el terreno o en ruta 
hacia el mismo. 
 
 
 
Seguridad en Subestaciones, SMS001. 
 
EH9200    Montar Ahuyentadores de roedores por ultrasonidos UD 43,00 31,34 11,66 Suministro y montaje Ahuyentadores de roedores por ultrasonidos 
 
EH9230 Montar Panoplia de seguridad UD 14,74 0,00 14,74 Montar Panoplia de seguridad P-I o P-II 
EH9260 Montar placa de melamina blanca de 1000x800x16 mm UD 48,61 36,46 12,15 Suministro y montaje placa de melamina blanca de 1000x800x16 mm, con 
moldura amarilla, con soportes para accesorios de maniobras 
 
EH9280    Suministro y montaje de elementos de seguridad y salud para Subestación UD 3.695,61 3.596,15 99,46 Suministro y colocación de elementos de protección y maniobra (pértigas 
aislanetes, banqueta, guantes, cascos, botiquín, etc.) adecuados a los niveles 
y tecnología de la Subestación según los procedimientos editados por la 
propiedad. 
 
EH9310    Placa de señalización de interior o exterior UD 9,10 4,03 5,07 Suministro y montaje placa de señalización de interior o exterior, de cualquier 
tipo (peligro, casco, extintor, normas, etc.) 
 
EH9350    Montaje de placas identificativas. UD 267,45 240,40 27,05 Suministro y montaje de todas las placas identificativas correspondientes a la 
nueva instalación, así como de llaveros identificados según la nomenclatura 
actual. 
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EH9400 Caja de llaves UD  51,08 43,87 7,21 Suministro y montaje de armario portallaves de 80 llaves. 
EH9500 Suministro y montaje puente grúa entre 2,5 y 3,5 Tn UD  14.520,00 8.712,00 5.808,00 Suministro y montaje sobre estructura de hormigón existente de Puente Grúa 
     Monorail, con polipasto de capacidad entre 2,5 y 3,5 Tn de capacidad, y 10m      de levante. Comprende transporte, descarga , desembalaje e instalación en obra de todas las estructuras metálicas, motores, mandos eléctricos, 
conexiones y pequeño material para su correcto funcionamiento. 
 
EH9600 Suministro y montaje puente grúa entre 3,6 y 5 Tn UD  21.461,00 12.876,60 8.584,40 Suministro y montaje sobre estructura de hormigón existente de Puente Grúa 
 Monorail, con polipasto de capacidad entre 3,6 y 5 Tn de capacidad, y 10m de levante. Comprende transporte, descarga , desembalaje e instalación en obra 
de todas las estructuras metálicas, motores, mandos eléctricos, conexiones y 
pequeño material para su correcto funcionamiento. 
 
EH9700    Trabajo grupo electrógeno 1,5 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 2,34 0,00 2,34 0 
 
 
EH9710    Trabajo grupo electrógeno 5 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 3,13 0,00 3,13 0 
 
 
EH9720    Trabajo grupo electrógeno 15 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 4,75 0,00 4,75 0 
 
 
EH9730    Trabajo grupo electrógeno 25 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 6,02 0,00 6,02 0 
 
 
EH9740    Trabajo grupo electrógeno 50 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 8,14 0,00 8,14 0 
 
 
EH9750    Trabajo grupo electrógeno 100 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 16,89 0,00 16,89 0 
 
 
EH9760    Trabajo grupo electrógeno 160 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 24,89 0,00 24,89 0 
 
 
EH9770    Trabajo grupo electrógeno 250 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 39,32 0,00 39,32 0 
 
 
EH9780    Trabajo grupo electrógeno 400 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 72,21 0,00 72,21 0 
 
 
EH9790    Trabajo grupo electrógeno 630 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 103,45 0,00 103,45 0 
 
 
EH9800    Trabajo grupo electrógeno 1000 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 173,01 0,00 173,01 0 
 
 
EH9810    Trabajo grupo electrógeno 1400 kVA incl. combust. y seguro (sin transp.) H 242,31 0,00 242,31 0 
 
 
EH9820    Trabajo g. electróg. 25 kVA inson. incl. combust. y seguro (sin transp.) H 6,21 0,00 6,21 0 
 
 
EH9830    Trabajo g. electróg. 50 kVA inson. incl. combust. y seguro (sin transp.) H 8,37 0,00 8,37 0 
 
 
EH9840    Trabajo g. electróg. 100 kVA inson. incl. combust. y seguro (sin transp.) H 17,25 0,00 17,25 0 
 
 
EH9850    Trabajo g. electróg. 160 kVA inson. incl. combust. y seguro (sin transp.) H 25,25 0,00 25,25 0 
 
 
EH9860    Trabajo g. electróg. 250 kVA inson. incl. combust. y seguro (sin transp.) H 40,51 0,00 40,51 0 
 
 
EH9870    Trabajo g. electróg. 400 kVA inson. incl. combust. y seguro (sin transp.) H 74,39 0,00 74,39 0 
 
 
EH9880    Trabajo g. electróg. 630 kVA inson. incl. combust. y seguro (sin transp.) H 106,54 0,00 106,54 0 
 
 
EH9890    Trabajo g. electróg. 1000 kVA inson. incl. combust. y seguro (sin transp.) H 178,20 0,00 178,20 0 
 
 
EH9900    Trabajo g. electróg. 1400 kVA inson. incl. combust. y seguro (sin transp.) H 249,58 0,00 249,58 0 
 
 
EH9910    Trabajo de grupo electrógeno 350 KVA incl. Combustible y seguro (sin transp.) H 63,50 0,00 63,50 0 
 
 
EH9920    Trabajo de grupo electrógeno 350 KVA inson. incl. Combustible y seguro (sin 
transp.) 
H 65,40 0,00 65,40 0 
 
EH9930    Trabajo de grupo electrógeno 1,5 KVA sin combustible y sin transp. H 0,80 0,00 0,80 
 
 
EH9940    Trabajo de grupo electrógeno 5 KVA sin Combustible y sin transp. H 1,10 0,00 1,10 
 
 
EH9950    Trabajo de grupo electrógeno 15 KVA sin combustible y sin transp. H 1,62 0,00 1,62 
 
 
EH9960    Trabajo de grupo electrógeno 25 KVA sin combustible y sin transp. H 2,10 0,00 2,10 
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EH9970    Trabajo de grupo electrógeno 25 KVA inson sin combustible y sin transp. H 2,22 0,00 2,22 
 
 
EH9980    Trabajo de grupo electrógeno 50 KVA sin combustible y sin transp. H 2,76 0,00 2,76 
 
 
EH9990    Trabajo de grupo electrógeno 50 KVA inson sin combustible y sin transp. H 2,98 0,00 2,98 
 
 
EH99A0   Trabajo de grupo electrógeno 100 KVA sin combustible y sin transp. H 5,74 0,00 5,74 
 
 
EH99B0   Trabajo de grupo electrógeno 100 KVA inson sin combustible y sin transp. H 6,10 0,00 6,10 
 
 
EH99C0   Trabajo de grupo electrógeno 160 KVA sin combustible y sin transp. H 9,48 0,00 9,48 
 
 
EH99D0   Trabajo de grupo electrógeno 160 KVA inson sin combustible y sin transp. H 9,84 0,00 9,84 
 
 
EH99E0   Trabajo de grupo electrógeno 250 KVA sin combustible y sin transp. H 14,85 0,00 14,85 
 
 
EH99F0    Trabajo de grupo electrógeno 250 KVA inson sin combustible y sin transp. H 15,30 0,00 15,30 
 
 
EH99G0   Trabajo de grupo electrógeno 350 KVA sin combustible y sin transp. H 21,80 0,00 21,80 
 
 
EH99H0   Trabajo de grupo electrógeno 350 KVA inson. sinCombustible y sin transp. H 22,40 0,00 22,40 
 
 
EH99I0     Trabajo de grupo electrógeno 400 KVA sin combustible y sin transp. H 28,90 0,00 28,90 
 
 
EH99J0    Trabajo de grupo electrógeno 400 KVA inson. sinCombustible y sin transp. H 29,70 0,00 29,70 
 
 
EH99K0   Trabajo de grupo electrógeno 630 KVA sin combustible y sin transp. H 41,50 0,00 41,50 
 
 
EH99L0    Trabajo de grupo electrógeno 630 KVA inson. sinCombustible y sin transp. H 42,20 0,00 42,20 
 
 
EH99M0   Trabajo de grupo electrógeno 1000 KVA sin combustible y sin transp. H 69,20 0,00 69,20 
 
 
EH99N0   Trabajo de grupo electrógeno 1000 KVA inson. sinCombustible y sin transp. H 70,30 0,00 70,30 
 
 
EH99O0   Trabajo de grupo electrógeno 1400 KVA sin combustible y sin transp. H 102,50 0,00 102,50 
 
 
EH99P0   Trabajo de grupo electrógeno 1400 KVA inson. sinCombustible y sin transp. H 105,80 0,00 105,80 
 
 
EHA0       PROTECCIONES PASIVAS CONTRAINCENDIOS 
 
 
EHA010   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-120 Hueco < 0,1 m2 UD 100,00 20,00 80,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA020   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-120 0,1 m2 ≤ Hueco < 0,3 
m2 
UD 210,00 42,00 168,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA030   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-120 0,3 m2 ≤ Hueco < 0,5 
m2 
UD 360,00 72,00 288,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA040   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-120 0,5 m2 ≤ Hueco < 1,0 
m2 
UD 620,00 124,00 496,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
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EHA050   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-120 Hueco ≥ 1,0 m2 M2 825,00 165,00 660,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA060   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-120 1 m2 ≤ Hueco < 2,0 m2     M2 680,00 136,00 544,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA070   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-120 Hueco ≥ 2,0 m2 M2 570,00 114,00 456,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA110   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-240 Hueco < 0,1 m2 UD 135,00 27,00 108,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA120   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-240 0,1 m2 ≤ Hueco < 0,3 
m2 
UD 230,00 46,00 184,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA130   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-240 0,3 m2 ≤ Hueco < 0,5 
m2 
UD 400,00 80,00 320,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA140   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-240 0,5 m2 ≤ Hueco < 1,0 
m2 
UD 735,00 147,00 588,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA150   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-240 Hueco ≥ 1,0 m2 M2 980,00 196,00 784,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA160   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-240 1 m2 ≤ Hueco < 2,0 m2     M2 860,00 172,00 688,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA170   Sellado de hueco de paso de cables o tuberías EI-240 Hueco ≥ 2,0 m2 M2 720,00 144,00 576,00 Sellado de huecos mediante mortero adherente no combustible, resistente al 
agua, libre de halógenos y fenilos. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA210   Protección EI-120 bandejas y cables, hasta 10 cm ancho bandeja M 21,00 4,20 16,80 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA220   Protección EI-120 bandejas y cables, hasta 20 cm ancho bandeja M 44,00 8,80 35,20 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA230   Protección EI-120 bandejas y cables, hasta 30 cm ancho bandeja M 66,00 13,20 52,80 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA240   Protección EI-120 bandejas y cables, hasta 40 cm ancho bandeja M 88,00 17,60 70,40 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA250   Protección EI-120 bandejas y cables, hasta 50 cm ancho bandeja M 110,00 22,00 88,00 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA260   Protección EI-120 bandejas y cables, hasta 60 cm ancho bandeja M 132,00 26,40 105,60 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA310   Protección EI-120 cable suelto o mazo, hasta 5 cm de diámetro M 11,00 2,20 8,80 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA320   Protección EI-120 cable suelto o mazo, hasta 10 cm de diámetro M 21,00 4,20 16,80 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA330   Protección EI-120 cable suelto o mazo, hasta 15 cm de diámetro M 32,00 6,40 25,60 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
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EHA340   Protección EI-120 cable suelto o mazo, hasta 20 cm de diámetro M 44,00 8,80 35,20 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA350   Protección EI-120 cable suelto o mazo, hasta 25 cm de diámetro M 55,00 11,00 44,00 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA360   Protección EI-120 cable suelto o mazo, hasta 30 cm de diámetro M 66,00 13,20 52,80 Aplicación de pintura intumescente sobre cables o mazos de cables. Incluye 
el suministro del material, transporte, montaje y acabados. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA410   Puerta Cortafuegos EI-90 de una hoja, dimensiones estándar UD 1.450,00 1.015,00 435,00 Suministro y colocación de puerta cortafuegos de una hoja batiente, para una 
luz estandar, con barra antipánico, morteros, pletinas y materiales auxiliares 
para colocación. 
 
EHA420   Puerta Cortafuegos EI-90 de dimensiones especiales M2 800,00 560,00 240,00 Suministro y colocación de puerta cortafuegos de una hoja batiente, con barra 
antipánico, morteros, pletinas y materiales auxiliares para colocación. 
 
EHA430   Puerta Cortafuegos EI-90 de dos hojas, dimensiones estándar, con barra anti 
pánico 
UD 1.950,00 1.365,00 585,00 Suministro y colocación de puerta cortafuegos de dos hojas batientes, para 
una luz estandar, con barra antipánico, morteros, pletinas y materiales 
auxiliares para colocación. 
 
EHA440   Puerta Cortafuegos EI-120 de una hoja, dimensiones estándar UD 1.700,00 1.190,00 510,00 Suministro y colocación de puerta cortafuegos de una hoja batiente, para una 
luz estandar, con barra antipánico, morteros, pletinas y materiales auxiliares 
para colocación. 
 
EHA450   Puerta Cortafuegos EI-120 de dos hojas, dimensiones estándar, con barra anti 
pánico 
 
UD 2.200,00 1.540,00 660,00 Suministro y colocación de puerta cortafuegos de una hoja batiente, para una 
luz estandar, con barra antipánico, morteros, pletinas y materiales auxiliares 
para colocación. 
 
EHA460   Puerta Cortafuegos EI-120 de dimensiones especiales M2 980,00 686,00 294,00 Suministro y colocación de puerta cortafuegos de una hoja batiente, con barra 
antipánico, morteros, pletinas y materiales auxiliares para colocación. 
 
EHA510   Desmontaje de puerta de una hoja, de dimensiones estándar                                    UD              180,00               0,00         180,00 Desmontaje y retirada del material. 
EHA520   Desmontaje de puerta de doble hoja, de dimensiones estándar                                  UD              240,00               0,00         240,00 Desmontaje y retirada del material. 
EHA530   Desmontaje de puerta de dimensiones especiales                                                      M2              110,00               0,00         110,00 Desmontaje y retirada del material. 
EHA540   Puerta Cortafuegos EI-240 corredera, de dimensiones especiales M2 1.900,00 1.330,00 570,00 Suministro y colocación de puerta cortafuegos corredera, morteros, pletinas y 
materiales auxiliares para colocación. 
 
EHA610   Rejilla ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 200 
x 200 mm 
UD 120,00 36,00 84,00 Suministro y colocación de rejilla de ventilación con sellado auotmático por 
producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje 
y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA620   Rejilla ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 300 
x 300 mm 
UD 180,00 54,00 126,00 Suministro y colocación de rejilla de ventilación con sellado auotmático por 
producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje 
y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA630   Rejilla ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 400 
x 400 mm 
UD 310,00 93,00 217,00 Suministro y colocación de rejilla de ventilación con sellado auotmático por 
producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje 
y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA640   Rejilla ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 500 
x 500 mm 
UD 490,00 147,00 343,00 Suministro y colocación de rejilla de ventilación con sellado auotmático por 
producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje 
y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA650   Rejilla ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 600 
x 600 mm 
UD 660,00 198,00 462,00 Suministro y colocación de rejilla de ventilación con sellado auotmático por 
producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje 
y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA710 Collarín ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 UD 100,00 30,00 70,00 Suministro y colocación de collarin de ventilación con sellado auotmático por 
 Tubería Ǿ 50    producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA720 Collarín ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 UD 120,00 36,00 84,00 Suministro y colocación de collarin de ventilación con sellado auotmático por 
 Tubería Ǿ 90    producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA730 Collarín ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 UD 160,00 48,00 112,00 Suministro y colocación de collarin de ventilación con sellado auotmático por 
 Tubería Ǿ 110    producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
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EHA740 Collarín ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 UD 180,00 54,00 126,00 Suministro y colocación de collarin de ventilación con sellado auotmático por 
 Tubería Ǿ 125    producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA750 Collarín ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 UD 225,00 67,50 157,50 Suministro y colocación de collarin de ventilación con sellado auotmático por 
 Tubería Ǿ 160    producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA760 Collarín ventilación con sellado automático por producto intumescente EI-120 UD 270,00 81,00 189,00 Suministro y colocación de collarin de ventilación con sellado auotmático por 
 Tubería Ǿ 200    producto intumescente. Incluye el suministro del material, transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA810   Cerramiento mediante tabique de obra EI-120, lucido y pintado M2 190,00 95,00 95,00 Suministro y colocación tabique de obra, lucido y pintado con la resistencia 
indicada totalmente acabado. Incluye el suministro del material, transporte, 
montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias 
para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación 
será realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal 
efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA820   Cerramiento mediante panel prefabricado EI-120 M2 240,00 120,00 120,00 Suministro y colocación tabique prefabricado con la resistencia indicada 
totalmente acabado. Incluye el suministro del material, transporte, montaje y 
acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA830   Cerramiento mediante panel prefabricado EI-240 M2 375,00 187,50 187,50 Suministro y colocación tabique prefabricado con la resistencia indicada 
totalmente acabado. Incluye el suministro del material, transporte, montaje y 
acabados, incluso las capas de material proyectado necesarias para 
conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será 
realizada o supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto 
con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA840   Cerramiento mediante panel prefabricado EI-120, reforzado con chapa M2 250,00 125,00 125,00 Suministro y colocación tabique prefabricado reforzado con chapa con la 
resistencia indicada totalmente acabado. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA850   Cerramiento mediante panel prefabricado EI-240, reforzado con chapa M2 410,00 205,00 205,00 Suministro y colocación tabique prefabricado reforzado con chapa con la 
resistencia indicada totalmente acabado. Incluye el suministro del material, 
transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material proyectado 
necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. La correcta 
instalación será realizada o supervisada por personal de una empresa 
acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA860   Falso techo EI-120 con doble placa de Fibrosilicatos de 25 mm y perfilería de 
cuelgue. 
M2 290,00 145,00 145,00 Suministro y colocación falso techo con la resistencia indicada totalmente 
acabado. Incluye el suministro del material, transporte, montaje y acabados, 
incluso las capas de material proyectado necesarias para conseguir la 
resistencia contra el fuego indicada. La correcta instalación será realizada o 
supervisada por personal de una empresa acreditata a tal efecto con el 
conocimiento de Endesa. 
 
EHA870   Proyección de 25 mm de mortero en forjado para EI-240 con malla galvanizada 
de nervometal de 0,3 mm 
M2 69,00 48,30 20,70 Suministro y colocación de proyección de mortero sobre forjado con el material 
indicado para conseguir la resistencia al fuego inidcada. Incluye el suministro 
del material, transporte, montaje y acabados, incluso las capas de material 
proyectado necesarias para conseguir la resistencia contra el fuego indicada. 
La correcta instalación será realizada o supervisada por personal de una 
empresa acreditata a tal efecto con el conocimiento de Endesa. 
 
EHA880   Sellado ignífugo RF-120 M2 146,75 146,75 140,10 Sellado ignífugo RF-120 de pasos de instalaciones en muros y forjados 
separadores de sectores de incendio, a base de sistema compuesto por 
panel de lana de roca de alta densidad recubierto por resina termoplástica 
intumescente. 
 
EHA890   Compuerta cortafuegos de las entradas y salidas de los conductos de impulsión 
y retorno de aire acondicionado. 
 
UD 800,00 320,00 480,00 Compuerta cortafuegos de las entradas y salidas de los conductos de 
impulsión y retorno, incluso accesorios de montaje, c/parte proporcional de 
piezas especiales, etc., según planos y criterios de Endesa . 
 
 
EHA910   Extintor automático Bonpet. UD 290,00 203,00 87,00 
 
EHB0       SISTEMAS ACTIVOS CONTRA INCENDIOS 
 
EHB010   Elaboración de proyecto PCI visado por Colegio Oficial Competente UD 3.213,00 433,00      2.780,00 Elaboración de Proyecto Oficial de Sistema de Protección contra Incendios 
según Normativa vigente. Incluye visado en colegio Oficial. 
 
EHB020   Presentación y legalización de Proyecto ante la Administración UD 1.780,00 0,00      1.780,00 Presentación de Proyecto Oficial, ante el Organismo de la Administración 
competente, para su aprobación. 
 
EHB030   Equipos comunes sistema PCI de transformadores mediante agua pulverizada 
con depósito a presión 
UD 74.428,45      61.568,17    12.860,28 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema contraincendios 
de transformadores de potencia, incluidas las válvulas de paso general de las 
tuberias colectoras. -Depósito a presión -Batería de botellas de gas para 
presurización -Compresor con calderín-Pequeña valvuleria, elementos de 
medida, purgas, filtros, etc. Completamente montada según planos y criterios 
de Endesa. 
 
EHB040   Equipos comunes sistema PCI de transformadores, mediante agua pulverizada 
con depósito atmosférico. 
UD 76.591,38      65.870,98    10.720,40 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema contraincendios 
de transformadores de potencia, incluidas las válvulas de paso general de las 
tuberias colectoras. -Depósito atmosférico -Bomba diesel. -Bomba eléctrica. - 
Bomba jockey. -Pequeña valvuleria, válvula y colector de prueba, elementos 
de medida y presión, purgas, desagües, depósitos de fuel, bancadas y 
fijación de bombas según norma, baterías de continua para arranque de 
motor, tubo de escape al exterior, filtros, etc. Completamente montada según 
planos y criterios de Endesa. 
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EHB050   Equipos comunes sistema PCI de transformadores, mediante agua nebulizada e 
impulsión con gas inerte. 
UD 67.190,00      57.330,00      9.860,00 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema contraincendios 
de transformadores de potencia, incluidas las válvulas de paso general de las 
tuberias colectoras. -Depósito a presión o baterías de bottelas de agua. - 
Batería de botellas de gas para presurización -Bomba Jockey. -Pequeña 
valvuleria, elementos de medida, purgas, filtros, etc. Completamente 
montada según planos y criterios de Endesa. 
 
EHB060   Equipos comunes sistema PCI de transformadores, mediante agua nebulizada e 
impulsión con bombas. 
UD 82.520,90      73.800,10      8.720,80 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema contraincendios 
de transformadores de potencia, incluidas las válvulas de paso general de las 
tuberias colectoras. -Depósito atmosférico -Generador. -Bomba eléctrica. - 
Bomba jockey. -Pequeña valvuleria, válvula y colector de prueba, elementos 
de medida y presión, purgas, desagües, depósitos de fuel, bancadas y 
fijación de bombas según norma, baterías de continua para arranque de 
motor, tubo de escape al exterior, filtros, etc. Completamente montada según 
planos y criterios de Endesa. 
 
EHB070   Entramado de pulverización para trafo de potencia con agua pulverizada UD 34.516,77      21.596,29    12.920,48 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema contraincendios 
de transformadores de potencia, desde las válvulas de retención de alta 
presión. -Puestos de control de activación (válvula de mando por presión, 
electroválvula, calderín, etc..) -Anillos de pulverización de acero galvanizado - 
Detectores termovelocimétricos. -Boquillas de pulverización abiertas - 
Pequeña valvuleria, bridas, etc. Completamente montada según planos y 
criterios de Endesa 
 
EHB080   Entramado de nebulización para trafo de potencia con agua nebulizada UD 28.440.40      18.760.00      9.680.40 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema contraincendios 
de transformadores de potencia, desde las válvulas de retención de alta 
presión. -Puestos de control de activación (válvula de mando por presión, 
electroválvula, calderín, etc..) -Anillos de nebulización de acero inoxidable - 
Detectores termovelocimétricos. -Boquillas de nebulización abiertas - 
Pequeña valvuleria, bridas, etc. Completamente montada según planos y 
criterios de Endesa 
 
EHB090   Caseta para equipos comunes sistema contraincendios UD 20.333,72      19.146,12      1.187,60 Caseta panelable de dimensiones interiores aproximadas 3,90x6,30 m y 
exteriores de 4,20x6,60 m, altura libre de 2,60 m, acabado interior en 
hormigón a base de porespan y exterior en arido visto, tratamiento 
impermeabilizante en la cubierta, suelo con pintura antipolvo rejillas de 
vetilación. Instalación de alumbrado de emergencia. Dos puntos de 
luz.Totalmente montada y con la base de hormigón armada con capacidad 
portante para el deposito de agua y toda la instalación. La caseta deberá 
contar con desagüe. En el caso de que la caseta albergue bombas, deberá 
de contar con rociadores automáticos conectados al mismo deposito y tubo 
de escape de gases. 
 
EHB100   Tratamiento contra la legionela de deposito de agua de Sistema de PCI. UD 1.430,00 350,00      1.080,00 Tratamiento anual, consistente en un mínimo de cuatro actuaciones anuales, 
según normativa vigente 
 
EHB110   Revisión Reglamentaria de Sistema de protección Contra Incendios según tabla 
I del Apendice II del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios 
UD 470,00 110,00 360,00 Revision trimestral del programa de mantenimiento de los medios materiales 
de lucha contra incendios 
 
 
 
 
EHB120   Revisión Reglamentaria de Sistema de protección Contra Incendios según tabla 
II del Apendice II del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios 
UD 570,00 150,00 420,00 Revision anual del programa de mantenimiento de los medios materiales de 
lucha contra incendios 
 
 
 
 
EHB130   Extintor 21A-55B de 3 6 kg. Polvo polivalente UD 46,60 46,60 3,00 Suministro y montaje de extintor 21A-55B de 3 6 kg. Polvo polivalente, 
incluidos accesorios de sujeción, placas de identificación, completamente 
instalado en obra. Extintor con cabeza y maneta de actuación construida 
100% en laton. Acabado exterior superficial del depósito, protegido contra 
agentes atmosféricos dando una garantía de duración de 5 años. 
 
EHB140   Extintor 21A-55B de 9 kg. Polvo polivalente UD 49,25 44,50 4,75 Suministro y montaje de extintor 21A-55B C de 9 kg. Polvo polivalente, 
incluidos accesorios de sujeción, placas de identificación, completamente 
instalado en obra. Extintor con cabeza y maneta de actuación construida 
100% en laton. Acabado exterior superficial del depósito, protegido contra 
agentes atmosféricos dando una garantía de duración de 5 años. 
 
EHB150   Extintor 89B de 10 kg CO2 UD 163,17 158,42 4,75 Suministro y montaje extintor 89B de 10 kg CO2 incluidos accesorios de 
sujeción, placas de identificación, completamente instalado en obra.Extintor 
con cabeza y maneta de actuación construida 100% en laton. Acabado 
exterior superficial del depósito, protegido contra agentes atmosféricos dando 
una garantía de duración de 5 años. 
 
EHB160   Extintor 89B de 5 kg CO2 UD 113,90 109,15 4,75 Suministro y montaje extintor 89B de 5 kg CO2 incluidos accesorios de 
sujeción, placas de identificación, completamente instalado en obra.Extintor 
con cabeza y maneta de actuación construida 100% en laton. Acabado 
exterior superficial del depósito, protegido contra agentes atmosféricos dando 
una garantía de duración de 5 años. 
 
EHB170   Extintor móvil de carro de 25 kg. polvo polivalente, con protección intemperie UD 178,34 173,59 4,75 Suministro y montaje extintor móvil de carro de 25 kg. polvo polivalente 
incluidos accesorios de sujeción, placas de identificación, completamente 
instalado en obra y con funda de protección intemperie en el caso de 
extintores de exterior.Extintor con cabeza y maneta de actuación construida 
100% en laton. Acabado exterior superficial del depósito, protegido contra 
agentes atmosféricos dando una garantía de duración de 5 años. 
 
EHB180   Extintor móvil de carro de 50 kg. polvo polivalente, con protección intemperie UD 313,06 313,06 0,00 Suministro y montaje extintor móvil de carro de 50 kg. polvo polivalente 
incluidos accesorios de sujeción, placas de identificación, completamente 
instalado en obra y con funda de protección intemperie en el caso de 
extintores de exterior. Extintor con cabeza y maneta de actuación construida 
100% en laton. Acabado exterior superficial del depósito, protegido contra 
agentes atmosféricos dando una garantía de duración de 5 años. 
 
EHB190 Extintor automático Bonpet. UD  290,00 203,00 87,00 Suministro y montaje de extintor Bonpet 
EHB200 Retimbrado y carga de extintor 89B de 5 kg CO2 UD  40,87 0,00 40,87 Retimbrado según ITC-MIE AP.5 Del reglamento de Aparatos a Presión 
sobre extintores de incendio. 
 
EHB210   Retimbrado y carga de extintor 21A-55B C de 6 kg. Polvo polivalente UD 24,44 0,00 24,44 Retimbrado según ITC-MIE AP.5 Del reglamento de Aparatos a Presión 
sobre extintores de incendio. 
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EHB270 Carga de extintor 21A-55B C de 6 kg. Polvo polivalente UD 15,63 0,00 15,63 Carga de extintor de 6 kg de Polvo polivalente de eficacia 21A-55B. Incluido 
todas las operaciones necesarias para dejarlos en perfecto estado de 
EHB280 Carga de extintor 21A-55B de 9 kg. Polvo polivalente UD 24,46 0,00 24,46 Carga de extintor de 9 kg de Polvo polivalente de eficacia 21A-55B. Incluido 
todas las operaciones necesarias para dejarlos en perfecto estado de 
EHB290 Carga de extintor 89B de 10 kg CO2 UD 44,70 0,00 44,70 Carga de extintor de 10 kg de CO2 de eficacia 89B. Incluido todas las 
operaciones necesarias para dejarlos en perfecto estado de funcionamiento. 
EHB300 Carga de extintor móvil de carro de 25 kg. polvo polivalente UD 54,21 0,00 54,21 Carga de extintor móvil de carro de 25 kg de Polvo Polivalente. Incluido todas 
UD 98,68 74,12 24,56 Suministro e instalación de sirena de alarma óptico-acústica para interior con 
 lámpara lanzadestellos autoalimentada del lazo tonos seleccionables con diferente volumen Características técnicas: . Alimentación: 15 a 33 
Vcc.Consumo: 18 a 21 mA.Nivel sonoro: 103 a 106 dB(A).Margen de 
 
EHB220   Retimbrado y carga de extintor 21A-55B de 9 kg. Polvo polivalente UD 33,27 0,00 33,27 Retimbrado según ITC-MIE AP.5 Del reglamento de Aparatos a Presión 
sobre extintores de incendio. 
 
EHB230   Retimbrado y carga de extintor 89B de 10 kg CO2 UD 60,29 0,00 60,29 Retimbrado según ITC-MIE AP.5 Del reglamento de Aparatos a Presión 
sobre extintores de incendio. 
 
EHB240   Retimbrado y carga de extintor móvil de carro de 25 kg. polvo polivalente UD 66,54 0,00 66,54 Retimbrado según ITC-MIE AP.5 Del reglamento de Aparatos a Presión 
sobre extintores de incendio. 
 
EHB250   Retimbrado y carga de extintor móvil de carro de 50 kg. polvo polivalente UD 117,01 0,00 117,01 Retimbrado según ITC-MIE AP.5 Del reglamento de Aparatos a Presión 
sobre extintores de incendio. 
 
EHB260   Carga de extintor 89B de 5 kg CO2 UD 28,85 0,00 28,85 Carga de extintor de 5 kg de CO2 de eficacia 89B. Incluido todas las 
operaciones necesarias para dejarlos en perfecto estado de funcionamiento. 
 
funcionamiento. 
 
funcionamiento. 
 
 
las operaciones necesarias para dejarlos en perfecto estado de 
funcionamiento. 
EHB310   Carga de extintor móvil de carro de 50 kg. polvo polivalente UD 97,48 0,00 97,48 Carga de extintor móvil de carro de 50 kg de Polvo Polivalente. Incluido todas 
las operaciones necesarias para dejarlos en perfecto estado de 
funcionamiento. 
EHB320 Revisión Reglamentaria de Extintor Portatil, según tabla I del Apendice II del UD 4,75 0,00 4,75 Revisión Reglamentaria de Extintor Portatil, según tabla I del Apendice II del 
 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios    Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
 
 
 
EHB330 Revisión Reglamentaria Anual de Extintor Portatil, según tabla II del Apendice II UD 4,75 0,00 4,75 Revisión Reglamentaria Anual de Extintor Portatil, según tabla II del Apendice 
 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios    II del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
 
 
 
EHB340   Recarga de botella de gas inerte para Sistema Fijo de extinción de Incendio UD 713,45 490,95 222,50 Recarga de un cilindro de argon,CO2 u otros gases impulsores,incluye 
desmontaje, portes, traslados y montaje. 
 
EHB350   Retimbrado de botellas de gas inerte UD  958,00 428,00 530,00 Retimbrado según Reglamento de Aparatos a Presión. 
EHB360   Revisión y retimbrado de Deposito principal de presión de PCI UD 1.700,90 213.00       1487.90 Retimbrado según Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
EHB370   Revisión y retimbrado de calderín de compresor UD 1.298,00 428,00 870,00 Retimbrado según Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
 
EHC0       SISTEMAS DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS E INTRUSIÓN 
EHC010   Equipos comunes sistema detección de incendios en edificio UD 3.280,39 2.158,89      1.121,50 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema de detección de 
incendios en edificio, incluyendo: -Central de detección de incendios 
analogica de 2 lazos.capaz de gestionar 125 detectores y 125 modulos - 
Fuentes de alimentación de 24V y 0,5A para la alimentación de sirenas de 
interior y módulos -Módulo de control de salida de 24 V supervisados, para 
sirenas de alarma -Pequeño material, etc. Completamente montada según 
planos y criterios de Endesa. 
 
EHC020   Suministro e instalacion de detector termovelocimetrico tipo Fenwwall tarado a 
90 Cº 
UD 525,00 328,80 197,00 Suministro de detector termovelocimetrico tipo Fenwwall tarado a 90 Cº y 
montaje en anillo de pulverización por sustitución de uno existente. 
 
 
EHC030   Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable UD 87,59 63,03 24,56 Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable. Con led 
indicador de estado y llave de prueba. Incluye zócalo de montaje en superficie 
y señalización según norma. 
 
EHC040   Suministro e instalación de pulsador de disparo UD 104,45 76,46 27,99 Suministro e instalación de pulsador de disparo de extinción con tapa de 
protección y rearmables 
 
EHC050   Suministro e instalación de pulsador de emergencia sanitaria UD 104,45 76,46 27,99 Suministro e instalación de pulsador de emergencia sanitaria. 
 
EHC060   Suministro e instalación de pulsador de alarma de fuego con señalización según 
Norma 
UD 104,45 76,46 27,99 Suministro e instalación de pulsador de fuego con tapa de protección y 
rearmables 
 
 
EHC070   Suministro e instalación de detector óptico de humos UD 98,68 74,12 24,56 Suministro e instalación de detector óptico/termicós analógico de bajo perfil, 
doble led indicador y salida para piloto remoto. Incluye base intercambiable. 
 
EHC080   Sirena interior direccionable 
 
temperatura: - 30 a + 70º C.Dimensiones: 124x92x64 mm.Cumple Normas 
Europeas EN54. 
 
EHC090   Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal de bajo consumo                      UD              105,00             88,10           16,90 Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal de bajo consumo, con 
rótulo de fuego en color rojo y flash, especial para exterior. Para conectar a 
salida de central de detección. 
 
EHC100   Equipos centrales sistema alarmas UD 981,33 764,45 216,88 Suministro e instalación de los equipos comunes del sistema de alarmas 
antiintrusos, incluyendo: -Central de alarma microprocesada 8 particiones, 
hasta 300 códigos -Consola multifunción -Fuente alimentación estabilizada y 
cortocircuitable. 
 
EHC110   Detector volumetrico por infrarrojos UD 148,08 120,09 27,99 Detector volumétrico de infrarojos pasivo, con un ángulo de detección de 90°, 
con un alcance longitudinal de 15 m, como máximo para montar 
superficialmente 
EHC120   Contacto magnetico alta potencia UD 21,90 9,20 12,70 Contacto magnetico lateral de gran potencia con carcasa metalica 
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EHC130   Codificador dos zonas UD 43,24 30,59 12,65 Suministro e instalacion de codificador de 2 zonas multiplexadas 
 
EHC140   Revisión Sistema de detección contra incendios y/o intrusión. UD 450,00 0,00 450,00 
 
 
EHC150   Instalación electrica bajo tubo de acero M20 M 17,45 4,48 12,97 Suminsitro y montaje de instalación de electrica, bajo tubo acero M20, incluso 
parte proporcional de cableado, caja de conexiones y soportación. 
 
EHC160   Instalación electrica bajo tubo de acero M30 M 19,28 5,68 13,60 Suminsitro y montaje de instalación de electrica, bajo tubo acero M30, incluso 
parte proporcional de cableado, caja de conexiones y soportación. 
 
EI ADECUACIONES VARIAS SE 
 
EI1000     Limpieza quincenal edificio SSEE a 7,00 0,00 7,00 Comprende: barrido de suelos, limpieza de ceniceros, vaciado de papeleras y 
limpieza del polvo en mobiliario de salas de control, escaleras, pasillos y 
cualquier otra dependencia del edificio exceptuando las zonas en proximidad 
de tensión. Aplicación por cada 100 m2. 
 
EI1030     Limpieza aseos UD 3,00 0,00 3,00 Comprende barrido de suelos, limpieza a fondo con producto esterilizante de 
WC, urinario y lavabo así como cualquier otra pieza de porcelana con 
reposición si fuera necesario de papel de baño, papel secamanos y jabón. 
 
EI1060     Limpieza azulejos de aseos UD 3,00 0,00 3,00 Comprende la limpieza de azulejos de paredes de los aseos, mediante 
productos adecuados, aprovechando una limpieza de aseos. 
 
EI1090     Limpieza mensual edificio subestaciones a 8,40 0,00 8,40 Comprende una limpieza quincenal añadiendo fregado de suelos. Aplicación 
por cada 100 m2. 
 
EI1120     Limpieza de los cristales de ventana y/o puerta de edificio UD 0,57 0,00 0,57 Limpieza de cristales tanto de puertas como de ventanas y aparatos de 
iluminación con producto adecuado en una ventana de edificio tanto interior 
como exterior si es posible. Se entiende efectuar el trabajo aprovechando una 
limpieza quincenal o mensual. 
 
EI1150     Limpieza de persiana de ventana UD 0,57 0,00 0,57 Limpieza de persiana tipo mallorquín en una ventana de edificio. Se entiende 
efectuar el trabajo aprovechando una limpieza quincenal o mensual. 
 
EI1180     Aspirado de polvo en sótano a 7,00 0,00 7,00 Aspirado de polvo en suelos de sótanos de subestación con aspirador 
industrial. Aplicación por cada 100 m2. 
EI1210     Aspirado rejilla de ventilación M2 7,00 0,00 7,00 Aspirado con aspirador industrial de rejillas de ventilación de transformadores 
en sótanos de subestación. 
EI1240     Tratamiento antirroedores M2 0,08 0,05 0,03 Aplicación de raticida tanto de los parques de intemperie (canales de cables) 
como de edificios de tratamiento antiroedores por aplicación de productos 
plaguicidas autorizados por los organismos competentes de la Administración 
de la Comunidad Autónoma. Retirada y transporte a vertedero autorizado de 
restos deteriorados del producto, procedentes de aplicaciones anteriores. 
Retirada y transporte a vertedero autorizado de los roedores muertos. 
 
 
EI1270     Tala y poda de árboles M3 7,05 0,00 7,05 Tala y poda de árboles en recintos de subestación como acción puntual y/o 
complementaria del arado. Incluye la retirada de ramas y troncos podados. 
 
EI1300     Labrado de terreno adyacente a parque M2 0,18 0,00 0,18 Consiste en el labrado de las zonas con terreno cultivable y márgenes con 
aportación de personal y maquinaria necesaria.Aplicación por cada 100 m2. 
 
EI1330     Desbroce y retirada de hierba en parque y zonas adyacentes M2 1,06 0,00 1,06 Desbroce y retirada de la hierba . Retirada de la hierba desbrozada 
inmediatamente para evitar secado de la misma. Deberá recogerse en bolsa 
de resistencia adecuada y en un plazo de 10 días transportarse a vertedero 
autorizado. Incluye aportación de maquinaria necesaria. 
 
EI1360     Aplicación producto herbicida M2 0,35 0,20 0,15 Aplicación de herbicida de contacto para superficies con una altura de 
tratamiento de 0,4 m, como máximo. El tratamiento se realizará con 
productos autorizados y homologados por los organismos competentes de la 
Administración del Estado. El CONTRATISTA deberá proporcionar 
información técnica acerca de los productos que pretenda utilizar para el 
tratamiento de herbicidas, consistente en las características del producto o 
productos, método de aplicación, dosificación, modo de empleo y 
precauciones de uso, previamente a la iniciación de los trabajos. Es decir, la 
ficha química de seguridad y medioambiente. 
 
 
EI1390     Arrancado manual de hierba                                                                                          a                    0,56               0,00             0,56 Arrancado manual incluyendo la raíz, de cualquier planta que pudiera haber y 
retirada de las mismas en bolsa de resistencia adecuada y en un plazo de 10 
días transportarse a vertedero autorizado.Aplicación por cada 100 m2. 
 
EI1420     Mantenimiento de zona ajardinada a 14,00 0,00 14,00 Comprende el corte de césped, podado de plantas, recorte de setos y 
mantenimiento de sistema de riego. Retirada de la hierba y resto de plantas 
desbrozadas inmediatamente para evitar secado de las mismas. Debera 
recogerse en bolsa de resistencia adecuada y en un plazo de 10 dias 
transportarse a vertedero autorizado. Incluye aportación de maquinaria 
necesaria. Aplicación por cada 100 m2. 
 
EI1500     Mantenimiento integral de raticida, por subestación y año. UD 150,00 97,50 52,50 4visitas al año 
 
 
EI1510     Mantenimiento integral de jardineria, por subestación y año. UD 1.375,00 1.168,75 206,25 Comprende la poda de arboles, arbustos,etc. Mantener zonas ajardinadas, 
sistemas de riego, la supervivencia de plantas y arboles. Asegurar 25m de 
contorno libre de vegetación seca y con masa arbórea aclarada. En general 
mantener limpio todo el recinto de la Subestación incluido cunetas, viales de 
acceso que sean propios o bien de autorización de uso para acceso a la 
subestación. El coste es por subestación y por año de esta actividad y solo se 
certificará en caso de que EDE lo encargue explicitamente por necesidades 
de la instalación. 
 
EI1520     Mantenimiento integral de limpieza, por subestación y año. UD 240,00 36,00 204,00 Comprende mantener limpio durante todo el año todas las dependencias 
interiores de la Subestación, incluido materiales de limpieza, jabon de manos 
y papel higienico en los aseos. El coste es por subestación y por año de esta 
actividad y solo se certificará en caso de que EDE lo encargue explicitamente 
por necesidades de la instalación. 
 
EI1530     Mantenimiento integral de herbicida, por subestación y año. UD 280,00 154,00 126,00 Comprende mantener todas las zonas engravadas libres de hierba durante 
todo el año.El coste es por subestación y por año de esta actividad y solo se 
certificará en caso de que EDE lo encargue explicitamente por necesidades 
de la instalación. 
 
EI2000     Mantenimiento integral puertas de acceso a la Subestación UD 250,00 0,00 250,00 Mantenimiento integral anual de las puertas correderas motorizadas de 
acceso a la Subestación. Comprende: mano obra y desplazamientos (con 
engrase componentes puerta) 2 veces/año, en reparaciones mano de obra, 
en reparaciones recambio de piezas (siempre que sea por desgaste de las 
mismas), revisión de el/los mecanismos de seguridad. El coste es por puerta 
y por año de esta actividad y solo se certificará en caso de que EDE lo 
encargue explicitamente por necesidades de la instalación. 
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EI2400     Mantenimiento integral de ventilación, por subestación y año. UD 194,00 0,00 194,00 Mantenimiento integral anual de las instalaciones de ventilación de la 
subestación (rejillas, ventialdores, compuertas,etc.). Comprende un mínimo 
de una revisión anual con desplazamiento, mano de obra, herramientas y 
productos necesarios así como recambio de pequeño material de desgaste 
incluidos. El coste es por subestación y por año de esta actividad y solo se 
certificará en caso de que EDE lo encargue explicitamente por necesidades 
de la instalación. 
 
EJ MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
 
 
EJ1010     Rascado, lavado y pintado de transformador de 66/MT kV                                          UD           8.000,00               0,00      8.000,00 Limpieza con agua a presión y desengrasante del transformador.Rascado de 
partes oxidas y posterior aplicación de pintura antioxidante, con compresores 
de aire. Incluye los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EJ1020     Rascado, lavado y pintado de transformador de 132/MT o 132/66kV                          UD           9.500,00               0,00      9.500,00 Limpieza con agua a presión y desengrasante del transformador.Rascado de 
partes oxidas y posterior aplicación de pintura antioxidante, con compresores 
de aire. Incluye los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EJ1030     Rascado, lavado y pintado de transformador de 220/132 o 220/66 kV                        UD         11.500,00               0,00    11.500,00 Limpieza con agua a presión y desengrasante del transformador.Rascado de 
partes oxidas y posterior aplicación de pintura antioxidante, con compresores 
de aire. Incluye los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EJ1040     Rascado, lavado y pintado de carretón.                                                                       UD           8.000,00               0,00      8.000,00 Limpieza con agua a presión y desengrasante del transformador.Rascado de 
partes oxidas y posterior aplicación de pintura antioxidante, con compresores 
de aire. Incluye los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EJ1050 Coloción de malla antipájaros en radiadores de transformador de 132/MT o UD  250,00 0,00 250,00 Suministro de mallas antipájaros antioxidante. Colocación en radiador 
 66/MT KV.    utilizando medios de elevación ya desplazado a obra. Se envolvera      completamente el radiador, quedando la malla completamente tensada,      evitando con ello la formación de nidos entre las láminas de los radiadores.      Incluye los medios necesarios auxiliares necesarios para la correcta  
EJ1060 
 
Coloción de malla antipájaros en radiadores de transformador de 220 KV. 
 
UD  
 
500,00 
 
0,00 
ejecución. 
 
500,00 Suministro de mallas antipájaros antioxidante. Colocación en radiador 
utilizando medios de elevación ya desplazado a obra. Se envolvera 
completamente el radiador, quedando la malla completamente tensada, 
evitando con ello la formación de nidos entre las láminas de los radiadores. 
Incluye los medios necesarios auxiliares necesarios para la correcta 
ejecución. 
 
EJ1070     Coloción de malla antipájaros en ventialdores de transformador de 132 o 66 KV.      UD 90,00 0,00 90,00 Suministro de mallas antipájaros antioxidante. Colocación en ventilador 
utilizando medios de elevación ya desplazado a obra. Se envolvera 
completamente el ventiador, quedando la malla completamente tensada, 
evitando con ello la formación de nidos. Incluye los medios necesarios 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EJ1080     Coloción de malla antipájaros en ventialdores de transformador de 220 KV. UD 180,00 0,00 180,00 Suministro de mallas antipájaros antioxidante. Colocación en ventilador 
utilizando medios de elevación ya desplazado a obra. Se envolvera 
completamente el ventiador, quedando la malla completamente tensada, 
evitando con ello la formación de nidos. Incluye los medios necesarios 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EJ1090     Pruebas estanqueidad a radiadores. UD 114,30 0,00 114,30 Los radiadores se encontrarán desmontados y perfectamente embalados. 
Llenado de aire del radiador a 1 bar de presión comprobado con un 
manómetro, encontradose el radiador totalmente cerrado y estanco. 
Mantener la presión durante 20 minutos en el radiador y volver a comprobar 
que se manteniene la presión a 1 bar. No incluye medios auxiliarias en el 
caso de ser necesario mover el radiador. 
 
EJ1100     Suministro de aceite dieléctrico en 200 l. UD 571,42 0,00 571,42 Suministro de aceite dieléctrico para transformadores, en bidones de 200 l. 
No estando incluido el transporte de éste hasta destino. 
 
EJ1110     Suministro de botella de aire seco. UD 571,42 0,00 571,42 Suministro de botella de aire seco. No estando incluido el transporte de éste 
hasta destino. No estando incluido la operación de llenado de aire del trafo, 
precisandose acoples y manómetro. 
 
EJ1120     Desmontaje de motobomba. UD 69,28 0,00 69,28 Desconexión y etiquetado de cables en los borneros de la motobomba.Cierre 
de válvula. Desmontaje de motobomba. Suministro y montaje de bridas 
ciegas en el lugar de los motobomba y de la propia motobomba. Embalaje de 
la motobomba para su posterior transporte. Incluye los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución. 
 
EJ1130 Montaje de motobomba. UD 78,80 0,00 78,80 Desembalaje y desmontaje de bridas ciegas. Suministro de junta y montaje 
de motobomba. Conexión de cables en los borneros. Apertura de válvulas. 
Incluye los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
EJ1140 Sustitución de cableado de transformador de 66/MT kV por cable libre de 
halógeno. 
UD 3.250,00 0,00 3.250,00 Desconexión y retirada del cable antiguo del transformador de cada una de 
las protecciones (Buchholz, Jansem, sobrepresión, AKM, niveles, etc) y 
ventilación. Suministro de cable libre de halógeno. Tendido y conexión del 
cable en las protecciones y ventiladores. Incluye los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución. No incluye el cambio de cuadro de 
formación del transformador. 
 
EJ1150 Sustitución de cableado de transformador de 132/MT kV por cable libre de UD 3.500,00 0,00 3.500,00 Desconexión y retirada del cable antiguo del transformador de cada una de 
 halógeno.    las protecciones (Buchholz, Jansem, sobrepresión, AKM, niveles, etc) y  ventilación. Suministro de cable libre de halógeno. Tendido y conexión del cable en las protecciones y ventiladores. Incluye los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución. No incluye el cambio de cuadro de 
formación del transformador. 
 
EJ1160 Sustitución de cableado de transformador de 220/132 kV por cable libre de UD 3.950,00 0,00 3.950,00 Desconexión y retirada del cable antiguo del transformador de cada una de 
 halógeno.    las protecciones (Buchholz, Jansem, sobrepresión, AKM, niveles, etc) y  ventilación. Suministro de cable libre de halógeno. Tendido y conexión del cable en las protecciones y ventiladores. Incluye los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución. No incluye el cambio de cuadro de 
formación del transformador. 
 
EJ1170 Suministro de enchufe rápido para la toma de muestra de aceite del UD 178,50 178,50 0,00 Suministro de enchufe rápido para la toma de muestra de aceite del 
 transformador.    transformador. No esta incluido el transporte de éste hasta destino. 
 
EJ1180     Suministro y colocación de enchufe rápido para la toma de muestra de aceite del 
transformador. 
UD 278,50 178,50 100,00 Suministro de enchufe rápido para la toma de muestra de aceite del 
transformador. Mecanizado de brida ciega de válvula de toma de muestras y 
colocación de enchufe rápido. Incluye los medios auxiliares necesarios para 
la correcta ejecución. 
 
EJ1190     Colocación de enchufe rápido, sin suministro para la toma de muestra de aceite 
del transformador. 
UD 100,00 0,00 100,00 Colocación sin suministro de enchufe rápido para la toma de muestra de 
aceite del transformador. Mecanizado de brida ciega de válvula de toma de 
muestras y colocación de enchufe rápido. Incluye los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución. 
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EJ1200 Desmontaje de tubería de conexion en transformador de 132kV o 66 KV o en UD 50,40 0,00 50,40 Desmontaje de tubería de conexión. Suministro y montaje de bridas ciegas 
 carretón.    en el lugar de la tubería y de la propia tubería. Embalaje de la tubería para su      posterior transporte. Incluye los medios necesarios auxiliares necesarios para  
EJ1210 
 
Desmontaje de tubería de conexion en transformador de 220 KV. 
 
UD 
 
102,00 
 
0,00 
la correcta ejecución. 
 
102,00 Desmontaje de tubería de conexión. Suministro y montaje de bridas ciegas 
en el lugar de la tubería y de la propia tubería. Embalaje de la tubería para su 
posterior transporte. Incluye los medios necesarios auxiliares necesarios para 
la correcta ejecución. 
 
EJ1220 Montaje de tubería de conexion en transformador de 132kV o 66 kV o en UD  52,00 0,00 52,00 Desembalaje y desmontaje de bridas ciegas. Suministro de junta y montaje 
 carreton.    de tubería de conexión. Incluye los medios necesarios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
EJ1230     Montaje de tubería de conexion en transformador de 220 KV. UD 104,50 0,00 104,50 Desembalaje y desmontaje de bridas ciegas. Suministro de junta y montaje 
de tubería de conexión. Incluye los medios necesarios auxiliares necesarios 
para la correcta ejecución. 
 
EJ1240     Suministro y sustitución de incador de nivel aceite. UD 1.785,00 975,00 810,00 Suministro y sustitución del nivel de aceite. Sustitución del cableado desde 
nivel a armario. No incluye, incluida en otras unidades de baremos, vaciado 
de aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado desde recipiente, 
traslado de recipiente, etc. 
 
EJ1250     Sustitución de incador de nivel aceite. UD 810,00 0,00 810,00 Sustitución del nivel de aceite, sin suministro. Sustitución de cableado desde 
nivel a armario.No incluye, incluida en otras unidades de baremos, vaciado de 
aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado desde recipiente, 
traslado de recipiente, etc. 
 
EJ1260     Suministro y sustitución de AKM. UD 1.910,00 1.100,00 810,00 Suministro y sustitución de AKM. Sustitución de cableado desde AKM a 
armario. Incluye fabricación de soporte. 
EJ1270     Sustitución de AKM UD 810,00 0,00 810,00 Sustitución de AKM, sin sumnistro. Sustitución de cableado desde AKM a 
armario. Incluye fabricación de soporte. 
 
EJ1280     Suministro y sustitución de Buchholz UD 1.850,00 1.040,00 810,00 Suministro y sustitución Buccholz. Sustitución de cableado desde Buchholz a 
armario. No incluye, incluida en otras unidades de baremos, vaciado de 
aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado desde recipiente, 
traslado de recipiente, etc. 
 
EJ1290     Sustitución de Buchholz UD 810,00 0,00 810,00 Sustitución Buccholz, sin suministro. Sustitución de cableado desde Buchholz 
a armario. No incluye, incluida en otras unidades de baremos, vaciado de 
aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado desde recipiente, 
traslado de recipiente, etc. 
 
EJ1300     Suministro y sustitución de Jansem UD 1.850,00 1.040,00 810,00 Suministro y sustitución Jansem. Sustitución de cableado desde Jansem a 
armario. No incluye, incluida en otras unidades de baremos, vaciado de 
aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado desde recipiente, 
traslado de recipiente, etc. 
 
EJ1310     Sustitución de Jansem UD 810,00 0,00 810,00 Sustitución Jansem, sin suministro. Sustitución de cableado desde Jansem a 
armario. No incluye, incluida en otras unidades de baremos, vaciado de 
aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado desde recipiente, 
traslado de recipiente, etc. 
 
EJ1320     Suministro y sustitución de válvula de sobrepresión UD 2.050,00 1.240,00 810,00 Suministro y sustitución sobrepresión. Sustitución de cableado desde válvula 
de sobrepresión a armario. No incluye, incluida en otras unidades de 
baremos, vaciado de aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado 
desde recipiente, traslado de recipiente, etc. 
 
EJ1330     Sustitución de válvula de sobrepresión UD 810,00 0,00 810,00 Sustitución sobrepresión, sin suministro. Sustitución de cableado desde 
válvula de sobrepresión a armario. No incluye, incluida en otras unidades de 
baremos, vaciado de aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado 
desde recipiente, traslado de recipiente, etc. 
 
EJ1340     Suministro y sustitución de válvula vaciado o llenado trafo o toma de muestra           UD           1.112,00           422,00         690,00 Suministro y sustitución de válvula. No incluye, incluida en otras unidades de 
baremos, vaciado de aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado 
desde recipiente, traslado de recipiente, etc. Nota si se vacía completamente 
el transformador se debe lenar con un filtro. 
 
EJ1350     Sustitución de válvula vaciado o llenado trafo o toma de muestra UD 690,00 0,00 690,00 Sustitución válvula, sin suministro. No incluye, incluida en otras unidades de 
baremos, vaciado de aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado 
desde recipiente, traslado de recipiente, etc. Nota si se vacía completamente 
el transformador se debe lenar con un filtro. 
 
EJ1360     Suministro y sustitución de válvula de radiadores. UD 1.580,00 530,00      1.050,00 Suministro y sustitución válvula. No incluye, incluida en otras unidades de 
baremos, vaciado de aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado 
desde recipiente, traslado de recipiente, etc. Nota si se vacía completamente 
el transformador se debe lenar con un filtro. 
 
EJ1370     Sustitución de válvula vaciado o llenado trafo o toma de muestra UD 1.050,00 0,00      1.050,00 Sustitución válvula, sin suministro. No incluye, incluida en otras unidades de 
baremos, vaciado de aceite, recipiente de almacenamiento de aceite, llenado 
desde recipiente, traslado de recipiente, etc. Nota si se vacía completamente 
el transformador se debe lenar con un filtro. 
 
EJ1380     Suministro de silicagel KG 30,00 0,00 30,00 Incluye el desmontaje del desecador. Vaciado del silicagel en mal estado. 
Suministro de silicagel nuevo.Llenado de desecador con silicagel nuevo. 
Limpieza de junta líquida. No incluye la gestión por gestor del silicagel viejo. 
 
EJ1390     Suministro de Saco Big-Bag UD 25,00 25,00 0,00 Suministro de saco Big-Bag . No incluye la gestión del saco, ni el traslado a 
punto de gestión. 
EK SERVICIOS EXPERTOS PCT 
 
EK00 PRUEBAS FUNCIONALES SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y 
TELECONTROL 
 
 
EK0010    CIRCUITO AT UD 9.723,00 0,00      9.723,00 Partiendo de documentación (incluyendo AS - BUILT) cumplimentada por los 
otros equipos implicados en PEM / PES posición:Pruebas funcionales de la 
ingeniería de control (alimentaciones, enclavamientos, mandos...). 
Comprobación de los circuitos de intensidad y tensión (timbrado, impedancia 
de carga, correcta relación de las fases y megeado). Comprobación de 
relación de TTII (si procede). Comprobar resistencia de contacto de los 
seccionadores e interruptor (si procede). Pruebas funcionales protectivas. 
Pruebas locales de mandos, estados topológicos y señales de la posición. 
Pruebas contra el centro de control de mandos, estados topológicos y 
señales de la posición. Toma de medidas y comprobaciones en la puesta en 
servicio. Entrega protocolo cumplimentado. 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 103 
 
EK0130 SS.AA. CA UD  2.962,00 0,00 2.962,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control (conmutación, distribución de 
c.a….). Pruebas locales de señales. Pruebas contra el centro de control de 
EK0140 CUADRO DISTRIBUCIÓN CC UD  2.962,00 0,00 2.962,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control (conmutación, distribución de 
c.a….). Pruebas locales de señales. Pruebas contra el centro de control de 
EK0150 AJENO A POSICIONES / GENERAL DE INSTALACIÓN UD  903,00 0,00 903,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control, pruebas locales de señales. 
 
EK0020    ACOPLAMIENTO AT UD 3.215,00 0,00      3.215,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control (alimentaciones, 
enclavamientos, mandos...). Comprobación de los circuitos de intensidad y 
tensión (timbrado, impedancia de carga, correcta relación de las fases y 
megeado). Comprobación de relación de TTII (si procede). Comprobar 
resistencia de contacto de los seccionadores e interruptor (si procede). 
Pruebas funcionales protectivas. Pruebas locales de mandos, estados 
topológicos y señales de la posición. Pruebas contra el centro de control de 
mandos, estados topológicos y señales de la posición. 
 
 
EK0030    DIFERENCIAL BARRAS AT (Hasta 5 Posiciones) UD 8.604,00 0,00      8.604,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control (alimentaciones, 
posicionamiento seccionadores... ). Comprobación de los circuitos de 
intensidad (timbrado, impedancia de carga, correcta relación de las fases y 
megueado). Pruebas funcionales protectivas. Pruebas locales de señales. 
Pruebas contra el centro de señales. Toma de medidas y comprobaciones en 
la puesta en servicio. 
 
EK0040    POSICIÓN ADICIONAL DIFERENCIAL BARRAS AT UD 1.737,00 0,00      1.737,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control (alimentaciones, 
posicionamiento seccionadores... ). Comprobación de los circuitos de 
intensidad (timbrado, impedancia de carga, correcta relación de las fases y 
megueado). Pruebas funcionales protectivas. Pruebas locales de señales. 
Pruebas contra el centro de señales. Toma de medidas y comprobaciones en 
la puesta en servicio. 
 
EK0050    TRANSFORMADOR AT/MT UD 9.724,00 0,00      9.724,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control (alimentaciones, 
enclavamientos, mandos…). Comprobación de los circuitos de intensidad y 
tensión  (timbrado, impedancia de carga, correcta relación de fases y 
megeado). Comprobación de relación de TTII (si procede). Comprobar 
resistencia de contacto de los seccionadores e interruptor (si procede). 
Pruebas funcionales protectivas. Pruebas locales de mandos, estados 
topológicos y señales de la posición. Pruebas contra el centro de control de 
mandos, estados topológicos y señales de la posición. Pruebas conjuntas con 
REE (si procede). Toma de medidas y comprobaciones en la puesta en 
servicio. 
 
 
EK0060    TRANSFORMADOR AT/MT1/MT2 UD 12.686,00 0,00    12.686,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control (alimentaciones, 
enclavamientos, mandos…). Comprobación de los circuitos de intensidad y 
tensión  (timbrado, impedancia de carga, correcta relación de fases y 
megeado). Comprobación de relación de TTII (si procede). Comprobar 
resistencia de contacto de los seccionadores e interruptor (si procede). 
Pruebas funcionales protectivas. Pruebas locales de mandos, estados 
topológicos y señales de la posición. Pruebas contra el centro de control de 
mandos, estados topológicos y señales de la posición. Pruebas conjuntas con 
REE (si procede). Toma de medidas y comprobaciones en la puesta en 
servicio. 
 
 
EK0070    TRANSFORMADOR AT1/AT2 UD 11.698,00 0,00    11.698,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control (alimentaciones, 
enclavamientos, mandos…). Comprobación de los circuitos de intensidad y 
tensión  (timbrado, impedancia de carga, correcta relación de fases y 
megeado). Comprobación de relación de TTII (si procede). Comprobar 
resistencia de contacto de los seccionadores e interruptor (si procede). 
Pruebas funcionales protectivas. Pruebas locales de mandos, estados 
topológicos y señales de la posición. Pruebas contra el centro de control de 
mandos, estados topológicos y señales de la posición. Pruebas conjuntas con 
REE (si procede). Toma de medidas y comprobaciones en la puesta en 
servicio. 
 
 
EK0080    TRANSFORMADOR AT1/AT2/MT UD 13.511,00 0,00    13.511,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control (alimentaciones, 
enclavamientos, mandos…). Comprobación de los circuitos de intensidad y 
tensión  (timbrado, impedancia de carga, correcta relación de fases y 
megeado). Comprobación de relación de TTII (si procede). Comprobar 
resistencia de contacto de los seccionadores e interruptor (si procede). 
Pruebas funcionales protectivas. Pruebas locales de mandos, estados 
topológicos y señales de la posición. Pruebas contra el centro de control de 
mandos, estados topológicos y señales de la posición. Pruebas conjuntas con 
REE (si procede). Toma de medidas y comprobaciones en la puesta en 
servicio. 
 
 
EK0090    CIRCUITO RADIAL MT / SSAA MT UD 987,00 0,00 987,00 Comprobación de los circuitos de intensidad y tensión (timbrado, impedancia 
de carga, correcta relación de fases y megeado) Comprobación de relación 
de TTII (si procede). Pruebas funcionales protectivas. Pruebas locales de 
mandos, estados topológicos y señales de la posición. Pruebas contra el 
centro de control de mandos, estados topológicos y señales de la posición. 
 
EK0100    BBCCEE MT UD 1.674,00 0,00      1.674,00 Comprobación de los circuitos de intensidad y tensión (timbrado, impedancia 
de carga, correcta relación de fases y megeado) Comprobación de relación 
de TTII (si procede). Pruebas funcionales protectivas. Pruebas locales de 
mandos, estados topológicos y señales de la posición. Pruebas contra el 
centro de control de mandos, estados topológicos y señales de la posición. 
 
EK0110    REMONTE / BARRAS / ACOPLAMIENTO TRANSVERSAL MT UD 903,00 0,00 903,00 Comprobación de los circuitos de intensidad y tensión (timbrado, impedancia 
de carga, correcta relación de fases y megeado) Comprobación de relación 
de TTII (si procede). Pruebas funcionales protectivas (si procede). Pruebas 
locales de mandos, estados topológicos y señales de la posición. Pruebas 
contra el centro de control de mandos, estados topológicos y señales de la 
posición. 
 
EK0120    CIRCUITO MT ALIMENTADOR CR UD 1.736,00 0,00      1.736,00 Pruebas funcionales de la ingeniería de control ( alimentaciones, 
enclavamiento, mandos…) Comprobacion de los circuitos de intensidad y 
tensión (timbrado, impedancia de carga, correcta relación de fases y 
megeado). Comprabación de relación de TTII, Pruebas funcionales 
protectivas. Pruebas locales de mandos, estados topológicos y señales de la 
posición. Pruebas contra el centro de mandos, estados topológicos y señales 
de la posición. Toma de medidas y comprobaciones en la puesta en servicio. 
 
 
 
señales. 
 
señales. 
 
Pruebas contra el centro de control de señales. 
 
EK10 ATENCIÓN AVERÍAS SISTEMAS DE PROTECCIÓN OBSERVACIÓN: Si y solo si la División no resuelve la avería con sus 
recursos 
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EK1020 
Administración 
Hora técnico PCT 
 
HR  
 
45,60 
 
0,00 
OBSERVACIÓN: Si y solo si es actuación presencial 
45,60 Hora de una jornada normal de un técnico de pruebas (incluye equipos de 
EK1030 Hora ayudante PCT HR  32,41 0,00 32,41 Hora de una jornada normal de un ayudante 
EK1040 Dieta Completa UD  100,00 0,00 100,00 Se considera incluido el desayuno, la comida y la cena 
EK1050 Desplazamiento equipo pruebas PCT K M 0,97 0,00 0,97 Desplazamiento con el equipo de pruebas (independientemente de si el 
proveedor tiene medios propios o requiere servicios externos a su propia 
empresa para realizar el correspondiente desplazamiento) medido entre la 
EK1010    Localizar y reparar averías de control y protección (no incluye desplazamiento) UD 1.071,00 0,00      1.071,00 Localización y reparación de determinadas averías de Equipos de Control y 
Protecciones en Subestaciones AT/AT, AT/MT, MT/MT y en la red de 
distribución (No incluye materiales). 
 
 
ensayo y medida). 
 
 
 
sede o correspondiente delegación de la 
 
EK20 CÁLCULOS, AJUSTES Y CONFIGURACIÓN 
 
EK2010 Cálculo de ajustes, estudio de selectividad y creación de los ficheros de UD 891,00 0,00 891,00 Cálculo de cortocirtuito. Cálculo de ajustes con criterios definidos por EDE. 
 configuración de una Línea de AT (No incluye desplazamiento)    Estudio de selectividad. Rellenado de fichas de ajustes propiedad de las      distintas divisiones. Particularizar ficheros tipo de configuración de      protecciones con los cálculos re 
 
 
EK2020    Creación de los ficheros de configuración de una Línea de AT (No incluye 
desplazamiento) 
UD 449,00 0,00 449,00 Partiendo de las fichas de ajustes efectuadas por las distintas divisiones 
realizar la particularización de los ficheros tipo de configuración de las 
protecciones. 
 
EK2030 Cálculo de ajustes, estudio de selectividad y creación de los ficheros de UD 178,48 0,00 178,48 Cálculo de cortocirtuito. Cálculo de ajustes con criterios definidos por EDE. 
 configuración de un Acoplamiento (No incluye desplazamiento)    Estudio de selectividad. Rellenado de fichas de ajustes propiedad de las      distintas divisiones. Particularizar ficheros tipo de configuración de      protecciones con los cálculos re 
 
 
EK2040    Creación de los ficheros de configuración de un Acoplamiento (No incluye 
desplazamiento) 
UD 92,00 0,00 92,00 Partiendo de las fichas de ajustes efectuadas por las distintas divisiones 
realizar la particularización de los ficheros tipo de configuración de las 
protecciones. 
 
EK2050 Cálculo de ajustes, estudio de selectividad y creación de los ficheros de UD 1.071,00 0,00 1.071,00 Cálculo de cortocirtuito. Cálculo de ajustes con criterios definidos por EDE. 
 configuración de un transformador AT/MT (No incluye desplazamiento)    Estudio de selectividad. Rellenado de fichas de ajustes propiedad de las      distintas divisiones. Particularizar ficheros tipo de configuración de      protecciones con los cálculos re 
 
 
EK2060    Creación de los ficheros de configuración de un transformador AT/MT (No 
incluye desplazamiento) 
UD 621,00 0,00 621,00 Partiendo de las fichas de ajustes efectuadas por las distintas divisiones 
realizar la particularización de los ficheros tipo de configuración de las 
protecciones. 
 
EK2070 Cálculo de ajustes, estudio de selectividad y creación de los ficheros de UD 1.427,00 0,00 1.427,00 Cálculo de cortocirtuito. Cálculo de ajustes con criterios definidos por EDE. 
 configuración de un transformador AT/AT (No incluye desplazamiento)    Estudio de selectividad. Rellenado de fichas de ajustes propiedad de las      distintas divisiones. Particularizar ficheros tipo de configuración de      protecciones con los cálculos re 
 
 
EK2080    Creación de los ficheros de configuración de un transformador AT/AT (No 
incluye desplazamiento) 
UD 813,00 0,00 813,00 Partiendo de las fichas de ajustes efectuadas por las distintas divisiones 
realizar la particularización de los ficheros tipo de configuración de las 
protecciones. 
 
EK2090 Cálculo de ajustes, estudio de selectividad y creación de los ficheros de UD 1.256,30 0,00 1.256,30 Cálculo de cortocirtuito. Cálculo de ajustes con criterios definidos por EDE. 
 configuración de un transformador AT/MT/MT (No incluye desplazamiento)    Estudio de selectividad. Rellenado de fichas de ajustes propiedad de las      distintas divisiones. Particularizar ficheros tipo de configuración de      protecciones con los cálculos re 
 
 
 
EK2100    Creación de los ficheros de configuración de un transformador AT/MT/MT (No 
incluye desplazamiento) 
UD 713,00 0,00 713,00 Partiendo de las fichas de ajustes efectuadas por las distintas divisiones 
realizar la particularización de los ficheros tipo de configuración de las 
protecciones. 
 
 
EK2110 Cálculo de ajustes, estudio de selectividad y creación de los ficheros de UD 1.598,00 0,00 1.598,00 Cálculo de cortocirtuito. Cálculo de ajustes con criterios definidos por EDE. 
 configuración de un transformador AT/AT/MT (No incluye desplazamiento)    Estudio de selectividad. Rellenado de fichas de ajustes propiedad de las      distintas divisiones. Particularizar ficheros tipo de configuración de      protecciones con los cálculos re 
 
 
 
EK2120    Creación de los ficheros de configuración de un transformador AT/AT/MT (No 
incluye desplazamiento) 
UD 899,00 0,00 899,00 Partiendo de las fichas de ajustes efectuadas por las distintas divisiones 
realizar la particularización de los ficheros tipo de configuración de las 
protecciones. 
 
 
EK2130 Cálculo de ajustes, estudio de selectividad y creación de los ficheros de UD 178,48 0,00 178,48 Cálculo de cortocirtuito. Cálculo de ajustes con criterios definidos por EDE. 
 configuración de una Línea radial, servicios auxiliares o posición de barras de    Estudio de selectividad. Rellenado de fichas de ajustes propiedad de las  MT. (No incluye desplazamiento)    distintas divisiones. Particularizar ficheros tipo de configuración de      protecciones con los cálculos re 
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EK2140    Creación de los ficheros de configuración de una Línea radial, servicios 
auxiliares o posición de barras de MT. (No incluye desplazamiento) 
UD 92,00 0,00 92,00 Partiendo de las fichas de ajustes efectuadas por las distintas divisiones 
realizar la particularización de los ficheros tipo de configuración de las 
protecciones. 
 
 
EK2150 Cálculo de ajustes, estudio de selectividad y creación de los ficheros de UD 356,97 0,00 356,97 Cálculo de cortocirtuito. Cálculo de ajustes con criterios definidos por EDE. 
 configuración de un alimentador (Feeder) de MT (No incluye desplazamiento)    Estudio de selectividad. Rellenado de fichas de ajustes propiedad de las      distintas divisiones. Particularizar ficheros tipo de configuración de      protecciones con los cálculos re 
 
 
EK2160    Creación de los ficheros de configuración de un alimentador (Feeder) de MT (No 
incluye desplazamiento) 
UD 185,00 0,00 185,00 Partiendo de las fichas de ajustes efectuadas por las distintas divisiones 
realizar la particularización de los ficheros tipo de configuración de las 
protecciones. 
 
EK2170 Cálculo de ajustes, estudio de selectividad y creación de los ficheros de UD 178,48 0,00 178,48 Cálculo de cortocirtuito. Cálculo de ajustes con criterios definidos por EDE. 
 configuración de una batería de condensadores de MT (No incluye    Estudio de selectividad. Rellenado de fichas de ajustes propiedad de las  desplazamiento)    distintas divisiones. Particularizar ficheros tipo de configuración de      protecciones con los cálculos re 
 
 
 
EK2180    Creación de los ficheros de configuración de una batería de condensadores de 
MT (No incluye desplazamiento) 
UD 92,00 0,00 92,00 Partiendo de las fichas de ajustes efectuadas por las distintas divisiones 
realizar la particularización de los ficheros tipo de configuración de las 
protecciones. 
 
 
EK2190 Homologar relé multifunción de línea de AT (por aplicación) (No incluye UD 8.924,00 0,00 8.924,00 Partiendo de una norma Endesa, una ingeniería tipo, un fichero de 
 desplazamiento)    configuración y un relé facilitado por el fabricante realizar: Montaje en      laboratorio del relé sobre un simulador de interruptor. Pruebas pertinentes      para comprobar que cumple con la norme  
EK2200 Homologar relé multifunción de transformador (por aplicación) (No incluye UD 7.139,00 0,00 7.139,00 Partiendo de una norma Endesa, una ingeniería tipo, un fichero de 
 desplazamiento)    configuración y un relé facilitado por el fabricante realizar: Montaje en      laboratorio del relé sobre un simulador de interruptor. Pruebas pertinentes      para comprobar que cumple con la norme  
EK2210 Homologar relé multifunción cabina de MT (por aplicación) (No incluye UD 3.212,00 0,00 3.212,00 Partiendo de una norma Endesa, una ingeniería tipo, un fichero de 
 desplazamiento)    configuración y un relé facilitado por el fabricante realizar: Montaje en      laboratorio del relé sobre un simulador de interruptor. Pruebas pertinentes      para comprobar que cumple con la norme 
 
EK2220    Cálculo de cortocircuito (No incluye desplazamiento) UD 104,00 0,00 104,00 Utilizando programa de simulación de redes (CAPE o PSS/E), calcular un 
valor de cortocircuito en un punto de la red. 
 
EK2230    Estudio de selectividad (No incluye desplazamiento) UD 416,00 0,00 416,00 Realizar un estudio de la coordinación de los tiempos de actuación de un 
sistema protectivo. 
 
EK2240    Actualizar base de datos Gestiona (No incluye desplazamiento) UD 104,00 0,00 104,00 Supervisar y actualizar base de datos Gestiona con nuevos protocolos de 
pruebas, configuraciones de protección o proyectos tipo. 
 
EK2250    Reproducir incidente en laboratorio (No incluye desplazamiento) UD 832,00 0,00 832,00 Montaje de un sistema de protección en laboratorio, reproducir mediante 
maleta de inyección una falta acontecida en la red y analizar resultados. 
 
EK2260    Análisis de un incidente (No incluye desplazamiento) UD 624,00 0,00 624,00 Analizar oscilografías y registros cronológicos para determinar la correcta o 
incorrecta actuación de un sistema protectivo (recogida de oscilografías y 
registros cronológicos no incluidos) 
 
EK30 GESTIÓN PROGRAMA SIMULACIÓN DE REDES 
 
EK3010 Incorporar sistema protectivo a un transformador AT/MT o AT/MT/MT en un UD  176,00 0,00 176,00 Incorporar y parametrizar un sistema protectivo a un transformador AT/MT o 
 programa de simulación de redes (No incluye desplazamiento)    AT/MT/MT modelado en un programa de simulación de redes. Los equipos del sistema protectivo a emplear deben estar previamente modelados. La 
parametrización se realizará con los valores previamente obtenidos mediante 
el cálculo de ajustes (cálculo no incluido en esta posición). 
 
EK3020 Incorporar sistema protectivo a un transformador AT/AT o AT/AT/MT en un UD  264,00 0,00 264,00 Incorporar y parametrizar un sistema protectivo a un transformador AT/AT o 
 programa de simulación de redes (No incluye desplazamiento)    AT/AT/MT modelado en un programa de simulación de redes. Los equipos      del sistema protectivo a emplear deben estar previamente modelados. La      parametrización se realizará con los valores previamente obtenidos mediante el cálculo de ajustes (cálculo no incluido en esta posición). 
 
EK3030 Incorporar sistema protectivo a una posición línea AT en un programa de UD  176,00 0,00 176,00 Incorporar y parametrizar un sistema protectivo a una líena AT modelada en 
 simulación de redes (No incluye desplazamiento)    un programa de simulación de redes. Los equipos del sistema protectivo a emplear deben estar previamente modelados. La parametrización se 
realizará con los valores previamente obtenidos mediante el cálculo de 
ajustes (cálculo no incluido en esta posición). 
 
EK3040 Incorporar sistema protectivo a una posición línea MT en un programa de UD  44,00 0,00 44,00 Incorporar y parametrizar un sistema protectivo a una líena MT modelada en 
 simulación de redes (No incluye desplazamiento)    un programa de simulación de redes. Los equipos del sistema protectivo a  emplear deben estar previamente modelados. La parametrización se realizará con los valores previamente obtenidos mediante el cálculo de 
ajustes (cálculo no incluido en esta posición). 
 
EK3050    Modelar transformador de potencia en programa de simulación de redes (No 
incluye desplazamiento) 
 
UD 176,00 0,00 176,00 Añadir un transformador de potencia en un programa de simulación de redes. 
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EK3060 Modelar transformador de potencia en programa de simulación de redes UD  88,00 0,00 88,00 Añadir un transformador de potencia en un programa de simulación de redes 
 (repetitivo) (No incluye desplazamiento)    (repetitivo). A aplciar cuando en el mismo encargo de trabajo existan dos transformadores de potencia de identicas caracteristicas. 
 
 
EK3070 Modelar línea simple en programa de simulación de redes (No incluye UD 132,00 0,00 132,00 Añadir una línea en un programa de simulación de redes. Se considera 
 desplazamiento)    modelado simple cuando únicamente se incorporan los valores de impedancias de la línea y su potencia nominal. 
 
EK3080    Modelar línea completa en programa de simulación de redes (No incluye 
desplazamiento) 
UD 352,00 0,00 352,00 Añadir una línea en un programa de simulación de redes. Se considera 
modelado completo cuando se incorporan los valores de impedancias de la 
línea, su potencia nominal, trazado, apoyos y tierras. 
 
EK3090    Modelar nuevo elemento protectivo multifunción de transformador en programa 
de simulación de redes (No incluye desplazamiento) 
UD 3.520,00 0,00      3.520,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo multifunción de transformador 
para incorporar a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
 
EK3100    Modelar nuevo elemento protectivo multifunción de línea AT en programa de 
simulación de redes (No incluye desplazamiento) 
UD 2.816,00 0,00      2.816,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo multifunción de línea AT para 
incorporar a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
 
EK3110    Modelar nuevo elemento protectivo función 21 en programa de simulación de 
redes (No incluye desplazamiento) 
UD 1.408,00 0,00      1.408,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo de función 21 para incorporar 
a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
 
EK3120    Modelar nuevo elemento protectivo función 87L en programa de simulación de 
redes (No incluye desplazamiento) 
UD 1.056,00 0,00      1.056,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo de función 87L para incorporar 
a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
 
EK3130    Modelar nuevo elemento protectivo funciones sobreintensidad en programa de 
simulación de redes (No incluye desplazamiento) 
UD 352,00 0,00 352,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo de funciones de 
sobreintensidad para incorporar a librería de relés de programa de simulación 
de redes. 
 
 
 
EK3140    Modelar nuevo elemento protectivo función 87T en programa de simulación de 
redes (No incluye desplazamiento) 
UD 1.408,00 0,00      1.408,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo de función 87T para incorporar 
a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
 
EK3150    Modelar nuevo elemento protectivo función 87B en programa de simulación de 
redes (No incluye desplazamiento) 
UD 1.706,00 0,00      1.706,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo de función 87B para incorporar 
a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
EK3160 Modelar nuevo elemento protectivo función 49 en programa de simulación de UD 352,00 0,00 352,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo de función 49 para incorporar 
 redes (No incluye desplazamiento)    a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
EK3170 Modelar nuevo elemento protectivo función máxima / mínima frecuencia en UD  352,00 0,00 352,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo de funciones de máxima y/o 
 programa de simulación de redes (No incluye desplazamiento)    mínima frecuencia para incorporar a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
EK3180 Modelar nuevo elemento protectivo función sobretensión / subtensión en UD  352,00 0,00 352,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo de funciones de sobretensión 
 programa de simulación de redes (No incluye desplazamiento)    y/o subtensión para incorporar a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
 
EK3190    Modelar nuevo elemento protectivo función 50S-62 en programa de simulación 
de redes (No incluye desplazamiento) 
UD 352,00 0,00 352,00 Crear y modelar un nuevo elemento protectivo de función 50S-62 para 
incorporar a librería de relés de programa de simulación de redes. 
 
 
 
Administración OBSERVACIÓN: Si y solo si se requiere desplazamiento para acopio 
información análisis 
EK3200    Recoger oscilografía y registros cronológicos de un incidente UD 906,00 0,00 906,00 Desplazarse a las distintas instalaciones afectadas por un incidente y recoger 
la oscilografía y registros cronológicos de las protecciones afectadas por el 
mismo (no incluye análisis de incidente) 
 
EK3210 HORA PCT HR  52,00 0,00 52,00 Hora de una jornada normal de un técnico 
EK3220 DIETA COMPLETA UD  100,00 0,00 100,00 Se considera incluido el desayuno, la comida y la cena. 
EK3230 DESPLAZAMIENTO PCT K M 0,97 0,00 0,97 desplazamiento de un técnico (independientemente de si el proveedor tiene 
     medios propios o requiere servicios externos a su propia empresa para      realizar el correspondiente desplazamiento) medido entre la sede o correspondiente delegación de la empresa y l 
 
EK40 APOYO EN PLANES ESPECIALES 
 
ESTUDIOS/PROYECTOS/INGENIERIA DE CONTROL 
 
EK4010 Ingeniería renovación tecnológica de protecciones Línea AT (No incluye UD 5.472,52 0,00 5.472,52 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de renovación 
 desplazamiento)    tecnológica de una posición completa de Línea AT de simple o doble barra, que tomando como base el esquema unifilar de la instalación y 
especificaciones de la propiedad, se parti 
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EK4110 Hora Técnico montador HR  45,60 0,00 45,60 Hora de una jornada normal de un técnico montador (no incluye materiales). 
EK4120 Hora oficial montador especialista HR  32,41 0,00 32,41 hora de una jornada normal de un oficial montador especialista (no incluye 
EK4130 Dieta Completa UD  100,00 0,00 100,00 Se considera incluido el desayuno, la comida y la cena 
EK4150 Desplazamiento equipo de Ingeniería K M 0,97 0,00 0,97 Desplazamiento con el equipo de pruebas (independientemente de si el 
proveedor tiene medios propios o requiere servicios externos a su propia 
empresa para realizar el correspondiente desplazamiento) medido entre la 
 
 
EK4020 Ingeniería renovación tecnológica de protecciones Línea MT (No incluye UD 2.388,05 0,00 2.388,05 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de renovación 
 desplazamiento)    tecnológica de una posición completa de Línea MT de simple o doble barra, que tomando como base el esquema unifilar de la instalación y 
especificaciones de la propiedad, se parti 
 
EK4030    Ingeniería renovación tecnológica de protecciones Línea MT con autoproductor 
(No incluye desplazamiento) 
 
UD 2.611,94 0,00      2.611,94 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de renovación 
tecnológica de una posición completa de Línea MT con autoproductor de 
simple o doble barra, que tomando como base el esquema unifilar de la 
instalación y especificaciones de la p 
 
EK4040    Ingeniería renovación tecnológica de protecciones FEEDER (No incluye 
desplazamiento) 
UD 2.611,94 0,00      2.611,94 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de renovación 
tecnológica de una posición completa de Línea MT FEEDER de simple o 
doble barra, que tomando como base el esquema unifilar de la instalación y 
especificaciones de la propiedad, s 
 
EK4050    Ingeniería renovación tecnológica de protecciones Batería de condensadores de 
MT (No incluye desplazamiento) 
 
UD 2.388,05 0,00      2.388,05 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de renovación 
tecnológica de una posición completa de Batería de condensadores de MT de 
simple o doble barra, que tomando como base el esquema unifilar de la 
instalación y especificaciones de 
 
EK4060    Ingeniería reforma SSAA (renovación cuadros ppales. e instalación nuevo trafo 
SSAA) (No incluye desplazamiento) 
UD 4.121,80 0,00      4.121,80 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una reforma 
de servicios auxiliares que comprenda la sustitución de los actuales cuadros 
principales y la instalación de un segundo trafo de SSAA. El alcance de la 
documentación técnica a mo 
 
EK4070    Ingeniería renovación tecnológica de protecciones Trafo AT/MT (No incluye 
desplazamiento) 
UD 6.823,17 0,00      6.823,17 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una 
renovación tecnológica de Trafo AT/MT posición máquina Trafo de dos 
devanados. El alcance del proyecto sería la sustitución de protecciones de la 
posición de AT de trafo así como las de 
 
EK4080    Ingeniería renovación tecnológica de protecciones Trafo AT/AT (No incluye 
desplazamiento) 
 
UD 7.337,70 0,00      7.337,70 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una 
renovación tecnológica de Trafo AT/AT posición máquina Trafo de dos 
devanados. El alcance del proyecto sería la sustitución de protecciones de la 
posición de AT de trafo así como las de 
 
EK4090    Ingeniería renovación tecnológica de protecciones Trafo AT/MT/MT (No incluye 
desplazamiento) 
 
UD 7.850,61 0,00      7.850,61 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una 
renovación tecnológica de Trafo AT/MT/MT posición máquina Trafo de dos 
devanados. El alcance del proyecto sería la sustitución de protecciones de la 
posición de AT de trafo así como las 
 
EK4100    Ingeniería renovación tecnológica de protecciones Trafo AT/AT/MT (No incluye 
desplazamiento) 
UD 7.850,61 0,00      7.850,61 Ingeniería de desarrollo del proyecto de control y protección de una 
renovación tecnológica de Trafo AT/AT/MT posición máquina Trafo de dos 
devanados. El alcance del proyecto sería la sustitución de protecciones de la 
posición de AT de trafo así como las 
 
Reforma posiciones existentes 
 
 
 
materiales). 
 
 
sede o correspondiente delegación de la 
 
EK50 PRUEBAS FUNCIONALES SISTEMAS DE TELECONTROL Y TELEACCESO 
 
 
EK5010 Pruebas funcionalesl sistema de Telecontrol por posición (No incluye UD 945,30 0,00 945,30 Pruebas funcionales por parte de un técnico especialista en telecontrol, del 
 desplazamiento)    sistema de telecontrol por posición. Incluyendo hardware de telecontrol,      protocolos de comunicaciones sobre protecciones integradas,  
EK5020 
 
Pruebas funcionales armario Telecontrol UCS 
 
UD 
 
3.091,61 
 
0,00 
comunicaciones sobre CCp y enlaces de fibra ópticas. 
 
3.091,61 Pruebas funcionales por parte de un técnico especialista en telecontrol, del 
sistema de telecontrol de la unidad central UCS. Incluyendo hardware de 
telecontrol, protocolos de comunicaciones sobre protecciones integradas, 
comunicaciones sobre CCp y enlaces de fibra ópticas. 
 
EK5030    Revisión en subestación de un SICP formado únicamente por una UCS UD 2.333,71 0,00      2.333,71 Revisión de la configuración del hardware y de la carga de base de datos, del 
sistema de telecontrol formado por una UCS en campo. Así como el enlace 
de comunicaciones de los equipos integrados y centros de control. 
 
EK5040 Revisión en subestción de un SICP constituida por una UCS y un armario UD 3.394,88 0,00 3.394,88 Revisión de la configuración del hardware y de la carga de base de datos, del 
 concentrador de telecontrol.    sistema de telecontrol formado por una UCS y un armario contentrador de      telecontrol en campo. Así como el enlace de comunicaciones de los equipos      integrados y centros de control. 
 
EK5050    Revisión en subestación de un SICP con armario concentrador de telecontrol 
consecutivo. 
 
UD 1.199,02 0,00      1.199,02 Revisión de la configuración del hardware y de la carga de base de datos, del 
sistema de telecontrol formado por un armario concentrador de telecontrol 
consecutivo en campo. Así como el enlace de comunicaciones de los equipos 
integrados y centros de control. 
 
EK5060 Pruebas funcionales equipo teleacceso concentrador (no incluye UD 416,00 0,00 416,00 Pruebas funcionales sobre el equipo concentrador de teleacceso, verificando 
 desplazamiento)    montaje, alimentaciones, vías de comunicación, software/firmware y establecimiento de comunicaciones sobre servidores de Endesa. 
 
EK5070 Pruebas funcionales teleacceso por equipo UCP (no incluye desplazamiento) UD 208,00 0,00 208,00 Pruebas funcionales sobre el equipo UCP de teleacceso, verificando montaje, 
 alimentaciones y su vía de comunicación. Comparación de los registros locales de la UCP con los registrados en los servidores de Endesa. 
 
 Administración    OBSERVACIÓN: Si y solo si se requiere desplazamiento para acopio 
    información análisis EK5080 Hora PCT HR  52,00 0,00 52,00 Hora de una jornada normal de un técnico 
EK5090 Hora ayudante PCT HR  32,41 0,00 32,41 Hora de una jornada normal de un ayudante 
EK5100 DIETA COMPLETA UD  100,00 0,00 100,00 Se considera incluido el desayuno, la comida y la cena. 
EK5110 DESPLAZAMIENTO PCT K M 0,97 0,00 0,97 Desplazamiento de un técnico (independientemente de si el proveedor tiene 
     medios propios o requiere servicios externos a su propia empresa para      realizar el correspondiente desplazamiento) medido entre la sede o      correspondiente delegación de la empresa y la instalación de EDE. Se considerará una única incorporación y retirada a la obra (primer y último día 
de obra) 
 
EK60 INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECONTROL 
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EK6010 Revisión de Ingeniería de la configuración de Telecontrol (No incluye UD 1.626,26 0,00 1.626,26 Revisión del diseño del sistema de telecontrol de una subestación, incluyendo 
 desplazamiento)    la documentación de comunicaciones. No está exenta de la aplicación de los baremos de ingeniería de base de datos. 
 
EK6020    Revisión detallada de la configuración de Telecontrol por posición en laboratorio 
(No incluye desplazamiento) 
UD 945,30 0,00 945,30 Validación por parte de un técnico especialista en telecontrol, del sistema de 
telecontrol de una posición. Incluyendo hardware de telecontrol, protocolos de 
comunicaciones sobre protecciones integradas y comunicaciones sobre CCp. 
No está exenta de los baremos de mantenimiento para la creación de la base 
de datos por posición. 
 
EK6030 Verificación y adaptación de base de datos por implementación de elementos sin UD 480,00 0,00 480,00 Verificación del actual sistema de telecontrol y de la base de datos instalada 
 ingeniería previa (No incluye desplazamiento)    debido a una modificación o ampliación. Se debe comprobar la compatibilidad de diccionario, software y perfiles de eventos de protecciones con Control 
Integrado. 
 
 
EK6040    Generación base de datos por implementación del elemento Transformador (No 
incluye desplazamiento) 
UD 1.050,00 0,00      1.050,00 Implementación en base de datos del elemento máquina así como las 
posiciones de sus devanados (se contemplan los perfiles de las protecciones 
integradas). Posterior verificación de funcionamiento en laboratorio. 
 
 
EK6050 Generación base de datos por implementación del elemento AT (No incluye UD  860,00 0,00 860,00 Implementación en base de datos del elemento AT (se contemplan los 
 desplazamiento)    perfiles de las protecciones integradas). Posterior verificación de funcionamiento en laboratorio. 
 
EK6060 Generación base de datos por implementación del elemento MT por captación UD 300,00 0,00 300,00 Implementación en base de datos del elemento MT por UCP de captación por 
 en cobre (No incluye desplazamiento)    cobre. Posterior verificación de funcionamiento en laboratorio. 
 
 
EK6070 Generación base de datos por implementación del elemento MT por captación UD 400,00 0,00 400,00 Implementación en base de datos del elemento MT bajo control integrado por 
 integrada (No incluye desplazamiento)    perfil de comunicaciones. Posterior verificación de funcionamiento en laboratorio. 
 
 
EK6080 Generación base de datos por implementación se señalización común de UD  500,00 0,00 500,00 Implementación en base de datos de la señalización común de Instalación 
 Instalación (No incluye desplazamiento)    por UCPs. Posterior verificación de funcionamiento en laboratorio. 
 
 
EK6090 Generación base de datos por implementación se señalización de Servicios UD  500,00 0,00 500,00 Implementación en base de datos de la señalización de Servicios Auxiliares 
 Auxiliares (No incluye desplazamiento)    de AC/DC por UCPs. Posterior verificación de funcionamiento en laboratorio. 
 
 
EK6100    Migración de base de datos a DIDI Endesa, sobre sistema d telecontrol, hasta 
500 señales (No incluye desplazamiento) 
UD 1.030,00 0,00      1.030,00 Generación de base de datos por migración a nuevo diccionario de 
Telecontrol (DIDI Endesa) para Sistemas de Telecontrol de hasta 500 
señales. 
 
 
 
EK6110    Migración de base de datos a DIDI Endesa, sobre sistema d telecontrol, hasta 
2000 señales (No incluye desplazamiento) 
UD 2.140,00 0,00      2.140,00 Generación de base de datos por migración a nuevo diccionario de 
Telecontrol (DIDI Endesa) para Sistemas de Telecontrol hasta 2000 señales. 
 
 
 
EK6120    Migración de base de datos a DIDI Endesa, sobre sistema d telecontrol, superior 
a 2000 señales (No incluye desplazamiento) 
UD 3.990,00 0,00      3.990,00 Generación de base de datos por migración a nuevo diccionario de 
Telecontrol (DIDI Endesa) para Sistemas de Telecontrol superior a 2000 
señales. 
 
 
 Administración    OBSERVACIÓN: Si y solo si se requiere desplazamiento para acopio 
    información análisis EK6130 Hora PCT HR  52,00 0,00 52,00 Hora de una jornada normal de un técnico 
EK6140 Hora ayudante PCT HR  32,41 0,00 32,41 Hora de una jornada normal de un ayudante 
EK6150 DIETA COMPLETA UD  100,00 0,00 100,00 Se considera incluido el desayuno, la comida y la cena. 
EK6160 DESPLAZAMIENTO PCT K M 0,97 0,00 0,97 Desplazamiento de un técnico (independientemente de si el proveedor tiene 
     medios propios o requiere servicios externos a su propia empresa para      realizar el correspondiente desplazamiento) medido entre la sede o      correspondiente delegación de la empresa y la instalación de EDE. Se considerará una única incorporación y retirada a la obra (primer y último día 
de obra) 
 
EK70 PLANES ESPECIALES Y DISEÑO DE SISTEMAS DE TELECONTROL 
 
 
EK7010    Ingeniería de la configuración de Telecontrol de una subestación (No incluye 
desplazamiento) 
UD 2.368,00 0,00      2.368,00 Diseño del sistema de telecontrol de una subestación, incluyendo la 
documentación de comunicaciones. No está exenta de la aplicación de los 
baremos de ingeniería de base de datos. 
 
EK7020    Ingeniería de la configuración de Telecontrol de un elemento Transformador (No 
incluye desplazamiento) 
UD           1.062,00               0,00      1.062,00 Diseño del sistema de telecontrol necesario para incluir una nueva posición 
de AT, incluyendo la documentación de comunicaciones. No está exenta de 
la aplicación de los baremos de ingeniería de base de datos. 
 
 
EK7030 Ingeniería de la configuración de Telecontrol de una posición de AT (No incluye UD 720,00 0,00 720,00 Diseño del sistema de telecontrol necesario para incluir una nueva posición 
 desplazamiento)    de AT, incluyendo la documentación de comunicaciones. No está exenta de la aplicación de los baremos de ingeniería de base de datos. 
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EK7040 Ingeniería de la configuración de Telecontrol de una posición de MT (No incluye UD 200,00 0,00 200,00 Diseño del sistema de telecontrol necesario para incluir una nueva posición 
 desplazamiento)    de AT, incluyendo la documentación de comunicaciones. No está exenta de la aplicación de los baremos de ingeniería de base de datos. 
 
EK7050    Verificación de la base de datos y de la configuración de Telecontrol en 
laboratorio (No incluye desplazamiento) 
UD 2.333,71 0,00      2.333,71 Pruebas de la funcionabilidad y hardware del 100% de la señalización, de los 
sistemas de comunicaciones y comunicación de los sistemas protectivos 
integrados. 
 
 
EK7060    Validación nueva UCS en laboratorio (No incluye desplazamiento) UD 20.258,00 0,00    20.258,00 Validación en laboratorio del sistema de telecontrol formado por una UCS 
bajo norma Endesa vigente. Se verifican los protocolos de comunicación 
asociados a UCPs en prueba, los tratamientos de campo y de telecontrol. El 
hardware de telecontrol necesario será aportado por el fabricante de la UCS. 
No se contemplan reiteraciones por correcciones. 
 
EK7070    Validación nuevo equipo UCP en laboratorio (No incluye desplazamiento) UD 2.826,39 0,00      2.826,39 Validación en laboratorio de un nuevo equipo UCP (integradado o no) sobre 
sistema de telecontrol de Endesa. Se verifica el perfil de comunicaciones de 
laboratorio así como las comunicaciones y la estabilidad sobre la vía de 
comunicaciones con multiples equipos. No se contemplan reiteraciones por 
correcciones. 
 
EK7080    Validación aplicaciones software vinculadas a SICP (No incluye desplazamiento)    UD 1.862,47 0,00      1.862,47 Verificación en laboratorio del software necesario para la configuración de una 
UCS bajo base de datos de laboratorio y norma Endesa vigente. El software 
será proporciona por el fabricante. Para multiples bases de datos se aplicarán 
los baremos de generación de base de datos. No se contemplan 
reiteraciones por correcciones. 
 
EK7090    Configuración de un SICP constituida por una única UCS (No incluye 
desplazamiento) 
 
UD 2.333,71 0,00      2.333,71 Configuración del hardware y carga de base de datos, del sistema de 
telecontrol formado por una UCS en campo. Así como el enlace de 
comunicaciones de los equipos integrados y centros de control. No se 
contempla el suministros de cableado ni fibra óptica. 
 
EK7100    Configuración de un SICP constituida por una UCS y un armario concentrador de 
telecontrol (No incluye desplazamiento) 
 
UD 3.394,88 0,00      3.394,88 Configuración del hardware y carga de base de datos, del sistema de 
telecontrol formado por una UCS y un armario concentrador de telecontrol en 
campo. Así como el enlace de comunicaciones de los equipos integrados y 
centros de control. No se contempla el suministros de cableado ni fibra 
óptica. 
 
EK7110    Ampliación del SICP con armario concentrador de telecontrol consecutivo (No 
incluye desplazamiento) 
UD 1.199,02 0,00      1.199,02 Ampliación del hardware y carga de base de datos, del sistema de telecontrol 
formado por un aramrio concentrador de telecontrol consecutivo en campo. 
Así como el enlace de comunicaciones de los equipos integrados y centros 
de control. No se contempla el suministros de cableado ni fibra óptica. 
 
EK7120 PES equipo teleacceso instalación MT sin instalación de FO (No incluye UD 2.900,00 0,00 2.900,00 PES equipo de teleacceso de una instalación formada exclusivamente por un 
 desplazamiento)    parque de MT. Se incluyen las pruebas de comunicaciones sobre los equipos protectivos y sobre el master del sistema. No se incluyen el hardware de 
telecontrol, la configuración del software del sistema ni la fibra óptica. 
 
EK7130    PES equipo teleacceso instalación AT+MT con instalación de FO (No incluye 
desplazamiento) 
UD 13.083,00 0,00    13.083,00 PES equipo de teleacceso de una instalación formada por un parque de AT y 
MT. Se incluyen las pruebas de comunicaciones sobre los equipos 
protectivos y sobre el master del sistema. No se incluyen el hardware de 
telecontrol ni la configuración del software del sistema. La FO se aplica a un 
máximo de 3 pos. AT y 20 pos. MT 
 
EK7140 PES equipo teleacceso instalación AT con instalación de FO (No incluye UD 5.600,00 0,00 5.600,00 PES equipo de teleacceso de una instalación formada exclusivamente por un 
 desplazamiento)    parque de AT. Se incluyen las pruebas de comunicaciones sobre los equipos protectivos y sobre el master del sistema. No se incluyen el hardware de 
telecontrol ni la configuración del software del sistema. La FO se aplica a un 
máximo de 3 pos. AT. 
 
EK7150 PES equipo teleacceso instalación MT con instalación de FO (No incluye UD 9.730,00 0,00 9.730,00 PES equipo de teleacceso de una instalación formada exclusivamente por un 
 desplazamiento)    parque de MT. Se incluyen las pruebas de comunicaciones sobre los equipos protectivos y sobre el master del sistema. No se incluyen el hardware de 
telecontrol ni la configuración del software del sistema. La FO se aplica a un 
máximo de 20 pos. MT. 
 
 Administración    OBSERVACIÓN: Si y solo si se requiere desplazamiento para acopio 
    información análisis EK7160 Hora PCT HR  52,00 0,00 52,00 Hora de una jornada normal de un técnico 
EK7170 Hora ayudante PCT HR  32,41 0,00 32,41 Hora de una jornada normal de un ayudante 
EK7180 DIETA COMPLETA UD  100,00 0,00 100,00 Se considera incluido el desayuno, la comida y la cena. 
EK7190 DESPLAZAMIENTO PCT K M 0,97 0,00 0,97 Desplazamiento de un técnico (independientemente de si el proveedor tiene 
     medios propios o requiere servicios externos a su propia empresa para      realizar el correspondiente desplazamiento) medido entre la sede o      correspondiente delegación de la empresa y la instalación de EDE. Se considerará una única incorporación y retirada a la obra (primer y último día 
de obra) 
 
EK80 ATENCIÓN AVERÍAS Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE TELECONTROL 
 
 
EK8010    Localizar y reparar averías de telecontrol (no incluye desplazamiento) UD 1.071,00 0,00      1.071,00 Localización y reparación de determinadas averías de Equipos de Telecontrol 
en Subestaciones AT/AT, AT/MT, MT/MT y en la red de distribución (No 
incluye materiales). 
 
EK8020 Adecuar / corregir Telecontrol por posición (no incluye desplazamiento) UD 945,30 0,00 945,30 Adecuación / corrección por parte de un técnico especialista en telecontrol, 
     del sistema de telecontrol por posición. Incluyendo hardware de telecontrol, protocolos de comunicaciones sobre protecciones integradas, 
comunicaciones sobre CCp y enlaces de fibra óptica. No está exenta de los 
baremos de mantenimiento para la creación de la base de datos por posición. 
 
EK8030    Reproducir incidente telecontrol en laboratorio UD 932,00 0,00 932,00 Montaje de un sistema de telecontrol idéntico en hardware y software en 
laboratorio y reproducir incidente de hardware o comunicaciones, sobre los 
equipos cedidos. 
EK8040    Análisis de un incidente (no incluye desplazamiento) UD 624,00 0,00 624,00 Analizar registros cronológicos internos y externos así como tramas de centro 
de control, para determinar la correcta o incorrecta actuación de un sistema 
de telecontrol (recogida de registros cronológicos no incluidos) 
 
 Administración  
EK8050 Recoger o solicitar registros cronológicos de un incidente o tramas de UD 906,00 0,00 906,00 Desplazarse o solicitar a los diferentes departamentos implicados los 
 comunicación    registros cronológicos de las UCS afectadas por el incidente o la captura de      las tramas de comunicación (no incluye análisis de incidente)  
EK8060 Hora PCT HR  52,00 0,00 52,00 Hora de una jornada normal de un técnico 
EK8070 Hora ayudante PCT HR  32,41 0,00 32,41 Hora de una jornada normal de un ayudante 
EK8080 Dieta Completa UD  100,00 0,00 100,00 Se considera incluido el desayuno, la comida y la cena 
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EK8090 DESPLAZAMIENTO PCT K M 0,97 0,00 0,97 Desplazamiento de un técnico (independientemente de si el proveedor tiene 
 medios propios o requiere servicios externos a su propia empresa para realizar el correspondiente desplazamiento) medido entre la sede o 
correspondiente delegación de la empresa y la instalación de EDE. Se 
considerará una única incorporación y retirada a la obra (primer y último día 
de obra) 
 
EL GRÚAS, TRANSPORTES Y TRACTORAS 
EL00 GRUAS AUTOPROPULSADAS 
 
EL0010 Plan Seguridad UD  102,57 0,00 102,57 
EL0020 Hora de paralización de grúa H  0,00 0,00 Hora de paralización de una grúa por motivos imputables a EDE. Se pagará      por el porcentaje reductor indicado multiplicado por el precio de la hora de la grúa afectada. No se aplicará a los tiempos de espera de la grúa a que 
lleguen los accesorios necesarios de la misma para efectuar su trabajo ni a 
otras consideraciones específicas del tipod e vehículo, como horarios de 
trabjo particulares, etc.. el número máximo de horas a considerar es de 10 
horas; superado este valor se aplicará la jornada de paralización de grúa. 
 
 
EL0030    Jornada de Paralización de grúa UD 0,00 0,00 Se aplicará cuando por causas imputables a EDE la grúa debe estar 
paralizada dentro de las instalaciones por un periodo superior a 10 horas e 
igual o inferior a 24 horas. Se abonará multiplicando el número real de horas 
de paralización por el coeficiente reductor indicado 
 
EL0040 Responsable de maniobras grúas H 29,56 0,00 29,56 Personal de la empresa usuaria de la grúa (según ITC MIE_AEM-4 Punto 
 2.4) jefe de la maniobra y responsable de la supervisión y derección de la misma. Solamente procede su abono cuando el trabajo encargado no esté 
considerado dentro de las unidades de movimiento de transformadores del 
baremo, pues ya estaría contemplado dicho coste en las mencionadas 
unidades. 
 
EL0050    Persona Auxiliar de grúa autopropulsada. H 24,78 0,00 24,78 Solamente procede su abono cuando el trabajo encargado no esté 
considerado dentro de las unidades de horas o desplazamientos del baremo, 
pues ya estaría contemplado dicho coste en las mencionadas unidades. 
 
EL0060    Grúa autopropulsada de 25 o 35 tn (mímimo 3 h). H 58,60 0,00 58,60 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0070    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 25 o 35 tn (mínimo 25 km). KM 2,70 0,00 2,70 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL0080    Grúa autopropulsada de 50 tn (mímimo 3 h). H 78,10 0,00 78,10 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0090    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 50 tn (mínimo 25 km). KM 4,14 0,00 4,14 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL0100    Grúa autopropulsada de 70 tn (mímimo 3 h). H 107,44 0,00 107,44 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0110    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 70 tn (mínimo 25 km). KM 6,53 0,00 6,53 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL0120    Grúa autopropulsada de 90 tn (mímimo 3 h). H 136,38 0,00 136,38 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0130    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 90 tn (mínimo 25 km). KM 7,57 0,00 7,57 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL0140    Grúa autopropulsada de 120 tn (mímimo 3 h). H 155,98 0,00 155,98 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0150    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 120 tn (mínimo 25 km). KM 8,19 0,00 8,19 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL0160    Grúa autopropulsada de 160 tn (mímimo 3 h). H 180,05 0,00 180,05 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0170    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 160 tn (mínimo 25 km). KM 9,23 0,00 9,23 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
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EL0180    Grúa autopropulsada de 200 tn (mímimo 3 h). H 224,74 0,00 224,74 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0190    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 200 tn (mínimo 25 km). KM 10,68 0,00 10,68 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL0200    Grúa autopropulsada de 300 tn (mímimo 3 h). H 305,44 0,00 305,44 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0210    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 300 tn (mínimo 25 km). KM 13,58 0,00 13,58 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL0220    Grúa autopropulsada de 500 tn (mímimo 3 h). H 368,70 0,00 368,70 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0230    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 500 tn (mínimo 25 km). KM 16,90 0,00 16,90 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL0240    Grúa autopropulsada de 700 tn (mímimo 3 h). H 497,52 0,00 497,52 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL0250    Desplazamiento Grúa autopropulsada de 700 tn (mínimo 25 km). KM 21,78 0,00 21,78 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL0260    Transp. Contra Peso Grúa autopropulsada de 120, 160, 300, 500 o 700 TN €/ud 
(Ud minima 10) 
UD 490,99 0,00 490,99 Comprende la carga de contrapeso o contrapesos, que quepan en una 
plataforma convencional, transporte hasta el punto de trabajo y descarga de 
los mismos. Incluye la plataforma y personal preciso para dichas tareas. 
 
EL10 CAMION GRUA AUTO-CARGANTE  
EL1010 Responsable de maniobras grúas H 29,56 0,00 29,56 Solamente procede su abono cuando el trabajo encargado no esté 
considerado dentro de las unidades de horas o desplazamientos del baremo, 
pues ya estaría contemplado dicho coste en las mencionadas unidades. 
 
EL1020    Persona Auxiliar de grúa autopropulsada. H 24,78 0,00 24,78 Solamente procede su abono cuando el trabajo encargado no esté 
considerado dentro de las unidades de horas o desplazamientos del baremo, 
pues ya estaría contemplado dicho coste en las mencionadas unidades. 
 
EL1030    Grúa Auto 30 Tm/m (mímimo 2 h). H 42,20 0,00 42,20 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL1040    Desplazamiento Grúa Auto 30 Tm/m (mínimo 30 km). KM 1,87 0,00 1,87 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL1050    Grúa Auto 50 Tm/m (mímimo 3 h). H 58,60 0,00 58,60 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL1060    Desplazamiento Grúa Auto 30 Tm/m (mínimo 25 km). KM 2,70 0,00 2,70 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL1070    Grúa Auto 60 Tm/m (mímimo 4 h). H 78,10 0,00 78,10 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL1080    Desplazamiento Grúa Auto 60 Tm/m (mínimo 30 km). KM 4,14 0,00 4,14 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL1090    Grúa Auto 80 Tm/m (mímimo 4 h). H 107,44 0,00 107,44 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
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EL1100    Desplazamiento Grúa Auto 80 Tm/m (mínimo 30 km). KM 6,53 0,00 6,53 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL1110    Grúa Auto 100 Tm/m (mímimo 5 h). H 136,38 0,00 136,38 Tiempo de trabajo (en horas o fracciones de las mismas) específico desde 
que la grúa está posicionada hasta que se termina el trabajo. Los tiempos de 
posicionamiento, montaje y desmontaje de accesorios se considerarán como 
tiempos de paralización y se pagarán por la unidad correspondiente. 
 
EL1120    Desplazamiento Grúa Auto 100 Tm/m (mínimo 50 km). KM 7,57 0,00 7,57 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL20 TRANSPORTE  
EL2010 Retranqueos plataforma de 30 TN (mínimo 4 horas) H 51,85 0,00 51,85 Comprende el tiempo de maniobras del conjunto cabeza tractora .- 
plataforma para posicionamiento de la plaraforma desde que entra en la 
instalación hasta que se ubica en su lugar para recibir la carga. Si precisqa 
estar esperando por causa imputables a EDE se contarán horas de 
paralización de la plataforma. 
 
EL2020    Hora de paralización de la plataforma H 0,25 0,00 0,25 Hora de paralización de una plataforma o conjunto cabeza-plataforma por 
motivos imputables a EDE. Se pagará por el porcentaje reductor indicado 
multiplicado por el precio de la hora de la grúa afectada. No se aplicará a los 
tiempos de espera de la grúa a que lleguen los accesorios necesarios de la 
misma para efectuar su trabajo ni a otras consideraciones específicas del 
tipod e vehículo, como horarios de trabjo particulares, etc.. el número máximo 
de horas a considerar es de 10 horas; superado este valor se aplicará la 
jornada de paralización de grúa. 
 
EL2030    Jornada de paralización plataforma de 30 TN UD 342,26 0,00 342,26 Se aplicará cuando por causas imputables a EDE la plataforma debe estar 
paralizada dentro de las instalaciones por un periodo superior a 10 horas e 
igual o inferior a 24 horas. Se abonará multiplicando el número real de horas 
de paralización por el coeficiente reductor indicado 
 
EL2040    Desplazamiento plataforma de 30 TN en vacio (mínimo 230 km). KM 0,90 0,00 0,90 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL2050    Desplazamiento plataforma de 30 TN en carga (mínimo 230 km). KM 1,43 0,00 1,43 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL2060    Retranqueos plataforma de 60 TN (mínimo 5 horas) H 72,60 0,00 72,60 Comprende el tiempo de maniobras del conjunto cabeza tractora .- 
plataforma para posicionamiento de la plaraforma desde que entra en la 
instalación hasta que se ubica en su lugar para recibir la carga. Si precisqa 
estar esperando por causa imputables a EDE se contarán horas de 
paralización de la plataforma. 
 
EL2070    Jornada de paralización plataforma de 60 TN UD 545,54 0,00 545,54 Se aplicará cuando por causas imputables a EDE la plataforma debe estar 
paralizada dentro de las instalaciones por un periodo superior a 10 horas e 
igual o inferior a 24 horas. Se abonará multiplicando el número real de horas 
de paralización por el coeficiente reductor indicado 
 
EL2080    Desplazamiento plataforma de 60 TN en vacio (mínimo 230 km). KM 1,34 0,00 1,34 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL2090    Desplazamiento plataforma de 60 TN en carga (mínimo 230 km). KM 3,03 0,00 3,03 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL2100    Retranqueos plataforma de 90 TN (mínimo 6 horas) H 176,31 0,00 176,31 Comprende el tiempo de maniobras del conjunto cabeza tractora .- 
plataforma para posicionamiento de la plaraforma desde que entra en la 
instalación hasta que se ubica en su lugar para recibir la carga. Si precisqa 
estar esperando por causa imputables a EDE se contarán horas de 
paralización de la plataforma. 
 
EL2110    Jornada de paralización plataforma de 90 TN UD 1.036,53 0,00      1.036,53 Se aplicará cuando por causas imputables a EDE la plataforma debe estar 
paralizada dentro de las instalaciones por un periodo superior a 10 horas e 
igual o inferior a 24 horas. Se abonará multiplicando el número real de horas 
de paralización por el coeficiente reductor indicado 
 
EL2120    Desplazamiento plataforma de 90 TN en vacio (mínimo 170 km). KM 7,79 0,00 7,79 
 
 
EL2130    Desplazamiento plataforma de 90 TN en carga (mínimo 170 km). KM 19,80 0,00 19,80 
 
 
EL2140    Retranqueos plataforma de 120 TN (mínimo 6 horas) H 414,86 0,00 414,86 Comprende el tiempo de maniobras del conjunto cabeza tractora .- 
plataforma para posicionamiento de la plaraforma desde que entra en la 
instalación hasta que se ubica en su lugar para recibir la carga. Si precisqa 
estar esperando por causa imputables a EDE se contarán horas de 
paralización de la plataforma. 
 
EL2150    Jornada de paralización plataforma de 120 TN UD 1.309,30 0,00      1.309,30 Se aplicará cuando por causas imputables a EDE la plataforma debe estar 
paralizada dentro de las instalaciones por un periodo superior a 10 horas e 
igual o inferior a 24 horas. Se abonará multiplicando el número real de horas 
de paralización por el coeficiente reductor indicado 
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EL2160    Desplazamiento plataforma de 120 TN en vacio (mínimo 180 km). KM 13,58 0,00 13,58 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL2170    Desplazamiento plataforma de 120 TN en carga (mínimo 180 km). KM 26,75 0,00 26,75 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL2180    Retranqueos plataforma de 150 TN (mínimo 6 horas) H 944,07 0,00 944,07 Comprende el tiempo de maniobras del conjunto cabeza tractora .- 
plataforma para posicionamiento de la plaraforma desde que entra en la 
instalación hasta que se ubica en su lugar para recibir la carga. Si precisqa 
estar esperando por causa imputables a EDE se contarán horas de 
paralización de la plataforma. 
 
EL2190 Jornada de paralización plataforma de 150 TN UD  1.555,73 0,00 1.555,73 Se aplicará cuando por causas imputables a EDE la plataforma debe estar 
 paralizada dentro de las instalaciones por un periodo superior a 10 horas e igual o inferior a 24 horas. Se abonará multiplicando el número real de horas 
de paralización por el coeficiente reductor indicado 
 
EL2200    Desplazamiento plataforma de 150 TN en vacio (mínimo 200 km). KM 18,66 0,00 18,66 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL2210    Desplazamiento plataforma de 150 TN en carga (mínimo 200 km). KM 28,82 0,00 28,82 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL2220 Incremento por utilización góndola 120 TN autocargante UD  2.312,50 0,00 2.312,50 
 
EL30 
 
EL3010 
 
SERVICIO CABEZA TRACTORA 
 
Servicio cabeza tractora (mínimo 8 horas) 
 
 
H 
 
 
46,67 
 
 
0,00 
 
 
46,67 
 
EL3020 
 
Desplazamiento de cabeza tractora (mínimo 160 Km.) 
 
KM 
 
1,55 
 
0,00 
 
1,55 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL3030    Servicio cabeza tractora doble (mínimo 8 horas) H 51,85 0,00 51,85 
 
EL3040    Desplazamiento de cabeza tractora doble (mínimo 160 Km.) KM 3,37 0,00 3,37 Desplazamiento, en km,como norma general desde la base de la empresa 
Alquiladora, hasta el punto donde se precisa el trabajo y retorno al mismo 
punto. Cuando el desplazamiento se produzca desde otra instalación de EDE 
se contará este punto como inicio del desplazamiento al efecto de contabilizar 
los km efectivamente recorridos y retorno hasta la base o hasta otra 
instalación de EDE. 
 
EL40 PRECIO UTILLAJE  
EL4010 Gato hidraulico hasta 30 TN (1x8 horas) UD  87,33 0,00 87,33 
 
EL4020    Gato hidraulico hasta 60 TN (1x8 horas) UD 111,28 0,00 111,28 
 
EL4030 Gato hidraulico hasta 75 TN (1x8 horas) UD  185,44 0,00 185,44 
 
EL4040 
 
Cabestrante hasta 10 TN (1x8 horas) 
 
UD  
 
278,26 
 
0,00 
 
278,26 
EL4050 Cabestrante hasta 20 TN (1x8 horas) UD  370,99 0,00 370,99 
EL4060 Poleas simples (1x8 horas) UD  27,27 0,00 27,27 
EL4070 Poleas dobles (1x8 horas) UD  55,69 0,00 55,69 
EL4080 Tractel 1500 KG (1x8 horas) UD  64,41 0,00 64,41 
EL4090 Tractel 3000 KG (1x8 horas) UD  92,72 0,00 92,72 
EL4100 Grilletes (1x8 horas) UD  55,69 0,00 55,69 
EL4110 Calzos (1x8 horas) UD  8,71 0,00 8,71 
EL4120 Tanquetas hasta 40 Tm (2 equipos 8 horas) UD  148,41 0,00 148,41 
 
EL4130 
 
Tanquetas hasta 150 Tm (2 equipos 8 horas) 
 
UD  
 
370,99 
 
0,00 
 
370,99 
 
EL4140 
 
Paralelas manuales (2 equipos 8 horas) 
 
UD  
 
463,70 
 
0,00 
 
463,70 
EL4150 Paralelas Hidraulicas (1 equipo completo) UD  1.669,40 0,00 1.669,40 
EL4160 Plataforma Rodaduras (1x8 horas) UD  55,69 0,00 55,69 
 
EL4170 
 
Traviesas (euros/unidad) 
 
UD  
 
58,91 
 
0,00 
 
58,91 
EL4180 Equipo de autocarga s/autodescargas (1x8 horas) UD  2.074,31 0,00 2.074,31 
 
EL4190 
 
Portico Hidraulico (1x8 horas) 
 
UD  
 
3.111,46 
 
0,00 
 
3.111,46 
EL4200 Plataforma de giro (1x8 horas) UD  570,43 0,00 570,43 
EL50 OTROS CONCEPTOS     
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EL5010 Visita Técnica UD  311,14 0,00 311,14 Visita efectuada por Personal de la empresa usuaria de la grúa (según ITC 
     MIE_AEM-4 Punto 2.4) jefe de la maniobra y responsable de la supervisión y derección de la misma. Solamente procede su abono cuando el trabajo 
encargado no esté considerado dentro de las unidades de movimiento de 
transformadores del baremo, pues ya estaría contemplado dicho coste en las 
mencionadas unidades. 
 
EL5020 Tasas/Permisos/Licencias UD 109,10 0,00 109,10 
EL5030 Permiso circulación para trafos móviles UD 233,10 0,00 233,10 
 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN     
 Hora Técnico Subestaciones H 18,03 0,00 18,03 
 Hora Jefe de Equipo Subestaciones H 16,83 0,00 16,83 
 Hora Oficial Subestaciones H 15,03 0,00 15,03 
 Peón Subestaciones H 13,10 0,00 13,10 
 Bulldozer-7. incluido conductor H 59,91 0,00 59,91 
 Bulldozer-4. incluido conductor H 35,95 0,00 35,95 
 Retroexcavadora tipo Porclain 1088 o similar, incluido conductor H 41,19 0,00 41,19 
 
Retroexcavadora tipo Porclain 1088 o similar con mart. perc., incluido conductor H 56,17 0,00 56,17 
 
 
Retroexcavadora tipo JCB 4x4 o similar con pala cargadora, includo conductor H 26,21 0,00 26,21 
 
 
Retroexcavadora tipo JCB 4x4 o similar con martillo percutor, includo conductor H 39,70 0,00 39,70 
 
Equipo soldadura electrógena, incluidos gases H 5,25 0,00 5,25 
 
Equipo soldadura eléctrica 5 kW 
 
H 
 
3,53 
 
0,00 
 
3,53 
Equipo alumbrado 3 kW H 4,12 0,00 4,12 
Motobomba eléctrica 3 C.V. H 3,37 0,00 3,37 
Motobomba gasolina 3 C.V. incluido combustible H 3,55 0,00 3,55 
 
Grúa 100 T. incluidos operarios y equipo de apoyo (sin km) 
 
H 
 
179,74 
 
0,00 
 
179,74 
 
Grúa de 100 a 200 T. incluido chofer (sin km) 
 
H 
 
230,79 
 
0,00 
 
230,79 
 
Grúa de 50 a 100 T. incluido chofer (sin km) 
 
H 
 
144,24 
 
0,00 
 
144,24 
 
Grúa hasta 50 T. incluido chofer (sin km) 
 
H 
 
104,58 
 
0,00 
 
104,58 
 
Camión-grúa 5 a 10 T. incluido chofer (sin km) 
 
H 
 
52,89 
 
0,00 
 
52,89 
 
Trailer. incluido chofer (sin km) 
 
H 
 
41,19 
 
0,00 
 
41,19 
Camión 10 T. incluido chofer (sin km) H 24,71 0,00 24,71 
 
Camión 5 T. incluido chofer (sin km) 
 
H 
 
22,47 
 
0,00 
 
22,47 
Grúa 100 a 220 T K M 9,02 0,00 9,02 
Grúa de 50 a 100 T K M 7,21 0,00 7,21 
Grúa hasta 50 T K M 4,81 0,00 4,81 
Camión-Grúa 5 a 10 T. K M 1,27 0,00 1,27 
Trailer K M 1,12 0,00 1,12 
Camión 5 a 10 T. K M 0,77 0,00 0,77 
Vehículo turismo K M 0,22 0,00 0,22 
Vehículo todo terreno K M 0,30 0,00 0,30 
Furgoneta 1500 kg K M 0,39 0,00 0,39 
Furgoneta 700 kg K M 0,34 0,00 0,34 
Jornada Furgoneta 1500 kg (sin chofer, ni km) UD  22,47 0,00 22,47 
 
Jornada Furgoneta 700 kg (sin chofer, ni km) 
 
UD  
 
13,50 
 
0,00 
 
13,50 
 
Jornada vehículo todo terreno (sin chofer, ni km) 
 
UD  
 
23,98 
 
0,00 
 
23,98 
 
Jornada compresor 10500 litros, incluido combustible (sin transporte) 
 
UD  
 
81,94 
 
0,00 
 
81,94 
 
Jornada martillo rompedor/picador neumático con manguera 
 
UD  
 
6,73 
 
0,00 
 
6,73 
 
Jornada martillo rompedor/picador eléctrico 1,5 kW 
 
UD  
 
22,48 
 
0,00 
 
22,48 
 
Jornada martillo perforador neumático con manguera 
 
UD  
 
7,49 
 
0,00 
 
7,49 
 
Jornada martillo perforador neumático con barrena 65 mm D, y manguera 
 
UD  
 
13,48 
 
0,00 
 
13,48 
 
Jornada compactadora, incluido combustible 
 
UD  
 
28,46 
 
0,00 
 
28,46 
 
Jornada mosotosierra, incluido combustible 
 
UD  
 
18,72 
 
0,00 
 
18,72 
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Jornada de acompañante a personal ajeno UD 128,21 0,00 128,21 Comprende una jornada completa de una persona que realice la labor de 
acompañante de personal ajeno a las instalaciones de la Empresa, 
incluyendo los gastos de comida y desplazamiento incluidos.. 
 
Media jornada de acompañante a personal ajeno UD 69,45 0,00 69,45 Comprende media jornada completa de una persona que realice la labor de 
    acompañante de personal ajeno a las instalaciones de la Empresa,  
Jornada de equipo de 4 personas para pequenos trabajos varios mtto general 
 
UD 
 
512,86 
 
0,00 
incluyendo los gastos de comida y desplazamiento incluidos. 
 
512,86 Jornada completa de un equipo de 4 personas para la realizacion de  
pequenos trabajos de mantenimiento general en subestaciones. Gastos de 
comida y desplazamiento incluidos. 
 
Media Jornada de equipo de 4 personas para pequenos trabajos varios mtto ge       UD 267,11 0,00 267,11 Media jornada de un equipo de 4 personas para la realizacion de pequenos 
trabajos de mantenimiento general en subestaciones. Gastos de comida y 
desplazamiento incluidos. 
 
Jornada de equipo de 2 personas para pequenos trabajos varios mtto general UD 256,43 0,00 256,43 Jornada completa de un equipo de 2 personas para la realizacion de 
pequenos trabajos de mantenimiento general en subestaciones. Gastos de 
comida y desplazamiento incluidos. 
 
Media Jornada de equipo de 2 personas para pequenos trabajos varios mtto ge       UD 133,56 0,00 133,56 Media jornada de un equipo de 2 personas para la realizacion de pequenos 
trabajos de mantenimiento general en subestaciones. Gastos de comida y 
desplazamiento incluidos. 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 116 
 
D. PROJECTE  
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 117 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 118 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 119 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 120 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 121 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 122 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 123 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 124 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 125 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 126 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 127 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 128 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 129 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 130 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 131 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 132 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 133 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 134 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 135 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 136 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 137 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 138 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 139 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 140 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 141 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 142 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 143 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 144 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 145 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 146 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 147 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 148 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 149 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 150 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 151 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 152 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 153 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 154 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 155 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 156 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 157 
 
 
 
 
 
 
Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 158 
 
 
 
 
 
 
